DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N° CM-114-2023	FECHA: 06 de junio 2023

OBJETO CONTRACTUAL:

"ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE SEGURIDAD (SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS COMUNES, PLANOS DE EVACUACIÓN Y RUTAS DE EVACUACIÓN) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR."

CONTRATISTA: ARQUETIPO SEÑALIZACIÓN SAS, NIT No. 900985947 representada por el Señor RODRIGO ANDRÉS CORTÉS ABRIL Identificado con cédula de ciudadanía No. 79.981.338

NIT/CC/CE: **NIT 900.990752-1**

"ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE SEGURIDAD (SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS COMUNES, PLANOS DE EVACUACIÓN Y RUTAS DE EVACUACIÓN) PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR."

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	**28 DE AGOSTO DE 2023**	HORA:	10 00R		ENTREGA PARCIAL No.: NO	1
					ENTREGA UNICA : SI	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :		**CARRERA 50 No. 15 -80**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CLUB MILITAR	CARLOS RAMIRO GARZON ROMERO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO
ARQUETIPO SEÑALIZACIÓN S.A.S., NIT No. 900985947	RODRIGO ANDRÉS CORTÉS ABRIL	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA

Contrato N° 114-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SUMINSTROS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

item	DESCRIPCIÓ DE LA OBLIGACIÓN	CANTIDAD	VALOR N	
1	PROHIBIDO INGRESO PERSONAL NO AUTORIZADO	6	67,200.04	
2	SALIDA DE EMERGENCIA	6	67,200.04	
3	CUARTO FRIO	10	163,500.05	
4	¡PELIGRO! SUPERFICIE CALIENTE	15	168,000.09	
5	FLECHA	30	336,000.19	
6	ESCALERA BAJADA	8	89,600.05	
7	RIESGO DE GOLPE EN LA CABEZA	2	22,400.01	
8	USO OBIGATORIO PROTECCION AUDITIVA	6	67,200.04	
9	PROHIBIDO FUMAR	2	22,400.01	
10	RESIDUOS ORDINARIOS	3	45,300.02	
11	CARTON	3	45,300.02	
12	VIDRIO	3	45,300.02	
13	PLASTICO	3	45,300.02	
14	ACEITES VEGETALES USADOS	3	45,300.02	
15	RESIDUOS PELIGROSOS	3	45,300.02	
16	PRECAUCIÓN RESIDUOS PELIGROSOS	3	45,300.02	
17	ALMACEN	3	45,300.02	
18	CHATARRA	3	45,300.02	
19	RESIDUOS DE MADERA	3	45,300.02	
20	CAIDA DE OBJETOS	7	78,399.96	
21	SALIDA DE EMERGENCIA CON FLECHA	10	111,999.94	
22	SALIDA	15	167,999.92	
23	ENTRADA	15	167,999.92	
24	RIESGO ELÉCTRICO	15	167,999.92	
25	OBLIGATORIEDAD DELANTAL	9	100,799.95	
26	OBLIGATORIEDAD COFIA Y TAPABOCAS	9	100,799.95	
27	ACCESO SILLA DE RUEDAS	6	67,199.97	
28	PRECAUCIÓN VAPOR CALIENTE	9	100,799.95	
29	RIESGO DE QUEMADURA	9	100,799.95	
30	GASES COMPRIMIDOS	6	67,199.97	
31	CAJA	15	167,999.92	
32	BAÑO (HOMBRE, MUJER Y BAÑO ACCESIBLE)	39	436,799.78	
33	TANQUE PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 222M|3	1	96,000.00	
34	TANQUE AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 55M|3	1	96,000.00	
35	ZONA PRODUCTO NO CONFORME	18	201,599.90	
36	PROHIBIDO CONSUMO DE ALIMENTOS	9	100,799.95	
37	AREA DE AMACENAMIENTO DE CANASTILLAS SUCIAS	9	100,799.95	

38	ELEMENTOS DE ASEO	9	100,799.95	
39	VESTIER	6	67,199.97	
40	MANTENER CERRADO	15	167,999.92	
41	USO OBIGATORIO DE BOTAS	9	100,799.95	
42	USO OBIGATORIO DEGUANTES METALICOS	6	67,199.97	
43	USO OBIGATORIO DE MONOGAFAS	9	100,799.95	
44	USO OBIGATORIO DE PROTECCION RESPIRATORIA	9	100,799.95	
45	GASES INFLAMABLES	6	67,199.97	
46	RIESGO MECANICO	6	67,199.97	
47	ZONA DE CARGA Y DESCARGA	3	48,000.01	
48	VELOCIDAD MAXIMA 20KM/H	10	568,000.09	
49	GABINETE CONTRA INCENDIO	25	389,999.89	
50	CALDERA PRINCIPAL	6	67,199.97	
51	PROHIBIDO FUMAR	3	33,599.95	
52	BOTIQUIN	11	123,199.94	
53	CAMILLA DE EMERGENCIA	25	279,999.86	
54	PUNTO DE ENCUENTRO	18	765,000.09	
55	GAS NATURAL	4	3,860,000.00	
56	PROHIBICION USO ASENSOR	5	55,999.91	
57	BANDA ANTIDESLIZANTE	120	3,120,000.07	
58	RUTA DE EVACUACIÓN DOBLE	35	528,500.18	
59	EXTINTOR (MULTIPROPOSITO, SOLKAFLAM, AGUA, CO2, BC, K)	105	1,176,000.66	
60	CINTA FLECHAS	10	3,650,000.01	
61	AREAS CON DESNIVELES	6	90,600.03	
62	RIESGO DE CORTE	6	67,199.97	
63	PISOS HUMEDOS	2	192,000.00	
64	LAVADO DE MANOS	15	241,500.15	

VALOR BRUTO	**$**	**16,794,370**
IVA 19%	**$**	**3,190,930**
TOTAL A PAGAR	**$**	**19,985,300**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA* ***X*** *A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.____:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	x					
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**										

0

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Se verifica especificaciones tecnicas
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
MEDIO AUDIVISUAL		X	

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	**X**									

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO N° CM-114-2023

OBSERVACIONES GENERALES :

Ninguna

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
CLUB MILITAR	CARLOS RAMIRO GARZON ROMERO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
					NOMBRE Y APELLIDOS
Proyectos Institucionales De Colombia SAS	RODRIGO ANDRÉS CORTÉS ABRIL	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		RODRIGO CORTES
					NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)