ACTA DE ENTREGA - FINALIZACION

CONTRATO No.	NO. 15381-2023 SECOP II NO.CO1.SLCNTR.10374162
OBJETO	Suministro de Dotación de sillas Alcatraz para zonas de estudio en la sede poblado del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
VALOR	$ 39.150.000
FECHA DE INICIO	27/03/2023
FECHA DE FINALIZACION	07/07/2023
CONTRATISTA	**LABINST S.A.S. EN REORGANIZACIÓN,** identificada con el NIT No. 900.805.995-3, representada legalmente por **HUGO ALBERTO VERGARA GARZÓN** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.044.813 de Engativá -Cundinamarca
SUPERVISOR	CARLOS MARIO ESCOBAR VALDES

A los Siete (7) días del mes de Julio del año 2023, LABINST S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, identificada con el NIT No. 900.805.995-3, representada legalmente por HUGO ALBERTO VERGARA GARZÓN identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.044.813 de Engativá -Cundinamarca y CARLOS MARIO ESCOBAR VALDES, en calidad de Supervisor del Proyecto, para dejar constancia por medio de la presente acta, que en la fecha se finaliza la actividad contractual referenciada.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

PRIMERO. Para el día 27 de Marzo del año 2023 se llevó a cabo la adjudicación del contrato No. 15381-2023 entre el POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID y LABINST S.A.S lo cual se celebraba la contratación para "SUMINISTRO DE DOTACION DE SILLAS ALCATRAZ PARA ZONAS DE ESTUDIO EN LA SEDE POBLADO DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID" por el valor de **TRENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS TRENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CIENCO PESOS M/L ($ 39.150.000).**

Las partes designadas para el contrato fueron nombrados el Señor CARLOS MARIO ESCOBAR VALDES como Supervisor del contrato por el POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID y HUGO ALBERTO VERGARA GARZON como Representante Legal del contratista LABINST S.A.S. Suscribiéndose el inicio del contrato el día 27 de Marzo de 2023, con plazo de ejecución inicial de Sesenta días.

SEGUNDO. Para el día 3 de Mayo de 2023, el contratista y el supervisor del contrato acordaron una cita para acordar las condiciones técnicas del objeto a contratar. Para ello se referencio las sillas dispuestas en la instalación de la sede del poblado tomando muestras fotográficas, calidad del material e instalación adecuada en los sitios. Posterior a la cita, el contratista procede a remitir la información técnica al fabricante.

TERCERO. El día 26 de Junio de 2023, el contratista realiza el despacho y la instalación de las sillas que correspondieron a la sede Poblado con una cantidad total de 10 sillas alcatraz.

CUARTO. El día 28 de Junio de 2023, el contratista realiza el despacho y la instalación de las sillas que correspondieron a la sede Niquia (4), Rionegro (5) y Marinilla (2) con una cantidad total de 11 sillas alcatraz.

QUINTO. El día 6 de Julio de 2023, el contratista realiza el despacho y la instalación de las sillas que correspondieron a la sede San Jerónimo con una cantidad total de 4 sillas alcatraz.

SEXTO. Por último el día 7 de Julio de 2023, el contratista realiza el despacho y la instalación de las sillas que correspondieron a la sede apartado con una cantidad total de 5 sillas alcatraz.



Labinst S.A.S
Calle 46 #78 A 46 Medellín - Celular: 312 232 34 81
info@labinstsas.com



Labinst S.A.S
Calle 46 #78 A 46 Medellín - Celular: 312 232 34 81
info@labinstsas.com





Concluyendo así el día 7 de Julio con la entrega total de 30 sillas alcatraz como lo exige la entidad en sus términos del contrato y su actividad contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron

CARLOS MARIO ESCOBAR VALDES
SUPERVISOR DEL CONTRATO

HUGO ALBERTO VERGARA GARZÓN
CONTRATISTA – REPRESENTANTE LEGAL