ACTA No. 3 Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	

En Pereira se reunieron la ingeniera Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez, en calidad de supervisora y Alfonso López Trujillo, Representante legal de Hernández Pantoja S.A.S BIC en calidad de contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del contrato de Interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715, conforme a lo siguiente:

OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022.
CONTRATISTA	HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
NIT O CEDULA	800.221.051-6
REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
CEDULA	4.577.996 DE SANTA ROSA DE CABAL
IMPUTACIONES	Rubro 0301 2.3.2.02.02.008 446 CDP 2438 DEL 15 DE JUNIO DE 2023 CP 3913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO INICIAL	135 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 1	
PRÓRROGA 2	
SUSPENSIÓN 1	
REINICIACIÓN 1	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	29 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 391.315.653
VALOR ADICIÓN 1	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 391.315.653
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	LA ENTIDAD PAGARÁ AL INTERVENTOR EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES MENSUALES EN PESOS COLOMBIANOS, DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL NOVENTA Y CINCO (95%) DE SU MONTO. EL CINCO POR CIENTO (5%) RESTANTE SE PAGARÁ UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE ELABORACIÓN:	4-dic-2023

ACTA No. 3 Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor anticipo		$ 0
Valor amortizado actas anteriores	$ 0	
Valor amortizado presente acta	$ 0	
Saldo por amortizar	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 0**	**$ 0**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$ 391.315.653
Valor Adición 1		$ 0
Valor total de actas pagadas	$ 139.618.777	
Valor presente acta	$ 84.884.965	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 166.811.911	
SUMAS IGUALES	**$ 391.315.653**	**$ 391.315.653**

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): $84.884.965

PERIODO DE PAGO: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

OBSERVACIONES:
Durante el presente periodo comprendido, los Contratistas de obra avanzaron en actividades preliminares, entre las que se destacan: Grupo 1: Instalación de acero para alcantarilla y colocación concreto para piso de descoles en puntos 1 y 2 de Las Tazas, excavación para manejo temporal agua en el Chaquiro, revisión y ajuste al presupuesto y APUs. Grupo 2: Excavación para ampliación de vía y conformación de cunetas, conformación de terreno para canal de descoles en punto Las Delicias. Se realiza visita para verificar la implantación del muro en el talud inferior, revisar la propuesta de muro de cabezo para el descole de la alcantarilla y el alineamiento del canal escalonado para el descole, en el sector Cristales. Grupo 3: Inicio de actividades con rocería de los puntos a intervenir, se realiza el transporte y descargue de 2 módulos de el box coulvert prefabricado, y se realiza la instalación de la valla y los pasacalles para el cierre de la vía.

NOTAS:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC cumplió parcialmente con el objeto contractual en un porcentaje del 21,69%, del valor total del contrato y un acumulado del 57,37%.
- El contratista HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC, a través de su representante legal declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARL) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes, según consta en las planilla de pago Nº 7903053377 y 7905617294 del Contratista, la cual se adjunta al acta de costos de Interventoría.

Firma
ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Contratista
Hernández Pantoja S.A.S BIC

Firma
ING. ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
Supervisora contrato
Secretaría de Infraestructura

Nombre de quien elaboró: Estefanía Hernández L.