MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT 890201222
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2404001582 LOCAL
ODP Nº 3738

FECHA 19/04/2024 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A SOSDOM S.A.S.
TERCERO NIT 829001805 - SOSDOM S.A.S.
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 3 ALUMBRADO PUBLICO

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 3	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 829001805	0,00	% 0,0000	119.347.037,00	0,00	SD60
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	119.347.037,00	657823183
					TOTALES	119.347.037,00	119.347.037,00	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 4 - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 05 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 141 DEL 22 DE JUNIO 2023 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y DEL 15 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO 2024 FACTURA SD 60

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
513	303	2 .3 .2 .02 .02 .008	226	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	26/01/2024 22:1	420.893.643,57	141.958.124,00	278.935.519,57

Total Aplicado: 141.958.124,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 240400224	12/04/2024				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	141.958.124,00	% 2,0000	0,00	2.839.162,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	141.958.124,00	% 2,0000	0,00	2.839.162,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	5.678.324,00	% 10,0000	0,00	567.832,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	141.958.124,00	% 0,4800	0,00	681.399,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	141.958.124,00	% 2,0000	0,00	2.839.162,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	141.958.124,00	% 2,0000	0,00	2.839.162,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	681.399,00	% 10,0000	0,00	68.140,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	141.958.124,00	% 5,0000	0,00	7.097.906,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	141.958.124,00	% 2,0000	0,00	2.839.162,00
16150502	REDES DE ALUMBRADO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			141.958.124,00	0,00
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			0,00	119.347.037,00
		TOTALES			141.958.124,00	141.958.124,00

SON:
ciento cuarenta y un millones novecientos cincuenta y ocho mil ciento veinticuatro pesos con 0/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		