C-29387-131

Popayán, 07 de Junio de 2024.

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Atte. Ing. Edwin Meneses
Secretario de Infraestructura
secretariainfraestructura@popayan.gov.co
Popayán

Señores:
MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS
Atte. Ing. José Fernando Montealegre López
Director de Interventoría
interventoria.mmpopayan@gmail.com
Calle 7 No. 6 – 06 Of 204
Popayán

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800029387 DEL 2023 – OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO DE OBRA

Cordial saludo:

De manera atenta y respetuosa nos permitimos solicitar a la entidad contratante y a la interventoría del proyecto el reinicio de obra, lo anterior de acuerdo al acta de suspensión No 03 del contrato firmada el 5 de junio de 2024, en la cual se establece el plazo de suspensión hasta el día martes 11 de junio de 2024; además ya están dadas las condiciones para superar los motivos que generaron la suspensión.

Quedamos atentos a una pronta y oportuna respuesta.

Cordialmente,

MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ
Representante Legal
CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL