MIGUEL MORALES INGENIERÍA SAS
NIT 800.136.108 – 3

Bogotá D.C., 7 de junio de 2024 **POPG_033**

Doctor
EDWIN RICHARD MENESES TORRES
Secretario de Infraestructura
Alcaldía de Popayán
Edificio el CAM, carrera 6 No.4-21
Popayán

Asunto: Solicitud de reinicio - Contrato 20231800030567 de 2023

Apreciado Doctor Edwin:

Teniendo en cuenta que el día 11 de junio próximo se cumple el plazo de la suspensión del contrato de obra e interventoría, comedidamente solicitamos realizar el proceso administrativo requerido para reiniciar labores de los contratos tanto de obra como de interventoría a partir de esa fecha, recordando a ustedes que el plazo de los contratos vence un día después del reinicio y debemos tramitar en oportunidad, además, una prórroga para la ejecución de las actividades pendientes del contrato de obra y necesidad de interventoría, en la ejecución de la totalidad de los recursos y saldos dispuestos.

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.

Miguel Morales Hernández
Representante Legal
Miguel Morales Ingeniería SAS

COPIA: Ing. Marco Antonio López Rodríguez – Consorcio Mantenimiento Vial 2023