Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

C.V.C.
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
MAY 29 10 16 AM '24

FECHA : 28-05-2024

DEPENDENCIA : Grupo de Calidad Ambiental

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 55

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

DOCUMENTO No.: CVC No. 0838-2022

ADICIONAL: 0

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: DECIMO PRIMER PAGO PARCIAL - CONSORCIO PTAR CANDELARIA

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
3310	0900706	200200100000376201	$ 69,325,630.00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : $69,325,630.00

PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)

FIRMA AUTORIZADA

REVISOR PRESUPUESTO

Powered by CamScanner

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No.11
CONTRATO CVC No. 838 de 2022

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001-"CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

CONTRATISTA: CONSORCIO PTAR CANDELARIA

PLAZO: Treinta y cuatro (34) meses, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

VALOR: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS MCTE$7,967,855,513.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: CRP No. 55 – 2023

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 28 de diciembre del 2022

En el Distrito Especial de Santiago de Cali el día 27 de mayo de 2024, siendo las 12:00 AM se reunieron en las instalaciones de la Grupo de Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.242.702 quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSORCIO PTAR CANDELARIA; y MÓNICA MOLINA ARREDONDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.972.005, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 838 de 2022, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 838 de 2022, MÓNICA MOLINA ARREDONDO, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Mediante radicado No. 389742024 del 19 de abril de 2024 presenta el informe de interventoría No. 16 en el cual avala el pago del Acta de Obra No. 10 del Contrato 869-2022 y certifica a la fecha un avance de obra en el periodo del 23% y mediante el radicado No 477932024 del 21 de mayo de 2024, presentan Factura No.CPC-11, extensión XML, representación gráfica y resolución de facturación,

Powered by CamScanner

seguridad social, parafiscales y RUT, que soportan el Pago No. 11 del CTO 838-2022, los cuales se revisaron por parte de la supervisión y están acorde con lo establecido en las obligaciones del contrato. Por lo tanto, se considera procedente el pago de la factura No. CPC-11 por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($69.325.630,00).

En constancia de lo anterior, se firma en Distrito Especial de Santiago de Cali el día 27 de mayo de 2024.

EL SUPERVISOR,

MONICA MOLINA ARREDONDO

POR EL CONTRATISTA,

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

Powered by CamScanner

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. 4-2024

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 27/05/2024

Nombre del Supervisor: MOLINA ARREDONDO MONICA

Tipo CONTRATO **Número** 838 **Año** 2022

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001-"CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

Fecha de Inicio: 28 de diciembre de 2022 **Fecha Terminación:** 27 de octubre de 2025

Duración inicial: Treinta y cuatro (34) meses, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

Valor Inicial: $7,967,855,513 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $7,967,855,513

Valor pagado a la fecha: $3,521,988,028.91 **Saldo:** $4,445,867,484.09

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSORCIO PTAR CANDELARIA

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula segunda "Obligaciones del Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/04/2026
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/12/2028
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2023
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/12/2025
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/12/2025
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/04/2026
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/12/2028

Powered by CamScanner

Informe No. 4-2024
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 27/05/2024
Nombre del Supervisor: MOLINA ARREDONDO MONICA
Tipo CONTRATO **Número** 838 **Año** 2022

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2030

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Avance	Aspectos Relevantes
CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO	DOCUMENTOS	1.0	1.0	100%	SE RECIBE CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO CUMPLIENDO EL ARTICULO 6 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 838 DE 2022. y se TRAMITA EL PAGO PARCIAL POR 2.390.356.653,9
INFORMES DE INTERVENTORÍA MENSULES	INFORMES	34.0	16.0	47.06%	El contratista mediante radicado No. 389742024 del 19 de abril de 2024 presenta el informe de interventoría No. 16
INFORME DE INTERVENTORIA PARA PAGOS DE CONTRATO DE OBRA CONFORME % DE AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE	100.0	23.19	23.19%	La obra se ejecuta conforme al cronograma, la ejecución física es del 23% frente al 16.0 % programado, lo cual está dentro de los parámetros de ejecución de la obra, y en el acta parcial de obra No.10 reporta avance financiero del 1.34% con corte al 10 de mayo de 2024 para un acumulado del 23,19%

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

El contratista mediante radicado No. 389742024 del 19 de abril de 2024 presenta el informe de interventoria No. 16 en el cual avala el pago del Acta de Obra No. 10 del Contrato 869-2022 y certifica a la fecha un avance de obra en el periodo del 23%.

El seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoría en el Informe Mensual No. 16, radicado No. 477522024 el día 20 de mayo de 2024, certificando un avance de ejecución física del 23% y una ejecución financiara ejecutada 23.19% hasta la fecha de corte.

Adicionalmente mediante el radicado No 477932024 del 21 de mayo de 2024, presentan Factura No.CPC-11, extensión XML, representación gráfica y resolución de facturación, seguridad social, parafiscales y RUT, que soportan el Pago No. 11 del CTO 838-2022, los cuales se revisaron por parte de la supervisión y están acorde con lo establecido en las obligaciones del contrato.

El contratista cumplió con las actividades programadas y atendió los requerimientos establecidos en el contrato, por lo tanto, se recibió a satisfacción el informe para el pago correspondiente al 1.34% del 65% del valor restante del contrato. Se considera que los aportes realizados a la fecha están acordes a lo definido a la normatividad y las condiciones definidas en el contrato.

Firma del Supervisor:

MONICA MOLINA ARREDONDO

27/05/2024

Powered by CamScanner