ACTA PARCIAL No. 2

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	007	13 de Marzo de 2024
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA	

PARTES	MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7 ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS NIT. 900.002.220-8 R/L HENRY PAÚL ALFONSO CC. 74.861.785 de Yopal
APORTE DEL MUNICIPIO	$ 300.055.656,00
APORTE DE ASOJUNTAS	$ 31.000.000,00
VALOR TOTAL APORTES INICIALES	$ 331.055.656,00
VALOR DEL ANTICIPO APORTE MUNICIPIO (0%)	$ 0,00
ADICIONAL EN VALOR No (XX) APORTE MUNICIPIO	$ 0,00
ADICIONAL EN VALOR No (XX) APORTE ASOJUNTAS	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONVENIO	$ 331.055.656,00
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	22 de marzo de 2024
ADICIONAL EN PLAZO No. (XX)	N.A.
MODIFICATORIO No. (XX)	N.A.
SUSPENCIÓN No. (XX)	N.A.
REINICIO No. (XX)	N.A.
PLAZO FINAL	CINCO (5) MESES
No. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	7
No. DE EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	6
No. DE EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	7
No. INFORMES DEL CONTRATISTA	2
No. INFORMES DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	2
% AVANCE FINANCIERO	46,20%
% AVANCE FÍSICO	46,20%
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de agosto de 2024
INTERVENTORIA	N.A.
SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LINO RODRIGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	KEVIN SANTIAGO LÓPEZ
FECHA PRESENTE ACTA	12 de junio de 2024

En Tauramena nos reunimos: HENRY PAUL ALFONSO, como Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, en calidad de Ejecutor, KEVIN SANTIAGO LÓPEZ, como Profesional de Apoyo a la Supervisión y LINO RODRIGUEZ OCHOA, como Secretario de Infraestructura, con el fin de suscribir la presente Acta Parcial de Ejecución No. 02 de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que las actividades ejecutadas se reciben de acuerdo al informe presentado y/o a lo relacionado en el cuadro anexo.

2. **BALANCE FINANCIERO**

DESCRIPCION	VALOR CONVENIO	ANTICIPO / ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor aporte municipio	$300.055.656,00			
Valor aporte asojuntas	$31.000.000,00			
Valor anticipo aporte municipio (0%)		$0,00		$0,00
Valor adicional No. (XX) aporte municipio	$0,00			
Valor adicional No. (XX) aporte asojuntas	$0,00			
Valor presente acta aporte municipio		**$0,00**	**$69.382.100,00**	**$69.382.100,00**
Valor presente acta aporte asojuntas		**$0,00**	**$7.130.000,00**	
Saldo por ejecutar aporte municipio			$230.673.556,00	
Saldo por ejecutar aporte asojuntas			$23.870.000,00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$331.055.656,00**	$0,00	**$331.055.656,00**	**$69.382.100,00**

Registro Presupuestal	Cuenta	Recurso	Valor a pagar presente Acta
No. 273 del 14 de marzo de 2024	2.3.24.2402.0600.2020854100036	1.2.1.0.00 I.C.L.D.	$ 69.382.100,00

ACTA PARCIAL No. 2

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	007	13 de Marzo de 2024
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA	

VALOR A PAGAR:	$ 69.382.100,00
	SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE.

3. **ANEXOS**
   1. INFORMES DE EJECUCIÓN PARCIAL No.2
   2. Planillas de pago de seguridad social del mes de Mayo
   3. Número de empleos directos e indirectos generados
      Empleos directos: 6
      Empleos indirectos: 7

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio:

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor

KEVIN SANTIAGO LÓPEZ
Profesional de Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

Por el Ejecutor:

HENRY PAÚL ALFONSO
Presidente ASOJUNTAS

Convenio Solidario 007 del 13 de Marzo de 2024

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA

BALANCE CONTRACTUAL - INFORME PARCIAL No. 2

MUNICIPIO DE TAURAMENA	FECHA DE INICIACIÓN	APORTE MUNICIPIO	ADICIÓN APORTE MPIO	TOTAL APORTE MPIO	FECHA PRESENTE ACTA
	22 de marzo de 2024	$300.055.656,00	$0,00	$300.055.656,00	12 de junio de 2024
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS	FECHA DE TERMINACIÓN	APORTE ASOJUNTAS	ADICIÓN APORTE ASOJUNTAS	TOTAL APORTE ASOJUNTAS	EJEC. PRESENTE ACTA
	21 de agosto de 2024	$31.000.000,00	$0,00	$31.000.000,00	$152.885.712,90

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIPÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
A.	APORTE DEL MUNICIPIO										
1	Conformación, subrasante mejorada (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación). (Las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)	km	130,0	$2.308.120,43	$300.055.656,00	30,0	$69.243.612,90	30,06	$69.382.100,00	60,06	$138.625.712,90
COSTO TOTAL APORTE MUNICIPIO					$300.055.656,00		$69.243.612,90		$69.382.100,00		$138.625.712,90
B.	APORTE ASOJUNTAS										
2	Mano de obra no calificada representada en 4 ayudantes	1	1	$31.000.000	$31.000.000,00	0,23	$7.130.000,00	0,23	$7.130.000,00	0,46	$14.260.000,00
COSTO TOTAL APORTE ASOJUNTAS					$31.000.000,00		$7.130.000,00		$7.130.000,00		$14.260.000,00
COSTO TOTAL CONVENIO SOLIDARIO					$331.055.656,00		$76.373.612,9		$76.512.100,00		$152.885.712,90

VALOR TOTAL EJECUTADO APORTE MUNICIPIO PRESENTE ACTA	$69.382.100,00
ANTICIPO / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO APORTE MUNICIPIO (0%)	$0,00
SALDO POR EJECUTAR APORTE MUNICIPIO	$161.429.943,10
VALOR POR PAGAR DEL APORTE DEL MUNICIPIO	$69.382.100,00

HENRY PAUL ALFONSO
Presidente ASOJUNTAS

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISIOR

KEVIN SANTIAGO LÓPEZ SILVA
Pofesional de Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

6901

ENTIDAD GREMIAL NO CONTRIBUYENTE DE RENTA

Factura Electrónica De Venta No. FEV 20
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 13/06/2024 09:54 AM
Fecha de Generación: 13/06/2024 09:54 AM
Fecha de Vencimiento: 13/07/2024
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 9499

Emisor : ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
Razón Social: ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT: 900002220
Teléfono: + (57) 312 5080931
Correo Electrónico: asojuntastauramena@hotmail.com
Dirección: CARRERA 15 N. 6 - 82 BARRIO CENTRO
Departamento: CASANARE
Municipio: TAURAMENA

Receptor : MUNICIPIO DE TAURAMENA
Razón Social MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT: 800012873
Teléfono: +(57) 314 4420321
Correo Electrónico: facturacionelectronica@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: Cll 5 N. 14-34 Barrio Centro
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: CASANARE
Municipio: TAURAMENA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	S-002	CONVENIO SOLIDARIO	CONVENIO SOLIDARIO No.007 DEL 2024 ACTA PARCIAL N°2	1	unidad	69,382,100	69,382,100	0	0	**69,382,100**

Detalles:
Son: SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIEN PESOS
ENTIDAD GREMIAL NO RESPONSABLE NI DECLARANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE
CUFE :
08d0fb843dfac4013b39898e612df1159fe23f3ad1efcdd37d144c185c8bb75df81a9f88d3d701b2d309b61462d8bd2f

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 69,382,100
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 69,382,100
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 69,382,100
Total a pagar :	COP 69,382,100
Saldo Restante :	COP69,382,100

ASOJUNTAS
Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

FACTOA