TATIANA C

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-BACOF

FECHA INFORME: Día:05 Mes 06. Año 2018.

CONTRATO N° 002-00-B-COFAC-GRUACO-2018

CONTRATISTA: XPERTIA CONSULTORES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 70.000.000.00

FORMA DE PAGO: **PRIMER PAGO PARCIAL:** $35.000.000,00 CON CARGO AL PAC DE ABRIL 2018.

SEGUNDO PAGO PARCIAL: $35.000.000,00 CON CARGO AL PAC DE JULIO 2018.

FECHA FIRMA: Día 30 Mes 01 Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: Asesoría profesional especializada para la revisión, actualización y mantenimiento del Modelo de Gestión FAC.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 01 Mes 02 Año 2018

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación) N/A

FECHA DE FIRMA:N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el A partir 01/02/2018 fecha del acta de inicio del contrato hasta 10/06/2018

Porcentaje Avance en tiempo: 90.57%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $35.000.000 RELACION DE PAGOS REALIZADOS.

Porcentaje de pagos realizados: 50%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar:50%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No _X__ Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No _X__. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No ____ Sí _X___
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

08 JUN 2018

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Mesas de trabajo con la empresa Xpertia S.A.S para la explicación de la herramienta de búsqueda de términos que permite verificar la correlación de los diferentes numerales de las normas, .
- Entrega propuesta del plan de trabajo para aportar en el aumento de niveles una vez se obtenga la primera autocertificación.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No se realizaron pagos en el mes de mayo de 2018.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Entrega documentos para pago con PAC JULIO
- Elaboración Recibo de Satisfacción Total

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT. CRUZ CARDENAS CLAUDIA MARCELA

FIRMA:

C.C. No. 52.911.619 DE Bogotá

DEPENDENCIA: Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación