Municipio de
Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

Acta de supervisión al contrato SMC-042 -2024, celebrado entre el Municipio de Villamaría, Caldas y DLO LOGISTICA S.A.S

ACTA DE SUPERVISION Y PAGO No. 1

(mayo de 2024)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Tipo de contrato: INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA No: SMC-042-2024	Adición:	**Dinero:**
		Tiempo:
Contratista: *DLO LOGISTICA S.A.S*	**C.C/NIT: 901.290.107**	
OBJETO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ, SAN JULIAN, MIRAFLORES, VILLARAZO Y EL AVION DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS.	**VIGENCIA:** **Desde: 29/04/2024** **Hasta. 29/07/2024**	

FORMA DE PAGO El valor del contrato es por la suma de **VEINTI SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE CUATROCIENTOS VEINTI UN PESOS ($ 26.199.421)** los cuales se cancelaran de la siguiente manera, en actas parciales actas parciales conforme a avance y ejecución del contrato, previa presentación de informes de actividades avaladas por el supervisor para el pago cada contratista deberá aportar: a) copia de los comprobantes de pago y planilla de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. B) Informe actividades del periodo mediante el cual se pretende tramitar el cobro.

RUBRO: 2.3.2.01.01.001.03	**CDP: 435**	**CRP: 897**
VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA # 1 **$ 24.173.913**	***VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS:*** **$**	


INFORMACIÓN A REPORTAR

Nombre del supervisor JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE, de Infraestructura y Vías, actuando en calidad de supervisor he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el contratista y el Municipio de Villamaría, para lo cual el contratista realizo las siguientes actividades de abril 2024 actividades que han sido verificadas y supervisadas de la siguiente manera: se anexa informe

De las actividades realizadas según el registro fotográfico que se anexa en el informe adjunto, he adelantado acciones de verificación personal y documental, confrontando la información con la que reposa en los archivos físicos de la entidad, lo que me da certeza en certificar que el contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mención, de igual manera la contratista ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos laborales (Mayo y Junio) de 202 en el porcentaje establecido por el gobierno Nacional.

Nota: Se adjunta en el informe del contratista los documentos legales de la adquisición del material afirmado.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y UBICACIÓN
PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIAL AFIRMADO
LOCALIZACION
(VEREDA VILLARAZO SECTOR LAS QUEBRADA LAS DANTAS)



La distancia que se logra ejecutar suman 129 metros lineales en esta primera fase de placa huellas en la vereda Villarazo.

En el registro fotográfico apreciamos la preparación de las superficies que se preparan como base de las placas huellas en el proceso de formaleta y vaceo del concretó, hay que aclaras que en este periodo de tiempo se presentaba fuertes lluvias lo cual hizo perdida de material, por lavado del mismo por las precipitaciones y corrientes superficiales.



Se puede observar como las lluvias producen surcos que dañan los trabajos de nivelación y base con el afirmado, en la foto se puede evidenciare que se acudió agregar de forma de roclar cemento para poder estabilizar la base para que el agua superficial no afectara tanto lo ya organizado con el afirmado.

TABLA DE RELACION DE EJECUCION

RESUMEN

SMC -042 2024 (VEREDA SAN JULIAN, ALTO,DE LA CRUZ, MIRAFLORES, VILLARAZO Y EL AVION)

CONTRATO INICIAL	$ 26.199.421,00
VALOR NO EJECUTADO	
VALOR POR EJECUTAR	

ITEM	UND MTR3 POR VIAJE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.01	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO	M3	277,45	$ 94.429,3422	$ 26.199.421,00
TOTAL					$ 26.199.421,00

EJECUTADO

ITEM	UND MTR3 POR VIAJE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.01	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO	M3	256,00	$ 94.429,3422	$ 24.173.911,61
TOTAL					$ 24.173.911,61


Municipio de
Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VIAS

COORDENADAS DE ACOPIO DE MATERIAL AFIRMADO

VEREDAS VILLARAZO SECTOR LAS DANTAS

VEREDA VILLARAZO	TIPO DE MATERIAL	COORDENADA	
AC OPIO 1	MATERAL AFIRMADO	4° 59¨7,18 N	75° 33¨1,71 O
AC OPIO 2	MATERAL AFIRMADO	4° 59¨11,71 N	75° 33¨2,65 O

REGISTRO FOTOGRAFICO



Municipio de
Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

RESUMEN DE PAGOS

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$	26.199.421,00	VALOR ANTICIPO		
VALOR ACTA SUPERVISIÓN Nro. 1			AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
VALOR PRESENTE ACTA	$	24.173.913,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		
SALDO POR EJECUTAR	$	2.025.508,00	SALDO POR AMORTIZAR		
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	$	26.199.421,00	SUMAS IGUALES		
VALOR PRESENTE ACTA	$	24.173.913,00			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	-			
VALOR A PAGAR	$	24.173.913,00			

Nota: el ajuste de 2 pesos en la liquidación de lo cobrado en la factura se considera en el pago final, ya que por decimales se presenta esta diferencia con el balance ejecutado.

En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago del valor adeudado al contratista según la presente acta, que corresponde al pago No. 1

FIRMA: JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE,
SUPERVISOR