ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO AL CONTRATO No. 6606 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y UNIDAD DE UROLOGIA Y MEDICINA DIAGNOSTICA S.A.S - UROMEDI S.A.S.

Entre los suscritos a saber: **VIVIANA MARCELA CLAVIJO**, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 39.726.429 de Sibaté**, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, nombrada mediante Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024 proferida por el Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominará la **SUBRED SUR,** con **Nit.900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **YEISSON FABIAN GUERRERO CELIS**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 11.413.092 de Cáqueza**, actuando en calidad de Representante Legal de **UNIDAD DE UROLOGIA Y MEDICINA DIAGNOSTICA S.A.S - UROMEDI S.A.S.,** con **NIT 901.460.120-7** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente **Terminación Anticipada**, previa a las siguientes consideraciones: **1**. Que el día **Veintiocho (28) de Julio de 2023**, se suscribió el contrato **No. 6606 de 2023**, con inicio a partir del **Dieciséis (16) de Agosto de 2023**, por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240.000.000) M/CTE.**, cuyo objeto es : ***"PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA ATENCION ESPECIALIZADA DE UROLOGIA ADULTOS PARA LA CONSULTA EXTERNA, INTERCONSULTAS, PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICOS DE URGENCIAS Y PROGRAMAS (QUIRURGICOS O NO) INCLUIDO LOS EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS MISMOS."*** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES**. **2.** Que el contrato No. 6606 de 2023, surgió de la Invitación a cotizar No.097 de 2023, adelantado a través de la plataforma **SECOP II**. **3.** Que el día Trece (13) de Septiembre de 2023, se suscribió ***Prórroga No. 01***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Dieciséis (16) de Octubre de 2021 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2023 **4.** Que el día Cinco (05) de Octubre de 2023, se suscribió ***Prórroga No. 02***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. **5.** Que el día Catorce (14) de Noviembre de 2023 se suscribió ***Adición No. 01 y Prórroga No. 03***, adicionando al valor del contrato la suma de ($150.000.000), para un valor total del contrato de ($390.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2023. **6.** Que el día Cuatro (04) de Diciembre de 2023, se suscribió ***Adición No. 02 y Prórroga No. 04***, adicionando al valor del contrato la suma de ($100.000.000), para un valor total del contrato de ($490.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Enero de 2024. **7**. Que el día Doce (12) de Enero de 2024, se suscribo ***Adición No. 03 y Prórroga No. 05***, adicionando al valor del contrato la suma de ($470.000.000), para un valor total del contrato de ($960.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Febrero de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Marzo de 2024. **8.** Que el día Veintinueve (29) de Febrero de 2024 se suscribió ***Adición No.04 y Prórroga No. 06***, adicionando al valor del contrato la suma de ($360.000.000), para un valor total del contrato de ($1.320.000.000), autorizada mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 020 del 23 de Febrero de 2024 y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Abril de 2024 hasta el Quince (15) de Mayo de 2024. **9.** Que el día Treinta (30) de Abril de 2024, se suscribió ***Adición No.05 y Prórroga No.07***, adicionando al valor del contrato la suma de ($90.000.000) para un valor total del contrato de ($1.410.000.000), autorizada mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 038 del 26 de Abril de 2024 y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Dieciséis (16) de Mayo de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Mayo de 2024. **10.** Que el día Veintidós (22) de Mayo de 2024, se suscribió ***Prórroga No. 08***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Junio de 2024 hasta el Quince (15) de Junio de 2024. **11.** Que el día siete (07) de Junio de 2024, se suscribió ***Adición No. 06***, adicionando al valor del contrato la suma de ($182.000.000) para un valor total del contrato de ($1.592.000.000), autorizada mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 045 del 31 de Mayo de 2024. **12.** Que mediante solicitud escrita del mes de Junio de 2024, el Supervisor junto con el Apoyo técnico del contrato manifiesta que: *"Se da por terminado el contrato de forma anticipada, toda vez que se adelantó proceso de selección de contratista, del cual surge una nueva contratación que contiene obligaciones distintas a las actualmente contratadas, por tal razón se requiere finalizar el contrato a partir del 14 de Junio de 2024, esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento en la prestación de los servicios y así dar cubrimiento a los requerimientos del servicio asistencial y*

ambulatorios". **13.** Que el contrato 6606 de 2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de Noviembre de 2021. **14.** Que todo contrato es Ley para las partes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causales legales de conformidad con lo ordenado por el Código Civil artículo 1602. **15.** Que, en consideración al principio general de la autonomía de la voluntad, y al literal b de la Cláusula Décima Cuarta – Terminación de Contrato, las partes proceden a la terminación anticipada del presente contrato. **16.** Que el Estatuto de Contratación y Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios y Salud Sur E.S.E., permite la elaboración y suscripción de la presente Acta de Terminación Anticipada de mutuo acuerdo. **17.** Que la presente terminación anticipada se encuentra dentro de los parámetros señalados en el Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021 y conforme a la Resolución No. 702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-BIS-MA-01-V3, numeral 8.12.2.19.2. CAUSAS ANORMALES - TERMINACIÓN ANTICIPADA. **18.** Que, de acuerdo a lo anterior la presente terminación anticipada se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS**: **PRIMERA. –** Terminar anticipadamente el contrato No. **6606 de 2023**, suscrito con **UNIDAD DE UROLOGIA Y MEDICINA DIAGNOSTICA S.A.S - UROMEDI S.A.S.** a partir del **Catorce (14) de Junio de 2024. SEGUNDA**. **–** La presente terminación anticipada se considera perfeccionada con la suscripción de este documento por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica.