CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	No. 23000839 H4 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO
VALOR	CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($492.983.285,00)
PLAZO	CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Lo primero que ocurra)
FECHA LEGALIZACIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, el 01 de febrero de 2024, se reunieron con el fin de suscribir el acta de levantamiento de la suspensión temporal del plazo de ejecución del presente contrato: DIANA MARCELA MENDEZ RAMIREZ, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL; ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMAN identificado con cedula de ciudadanía No. 98.543.957 Supervisor y JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO, Ordenador del Gasto.

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que ya se superaron los motivos que dieron lugar a esta mediante el levantamiento del paro armado y la situación de inseguridad y orden público en la zona.

ACUERDOS

- Levantar la suspensión temporal del plazo de ejecución del presente contrato, a partir del 01 de febrero de 2024.
- La nueva fecha de finalización del presente contrato es el 01 de abril de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de levantamiento de la Suspensión por los que en ella intervinieron,

DIANA MARCELA MENDEZ RAMIREZ
Representante Legal del contratista.

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Supervisor

Vo.Bo _____
JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO
Ordenador del Gasto