De:	Interventoria Sena Universidad de Antioquia
A:	ASOCODEM
Cc:	Rusby Cecilia Vargas Almeida; gfce; Angela Patricia Molina Junco; YOLIMA ANDREA VALENCIA RODRIGUEZ; claupatri.velasquezudea@gmail.com; Luz Angélica Arango Porras; jgarzonudea@gmail.com; Diego Orlando Espinel Correa; julian.zamarra@udea.edu.co
Asunto:	Envío de correspondencia (Concepto Informe Mensual CIM_150324_215) Convenio -5458257-ASOCODEM
Fecha:	viernes, 15 de marzo de 2024 8:07:17 a. m.
Archivos adjuntos:	Concepto Informe Mensual CIM - 215 - Convenio - 5458257-ASOCODEM.pdf

---

Señores Conviniente:

La Interventoría de la Universidad de Antioquia remite la siguiente correspondencia para su conocimiento: Concepto Informe Mensual - (CIM_150324_215)

Cordialmente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA

El número de radicado SENA asignado es:
72024088554

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

UdeA

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2024

Doctora
CARMEN ELISA RIVERA ACUÑA
Representante Legal
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL - ASOCODEM
Bucaramanga - Santander

Asunto: Concepto informe mensual – Febrero 2024
Convenio n.°.: CO1.PCCNTR.5458257 de 2023
Conviniente: ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCODEM
Modalidad: GREMIO

Respetada doctora Carmen Elisa:

En cumplimiento del numeral 2.12 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, numeral 2, 9, 10, 11 y 23 de la clausula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del convineinte”, del convenio del asunto, ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCODEM remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente y certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, en el marco de visita efectuada el 4 de marzo de 2024 cuyo informe de Interventoría fue radicado con el consecutivo n.º IV_130324_137.

Por otro lado, se deja registro en este concepto de las evidencias que acreditan la ejecución académica presentadas en la mencionada visita.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 29 de febrero de 2024, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $701.257.242. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados por la Interventoría	% ejecución
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 26.964.000	$ 8.988.000	$ 0	$ 8.988.000	$ 0	$ 8.988.000	33,33%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 3.954.720	$ 1.318.240	$ 1.318.240	$ 0	$ 0	$ 1.318.240	33,33%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 3.595.200	$ 1.198.400	$ 1.198.400	$ 0	$ 0	$ 1.198.400	33,33%
R05.1.2	Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital	$ 7.864.500	$ 2.621.500	$ 98.540	$ 2.522.960	$ 0	$ 2.621.500	33,33%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 8.089.200	$ 2.696.400	$ 2.696.400	$ 0	$ 0	$ 2.696.400	33,33%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 123.210.500	$ 112.942.958	$ 62.632.004	$ 50.310.954	$ 0	$ 112.942.958	91,67%
R08.4	Formación Virtual - Diplomado 120 horas	$ 527.579.122	$ 303.357.995	$ 217.870.893	$ 85.487.102	$ 0	$ 303.357.995	57,50%
TOTALES		**$ 701.257.242**	**$ 433.123.493**	**$ 285.814.477**	**$ 147.309.016**	**$ 0**	**$ 433.123.493**	**61,76%**

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobados de $253.089.583. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 9.036.000	$ 3.012.000	$ 3.012.000	$ 0	$ 0	$ 3.012.000	33,33%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 1.325.280	$ 441.760	$ 441.760	$ 0	$ 0	$ 441.760	33,33%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 1.204.800	$ 401.600	$ 401.600	$ 0	$ 0	$ 401.600	33,33%
R05.1.2	Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital	$ 2.635.500	$ 878.500	$ 878.500	$ 0	$ 0	$ 878.500	33,33%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 2.710.800	$ 903.600	$ 903.600	$ 0	$ 0	$ 903.600	33,33%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 41.289.500	$ 37.848.708	$ 37.848.708	$ 0	$ 0	$ 37.848.708	91,67%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R08.4	Formación Virtual - Diplomado 120 horas	$ 176.798.878	$ 101.659.355	$ 101.659.355	$ 0	$ 0	$ 101.659.355	57,50%
R10.3	Garantías	$ 2.316.600	$ 1.397.972	$ 1.397.972	$ 0	$ 0	$ 1.397.972	60,35%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 15.772.225	$ 15.772.225	$ 15.772.225	$ 0	$ 0	$ 15.772.225	100,00%
TOTALES		**$ 253.089.583**	**$ 162.315.720**	**$ 162.315.720**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.315.720**	**64,13%**

1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie es de $79.103.067. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 79.103.067	$ 46.431.000,00	$ 0,00	$ 46.431.000,00	58,70%
TOTALES		**$ 79.103.067,00**	**$ 46.431.000,00**	**$ 0,00**	**$ 46.431.000,00**	**58,70%**

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 701.257.242	$ 433.123.493	$ 0	$ 433.123.493	61,76%
Contrapartida en dinero	$ 253.089.583	$ 162.315.720	$ 0	$ 162.315.720	64,13%
Contrapartida en especie	$ 79.103.067	$ 46.431.000	$ 0	$ 46.431.000	58,70%
Contrapartida Total	$ 332.192.650	$ 208.746.720	$ 0	$ 208.746.720	62,84%
TOTAL	**$ 1.033.449.892**	**$ 641.870.213**	**$ 0**	**$ 641.870.213**	**62,11%**

2. Avance académico

El conviniente reporta con corte al 08 de febrero de 2023 el avance que se presenta a continuación:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
AF1	INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES	480	228	228	480,00	74,07%	100,00%	74,07%
AF3	METODOLOGÍA PRÁCTICA PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD EN LA GESTIÓN MP. GESTIÓN 4.0	120	177	177	120,00	18,52%	100,00%	18,52%
AF6	BOOTCAMP DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PORTAFOLIOS DE PROYECTOS PARA ORGANIZACIONES - ALTA GERENCIA	48	75	50	32,00	7,41%	66,67%	4,94%
TOTALES		**648**	**480**	**455**	**632,00**	**100,00%**		**97,53%**

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El revisor fiscal Jorge Armando Noriega Hernández de tarjeta profesional N.° T.P. 140602-T, manifestó mediante certificación del 08 de marzo de 2024 que, a la fecha, la ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL, identificada con NIT. 900.871.211-9, se encuentra a paz y salvo por todo concepto en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje. Así mismo manifiesto que dentro de los 6 meses anteriores ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud E.P.S, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Igualmente certifico que da cumplimiento al contrato de formación y aprendizaje en los términos de los decretos 2585/03; 933/03 y disposiciones al respecto contenidas en la Ley 789 de 2002.

4. Certificado de Impuestos

El revisor Fiscal Jorge Armando Noriega Hernández de tarjeta profesional N.° T.P. 140602-T mediante certificación del 08 de marzo de 2024 manifestó que la ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA ELDESARROLLO EMPRESARIAL - ASOCODEM, identificada con NIT. 900.871.211-9, a la fecha de emisión del documento ha cumplido de manera oportuna con la presentación y pago de sus obligaciones tributarias, derivadas en el desarrollo del convenio CO1.PCCNTR.5458257 de 2023.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

En visita de interventoría realizada el 08 de noviembre de 2023 el Conviniente presentó certificación de cuenta rentable independiente, cuenta de Ahorros número 29100002978 de Bancolombia, con fecha de expedición del 13 de octubre de 2023 con saldo de $0.00 pesos, cuyo titular es ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL - ASOCODEM

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de los meses de noviembre y diciembre de 2023 y enero y febrero de 2024, en los cuales se evidenció que el día 30 de noviembre de 2023, el SENA efectuó el primer desembolsó por la suma de $280.502.896,80 y el día 28 de diciembre de 2023, el SENA efectuó el segundo desembolso por la suma de $280.502.896,80.

A 29 de febrero de 2024 la cuenta reporta un saldo de $65.922.870,79, de acuerdo con el último extracto bancario verificado.

Es importante señalar que la cuenta objeto de análisis se utilizó para recibir los recursos de los dos proyectos que ejecutó ASOCODEM en el marco del programa de formación continua especializada en el 2023, por lo tanto, se reflejaron en diciembre pagos de ambos convenios.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría observa que la ejecución financiera y académica presentada se encuentra **rezagada**, toda vez que el convenio avanzó y finalizó la ejecución académica pero el conviniente no ha presentado completa la información que lo respalda. En esta materia la interventoría emitió solicitud de información y comunicación de alerta bajo los consecutivos ASI_130324_338 y COM_130324_112 respectivamente el 13 de marzo de 2024.

Es importante recordar que el convenio finaliza el 15 de marzo de 2024, fecha en la cual ASOCODEM debe evidenciar el cumplimiento total respecto a la ejecución académica, ejecución financiera y de obligaciones estipuladas en el convenio suscrito. Lo que se reporte como ejecutado de fecha posterior al 15 de marzo no podrá ser reconocido por la interventoría.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

LUZ ANGÉLICA ARANGO PORRAS
Interventora Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida – Coordinadora Programa de Formación Continua Especializada

Proyectó: Luz Angélica Arango Porras – Interventora Líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa