INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	001279-2023
CONTRATISTA:	CONCRE TOLIMA S.A. - CONCRETOL
OBJETO:	SUMINISTRO DE CONCRETO MR 36 PREMEZCLADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONSA E.S.E.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Cinco (05) de diciembre del 2023
FORMA DE PAGO:	El Hospital pagará al Contratista el valor del contrato, de acuerdo a lo facturado el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de las Facturas; dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes, junto con la constancia de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y de parafiscales y la expedición del informe de supervisión.
SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO
INTERVENTOR:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$14.039.482,00
PLAZO INICIAL:	Quince (15) días a partir de la firma del acta de inicio
FECHA DE INICIO:	Siete (07) de diciembre del 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA FINAL:	Veintiuno (21) de diciembre del 2023
MODIFICACIONES Y/O ADICIONES	
FECHA:	N/A
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR REINTEGRO:	N/A
VALOR FINAL:	N/A
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA FINAL:	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	
FECHA:	N/A
PLAZO EJECUTADO:	N/A

VALOR EJECUTADO:	N/A

En la ciudad de Honda - Tolima, el día veintiuno (21) de diciembre de 2023, se reunieron **LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO**, en calidad de Supervisor por parte del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E., y **CRISTOBAL ANTONIO PARGA ROJAS** identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.230.847 de X Ibagué, representante legal de **CONCRE TOLIMA S.A. - CONCRETOL** con NIT No. 900.180.449-9 en calidad de CONTRATISTA; con el fin de recibir los servicios conforme a lo estipulado en la Cláusula Primera del citado contrato.

Luego de adelantar las inspecciones al servicio se estableció que éstos cumplen con los requerimientos del contrato y el desarrollo de las actividades, se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

A continuación, se describen los suministros entregados y/o lo servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Factura No. CTH 1823	**5 M3 (MR36)**	$3.342.734,00
Factura No. CTH 1830	**7 M3 (MR36)**	$4.679.827,00
Factura No. CTH 1831	**5 M3 (MR36)**	$3.342.734,00
Factura No. CTH 1849	**4 M3 (MR36)**	$2.674.187,00

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES
SUMINISTRO DE CONCRETO MR 36 PREMEZCLADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONSA E.S.E.	• Informe de supervisión No. 01

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.039.482,00	
ADICIÓN	N/A	
REINTEGRO	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$14.039.482,00	
PAGO ANTICIPADO	N/A	

PRIMER INFORME DE SUPERVISION	$14.039.482,00	

CONSTANCIAS

El contratista cumplió con:

1) Los pagos de Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

2) El pago de las Estampillas establecidas en la cláusula vigésima primera, Aporta estampillas Pro Desarrollo Departamental (228682), Pro para el Bienestar del adulto mayor (228683), Pro Tolima 150 Años de Contribución a la grandeza de Colombia (228684).

3) Póliza de cumplimiento del contrato, calidad del servicio No 3799116-6, expedida por Suramericana de Seguros.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CRISTOBAL ANTONIO PARGA ROJAS **Representante Legal CONCRETOL S.A.** Contratista	**LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO** Supervisor