MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**
	FECHA DEL INFORME: **24 DE MAYO DEL 2024**
CONTRATO No. **213-CENACAVIACIÓN-2023**	FECHA FIRMA CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA OPERACIONES C-SAR EN LA VIGENCIA 2023 CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA OSTEOMATERIAL SAS

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
PRORROGA	**15-NOV-2023**	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese el Numeral 5. – PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 30 de noviembre de 2023. NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. CLAUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 5 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto CLAUSULA TERCERA. Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 213-CENACAVIACIÓN-2023 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato aclaratorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

1.2. RELACIÓN DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	El inmovilizador de cabeza desechable fabricado en poliuretano. Compuesto por una base con velcro y correas para ser fijada a la tabla rigida y recibir los dos cojines laterales. Resistentes correas para inmovilización de fácil operación.	16	$ 43.000,00	$ 688.000,00
2	Gasa estéril precortada, 100% algodón. Seis gasas estériles de 2" x 2" por paquete.Este artículo es una caja de 50 paquetes de 6 cada uno.	45	$ 29.800,00	$ 1.341.000,00

3	FERULA DE INMOVILIZACIÓN Ligera y compacta Con un sólo formato, inmovilización de extremidades superiores, inferiores y collarin cervical. Reutilizable Se coloca con rapidez fijàndola con cualquiervenda Radiotransparente Permite la realización de técnicas radiográficas sin la necesidad de retirarla. No le afectan las temperaturas o altitudes extremas. Superficie impermeable de espuma de célula cerrada Pueden ser higienizadas VENDAJE COHESIVO Vendaje cohesivo compresivo Se adhiere sobre sin misma sin necesidad deesparadrapo u otro sistema de sujeciónAnti-deslizante Se adhiere solo a sí mismo y no a la piel o al cabello Color, en función de disponibilidad Longitud estirada aprox 4 mts	50	$ 30.173,00	$ 1.508.650,00
4	La gasa de yodopovidona es un vendaje de algodón ligero que se utiliza para cubrir varios tipos de heridas, de uso externo el cualbasa su principio microbicida en yodo ayudando a minimizar la flora microbicida de la piel Povidone-Iodine Pre Pads Medium x 100	20	$ 118.000,00	$ 2.360.000,00
5	Una manta de emergencia resistente, hecha para resistir los elementos en cualquier condición climática. La mantilla spunbonded es impermeable a los fluidos, recubierta de polietileno y de color amarillo brillante para una fácil identificación. Sin látex	250	$ 17.255,00	$ 4.313.750,00
6	La máscara de no reinhalación parcial Medstorm presenta una forma alargada para adaptarse a una amplia gama de tamaños decara. Un clip nasal ajustable y una correa de nailon aseguran un ajuste perfecto durante eluso. Hecho de vinilo transparente y suave Incluye un depósito de 750 ml y un tubo de suministro de oxígeno de 7 pies. Sin látex.	200	$ 8.300,00	$ 1.660.000,00
7	GASA PRECORTADA ESTERIL TELA NOTEJIDA 7.5 CM X 7.5 CM X 4 pliegues 3"x 3", particularmente suave, con alto poder de absorción y elevada transpirabilidad,elaborado en material que no se adhiera a las heridas, material absorbente.	100	$ 29.700,00	$ 2.970.000,00
8	Este vendaje elástico Wrap es un gran artículo para tener a mano, debido a su versatilidad y peso ligero.Envoltura elásticapremium de tamaño completo de 5" x 5 yardas con cierre de velcro que se adapta a casi cualquier lugar	100	$ 3.600,00	$ 360.000,00
9	Hecho de nylon teñido con solución Berry Enmienda 600D Nylon, la bolsa reduce la firma IR y ofrece resistencia a los daños por arena y agua. Incluye seis bolsas de vinilo transparente extraibles, que le permiten almacenar, acceder y etiquetar fácilmente varios equipos de gestión de traumatismospara el control de hemorragias, gestión de lasvías respiratorias y terapia intravenosa. TAMAÑO 30X13 X46cm PESO: 5 5kg	20	$ 85.000,00	$ 1.700.000,00
10	Gasa no tejida suave, blanca, estéril, impregnada con caolín, un mineral inerte queno contiene proteínas animales o humanas niproductos botánicos. Plegado en Z, empaquetado al vacío y con una tira detectable por rayos X. Empaquetado individualmente en una bolsa de aluminio sellada al vacío de grado military es para el control externo temporal de hemorragias traumáticas, flexible, maleable y se adapta a todas las heridas. Recomendado como el agente hemostático número uno por el CoTCCC (Comité de Atención de Víctimas de Combate Táctico para controlar la hemorragia potencialmente mortal.	45	$ 380.000,00	$ 17.100.000,00

11	Calibre 14 x 3,25" (longitud 8,26 cm.). Cámara de evaporación sin tapa para la confirmación instantánea de colocación de la aguja. Producto fuerte y confiable permite lacolocación segura del catéter para alivio continuo durante la toracostomía con aguja. Envase resistente con textura, de cabeza hexagonal de fácil apertura. Tamaño compacto. Peso 56,7 gr.	50	$ 21.700,00	$ 1.085.000,00
12	Máscara nasal con codo estándar hembra de22 mm, almohadilla de silicona para la frente y correa reutilizable para la cabeza Correa Esta mascarilla ofrece una almohadilla de silicona para una colocación suave y eficazen la cara del paciente El OmniClip ajusta las almohadillas de la frente hacia dentro y hacia fuera, así como hacia arriba y hacia abajo para un ajuste cómodo	30	$ 97.000,00	$ 2.910.000,00
13	Los guantes desechables Precisión Care sonseguros para muchas aplicaciones cuidado de la salud Protegen tus manos y te permiten trabajar con seguridad.	50	$ 20.000,00	$ 1.000.000,00
14	Los guantes desechables Precisión Care sonseguros para muchas aplicaciones cuidado de la salud Protegen tus manos y te permiten trabajar con seguridad	50	$ 20.000,00	$ 1.000.000,00
	VALOR TOTAL			$ 39.996.400,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: Es por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($39.996.400,00).

VIGENCIA 2023: Es por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($39.996.400,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	$39.996.400,00	----------	$39.996.400,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	**N/A**		**N/A**
VALOR TOTAL	$39.996.400,00	----------	**$39.996.400,00**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO TOTAL	2023	$39.996.400,00	32124	23/02/202	42956224	26/02/2024	$39.996.400,00	0
TOTAL SALDO ACUERDO		$0,00						
TOTAL		$39.996.400,00					$39.996.400,00	0

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	2023	17623	25/05/2023	118523	25/09/2023	$39.996.400,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**$ 39.996.400,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES EL **MATERIAL** RECIBIDO A LA FECHA.

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de noviembre del 2023

3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	10	CSF	$39 996 400,00	$39 996 400,00	$0,00	$0,00
TOTAL RUBRO CRP			**$39.996.400,00**	**$39.996.400,00**	**$0,00**	**$0,00**

3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ÚNICA ENTREGA	12 DE ENERO DE 2024	$39 996 400,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		$39 996 400,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$39 996 400,00
VALOR ADICIÓN		$0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$39 996 400,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 47-44-101025047 ANEXO 0**
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO **NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: 22 DE SEPTIEMBRE 2023
Fecha certificado de aprobación: 25 DE SEPTIEMBRE 2023
Fecha de aprobación: 25 DE SEPTIEMBRE 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/09/2023	15/05/2024	$7 999 280,00
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	20/09/2023	15/05/2024	$7 999 280,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1
Garantía única de cumplimiento **No 47-44-101025047 ANEXO 1**
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO **NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: 16 DE NOVIEMBRE 2023
Fecha certificado de aprobación: 22 DE NOVIEMBRE 2023
Fecha de aprobación: 22 DE NOVIEMBRE 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/09/2023	30/06/2024	$7 999 280,00
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	20/09/2023	30/06/2024	$7 999 280,00

POSCONTRACTUAL
Garantía única de cumplimiento **No 47-44-101025047 ANEXO 2**
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO **NIT. 860.009.578-6**

Fecha de expedición: 23 DE MAYO DE 2024
Fecha certificado de aprobación: 23 DE MAYO 2024
Fecha de aprobación: 23 DE MAYO 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/09/2023	30/06/2024	$7.999.280,00
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	20/09/2023	30/12/2024	$7.999.280,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$39.996.400,00	100,00 %	100,00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se aclara que por error involuntario en el Informe No. 1, 2, 3, 4 se relacionó como fecha de firma de contrato 26/09/2023, siendo la fecha correcta el 22/09/2023.
- Se aclara que por error involuntario en el Informe de Supervisión No.2, en el balance de bienes recibidos por rubros y recursos se relacionó como Valor Pendiente por Recibir $0,00, siendo el valor correcto $39.993.400,00
- Se aclara que por error involuntario en el Informe de Supervisión No.1, No.2 y No.3, en el avance total del proyecto se relacionó como Valor Total Ejecutado $0,00, siendo el valor correcto $39.993.400,00.
- Mediante resolución No. 2024180002065523 de fecha 30 de enero de 2024 se realizó el cierre del procedimiento administrativo sancionatorio contractual iniciado en contra de la empresa OSTEOMATERIAL S.A.S.
- Mediante oficio de fecha 22 de mayo de 2024 Se solicitó a la empresa la ampliación del amparo de Calidad y Correcto Funcionamiento del bien no cumplía con lo establecido en el contrato que su vigencia es de seis (06) meses
- El 23 de mayo de 2024, la empresa allega póliza según lo establecido en la aceptación de oferta.

9. ANEXOS AL INFORME

- Oficio de fecha 22 de mayo de 2024

MY. QUINTERO PEREZ JULIAN ANDRES
Cargo: Ejecutivo y 2do cdte BAOEA
Supervisor Contrato No. 213-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3215024513