ANEXO DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN CONTRATO DE APORTE

INFORMACION GENERAL	
Tipo de Modificación	**ADICIÓN Y MODIFICACIÓN**
Número de Contrato	**11008532024**
Contratista	**FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ**
NIT	**800035174-6**
MODALIDAD	**HOGAR SUSTITUTO**
SUPERVISIÓN	**GRUPO DE PROTECCIÓN**

CONSIDERACIONES

1. Que, el día 01 de abril de 2024**,** el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Bogotá y el contratista **FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ** identificada con Nit **800035174-6** suscribieron el Contrato de Aporte No**. 11008532024**, cuyo objeto es: **"*BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF.*"**

2. Que, el Contrato de Aporte No**. 11008532024** tiene un plazo de ejecución inicial hasta el 30 de noviembre de 2024.

3. Que, el valor inicial del contrato de Aporte No**. 11008532024** es de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MCTE ($497.677.119)**

4. Que, el contrato de Aporte No**. 11008532024** ha sido objeto de modificaciones quedando el valor total en la suma de **QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MCTE ($532.677.119)**

5. Que, mediante memorando No. **20243440000156583** de fecha **12 de junio de 2024 la** Coordinadora del Grupo de Protección del ICBF Bogotá solicita adición al Contrato de aporte No. **11008532024,** teniendo en cuenta la justificación remitida por la supervisora del contrato en mención, la cual hace parte integral del presente anexo.

6. La presente adición, no supera el 50% del valor inicial del contrato dando cumplimiento al parágrafo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual señala: "En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entregada de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

CLÁUSULA 1 – ADICIONAR
Adicionar el valor del contrato de Aporte No**. 11008532024** en la suma de **SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000).** Los recursos de 2024 se encuentran amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 143224 expedido por la Coordinación Financiera del ICBF Regional Bogotá.

CLÁUSULA 2 - MODIFICACIÓN
Modificar la cláusula **VALOR DEL CONTRATO** del contrato de Aporte No. **11008532024** la cual quedará así: **VALOR DEL CONTRATO**: El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de **QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MCTE ($538.677.119).**

CLÁUSULA 3 – PERMANENCIA DE LAS ESTIPULACIONES
Todas las demás estipulaciones, términos y condiciones pactadas en el Contrato de Aporte No. **11008532024,** no son modificadas con el presente documento y por lo tanto continúan vigentes sin variación alguna.

CLÁUSULA 4 – GARANTÍAS
El contratista se compromete a modificar a favor del ICBF las garantías del Contrato de Aporte **11008532024,** Adjuntarlas al contrato electrónico a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, ajustándolas al nuevo valor, la cual deberá ser expedida el mismo día de suscripción de la presente modificación, con el fin de que sea aprobada por la entidad ICBF en el sistema electrónico para la contratación pública (SECOP II).

CLÁUSULA 5 – PUBLICACIÓN
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la publicación del presente Anexo de modificación se realizará a través del sistema electrónico para la contratación pública (SECOP II).

CLÁUSULA 6 – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN
El presente documento se entiende perfeccionado con la firma de las partes, para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal y la aprobación de la modificación de la Garantía por parte del ordenador del gasto.