# ACTA DE SUSPENSIÓN N° 002
# CONTRATO DE INTERVENTORIA N°553 DEL 2023

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | **Alcaldía Distrital Especial, Turístico y Cultural de Riohacha**<br>**Nit.: 892115007-2** | |
| **CONTRATISTA** | **INVERSIONES & SOLUCIONES INTEGRALES LVSB S.A.S.**<br>**Nit. 900433290-2**<br>**Representante Legal : LUIS VICENTE SOCARRAS BERTY, Cédula de Ciudadanía #84.087.052 De Riohacha – La Guajira** | |
| **OBJETO** | **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA DE ALTA Y MEDIA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA".** | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | DOS (02) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, lo que ocurra primero. | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($197.701.777,90) M/CTE** | |
| **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL** | Rubro:<br>2.3.2.02.02.009.32.1 | Fuente:<br>1.3.3.11.00<br>Asignación Especial SGPRI |
| | Descripción:<br>2022440010050 - CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO EN DIFERENTES COMUNIDADES | |
| | CDP No. 0000007 del 05 de octubre de 2023. | Registro Presupuestal No. 0000012 del 19 de diciembre del 2023 |
| **SUPERVISOR** | KEIDER AGUSTIN FREYLE SARMIENTO. | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 14 de diciembre de 2023. | |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2023. | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | DOS (02) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN N°001** | VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023 | |
| **FECHA DE REINICIO N°001** | QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2024 | |
| **FECHA DE JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA EN TIEMPO N°001:** | QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2024 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO N°001:** | DIECIOCHO (18) DE FEBRERO DE 2024 | |
| **PRORROGA EN TIEMPO N°001 MINUTA:** | DIECISEIS (16) DE FEBRERO DE 2024 | |
| **PLAZO PRORROGA EN TIEMPO N°001:** | CINCO (05)MESES | |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA EN TIEMPO N°001:** | DIECISIETE (17) DE JULIO DE 2024 | |

El día catorce (14) de junio de 2024, en la ciudad de Riohacha, se reunieron el Arquitecto **JAIME ORLANDO BRUGES MORENO**, en su condición de Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, como supervisor del contrato y el Arquitecto **HANER ALBERTO FLOREZ BARROS**, como supervisor de apoyo, quienes actuarán en representación de la ALCALDÍA DISTRITAL ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, y por el contratista, **LUIS VICENTE SOCARRAZ BERTY,** identificado con cédula de ciudadanía CC. 84.087.052 de Riohacha, representante legal del **INVERSIONES & SOLUCIONES INTEGRALES LVSV S.A.S**, con el fin de

suscribir la **SUSPENSIÓN N°002 DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES** correspondientes al **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 553 de 2023,** que tiene por objeto: ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA DE ALTA Y MEDIA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"*** Celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento, el Supervisor del contrato puso en conocimiento lo siguiente:

| PÓLIZA SEGÚN ADICIONAL EN TIEMPO N°001 | No. | COMPAÑÍA | FECHA EXPEDICIÓN | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | cRc -100016211 | SEGUROS MUNDIAL. | 15/12/2023 | $ 118.621.066,52 |
| **AMPAROS** | **CUMPLIMIENTO** | **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | **CALIDAD DEL SERVICIO** | **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACION DE SERVICIOS** |
| **VALOR ASEGURADO** | $ 19.770.177,70 | $ 69.195.622,27 | $19.770.177,70 | $9.885.088,85 |
| **VIGENCIA DESDE** | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 16/02/2024 |
| **VIGENCIA HASTA** | 18/01/2025 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 18/01/2025 |

**CONSIDERANDO**

- **PRIMERO.** - Que, teniendo en cuenta el oficio recibido por parte del contratista y el comité técnico desarrollado de fecha 12 de junio del 2024, el contratista manifiesta la necesidad de suspender las obras del contrato de la referencia, debido a la presencia continuas de las lluvias, lo cual genero la imposibilidad de acceso en las diferentes comunidades indígena por el mal estado de las vías. De igual manera pone en conocimiento que esta temporada de lluvias ocasionan un bajo rendimiento en los procesos constructivo, conllevando a un atraso significativos de las obras y el riesgo del personal de trabajo por las fuertes tormentas eléctricas que se presentan.

- **SEGUNDO. –** Que, de acuerdo a la solicitud emitida por el contratista, la interventoría aprueba la solicitud de suspensión de las obras, manifestando que esta situación fue evidenciada por su parte y toma la decisión de aprobar la suspensión de las obras toda vez que se garantice la buena ejecución, estabilidad de las obras y la inversión de los recursos.

- **TERCERO. -** Que de acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la solicitud emitida por el contratista, las partes realizaron un recorrido por los sitios intervenidos.

- **CUARTO. –** Que, teniendo en cuenta la visita realizada en la zona, las partes evidencio la situación presentada debido a las precipitaciones en la temporada de lluvias, se toma la decisión de no continuar con las labores, esto con el fin de garantizar la integridad del personal profesional y mano de obra vinculados por el contratista, y de igual manera la inversión de los recursos.

Por lo anterior, se deja claridad que todas estas situaciones presentadas que no permiten el buen desarrollo de las actividades, alterando la programación en tiempo debido al atraso presentado.

**ACUERDAN**

**PRIMERO. - SUSPENDER,** el Contrato de Interventoría N ° 553 de 2023.

- **SEGUNDO. -** se procede a suspender la obra en mención y se dispone de un (01) mes o hasta que cesen las lluvias en la zona de ejecución de las obras para el reinicio del contrato
- **TERCERO. -** Las partes reconocen que la suspensión acordada no causa ningún perjuicio ni para el Distrito ni para el Contratista, por lo tanto, no habrá lugar para ninguna clase de reclamos por las partes.
- **CUARTO. -** El contratista se compromete a remitir Copia de la presente acta a la compañía aseguradora para ampliar la vigencia de las pólizas a que haya lugar.
- **QUINTO. - INTEGRALIDAD.** Hacen parte de esta suspensión el acta de comité técnico desarrollado el día 12 de junio de la presente anualidad y anexo (12folios) correspondiente a las evidencias de la característica climatológica del distrito de Riohacha y boletín de informe de predicción climática a corto, mediano y largo de fecha de publicación 20 de mayo del 2024.

Para constancia de lo anterior, a los catorce (14) días del mes de junio de 2024, se firma la presente acta en el Distrito de Riohacha, La Guajira, bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

Por el contratista,

**LUIS VICENTE SOCARRAS BERTY**
R. legal INVERSIONES & SOLUCIONES INTEGRALES LVSB S.A.S.
Contratista

Por el Distrito

**ARQ. HANER ALBERTO FLOREZ BARROS**
Supervisor de apoyo

Por el Distrito

**ARQ. JAIME ORLANDO BRUGES MORENO**
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos Distrital.
Supervisor Distrital