CONTRATO No. CT-008-2023.

En las instalaciones del Gestor DISPAC S.A. E.S.P. en la ciudad de Quibdó, se reunieron los ingenieros **PEDRO PABLO PINO PALACIOS**, Interventor del contrato, ***NILSON OSPINO POLO,*** en calidad de supervisor y en representación de **DISPAC S.A. E.S.P.** y ***RAÚL JONIER GAMBOA PEÑA*** en calidad de representante legal de **RGP INGENIERÍA Y SUMINISTROS SAS,** en aras de suscribir el acta de recepción final del contrato No. CT-008-2023, cuyo objeto fue ***"COMPRA DE MEDIDORES DE MEDIDA DIRECTA, CENTRALIZADA Y SEMIDIRECTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN EN PERDIDAS AÑO 2023"*** por un valor de: Ochenta y Siete Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Veintidós Pesos (**$87.874.122 *Incluido IVA***) M/CTE.

Las partes declaran que el objeto del contrato fue agotado de manera satisfactoria.

BALANCE:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 87.874.122
FECHA DE INICIO: 05 de julio de 2023
PLAZO: 30 días calendarios
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 de agosto 2023
FECHA DE RECIBO: 07 de julio 2023
VALOR FINAL DEL EJECUTADO: $ 87.874.122

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRACTUAL			REPLANTEO			CANTIDADES EJECUTADAS	
			CAN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	CAN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL
1	Cable de AL concéntrico 1x6+6 AWG	MTS	11994	$ 5.200	$ 62.368.800				11994	$ 62.368.800
2	Breaker tipo Riel 1x40A	UND	1350	$ 8.500	$ 11.475.000				1350	$ 11.475.000
	SUB TOTAL				**$ 73.843.800**					**$ 73.843.800**
	IVA	**19%**			**$ 14.030.322**					**$ 14.030.322**
					$ 87.874.122					**$ 87.874.122**

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los *07 días del mes de julio del 2023.*

NILSON OSPINO POLO
C.C. 8.510.676 de SUAN
SUPERVISOR DISPAC S.A. E.S.P.

RAÚL JONIER GAMBOA PEÑA
C.C. 16.233.213 de CARTAGO
REPRESENTANTE LEGAL
RGP INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S.

PEDRO PABLO PINO PALACIOS
C.C. 1.037.629.052 de ENVIGADO
INTERVENTOR DEPI S.A.S.

Proyectó	Elaboró	Revisó	No. de folios	Anexos
PPINO	PPINO	PPINO	2	(0)