JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
NUMERO	**ESAP-RIS-PS-012-2024**
OBJETO	Prestar servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo y seguimiento a las actividades de formación y extensión en el municipio de Armenia del departamento del Quindío, en el marco de la estrategia de intervención territorial de la ESAP, en desarrollo del proyecto Institucional denominado Fortalecimiento y apoyo a la gestión de las entidades estatales, la capacitación y los procesos de selección nacional
CONTRATISTA	BEATRIZ ELENA MONTALVO GARCIA
SUPERVISOR	ANGELLA VIVIANA SEGURA SARMIENTO
VALOR INICIAL	$ 15.889.500
PLAZO INICIAL	135 DIAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/ENERO/2024
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	01/FEBRERO/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15/JUNIO/2024
CDP	2224 - 26/ENERO/2024
RP	2724 - 31/ENERO/2024
MODIFICACIONES REALIZADAS (EN CASO DE QUE APLIQUE)	
ADICIONES	N/A
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	N/A

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	ADICIÓN y PRORROGA
VALOR ADICIONAR	**($ 5.296.500)** para un valor total del contrato de **VEINTIUNO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($ 21.186.000)**

CDP	2423 - 7/FEBRERO/2023 Adicionado el 24/NOVIEMBRE/2023
FORMA DE PAGO	El valor del contrato se pagará en mensualidad vencida por un por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 3.531.000)** y/o proporcional a f racción de mes, con sujeción a la disponibilidad de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, previa presentación del informe de actividades adelantadas por el contratista para cada período respectivo con las actividades desarrolladas, acompañado de los documentos o productos que se hayan generado en el correspondiente periodo, previo avala por parte del supervisor del contrato, fotocopia del aporte de pagos al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y recibo a satisfacción del servicio por parte de la supervisión del contrato. Para efectos del último pago deberá entregar a la supervisión del contrato el informe f inal de la ejecución del contrato y la base de datos actualizada con la información completa de los expedientes que le fueron asignados durante la ejecución del contrato.
PRÓRROGA	45 DIAS CALENDARIO más al inicialmente pactado, para un **total** de tiempo de ejecución del contrato de **180 DÍAS CALENDARIO**, terminado el día 30 de julio de 2024.
SUSPENSIÓN	N/A
LIBERACIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A


JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON
Es necesario contar con la líder para atender la población estudiantil y apoyar los procesos de Formación, Extensión y Proyección Institucional en el Lugar de Desarrollo de Armenia, como también brindar acompañamiento en la Programación Inter-Periodo 2024-1 en la Dirección Territorial Quindío- Risaralda hasta el 30 de julio de 2024 "***Resolución 1260 del 11 de octubre de 2023",*** por lo que se hace necesario suscribir adición y prorroga.

Programación inter-periodo (2024-i)		
	Actividades	**Fechas**
1	Programación y parametrización de la oferta académica.	Del 20 de mayo al 02 de junio de 2024
2	Registro de matrícula.	Del 17 al 20 de junio de 2024
3	Desarrollo académico de los cursos de inter-periodo.	Del 26 de junio al 23 de julio de 2024
4	Registro de calificaciones del inter-periodo.	Hasta el 25 de julio de 2024
5	Cierre del inter-periodo.	26 de julio de 2024
6	Registro de autoevaluación y evaluación docente.	Del 27 al 31 de julio de 2024

GARANTÍAS

*CUMPLIMIENTO: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de ejecución del mismo y seis (6) meses más. Por lo que, se debe adicionar y prorrogar las coberturas de la póliza actual del contrato.

ANEXOS	



SUPERVISORA DEL CONTRATO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO – ANGELLA VIVIANA SEGURA SARMIENTO