| | | |
|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ NIT.800.077.545-5 | CODIGO: GF-F-ARP-01 |
| | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | VERSION 02 |
| | GESTION FINANCIERA | PAGINA 1 de 1 |
| | FORMATO | FECHA: 20/02/2024 |

| | | |
|---|---|---|
| **ACTA DE RECIBO PARCIAL** | **1** | **CD-AMA-046-2024** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA PARA LA COORDINACION TECNICA, EN LA REALIZACION DEL ESTUDIO FORMULACION Y APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024- 2027"** |

| **DATOS DEL CONTRATANTE** | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZON SOCIAL O NOMBRE** | MUNICIPIO DE AQUITANIA | **NIT** | 800.077.545-5 |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:** | **OSCAR DARIO HURTADO PEREZ** | **C.C** | 1014214927 Bogota |

| **DATOS DEL CONTRATISTA** | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZON SOCIAL O NOMBRE:** | **VYG ASESORES** | **NIT / C.C:** | **900602468** |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:** | VYG ASESORES | **C.C:** | 4.192.893 Paipa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NUMERO:** | **46** | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 16/02/2024 |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR:** | **FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA** | **CARGO DEL SUPERVISOR:** | SECRETARIO DE PLANEACION |
| **VALOR PRESENTE ACTA:** | $3.000.000.00 M/CTE | **VALOR INICIAL CONTRATO:** | $ 80.000.000,00 |
| **NÚMERO (S) DEL (OS) ADICIONAL (ES) Y PRORROGA** | 0 | **VALOR ADICIONES:** | $ - |
| **FECHA (S) DEL (OS) ADICIONAL (ES) Y PRORROGA:** | N/A | **VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIONES:** | N/A |
| **No. MODIFICATORIO(S) AL CONTRATO:** | N/A | **FECHA(S) MODIFICATORIO(S) AL CONTRATO:** | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A | **FECHA DE REINICIO:** | N/A |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | RES 2024000077 | **FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | 14/02/2024 |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL** | NA | **FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL** | N/A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:** | 2024000077 | **FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:** | 14/02/2024 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL:** | | **CÓDIGO:** | |
| **RUBRO PRESUPUESTAL ADICION:** | **N/A** | **CÒDIGO:** | **$ N/A** |
| **No. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL (ES) ADICIONAL (ES):** | **N/A** | **FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL :** | $ N/A |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 17 de Febrero de 2024 | **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** | 16/06/2024 |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 28 de febrero de 2024 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLAZO** | cinco (05) meses | **PRORROGA** | **NA** | **PLAZO TOTAL** | cinco (05) meses |

| **ESTADO DE CUENTA** | | |
|---|---|---|
| | **DEBE** | **HABER** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)** | $ 80.000.000,00 | $ - |
| **VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS** | $ - | |
| **VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL** | $ - | $ 24.000.000,00 |
| **SALDO POR EJECUTAR** | $ - | $ 56.000.000,00 |
| **SUMAS IGUALES** | $ 80.000.000,00 | $ 80.000.000,00 |

| **CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No CUENTA:** | **176570041440** | **BANCO:** | **Davivienda** | **AHORROS:** | **X** | **CORRIENTE** | |

En Aquitania, Boyacá, a los primeros veintiuno (28) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron las siguientes personas: **FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA** en su condición de SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA. como supervisor y en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago recibo parcial correspondiente al mes de **Febrero y Marzo**, para lo cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento total a las obligaciones adquiridas en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 046 DE 2024** de conformidad con las actividades establecidas en la cláusula **SEPTIMA** alcance del objeto, así como las obligaciones específicas descritas en el objeto contractual en mención de conformidad con el informe anexo, por lo tanto deberá realizarse un pago parcial por el valor de veinticuatro MILLONES DE PESOS MCTE . ($24.000.000,00 ).

Para constancia se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

**OBSERVACIONES O ACLARACIONES: N.A.**

SUPERVISOR

CONTRATISTA