BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20245820007663
Fecha: 09-05-2024
20245820007663

MEMORANDO

582

Bogotá, D.C.

PARA: **ELKIN LEONARDO LOPEZ GUERRERO**
Abogado Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

DE: **ANTONIO MARÍA LÓPEZ BURITICÁ**
Alcalde Local (E) de Kennedy

ASUNTO: VIABILIDAD A LA SOLICITUD DE SUSCRIBIR SUSPENSIÓN No.1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-663-2023, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO MABRIL 90 2023 Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY.

Estimado Doctor,

Me permito otorgar viabilidad para que inicie el trámite correspondiente a la suspensión No. 1 del Contrato de Obra Pública 663 de 2023, por un término de treinta (30) días calendario, comprendidos entre el 15 de mayo de 2024 y el 13 de junio de 2024 con fecha de reinicio el 14 de junio de 2024 y nueva fecha de terminación del contrato el 30 de noviembre de 2024, de acuerdo con la justificación remitida por el apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.

Cordialmente,

ANTONIO MARÍA LÓPEZ BURITICÁ
Alcalde Local (E) de Kennedy
cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co

Anexo: Formato solicitud de modificación contractual
Solicitud de suspensión del contratista de obra mediante radicado No. 20245810070232 del 7 de mayo de 2024.
Solicitud de suspensión del contratista de Interventoría mediante radicado No. 20245810072182 del 9 de mayo de 2024

C.C.: N/A

Elaboró: Carlos Javier Cuellar Heredia – Contratista Infraestructura FDLK

Revisó: Andrés Mauricio Rojas Llanos – Profesional Especializado - Infraestructura FDLK
Camila Moreno Pulido – Asesora Jurídica – Despacho FDLK