Acta de seguimiento a cronograma de actividades proyectadas del mes de mayo

Nombre del contratista: Jhon Jairo Urueta Alvarez

Fecha: Mayo 31 de 2024

Rol: Desarrollador Full-Stack

Objeto del contrato: prestación de servicios profesionales de carácter temporal y como apoyo a la gestión, con el rol de Desarrollador Full-Stack, para realizar el diseño, producción, desarrollo e implementación de los recursos educativos digitales de programas en modalidad virtual y a distancia, de acuerdo con el modelo pedagógico del SENA, la normatividad vigente, la estructura de los programas y las orientaciones y lineamientos institucionales.

Actividades planeadas mes de mayo	Actividades desarrolladas mes de mayo
Realizar maquetación HTML5 de los componentes formativos: • CF2 - 228128 Aseguramiento de la Calidad de Software. • CF1 - 13450090 Facturación de servicios de salud. • CF18 - 228118 Análisis y Desarrollo de software.	Se realizó la maquetación de los componentes en los tiempos establecidos en el cronograma. URL CF2 https://ecored-sena.github.io/CF2_228118_ANALISIS_DESARROLLO_SOFTWARE/ URL CF1 https://ecored-sena.github.io/CF1_13450090_FACTURACION_SERVICIOS_SALUD/#/ URL CF18 https://ecored-sena.github.io/CF18_228118_ANALISIS_DESARROLLO_SOFTWARE/#/
Realizar ajustes hallazgos de diseño y contenido de los componentes formativos: • CF2 - 228128 Aseguramiento de la Calidad de Software.	Se realizaron los ajustes a los hallazgos encontrados por parte del equipo de diseño de validación de diseño y contenido.

• CF1 - 13450090 Facturación de servicios de salud. • CF18 - 228118 Análisis y Desarrollo de software.	
Apoyar el proceso de cargue e implementación de programas de formación virtual en el nuevo LMS de la entidad.	134102_1_VIRTUAL_1 – Emprendimiento y fomento empresarial. • Material de formación Actividad de proyecto 1 • Material Inglés • Level 1 MCER A1,1 • Level 2 - MCER A1.2 • Level 3 - MCER A2.1 • Guía de aprendizaje 1 • Cuestionario • Guía de aprendizaje 6 • Cuestionario • Material etapa productiva • Enlaces sesiones • Grabaciones sesiones en línea • Reporte de curso • Seguimiento a la formación • Configuración por fases

Las 3 actividades planeadas en el cronograma del mes de mayo se cumplieron en los tiempos estipulados.

Aprobado por:

Olga Constanza Bermúdez Jaimes

Responsable de Línea de Producción

Jhon Jairo Urueta Alvarez

Desarrollador Full Stack

Diana Catalina Arcila Echavarría

Supervisora de contrato