Entre los suscritos, a saber: **YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ**., mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C identificada con Cédula de Ciudadanía No.52.187.421 de Bogotá, D.C., en su calidad de **GERENTE** de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con NIT 900.971.006-4, de conformidad con el Decreto de Nombramiento Núm. 159 del cinco (05) de abril de dos mil diecisiete (2017) expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de fecha siete (07) de abril de dos mil diecisiete (2017), de una parte quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATANTE,** y por otra parte, **FABIO LEON ALZATE RODRIGUEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 98.562.585 de Envigado, quien actúa como Representante legal de la firma **JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.** identificada con el N.I.T. 890.101.815-9, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** previas las siguientes **CONSIDERACIONES: a)** Que el día 13 de marzo de 2019 **EL CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** celebró el Contrato de Suministro No**. 043 de 2019** cuyo objeto es**:** *Insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.,* y cuyo valor inicial se pactó por la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($135.000.000). b)** Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de tres (3) meses contados a partir del **14 de marzo de 2019** fecha en la cual se suscribió el acta de inicio del contrato hasta el **13 de junio de 2019**. **e)** Que mediante **OTROSI No. 1** de fecha 13 de junio de 2019, se adiciono el contrato en la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($175.000.000) M/CTE,** y se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de **SEIS (6) MESES más**, contados a partir del **14 de junio de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019. f)** Que mediante **OTROSI No. 2** de fecha 10 de julio de 2019, se adiciono el contrato en la suma de **TRES MILLONES DE PESOS** (**$3.000.000) M/CTE,** quedando en un valor total de **CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($178.000.000) M/CTE** y se modificó el contrato en el sentido de incluir ítems los cuales fueron adjudicados al contratista dentro del proceso de **Invitación a cotizar No. 058-2019. g)** Que mediante **OTROSI No. 3** de fecha 25 de julio de 2019, se adiciono el contrato en la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS** (**$50.000.000) M/CTE**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($228.000.000) M/CTE. h)** Que mediante **OTROSI No. 4** de fecha 21 de agosto de 2019, se adiciono el contrato en la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS** (**$30.000.000) M/CTE**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($258.000.000) M/CTE. i)** Que mediante **OTROSI No. 5** de fecha 18 de septiembre de 2019, se adiciono el contrato en la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($318.000.000) M/CTE. j)** Que mediante **OTROSI No. 6** de fecha 23 de octubre de 2019**,** se modificó la CLAUSULA CONTROL Y SUPERVISION, designando como supervisor del contrato a la Subgerente de servicios de salud y a la directora de servicios de hospitalización con apoyo del profesional especializado de la subgerencia de servicios de salud. **k)** Que mediante **OTROSI No. 7** de fecha 09 de diciembre de 2019 se suscribió prorroga al contrato **No. 043-2019** por el termino de ejecución de **UN (1) MES Y DIECIOCHO (18) DIAS** más, contados a partir del **14 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020. l)** Que mediante **OTROSI No. 8** de fecha 13 de diciembre de 2019, se adiciono el contrato en la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($338.000.000) M/CTE. m)** Que mediante **OTROSI No. 9** de fecha 21 de enero de 2020, se adiciono el contrato en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($388.000.000) M/CTE**, y se prorrogo el plazo de

ejecución del contrato en un término de ejecución de **TRES (3) MESES** más, contados a partir del **1 de febrero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. n)** Que mediante **OTROSI No. 10** de fecha 29 de enero de 2020, se modificó el contrato incluyendo ítems necesarios para cirugía de retiro de material de femur utilizando la broca y la sierra en colocación de placa de hombro. **ñ)** Que mediante **OTROSI No. 11** de fecha 18 de febrero de 2020, se adiciono el contrato en la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE, quedando en la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($448.000.000) M/CTE. o)** Que existe informe de seguimiento del contrato suscrito por el supervisor del contrato donde da cuenta del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y la ejecución financiera y presupuestal del contrato, y dentro del cual se requiere adicionar con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de material para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, necesarios para las prestación de servicios a los usuarios de la Subred Norte. Conforme a lo anterior las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO: CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR** el valor del presente contrato en un valor de **SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA:** Que como consecuencia de la presente adición el valor del contrato, para todos los efectos quedara en la suma de **QUINIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS ($508.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA:** La suma de dinero a que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, queda obligado en virtud de esta **adición,** se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al Código Presupuestal: No. 321020102, Nombre del Rubro: Material Médico Quirúrgico del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2020, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No**. 612 del 10 de marzo de 2020**, expedida por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la entidad. **CLAUSULA CUARTA:** El CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en valor y cargarla a la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (si a ello hubiere lugar). **CLAUSULA QUINTA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato **No. 043-2019** se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA SEXTA**: El presente otrosí al contrato **No. 043-2019,** se entiende perfeccionado con la firma de las partes de manera electrónica dentro de la plataforma SECOP II. Para constancia se firma en Bogotá DC., a los trece (13) días del mes de marzo del año 2020.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista	
Proyectado por			
Aprobado por:	Lidia Hemilet Cala Celis	Directora de la oficina de contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			