Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-02
		VERSIÓN : 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 4
		FECHA : 30/10/2018

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	043/2019 —	**FECHA DE INFORME**	24 ENERO 2020
OBJETO DEL CONTRATO	INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTROS
CONTRATISTA	JOHNSON & JOHNSON	**NIT**	890.101.815-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	Avenida Calle 26 # 69C – 76 Edificio Elemento, Torre 2	**CORREO ELECTRÓNICO**	MAgudel3@its.jnj.com
SUPERVISOR	NANCY STELLA TABARES RAMIREZ	**CARGO**	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES	**TIEMPO PRORROGADO**	10 MESES Y 18 DIAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14/03/2019	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	30/04/2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 135.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 203.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA					
ADICIÓN		PRORROGA		OTRO (*)	X
VALOR		TIEMPO		OTRO SI	

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
SE REQUIERE SOLICITAR UN OTROSI AL CONTRATO 043/2019 PARA INCLUIR UNOS ITEMS RELACIONADOS EN LA HOJA ANEXO, YA QUE SE REQUIEREN PARA CIRUGIA DE RETIRO DE MATERIAL DE FEMUR UTILIZANDO LA BROCA Y LA SIERRA EN COLOCACION DE PLACA DE HUEMRO, POR SU COMPLEJIDAD SE REQUIEREN ESTOS INSUMOS CON EL PROVEEDORDE CUAL SE LE ADJUDICO EL SISTEMA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MATERIAL DE PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

28-0
191

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA JOHNSON & JOHNSON EN REORGANIZACIÓN, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 043/2019.

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
01	$ 40.000.000	1151	04/06/2019	22696	13/06/2019	$ 175.000.000	01	13/06/2019	9 MESES HASTA 13/12/2019
02	$ 3.000.000	748	09/04/2019	270094	10/07/2019	$178.000.000	02		10 MESES Y 18 DIAS HASTA 31/01/2020
03	$ 50.000.000	1344	08/07/2019	31382	25/07/2019	$228.000.000			
04	$30.000.000	1593	13/08/2019	31722	21/08/2019	$ 258.000.000			
05	$60.000.000	1836	16/09/2019	36158	18/09/2019	$ 318.000.000			

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA	NRO. INGRESO ALMACÉN	SALDO POR EJECUTAR
15/04/2019	MDD 931477	$26.002.100		$311.997.900
15/04/2019	BOG 28167	$9.765.800		$302.232.100
15/04/2019	BOG 28168	$958.500		$301.273.600
15/04/2019	BOG 28169	$1.917.000		$299.356.600
15/04/2019	BOG 28171	$92.100		$299.264.500
15/04/2019	BOG 28170	$7.588.800		$291.675.700
08/05/2019	MDD 935387	$13.145.100		$278.530.600
14/05/2019	BOG 29363	$7.268.281		$271.262.319
14/05/2019	BOG 29350	$1.155.200		$270.107.119
15/05/2019	BOG 29394	$878.700		$269.228.419
15/05/219	BOG 29388	$872.500		$268.355.919
14/06/2019	MDD 938034	$4.381.700		$263.974.219
14/06/2019	MDD 938015	$6.428.500		$257.545.719
06/06/2019	BOG 30236	$2.493.300		$255.052.419
06/06/2019	BOG 30235	$4.334.586		$250.717.833
06/06/2019	BOG 30233	$4.125.086		$246.592.747
05/06/2019	BOG 30201	$5.772.900		$240.819.847
05/06/2019	BOG 30198	$5.595.190		$235.224.657
05/06/2019	BOG 30197	$6.156.590		$229.068.067

05/06/2019	BOG 30192	$4.939.038		$224.129.029
05/06/2019	BOG 30190	$1.917.000		$222.212.029
05/06/2019	BOG 30176	$5.615.895		$216.596.134
06/06/2019	BOG 30234	$4.125.086		$212.471.048
06/06/2019	BOG 30239	$4.945.590		$207.525.458
11/06/2019	BOG 30478	$5.817.995		$201.707.463
19/06/2019	BOG 30835	$1.494.800		$200.212.663
22/07/2019	BOG 32025	$7.827.095		$192.385.568
22/07/2019	BOG 32027	$92.100		$192.293.468
22/07/2019	BOG 32026	$1.917.000		$190.376.468
22/07/2019	BOG 32028	$8.332.900		$182.043.568
19/07/2019	BOG 31944	$4.999.800		$177.043.768
19/07/2019	BOG 31943	$6.117.885		$170.925.883
19/07/2019	BOG 31942	$4.551.700		$166.374.183
16/08/2019	BOG 33154	$4.074.995		$162.299.188
16/08/2019	BOG 33156	$6.081.590		$156.217.598
16/08/2019	BOG 33158	$833.600		$155.383.998
16/08/2019	BOG 33159	$36.295		$155.347.703
16/08/2019	BOG 33160	$9.435.378		$145.912.325
16/08/2019	BOG 33161	$7.279.395		$138.632.930
16/08/2019	BOG 33169	$5.999.461		$132.633.469
16/08/2019	BOG 33170	$3.993.200		$128.640.269
16/08/2019	BOG 33171	$3.993.200		$124.647.069
16/08/2019	BOG 33172	$7.487.090		$117.159.979
20/08/2019	BOG 33173	$1.745.000		$115.414.979
20/08/2019	BOG 33174	$10.486.300		$104.928.679
20/08/2019	BOG 33175	$1.494.800		$103.433.879
20/08/2019	BOG 33177	$6.787.600		$96.646.279
16/09/2019	BOG 34187	$2.555.900		$94.090.379
11/10/2019	BOG 35219	$7.264.100		$86.826.279
11/10/2019	BOG 35218	$3.839.200		$82.987.079
21/10/2019	BOG 35615	$2.453.300		$80.533.779
21/10/2019	BOG 35602	$7.796.100		$72.737.679
21/10/2019	BOG 35599	$5.816.200		$66.921.479
07/11/2019	BOG 36328	$5.357.900		$46.804.493
07/11/2019	BOG 36329	$8.340.400		$38.464.093
07/11/2019	BOG 36331	$3.993.200		$34.470.893
07/11/2019	BOG 36317	$4.362.586		$62.558.893
07/11/2019	BOG 36319	$5.055.000		$57.503.893
07/11/2019	BOG 36320	$5.341.500		$52.162.393

15/11/2019	BOG 36699	$6.347.600		$28.123.293	
19/12/2019	BOG 58044	$ 4.617.500		$23.505.793	

V. SOPORTES:
NO APLICA

Nombre del Supervisor: **NANCY STELLA TABARES RAMIREZ**	
Vobo Subgerente de Servicios de Salud . **NANCY STELLA TABARES RAMIREZ**	
VoBo Gerencia **YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ**	
Fecha Solicitud **13 ENERO 2020**	

Gmail

osteosintesis subred norte <osteosintesissubrednorte@gmail.com>

FW: Códigos J&J Subred Norte Osteosíntesis

1 mensaje

Cuartas cruz, Andrea [MDDCO] <acuarta@its.jnj.com> 22 de enero de 2020 a las 15:06
Para: "osteosintesissubrednorte@gmail.com" <osteosintesissubrednorte@gmail.com>
CC: "Castiblanco silva, Michael javier [MDDCO]" <MCastib1@its.jnj.com>

Hola Lady

Compartimos contigo la información solicitada.

Codigo J&J	Descripción	Presentación	Valor Unitario	IVA	Proveedor
309.504S	Broca hss 3.5 p/acero p/1impl	1 unidad	$ 204.300	19%	Johnson & Johnson
309.503S	Broca hss 2.5 p/acero p/1impl	1 unidad	$ 190.000	19%	Johnson & Johnson
519.100	Hojas de sierra 70/49*27*0.6/0.4 AO/ASIF-Coupl	1 unidad	$ 298.000	19%	Johnson & Johnson
519.150	Hojas de sierra 70/49*14*0.6/0.4 AO/ASIF-Coupl	1 unidad	$ 298.000	19%	Johnson & Johnson
519.170	Hojas de sierra 90/69*27*0.8/0.6 AO/ASIF-Coupl	1 unidad	$ 298.000	19%	Johnson & Johnson
519.200	Hojas de sierra 90/69*27*1/0.8 AO/ASIF-Coupl	1 unidad	$ 298.000	19%	Johnson & Johnson
519.230	Hojas de sierra 46/25*6*0.6/0.4 AO/ASIF-Coupl	1 unidad	$ 298.000	19%	Johnson & Johnson
519.250	Hojas de sierra 46/25*14*0.6/0.4 AO/ASIF-Coupl	1 unidad	$ 298.000	19%	Johnson & Johnson

Quedamos atentos a tus comentarios.

Andrea Cuartas Cruz

Líder de cuenta

Johnson&Johnson

Johnson & Johnson de Colombia S.A.

Avenida Calle 26 # 69 C - 76 Edificio Elemento - Torre 2

Bogotá, Colombia

acuarta@its.jnj.com

+ 57 310 267 9517

www.jnjcolombia.com