OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Verificación y asignación de tareas construcción PISCC	15-05-2024	

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Oficina de alcaldes, tercer piso, Gobernación de Cundinamarca.	9:00 am	10:00 am

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del diagnóstico del documento PISCC.
2. Avance de actividades de los miembros del equipo de trabajo.
3. Asignación de tareas para la continuidad de la construcción el PISCC.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del diagnóstico del documento PISCC

Se realizo lectura de la construcción del diagnóstico del PISCC y se identificaron cifras, comentarios y siglas que deben ser aclaradas para modificarlo en el PISCC.

2. Se verifico el avance de las actividades de cada uno de los participantes en la reunión. Se consolido la información hasta la fase de formulación del PISCC según la cartilla guía del DNP, así mismo se reportó la continuación en la construcción de la fase planeación financiera y operativa del documento.
3. Se asignaron las tareas para los miembros del equipo para el cumplimiento en el trascurso de la semana del 14 al 17 de mayo. Se menciona que el borrador del documento debe estar listo para el día martes 21 de mayo y posterior a ello recibir las observaciones y/o correcciones que se reciban al respecto.

CONCLUSIONES

El documento PISCC se debe consolidar el martes 21 de mayo para dirigirlo a los directivos correspondientes para que realicen los ajustes pertinentes. Todo el equipo de trabajo continúa trabajando en la construcción del documento PISCC.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Corrección de observaciones del diagnóstico del PISCC	17- mayo-2024	Erit Sebastian Beltran
Organizar reunión con las demás entidades involucradas en la construcción del PISCC	21 -mayo-2024	Fabio Arturo Gómez
Organización del documento en formato correspondiente.	17- mayo-2024	Jessica Ramos
Continuidad con la revisión de la fase planeación financiera.	17- mayo-2024	Yancli Escobar
Compartir la información sobre la fase de formulación del PISCC	17- mayo-2024	Javier Lopez.
Continuar en la verificación y corrección de comentarios al marco jurídico.	17- mayo-2024	Jorge Anzola

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Cr (R) German Castro	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Cr (R) Javier Lopez	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Yancli Escobar	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Jorge Anzola	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Jessica Ramos	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Erit Sebastian Beltran	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Fabio Arturo Gómez	Contratista	Secretaria de Gobierno	