1. INFORMACIÓN GENERAL

NUMERO DE INFORME	4
FECHA	16/06/2024
CONTRATO Nº	0024-2024
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE IMPULSO, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LOS COMPONENTES GENERALES Y TRANSVERSALES DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL DE LA CRA 2024-2027.
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – CRA
CONTRATISTA:	LUZ KARIME MUÑOZ DEL RÍO
CUANTIA:	CATORCE MILLONES DE PESOS ML ($14.000.000)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	8 DEL 12 DE ENERO DE 2024
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	51 DEL 23 DE ENERO DE 2024
FECHA DEL CONTRATO:	24 DE ENERO DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:	TRES Y MEDIO (3,5) MESES 105 DÍAS
FECHA ACTA DE INICIO	24 DE ENERO DE 2024
PERIODO	ENTRE EL 24 DE ABRIL DE 2024 AL 8 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR:	MARLY SILVA HERNANDEZ
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

En caso de Adición:

FECHA DE ADICION:	N/A
Nº DE ADICIÓN:	N/A
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	N/A
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N/A
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	N/A

FORMA DE PAGO: Se pagará en una suma equivalente de CATORCE MILLONES DE PESOS ML ($14.000.000), las cuales, LA CORPORACIÓN pagará el valor del contrato en tres (3) mensualidades vencidas equivalentes a CUATRO MILLONES DE PESOS M/LC ($4.000.000) y un pago por DOS MILLONES DE PESOS M/LC ($2.000.000) correspondiente a los últimos quince (15) días calendario de ejecución.

2. DESEMBOLSOS REALIZADOS:

A la fecha, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico ha realizado tres desembolsos al contratista. Esta es la cuarta cuenta de cobro del contrato N.º 024-2024.

3. GARANTÍA DEL CONTRATO.

ASEGURADORA:	N/A	**ASEGURADO:**	N/A
TOMADOR:	N/A	**Nº DE LA POLIZA:**	N/A
OBJETO DEL SEGURO:	N/A	**VIGENCIA:**	N/A
FECHA DE LA POLIZA:	N/A	**FECHA DE APROBACION:**	N/A

4. AFILIACIÓN Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Numero de Planilla	9468258186
Nombre del Banco	BANCOLOMBIA
Valor Cancelado	$ 464.400
Periodo de Pago	24-abr-2024 – 8-may-2024
Fecha del Pago	2024/06/05
Nombre de la EPS	Sanitas EPS
Nombre del Fondo de Pensión	Colpensiones
Nombre de la ARL	Positiva

5. IMPUESTOS DEL CONTRATO

Valor	N.A.
Fecha	N.A.
Numero de Recibo de Pago	N.A.

6. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.)

FECHA:	N.A.
VALOR DEL PAGO:	N.A.

7. ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución.

8. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

9.1 Cuadro de Obligaciones

Sc	Obligaciones del Contratista	% avance Contrato	Actividades Desarrolladas por el Contratista – Evidencias
1	**Apoyo técnico en los componentes generales y transversales en el plan de acción institucional 2024 – 2027.**	100%	El Plan de Acción Institucional 2024 – 2027 ya se encuentra aprobado.
2	**Apoyar en el levantamiento de información secundaria para la estructuración del Plan de Acción Institucional 2024 - 2027**	100%	El Plan de Acción Institucional 2024 – 2027 ya se encuentra aprobado.
3	**Apoyar en las respuestas a las solicitudes de información que se deriven de la estructuración del Plan de Acción Institucional 2024 - 2027.**	100%	En el periodo comprendido entre el 24 de abril de 2024 al 8 de mayo de 2024 se ejecutaron las labores relacionadas con esta obligación, y adicionalmente, se ejecutó lo siguiente: -Informe Técnico de seguimiento ambiental al medio abiótico del proyecto Cantera El Níspero de INGECOST S.A. en marco del TM 18799, en el municipio de Repelón, Atlántico. -Informe Técnico de seguimiento ambiental al medio abiótico del Plan de Manejo Ambiental otorgado a Pavimentos Universal para el proyecto ubicado en el TM 10429C2, en el municipio de Luruaco, Atlántico. - Informe Técnico de seguimiento ambiental al medio abiótico del Plan de

Sc	Obligaciones del Contratista	% avance Contrato	Actividades Desarrolladas por el Contratista – Evidencias
			Manejo Ambiental otorgado a CECG Ingeniería y Servicios Técnicos para el proyecto Cantera El Pabilo en el TM 19931, en el municipio de Luruaco, Atlántico.
4	**Apoyar y participar en las actividades adelantadas con los diferentes actores que se requieren para la estructuración del plan de Acción institucional 2024 - 2027.**	100%	En el periodo comprendido entre el 24 de abril de 2024 al 8 de mayo de 2024 no se asignaron labores relacionadas con esta obligación.

9. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN.

Actualmente la ejecución del contrato **Nº 024 de 2024**, se ha cumplido en un 100% de avance.

10. OBSERVACIONES.

11. CONCLUSIÓN.

Revisados las actividades y/o trabajos realizados por el contratista en el marco del contrato Nº 024 de 2024 y dado que en la Cláusula Sexta del contrato establece que se pagará el valor del contrato en tres (3) mensualidades vencidas equivalentes a CUATRO MILLONES DE PESOS M/LC ($4.000.000) y un pago por DOS MILLONES DE PESOS M/LC ($2.000.000) correspondiente a los últimos quince (15) días calendario de ejecución, previa aprobación del informe de actividades y recibido a satisfacción expedido por el supervisor, es procedente realizar el cuarto pago del Contrato Nº 024 de 2024, correspondiente al periodo entre el 24 de abril de 2024 al 8 de mayo de 2024.

13. ANEXOS:



MARLY SILVA HERNANDEZ.
SUPERVISORA