## ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO - 48 - 023 - 2023 No 1

**OBJETO:** Realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento y adecuación de la Dirección Seccional de Impuestos y Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena.

| | | CONTRACTUAL | | | | ACTA UNICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Unidad** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Vr. Total** | **Cantidad ejecutada** | **Vr. Total** |
| **1** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1,01 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | un | 30,00 | $ 49.354 | $ 1.480.620 | 12,00 | $ 592.248 |
| 1,02 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | un | 6,00 | $ 8.320 | $ 49.920 | 6,00 | $ 49.920 |
| 1,03 | DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL | m² | 40,00 | $ 13.867 | $ 554.680 | 36,00 | $ 499.212 |
| 1,04 | DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRYWALL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL | ml | 10,00 | $ 11.116,00 | $ 111.160 | 350,00 | $ 3.890.600 |
| 1,05 | DEMOLICIÓN MUROS 0.15M INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL | m² | 35,00 | $ 13.784 | $ 482.440 | 173,00 | $ 2.384.632 |
| 1,06 | DEMOLICIÓN MUROS 0.10 CMS EN DRYWALL Y/O SUPERBOARD INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | m² | 15,00 | $ 15.776 | $ 236.640 | 13,00 | $ 205.088 |
| 1,07 | DESMONTE O DEMOLICION DE MESONES EXISTENTES EN MADERA Y/O ACERO INOXIDABLE Y/O GRANITO Y/O CONCRETO. INCLUYE, EL RETIRO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS QUE SURJAN DE LA ACTIVIDAD. | ml | 23,00 | $ 34.588 | $ 795.524 | 9,00 | $ 311.292 |
| | **Total ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | |
| **2** | **MAMPOSTERÍA** | | | | | | |
| 2,01 | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=12CM INCLUYE PINTURA | m² | 40,00 | $ 102.031 | $ 4.081.240 | 31,00 | $ 3.162.961 |
| 2,02 | MURO LADRILLO ESTRUCTURAL P.V. PARED DOBLE FACHADA ROJO | m² | 12,00 | $ 166.349 | $ 1.996.188 | 14,00 | $ 2.328.886 |
| 2,03 | COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12CM-- ACELERADA | m | 22,00 | $ 187.786 | $ 4.131.292 | 22,00 | $ 4.131.292 |
| | **Total MAMPOSTERÍA** | | | | | | |
| **3** | **CARPINTERÍA MADERA** | | | | | | |
| 3,01 | PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M | m² | 2,00 | $ 358.956 | $ 717.912 | 0,00 | $ 0 |
| | **Total CARPINTERÍA MADERA** | | | | | | **$ 0** |
| **4** | **PINTURAS** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,01 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | m² | 50,00 | $ 28.569 | $ 1.428.450 | 80,00 | $ 2.285.520 |
| 4,02 | ESTUCO Y VINILO | ml | 44,00 | $ 15.722 | $ 691.768 | 107,00 | $ 1.682.254 |
| | **Total PINTURAS** | | | | | | |
| **5** | **CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES** | | | | | | |
| 5,01 | ANCLAJES EN VARILLA DE 1/2 L= 0.7 M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA. (INCLUYE EPOXICO). | un | 34,00 | $ 18.591 | $ 632.094 | 96,00 | $ 1.784.736 |
| 5,02 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 | m² | 24,00 | $ 45.686 | $ 1.096.464 | 8,00 | $ 365.488 |
| 5,03 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 | ml | 40,00 | $ 25.910 | $ 1.036.400 | 115,00 | $ 2.979.650 |
| | **Total CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES** | | | | | | |
| **6** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS** | | | | | | |
| 6,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN QUARZONT DE 60 CMS DE ANCHO INCLUYE SALPICADERO Y BABERO | ml | 23,00 | $ 757.054 | $ 17.412.242 | 9,00 | $ 6.813.486 |
| 6,02 | SUMINISTRO E INST DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR SAN LORENZO | un | 30,00 | $ 285.939 | $ 8.578.170 | 12,00 | $ 3.431.268 |
| 6,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS TIPO PUSH | un | 30,00 | $ 295.694 | $ 8.870.820 | 12,00 | $ 3.548.328 |
| | **Total SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS** | | | | | | |
| **7** | **PISOS** | | | | | | |
| 7,01 | PISO PORCELANATO BEIGE TODO MASA DE 60 X 60 CMS | ml | 44,00 | $ 73.443 | $ 3.231.492 | 102,00 | $ 7.491.186 |
| 7,02 | CORTE DE PLACA EN CONCRETO ESPESOR 5 CMS | ml | 25,00 | $ 9.846 | $ 246.150 | 150,00 | $ 1.476.900 |
| | **Total PISOS** | | | | **$ 57.861.666** | | **$ 49.414.947** |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 57.861.666** | | **$ 49.414.947,00** |
| | | | | 21% | $ 12.150.950 | | $ 10.377.138,87 |
| | | | | 1% | $ 578.617 | | $ 494.149,47 |
| | | | | 5% | $ 2.893.083 | | $ 2.470.747,35 |
| | | | | 19% | $ 549.686 | | $ 469.442,00 |
| | | | | **TOTAL** | **$ 74.034.002** | | **$ 63.226.424,69** |

***Daniel Andres Perez Blanco***
*Representante Legal de CCPAC SAS*

***Vialys Acosta Muñoz***
*Supervisora*