INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Malambo, 04-06-2024

Al :TC (R) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional Norte

Con toda atención me permito enviar al señor TC (r) Ricardo Jerez Soto, el informe de supervisión No.3 Del Contrato No Correspondiente al pedido de panaderia del mes de mayo del 2024, de acuerdo con la siguiente información:
Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 010-016-2024

CONTRATISTA: LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO

OBJETO: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

VALOR DEL CONTRATO: 600.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:30/06/2024

MODIFICACIONES : SI____ No_x_

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Se recibio lo acordado en el contrato sin ningún inconveniente

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (pagina web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

10.1.1	Ejecutar El Objeto Del Contrato En óptimas Condiciones Y De Primera Calidad De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Solicitadas En El Presente Documento.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.2	Permitir El Acceso Del Supervisor Del Contrato A Las Instalaciones Del Contratista, A Efectos De Verificar La Calidad, Almacenamiento Y Distribución De Los Elementos.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.3	Informar Al Supervisor Del Contrato Sobre Cualquier Irregularidad Que Proponga En Desarrollo Del Contrato.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.4	Entregar Los Bienes Objeto Del Presente Proceso Dentro De Las 24 Horas Siguientes Al Requerimiento Por Parte De La Entidad, De Lunes A Domingo (de 8:00 A 12:00 Y De 13:00 A 17:00 Horas), Para Los Productos Fritos Y Tamales El Horario Será De Lunes A Domingo (de 04:00 A 06:00 A.M), El Personal Y Vehículos Dispuestos Para La Entrega De Los Suministros Deberán Cumplir Con Los Requerimientos De Seguridad Y Registro Autorizado Para La Entrada A Cada Unidad Militar.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.5	Ejecutar El Objeto Del Contrato En óptimas Condiciones Y De Primera Calidad De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Solicitadas En El Presente Documento.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.6	Asumir Todos Los Costos De Vicios Ocultos Del Contrato Que Surja De La Presente Necesidad.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.7	Entregar Al Supervisor Del Contrato La Respectiva Remisión De La Entrega Del Bien.	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.8	El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logistica A Realizar Las Publicaciones Y/o Aprobaciones Que Le Corresponden, En La Página De Contratación Estatal SECOP II, En Cuanto A Pólizas, Facturación Y Demás Documentos Propios Del Proceso, En Los Tiempos Establecidos Para Ello Y De Acuerdo A Los Lineamientos Establecido Por Colombia Compra Eficiente.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.9	El Oferente Deberá Cumplir Con La Normatividad Aplicable En Seguridad Y Salud En El Trabajo, En Todo Lo Referente A La Implementación De Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SG-SST) Y Efectuar Los Controles Respectivos Que Permitan Prevenir Accidentes Y Enfermedades Laborales, Además De Controlar Los Riesgos Y Peligros Asociados A Las Actividades Propias Del Contrato De Sus Trabajadores Y En General Al Personal Que Designe Para El Desarrollo Y Cumplimiento Del Mismo. Dicho Cumplimiento Será Objeto De Verificación Permanente Por Parte De La Entidad.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.10	Entregar La Factura Original Debidamente Diligenciada Y Con Los Parafiscales Del Mes, Al Administrador Del Comedor Al Momento De Hacer La Entrega Del Pedido En Cada Uno De Los Comedores De Tropas,	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							

10.1.11	Presentar Certificación Expedido Por El Representante Legal O Revisor Fiscal Del Cumplimiento Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo (SGSST).	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.12	El Contratista Deberá Cambiar A Sus Expensas, Sin Que Implique Modificación Al Plazo Del Contrato Ni Costo Adicional Para La Agencia Logística De Las Fuerzas Militares, Los Productos Defectuosos O Que No Cumplan Con Las Fichas Técnicas De La Agencia Logística, Cuando A Través Del Supervisor Se Consideren Defectuosos O Malos.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							
10.1.13	El Contratista Debe Reponer O Sustituir Los Bienes Que No Cumplan Con Las Especificaciones De Calidad O Funcionamiento Requerido En Un Término De No Mayor A Un (1) Días Hábiles, Contados A Partir De La Comunicación Escrita Que Le Curse El Supervisor	Acta Y Recibo A Satisfaccion					SI							
10.1.14	El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logística A Realizar Las Publicaciones Y/o Aprobaciones Que Le Corresponden, En La Página De Contratación Estatal SECOP II, En Cuanto A Pólizas, Facturación Y Demás Documentos Propios Del Proceso, En Los Tiempos Establecidos Para Ello Y De Acuerdo A Los Lineamientos Establecido Por Colombia Compra Eficiente.	Cumplio Con Lo Requirido En El Conmtrato					SI							

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo delos riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

No	TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	LA EXISTENCIA DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y PARÁMETROS INADECUADOS, EQUIPOS HUMANOS O TÉCNICOS QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL OBJETO CONTRATADO	VERIFICAR MINUSIOSAMENTE LOS ESTUDIOS DE MERCADO Y SOLICITAR MAYOR NUMERO DE COTIZACIONES	ENTIDAD ESTATAL	DE ACUERDO A LA NECESIDAD
2	ECONÓMICA	LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACIÓN EN EL ENTORNO DEL MERCADO	EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO	ENTIDIAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
3	OPERACIONAL	LOS EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE LA FLUCTUACIÓN EN LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS MATERIALES, INSUMOS, MANO DE OBRA, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRASLADAR EL RIESGO EXIGIENDO LA GARANTÍA ÚNICA DEL CUMPLIMIENTO	ENTIDAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
4	OPERACIONAL	COSTOS EN EL MERCADO	EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO Y DARLE EL MANEJO ADECUADO	ENTIDAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD

5	REGULATORIO	CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMEN TALES QUE SEAN PROBABLES Y PREVISIBLES, TALES COMO CAMBIOS EN LA SITUACIÓN POLÍTICA, SISTEMA DE GOBIERNO Y CAMBIO EN LAS CONDICIONES SOCIALES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	VERIFICAC IÓN DE LOS CAMBIOS EN LAS POLITICAS	CONTRATISTA	EN EL EVENT O QUE SE PRESENTE
6	ECONÓMICO	PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	ANALIZAR ESTUDIO DE MERCADO QUE DEMUESTRE SI LOS PRECIOS SON ARTIFICIALMENTE BAJOS Y DE SER ASÍ REQUERIR AL PROPONENTE PARA QUE EXPLIQUE Y DEMUESTRE PORQUE SOSTIENE ESOS PRECIOS. REQUERIR AL OFERENTE PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES QUE SUSTENTEN EL VALOR POR ÉL OFERTADO	COMITÉ EVALUADOR RESPECTIVO	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
7	OPERACIONAL	RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	RESPONDER Y ACLARAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS	ENTIDAD ESTATAL	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
8	OPERACIONAL	DEBIDO PROCESO POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL, O MORA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES	SUPERVISOR DEL CONTRATO ELEVA INFORME DEL INCUMPLIMIENTO O MORA Y LA ENTIDAD CITA A AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 PARA ADELANTAR DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES AL CONTRATISTA	ENTIDAD	EN EL EVENT O QUE SE PRES ENTE
9	OPERACIONAL /ECONOMICO	PROYECCIÓN INADECUADA DE COSTOS AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA	ADECUADO ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL BIEN Y OFERTA PRESENTADA POR LOS PROPONENTES CON EL FIN DE EVITAR LA PRESENTACIÓN DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Y MODIFICACIONES A LOS PRECIOS DEL CONTRATO	CONTRATISTA /SUPERVISOR	ANTE CUALQUIER NOVEDAD

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$600.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo Por Ejecutar**	**Con Cargo al contrato Interadministrativo No. 039 DIADO – DIPER - 2023**
FACTURA: LA 29963	18/03/2024	3.784.025,00	596.215.975,00	
FACTURA: LA 29965	18/03/2024	1.957.060,00	594.258.915,00	
FACTURA: LA 29968	18/03/2024	2.365.900,00	591.893.015,00	
FACTURA: LA 29969	18/03/2024	2.813.390,00	589.079.625,00	
FACTURA: LA 29970	18/03/2024	7.394.100,00	581.685.525,00	
FACTURA: LA 29973	18/03/2024	6.210.400,00	575.475.125,00	
FACTURA: LA 29974	18/03/2024	2.425.500,00	573.049.625,00	
FACTURA: LA 29975	18/03/2024	1.487.150,00	571.562.475,00	

FACTURA: LA 29976	19/03/2024	5.894.210,00	565.668.265,00	
FACTURA: LA 29966	18/03/2024	2.232.560,00	563.435.705,00	
FACTURA: LA 29967	18/03/2024	4.150.300,00	559.285.405,00	
FACTURA: LA 29971	18/03/2024	4.288.730,00	554.996.675,00	
FACTURA: LA 29972	18/03/2024	1.078.000,00	553.918.675,00	
FACTURA: LA 30014	25/03/2024	8.038.450,00	545.880.225,00	
FACTURA: LA 30026	26/03/2024	3.983.700,00	541.896.525,00	
FACTURA: LA 30027	26/03/2024	862.400,00	541.034.125,00	
FACTURA: LA 30077	03/04/2024	245.000,00	540.789.125,00	
FACTURA: LA 30087	03/04/2024	646.800,00	540.142.325,00	
FACTURA: LA 30071	03/04/2024	2.293.400,00	537.848.925,00	
FACTURA: LA 30070	03/04/2024	1.288.700,00	536.560.225,00	
FACTURA: LA 30082	03/04/2024	539.000,00	536.021.225,00	
FACTURA: LA 30081	03/04/2024	563.500,00	535.457.725,00	
FACTURA: LA 30099	09/04/2024	1.242.150,00	534.215.575,00	
FACTURA: LA 30104	09/04/2024	2.102.800,00	532.112.775,00	
FACTURA: LA 30069	03/04/2024	2.606.800,00	529.505.975,00	
FACTURA: LA 30098	09/04/2024	3.042.900,00	526.463.075,00	
FACTURA: LA 30156	11/04/2024	1.607.200,00	524.855.875,00	
FACTURA: LA 30085	03/04/2024	1.354.600,00	523.501.275,00	
FACTURA: LA 30101	09/04/2024	930.750,00	522.570.525,00	
FACTURA: LA 30083	03/04/2024	1.739.990,00	520.830.535,00	
FACTURA: LA 30072	03/04/2024	3.025.640,00	517.804.895,00	
FACTURA: LA 30067	03/04/2024	886.900,00	516.917.995,00	
FACTURA: LA 30078	03/04/2024	2.840.040,00	514.077.955,00	
FACTURA: LA 30068	03/04/2024	810.720,00	513.267.235,00	
FACTURA: LA 30080	03/04/2024	473.600,00	512.793.635,00	
FACTURA: LA 30158	11/04/2024	993.560,00	511.800.075,00	
FACTURA: LA 30073	03/04/2024	6.370.000,00	505.430.075,00	
FACTURA: LA 30075	03/04/2024	1.892.970,00	503.537.105,00	

FACTURA: LA 30076	03/04/2024	1.401.400,00	502.135.705,00	
FACTURA: LA 30079	03/04/2024	565.068,00	501.570.637,00	
FACTURA: LA 30100	09/04/2024	164.660,00	501.405.977,00	
FACTURA: LA 30102	09/04/2024	980.000,00	500.425.977,00	
FACTURA: 30103	09/04/2024	1.617.000,00	498.808.977,00	
FACTURA: LA 30105	09/04/2024	2.695.000,00	496.113.977,00	
FACTURA: 30106	09/04/2024	122.500,00	495.991.477,00	
FACTURA: 30157	11/04/2024	1.115.240,00	494.876.237,00	
FACTURA: LA 30084	03/04/2024	1.724.800,00	493.151.437,00	
FACTURA: LA 30367	26/04/2024	1.672.860,00	491.478.577,00	
FACTURA: LA 30425	29/04/2024	7.168.700,00	484.309.877,00	
FACTURA: LA 30426	29/04/2024	109.760,00	484.200.117,00	
FACTURA: LA 30427	29/04/2024	1.450.400,00	482.749.717,00	
FACTURA: LA 30428	29/04/2024	198.940,00	482.550.777,00	
FACTURA: LA 30433	29/04/2024	539.000,00	482.011.777,00	
FACTURA: LA 30436	30/04/2024	571.389,00	481.440.388,00	
FACTURA: LA 30317	16/04/2024	1.747.340,00	479.693.048,00	
FACTURA: LA 30318	16/04/2024	1.203.930,00	478.489.118,00	
FACTURA: LA 30198	16/04/2024	745.640,00	477.743.478,00	
FACTURA: LA 30199	16/04/2024	2.535.930,00	475.207.548,00	
FACTURA: LA 30200	16/04/2024	4.312.000,00	470.895.548,00	
FACTURA: LA 30201	16/04/2024	935.730,00	469.959.818,00	
FACTURA: LA 30202	16/04/2024	4.395.300,00	465.564.518,00	
FACTURA: LA 30203	16/04/2024	900.705,00	464.663.813,00	
FACTURA: LA 30204	16/04/2024	1.940.400,00	462.723.413,00	
FACTURA: LA 30205	16/04/2024	588.000,00	462.135.413,00	
FACTURA: LA 30233	16/04/2024	2.646.000,00	459.489.413,00	
FACTURA: LA 30234	18/04/2024	823.200,00	458.666.213,00	
FACTURA: LA 30237	18/04/2024	6.370.000,00	452.296.213,00	
FACTURA: LA 30239	18/04/2024	246.960,00	452.049.253,00	

FACTURA: LA 30240	19/04/2024	781.560,00	451.267.693,00	
FACTURA: LA 30241	19/04/2024	2.280.950,00	448.986.743,00	
FACTURA: LA 30243	19/04/2024	375.830,00	448.610.913,00	
FACTURA: LA 30244	22/04/2024	2.118.270,00	446.492.643,00	
FACTURA: LA 30246	22/04/2024	587.080,00	445.905.563,00	
FACTURA: LA 30247	22/04/2024	1.509.200,00	444.396.363,00	
FACTURA: LA 30248	22/04/2024	2.848.860,00	441.547.503,00	
FACTURA: LA 30249	22/04/2024	853.440,00	440.694.063,00	
FACTURA: LA 30250	22/04/2024	2.501.520,00	438.192.543,00	
FACTURA: LA 30251	22/04/2024	16.366.000,00	421.826.543,00	
FACTURA: LA 30252	22/04/2024	1.624.940,00	420.201.603,00	
FACTURA: LA 30253	22/04/2024	3.606.400,00	416.595.203,00	
FACTURA: LA 30254	22/04/2024	1.611.760,00	414.983.443,00	
FACTURA: LA 30255	22/04/2024	354.760,00	414.628.683,00	
FACTURA: LA 30300	24/04/2024	1.579.710,00	413.048.973,00	
FACTURA: LA 30301	24/04/2024	792.330,00	412.256.643,00	
FACTURA: LA 30197	16/04/2024	2.274.580,00	409.982.063,00	
FACTURA: LA 30461	02/05/2024	3.082.500,00	406.899.563,00	
FACTURA: LA 30462	02/05/2024	783.640,00	406.115.923,00	
FACTURA: LA 30463	02/05/2024	433.160,00	405.682.763,00	
FACTURA: LA 30464	02/05/2024	2.795.450,00	402.887.313,00	
FACTURA: LA 30465	02/05/2024	3.645.600,00	399.241.713,00	
FACTURA: LA 30466	02/05/2024	2.758.700,00	396.483.013,00	
FACTURA: LA 30467	02/05/2024	1.550.360,00	394.932.653,00	
FACTURA: LA 30468	02/05/2024	2.508.800,00	392.423.853,00	
FACTURA: LA 30469	02/05/2024	4.511.940,00	387.911.913,00	
FACTURA: LA 30470	02/05/2024	1.783.600,00	386.128.313,00	
FACTURA: LA 30471	02/05/2024	3.512.950,00	382.615.363,00	
FACTURA: LA 30472	02/05/2024	1.617.000,00	380.998.363,00	
FACTURA: LA 30473	02/05/2024	323.400,00	380.674.963,00	

FACTURA: LA 30522	06/05/2024	5.487.870,00	375.187.093,00	
FACTURA: LA 30523	06/05/2024	732.060,00	374.455.033,00	
FACTURA: LA 30525	06/05/2024	3.307.500,00	371.147.533,00	
FACTURA: LA 30526	06/05/2024	2.109.450,00	369.038.083,00	
FACTURA: LA 30527	06/05/2024	3.459.400,00	365.578.683,00	
FACTURA: LA 30528	06/05/2024	2.442.650,00	363.136.033,00	
FACTURA: LA 30529	06/05/2024	1.568.000,00	361.568.033,00	
FACTURA: LA 30530	06/05/2024	3.384.920,00	358.183.113,00	
FACTURA: LA 30531	06/05/2024	2.075.700,00	356.107.413,00	
FACTURA: LA 30532	06/05/2024	1.078.000,00	355.029.413,00	
FACTURA: LA 30533	06/05/2024	161.700,00	354.867.713,00	
FACTURA: LA 30602	14/05/2024	5.131.800,00	349.735.913,00	
FACTURA: LA 30603	14/05/2024	983.560,00	348.752.353,00	
FACTURA: LA 30604	14/05/2024	733.875,00	348.018.478,00	
FACTURA: LA 30605	14/05/2024	5.809.440,00	342.209.038,00	
FACTURA: LA 30606	14/05/2024	3.714.200,00	338.494.838,00	
FACTURA: LA 30607	14/05/2024	3.988.600,00	334.506.238,00	
FACTURA: LA 30608	14/05/2024	6.795.070,00	327.711.168,00	
FACTURA: LA 30609	14/05/2024	11.529.700,00	316.181.468,00	
FACTURA: LA 30610	14/05/2024	370.440,00	315.811.028,00	
FACTURA: LA 30611	14/05/2024	2.998.800,00	312.812.228,00	
FACTURA: LA 30612	14/05/2024	3.327.530,00	309.484.698,00	
FACTURA: LA 30613	14/05/2024	1.293.600,00	308.191.098,00	
FACTURA: LA 30614	14/05/2024	215.600,00	307.975.498,00	
FACTURA: LA 30630	15/05/2024	17.027.500,00	290.947.998,00	
FACTURA: LA 30631	16/05/2024	1.418.060,00	289.529.938,00	
FACTURA: LA 30632	16/05/2024	536.030,00	288.993.908,00	
FACTURA: LA 30633	16/05/2024	838.390,00	288.155.518,00	
FACTURA: LA 30670	22/05/2024	7.162.420,00	280.993.098,00	
FACTURA: LA 30671	22/05/2024	3.168.330,00	277.824.768,00	

FACTURA: LA 30672	22/05/2024	1.291.480,00	276.533.288,00	
FACTURA: LA 30673	22/05/2024	7.512.680,00	269.020.608,00	
FACTURA: LA 30674	22/05/2024	7.239.260,00	261.781.348,00	
FACTURA: LA 30675	22/05/2024	2.476.950,00	259.304.398,00	
FACTURA: LA 30676	22/05/2024	9.539.700,00	249.764.698,00	
FACTURA: LA 30677	22/05/2024	30.196.250,00	219.568.448,00	
FACTURA: LA 30678	22/05/2024	1.388.170,00	218.180.278,00	
FACTURA: LA 30679	22/05/2024	5.405.680,00	212.774.598,00	
FACTURA: LA 30680	22/05/2024	6.921.020,00	205.853.578,00	
FACTURA: LA 30681	22/05/2024	2.339.260,00	203.514.318,00	
FACTURA: LA 30682	22/05/2024	1.134.350,00	202.379.968,00	
FACTURA: LA 30738	28/05/2024	977.550,00	201.402.418,00	
FACTURA: LA 30739	28/05/2024	1.232.160,00	200.170.258,00	
FACTURA: LA 30740	28/05/2024	1.099.560,00	199.070.698,00	
FACTURA: LA 30741	28/05/2024	517.440,00	198.553.258,00	
FACTURA: LA 30742	28/05/2024	782.530,00	197.770.728,00	
FACTURA: LA 30753	28/05/2024	147.420,00	197.623.308,00	
FACTURA: LA 30756	30/05/2024	1.927.170,00	195.696.138,00	
FACTURA: LA 30757	30/05/2024	29.671.950,00	166.024.188,00	
FACTURA: LA 30758	30/05/2024	8.545.600,00	157.478.588,00	
FACTURA: LA 30760	30/05/2024	542.920,00	156.935.668,00	
FACTURA: LA 30761	30/05/2024	158.760,00	156.776.908,00	
Subtotal (por Usos)				
PRODUCTOS DE PANADERIA		443.223.092,00		

Porcentaje cumplimiento Avance % 73,87% Demora _____%

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)


El servicio fue desarrollado por el personal asignado por la empresa sin novedad especial

8. INFORMACION AIU

Ninguna

9. RECOMENDACIONES

Ninguna



Luis Alfonso Ortega De Avila
Supervisor del Contrato No 010-016-2024