ACTA DE COSTOS Nº 5

PERIODO: 20 de Abril de 2024 al 19 de Mayo de 2024

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CSR L1-64	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,5	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,85M (1,20M*1,55M LIBRE).	M2	346,1	$ 1.125.761,00	$ 389.625.882,00
CSR L1-65	CALLE 26	AV ROJAS	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	130,1	$ 1.169.192,00	$ 152.111.879,00
CSR L1-65	CALLE 26	AV ROJAS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	274,1	$ 37.732,00	$ 10.342.341,00
CSR L1-66	CALLE 26	EL TIEMPO	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	95,5	$ 1.169.192,00	$ 111.657.836,00
CSR L1-66	CALLE 26	EL TIEMPO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	210,6	$ 37.732,00	$ 7.946.359,00
CSR L1-67	CALLE 26	EL TIEMPO	1.2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	M2	46,6	$ 1.113.516,00	$ 51.889.846,00
CSR L1-67	CALLE 26	EL TIEMPO	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	42,4	$ 37.732,00	$ 1.599.837,00
CSR L1-68	CALLE 26	SALITRE GRECO	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	95,5	$ 1.169.192,00	$ 111.657.836,00
CSR L1-68	CALLE 26	SALITRE GRECO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	210,6	$ 37.732,00	$ 7.946.359,00
CSR L1-69	CALLE 26	SALITRE GRECO	1.2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	M2	46,6	$ 1.113.516,00	$ 51.889.846,00
CSR L1-69	CALLE 26	SALITRE GRECO	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	43,1	$ 37.732,00	$ 1.626.249,00
CSR L1-70	CALLE 26	SALITRE GRECO	1.3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	M2	64,6	$ 1.177.758,00	$ 76.083.167,00
CSR L1-71	CALLE 26	CAN	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	95,5	$ 1.169.192,00	$ 111.657.836,00
CSR L1-71	CALLE 26	CAN	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	210,6	$ 37.732,00	$ 7.946.359,00
CSR L1-72	CALLE 26	CAN	1.2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	M2	46,6	$ 1.113.516,00	$ 51.889.846,00
CSR L1-72	CALLE 26	CAN	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	21,6	$ 37.732,00	$ 815.011,00
CSR L1-73	CALLE 26	CAN	1.3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	M2	64,6	$ 1.177.758,00	$ 76.083.167,00
CSR L1-74	CALLE 26	GOBERNACION	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	95,5	$ 1.169.192,00	$ 111.657.836,00
CSR L1-74	CALLE 26	GOBERNACION	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	210,6	$ 37.732,00	$ 7.946.359,00
CSR L1-75	CALLE 26	GOBERNACION	1.2	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN VANO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ZONAS DE TRANSICIÓN.	M2	46,6	$ 1.113.516,00	$ 51.889.846,00
CSR L1-75	CALLE 26	GOBERNACION	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	43,1	$ 37.732,00	$ 1.626.249,00
CSR L1-76	CALLE 26	GOBERNACION	1.3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	M2	64,6	$ 1.177.758,00	$ 76.083.167,00
CSR L1-77	NQS CENTRAL	7 DE AGOSTO	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	151,6	$ 1.169.192,00	$ 177.249.507,00
CSR L1-77	NQS CENTRAL	7 DE AGOSTO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	266,8	$ 37.732,00	$ 10.066.898,00
CSR L1-78	NQS CENTRAL	7 DE AGOSTO	1.3	ADECUACIÓN DE REALCE EN ZONAS DE TRANSICIÓN EXISTENTE INCLUYENDO LA CELOSÍA METÁLICA.	M2	56,5	$ 1.177.758,00	$ 66.543.327,00
CSR L1-79	NQS CENTRAL	7 DE AGOSTO	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR	M2	28,8	$ 1.229.151,00	$ 35.399.549,00
CSR L1-79	NQS CENTRAL	7 DE AGOSTO	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	28,8	$ 37.732,00	$ 1.086.682,00
CSR L1-80	SUBA	NIZA CALLE 127	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	28,1	$ 757.842,00	$ 21.295.360,00

CSR L1-80	SUBA	NIZA CALLE 127	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	3,6	$ 815.418,00	$ 2.935.505,00
CSR L1-80	SUBA	NIZA CALLE 127	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	5,00	$ 1.516.334,00	$ 7.581.670,00
CSR L1-85	CALLE 26	MODELIA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	31,8	$ 757.842,00	$ 24.099.376,00
CSR L1-85	CALLE 26	MODELIA	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	3,7	$ 815.418,00	$ 3.017.047,00
CSR L1-85	CALLE 26	MODELIA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	5	$ 1.516.334,00	$ 7.581.670,00
							SUBTOTAL	$ 1.828.829.704
							AIU 22.9%	$ 418.802.002
							GRAN TOTAL	$ 2.247.631.706

ACTA	No FACTURA	VALOR
1		$ 1.051.381.807
2		$ 2.221.720.709
3		$ 1.558.440.281
4		$ 1.913.323.558
5		$ 2.247.631.706
TOTAL FACTURADO		$ 8.992.498.061

RESUMEN FACTURACION	TOTAL
VR. INICIAL CONTRATO	$ 12.299.456.398
VR. TOTAL CONTRATO	$ 12.299.456.398
VR. PRESENTE ACTA	$ 2.247.631.706
TOTAL FACTURADO	$ 8.992.498.061
	73,1%
SALDO A FAVOR DE TRANSMILENIO	$ 3.306.958.337
	26,9%

ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN RAFAEL TM AMYCIA SAS

LUIS EDUARDO ALONSO RAMOS
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO SAN RAFAEL TM AMYCIA SAS

P/P JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
ACINCO INGENIERIA

OSCAR EDUARDO BAHAMON TOVAR
DIRECTOR INTERVENTORIA
ACINCO INGENIERIA

Los soportes correspondientes al ACTA DE COSTOS 5, del Contrato 2795-23 se encuentran cargados en la plataforma SECOP del respectivo contrato