SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Kennedy)

Fecha de Solicitud: 13 de junio de 2024	**Área de Origen:** Gestión para el Desarrollo Local	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: CPS-613-2023	**Fecha de Suscripción**: 03 de agosto de 2023	**Tipo de Contrato:** Prestación de servicios
Plazo Inicial: Siete (7) meses	**Fecha de Inicio:** 12 de septiembre de 2023	**Fecha de Terminación Inicial:** 11 de abril de 2024
Contratista: Visión y Proyectos S.A.S		
Interventor/ Supervisor: Luis Arturo Vera		**Valor Inicial:** $1.528.464.622
Número del proceso SECOP I o II: FDLK-LP-04-2023	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 14 de junio de 2023	**Enlace del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4482314&isFromPublicArea=True&isModal=False
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 2**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
No se adicionan recursos	**Tiempo**: Dos (2) meses desde el 12 de julio de 2024 hasta el 11 de septiembre de 2024. **Fecha Terminación Final**: 11 de septiembre de 2024	Modificar la "Cláusula Tercera - Plazo" del documento "Condiciones Generales" del contrato CPS-613-2023; extendiendo el plazo de ejecución inicial de siete (7) meses, por dos (2) meses, para un total de doce (12) meses. Esto es en respuesta a las dificultades presentadas en relación con el desarrollo de la Fase III de asistencias técnicas, especialmente en la formulación del plan de compras de cada unidad económica. Más de la mitad de los beneficiarios tuvieron inconvenientes para encontrar proveedores habilitados técnicamente para la redención del bono, lo que provocó un retraso acumulado de dos meses. Esto obligó al contratista a disponer de más tiempo del previsto para sistematizar el listado de implementos y proveedores, con el fin de crear la estrategia de emisión y redención de bonos explicada en el anexo técnico en su fase IV.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No 1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
No se adicionan recursos	**Tiempo**: Tres (3) meses desde el 12 de abril de 2024 hasta el 11 de julio de 2024. **Fecha Terminación Final**: 11 de julio de 2024	Modificar la "Cláusula Tercera - Plazo" del documento "Condiciones Generales" del contrato CPS-613-2023; extendiendo el plazo de ejecución inicial de siete (7) meses, por tres (3) meses, para un total de diez (10) meses. Esto, en respuesta a las dificultades presentadas en relación con la publicación del listado de beneficiados definitivos de la Fase I de identificación y a los retrasos que el proceso experimentará debido a la Semana Santa; lo cual dificulta un contacto fluido con los beneficiarios para el desarrollo de actividades. El contratista solicita una extensión de tres (3) meses, desde el 12 de abril de 2024 hasta el 11 de julio de 2024.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato: $ 1.528.464.622
Valor ejecutado a última factura: $ 0
Valor a Adicionar: $ 0
Valor total (incluyendo la adición solicitada): $ 1.528.464.622

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

La solicitud de prórroga del contrato CPS-613-2023, presentada por el contratista Visión y Proyectos ante el FDLK, se fundamenta en las dificultades experimentadas durante la ejecución de la Fase III de asistencias técnicas. Estos contratiempos, ajenos al contratista, han generado retrasos que imposibilitan concluir el contrato en el plazo inicialmente acordado. A continuación, se detallan las circunstancias que han ocasionado dichos retrasos:

1. Debido al gran volumen de asistencias técnicas, que sumaron más de 1400 intervenciones de forma virtual y presencial con cada uno de los representantes de las unidades económicas beneficiarias, el operador requirió más tiempo para la planificación y logística necesarias para el desarrollo de cada asistencia técnica, asegurando que estas cumplieran con los criterios técnicos y de calidad.
2. El operador manifiesta retrasos en la ejecución de la quinta asistencia técnica, la cual consistía en la formulación del plan de compras junto con cada uno de los beneficiarios. Estos tenían la corresponsabilidad de cotizar los implementos y/o maquinarias y buscar proveedores que tuviesen la capacidad operativa de suministrar los elementos exigidos en el plan de compras. Debido a que más de la mitad de los beneficiarios no presentaban la información a tiempo o la presentaban incompleta, el operador tuvo que redoblar sus esfuerzos para reprogramar muchas de estas sesiones y llegar a acuerdos con cada beneficiario.

Considerando lo anterior, el contratista ha evaluado el impacto causado por el retraso durante la quinta asistencia técnica de la Fase III. El contratista manifiesta que más de la mitad de los beneficiarios tuvieron dificultades para obtener cotizaciones acordes a los aspectos técnicos exigidos en el proceso para poder desarrollar la compra de implementos y/o maquinarias.

Tras este análisis detallado en el documento anexo denominado "Plan de Contingencia", se ha determinado que existe un retraso acumulado de dos meses, lo cual afecta la ejecución efectiva de la Fase IV y las actividades complementarias de cierre (visita de verificación, ceremonia de cierre, y sistematización y entrega de evidencias). Se estima que el tiempo necesario para la ejecución de las fases y actividades pendientes es de:

Fase IV de Entrega y Redención de Bonos: Una duración de un (1) mes. Con las siguientes actividades:

- Formulación de procedimientos y metodologías de emisión bonos.
- Formulación de procedimientos y metodologías de entrega y redención de bonos.
- Aprobación de planes de compra y posibles subsanaciones.
- Sistematización de proveedores de acuerdo con los implementos y/o maquinarias por cada plan de compras.
- Programación con proveedores para adquisición de implementos de acuerdo con el plan de comparas.
- Entrega y redención de bonos por unidad económica beneficiada.

Etapa de seguimiento y cierre: Una duración de un (1) mes. Con las siguientes actividades:

- Visita de verificación en el lugar de operaciones de los 270 emprendimientos y/o MiPymes beneficiados.
- Aplicación de encuetas de satisfacción a los beneficiados del proceso.
- Entrega de certificado de participación del proceso a cada emprendimiento y/o MiPyme beneficiados.
- Sistematización y entrega de evidencias ejecución de la Fase IV de entrega de bonos.
- Formulación de informe de resultados de cada emprendimiento y/o MiPyme beneficiados.
- Ceremonia de cierre de retroalimentación y lecciones aprendidas.

La decisión de prorrogar el contrato se basa en la necesidad de preservar los recursos disponibles y garantizar el cumplimiento de todas las actividades estipuladas en el mismo. Por lo tanto, se considera apropiado extender la ejecución del contrato por dos (2) meses, lo que implica modificar la fecha de término del contrato al 11 de julio de 2024.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV de 2024:	1.175,74
Valor Máximo para Adición en SMLV de 2024:	587,87
Valor Adición Solicitada en SMLV:	0,00

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en nuestras calidades de supervisor y apoyo a la supervisión, consideramos necesaria, conveniente y acertada la presente modificación contractual al prorrogar el plazo de ejecución del contrato por dos (2) meses, desde el 12 de julio hasta el 11 de septiembre de 2024.

Anexo Plan de Contingencia y cronograma.

Supervisor
LUIS ARTURO VERA CUMACO
Área de Inversión Local – FDLK, Profesional Universitario 219- 15

Apoyo a la Supervisión
NICOLÁS GARCÍA ARIZMENDY
Profesional CPS-320-2023

Proyectó: Nicolás García Arizmendy – Contratista, Inversión Local.
Revisó: Tatiana Camargo Melo – Contratista, Inversión Local.
Aprobó: Julián Escobar- Coordinación Inversión Local