INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
No. 002

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

3:57 PM

NUMERO DE CONTRATO	037 DE 2024
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MONITOR DE CICLISMO, BMX Y APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVDADES RECREATIVAS EN EL AREA URBANA Y RURAL A CARGO DEL IMDR DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	JHORMAN ESTEBIN ARICAPA OLAYA
CONTRATRANTE	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION	DIRECTORA EJECUTIVA
PLAZO INICIAL	SEIS (04) MESES
FECHA DE INICIO	14 DE MARZO DE 2024
FECHA DEL ACTA 002 DE PAGO PARCIAL 001	24 DE ABRIL DE 2024
FECHA DEL PRESENTE INFORME	15 DE MAYO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000) M/CTE

ADICIONAL

ADICONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL ADICONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$8.000.000
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$8.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 4.000.000
VALOR PRESENTE ACTA	$ 2.000.000
VALOR DE ACTA 002 DE PAGO PARCIAL 001	$ 2.000.000
SALDO POR EJECUTAR	$4.000.000

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	15 horas de tiempo transcurrido (15/05/2024 0:49:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO 001 CTO 037.pdf	ACTA DE INICIO 001 CTO 037.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA N 002 DE PAGO PARCIAL 001 (2).pdf	ACTA N 002 DE PAGO PARCIAL 001 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION N° 001.pdf	INFORME DE SUPERVISION N° 001.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001 DE INICIO	ACTA DE INICIO	14 DE MARZO DE 2024
002 DE PAGO PARCIAL 001	PAGO PARCIAL 001	24 DE ABRIL DE 2024
003 DE PAGO PARCIAL 002	PAGO PARCIAL 002	15 DE MAYO DE 2024

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

EL CONTRATISTA REALIZO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO 037 DE 2024

FECHA	MODALIDAD	PROCESO ADELANTADO	DEPENDENCIA ENCARGADA
16/04/2024	BICICROSS	EL CONTRATISTA REALIZO CALENTAMIENTO CON TROTE ALREDEDOR DE LA CANCHA, JUEGO PRE DEPORTIVO Y POR ULTIMO SE REALIZAN MOVIMIENTOS ARTICULARES. DONDE EL PRINCIPAL OBJETIVO ES ORIENTAR AL DEPORTISTA Y SU ENFOQUE EN EL BICIROSS, ES ASI COMO SE DESARROLLO LA SIGUIENTE METODOLOGIA DETRABAJO.	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
17/04/2024	BICICROSS	EL CONTRASTISTA REALIZO CHARLA MOTIVACIONAL Y TEORIA SOBRE LOS CONOCIMIENTOS BASICOS DEL BICICROSS	IMDR DE PUERTO BOYACÁ

18/04/2024	BICICROSS	DESARROLLO EJERCICIOS DE VELOCIDAD SOBRE LA BICICLETA, GIROS, PAUSAS, ARRANQUES Y TOMA DE TIEMPO.	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
19/04/2024	BICICROSS	LLEVO A CABO EJERCICIOS CON GEAN-CANAS DE AGILIDAD SOBRE LA BICICLETA, CON OBSTÁCULOS, GIROS, PAUSAS, ARRANQUES Y TOMA DE TIEMPO CON LAS RAMPAS DE MADERA-RÍTMICA	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
22/04/2024	BICICROSS	EL CONTRASTISTA REALIZO CHARLA MOTIVACIONAL Y TEORIA SOBRE LOS CONOCIMIENTOS BASICOS DEL BICICROSS	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
23/04/2024	BICICROSS	DESARROLLO EJERCICIOS DE VELOCIDAD SOBRE LA BICICLETA, GIROS, PAUSAS, ARRANQUES Y TOMA DE TIEMPO.	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
24/04/2024	BICICROSS	LLEVO A CABO EJERCICIOS CON GEAN-CANAS DE AGILIDAD SOBRE LA BICICLETA, CON OBSTÁCULOS, GIROS, PAUSAS, ARRANQUES Y TOMA DE TIEMPO	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
25/04/2024	BICICROSS	DESARROLLO EJERCICIOS DE VELOCIDAD SOBRE LA BICICLETA, GIROS, PAUSAS, ARRANQUES Y TOMA DE TIEMPO.	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
26/04/2024	BICICROSS	LLEVO A CABO EJERCICIOS CON GEAN-CANAS DE AGILIDAD SOBRE LA BICICLETA, CON OBSTÁCULOS, GIROS, PAUSAS, ARRANQUES Y TOMA DE TIEMPO CON LAS RAMPAS DE MADERA-RÍTMICA	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
29/04/2024	BICICROSS	DESARROLLO EJERCICIOS DE VELOCIDAD SOBRE LA BICICLETA, GIROS, PAUSAS, ARRANQUES Y TOMA DE TIEMPO	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
30/04/2024	BICICROSS	LLEVO A CABO EJERCICIOS CON GEAN-CANAS DE AGILIDAD SOBRE LA BICICLETA, CON OBSTÁCULOS, GIROS, PAUSAS, ARRANQUES Y TOMA DE TIEMPO	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
02/05/2024	BICICROSS	LLEVO A CABO EJERCICIOS CON GEAN-CANAS DE AGILIDAD SOBRE LA BICICLETA, CON OBSTÁCULOS, GIROS, PAUSAS, ARRANQUES Y TOMA DE TIEMPO CON LAS RAMPAS DE MADERA-RÍTMICA	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
03/05/2024	BICICROSS	DESARROLLO TRABAJOS LUDICOS RECREATIVOS CON JUEGOS TRADICIONALES, AGILIZANDO SUS MOVIMIENTOS MOTRICES, DESTREZA Y EQUILIBRIO SOBRE LA BICILETA	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
06/05/2024	BICICROSS	EL CONTRATISTA NO REALIZO ENTRENAMIENTO DEBIDO A MAL ESTADO DEL CLIMA (LLUVIA)	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
07/05/2024	BICICROSS	EL CONTRATISTA NO REALIZO ENTRENAMIENTO DEBIDO A MAL ESTADO DEL CLIMA (LLUVIA)	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
08/05/2024	BICICROSS	EL CONTRATISTA NO REALIZO ENTRENAMIENTO DEBIDO A MAL ESTADO DEL CLIMA (LLUVIA)	

			IMDR DE PUERTO BOYACÁ
09/05/2024	BICICROSS	EL CONTRATISTA NO REALIZO ENTRENAMIENTO DEBIDO A MAL ESTADO DEL CLIMA (LLUVIA)	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
10/05/2024	BICICROSS	LLEVO A CABO EJERCICIOS CON GEAN-CANAS DE AGILIDAD SOBRE LA BICICLETA, CON OBSTÁCULOS, GIROS, PAUSAS, ARRANQUES Y TOMA DE TIEMPO CON LAS RAMPAS DE MADERA-RÍTMICA	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
13/05/2024	BICICROSS	DESARROLLO EJERCICIOS DE VELOCIDAD SOBRE LA BICICLETA, GIROS, PAUSAS, ARRANQUES Y TOMA DE TIEMPO.	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
14/05/2024	BICICROSS	DESARROLLO EJERCICIOS DE VELOCIDAD SOBRE LA BICICLETA, GIROS, PAUSAS, ARRANQUES Y TOMA DE TIEMPO.	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
15/05/2024	BICICROSS	LLEVO A CABO EJERCICIOS CON GEAN-CANAS DE AGILIDAD SOBRE LA BICICLETA, CON OBSTÁCULOS, GIROS, PAUSAS, ARRANQUES Y TOMA DE TIEMPO CON LAS RAMPAS DE MADERA-RÍTMICA	IMDR DE PUERTO BOYACÁ

Referencia todas las actividades realizadas durante el mes de manera secuencial y cronológica.

KARIME LOZANO RUBIO
DIRECTORA EJECUTIVA IMDR
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Proyectó y Aprobó: Karime Lozano