MODIFICACIÓN No. 001 DE 2024 A EL CONTRATO No. 96-7-201181-23 SUSCRITA ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – HOSPITAL CENTRAL Y JORGE MACHADO EQUIPOS MÉDICOS SAS - JOMEDICAL SAS

Entre los suscritos a saber, el señor Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **79.949.470** de Bogotá, obrando en nombre de la Policía Nacional - Dirección de Sanidad - Hospital Central en calidad de Director Hospital Central de la Policía Nacional, nombrado mediante orden interna No. 022 del 15 de febrero de 2024 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos y liquidar los mismos de acuerdo en la Resolución 0579 del 28 de febrero de 2024 "*Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional de Colombia, suscribir comodato de bienes inmuebles, convenios y/o contratos interadministrativos y se dictan otras disposiciones*", quien para los efectos de la presente Modificación se denominara **EL CONTRATANTE** por una parte y por la otra la señora **NELLY CECILIA VEGA CUELLO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 51682866, en calidad de representante legal de **JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS - JOMEDICAL SAS**, con **NIT. 800.088.519-0**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** se ha convenido suscribir la presente Modificación No. 001 de 2024 al Contrato **No. 96-7-201181-23**, previas las siguientes consideraciones:

A. Que las partes contratantes suscribieron el contrato, el cual tiene por objeto la **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRIO, NATUS, BOWA, CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 17)",** por un valor de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS ($128.272.102,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** de los cuales para la vigencia 2023 **SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($76.636.051,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** y **CINCUENTA Y UN MILLONES .SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($51.636.051,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2024 de conformidad con la **CLÁUSULA TERCERA - VALOR**, con un plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2024 o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra, en atención a la **CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN**. Dicho plazo inició a partir de la fecha de la carta de inicio de ejecución, previa aprobación de la Garantía Única y la expedición del respectivo registro presupuestal.

B. Que la ejecución del contrato inició el día 22 de noviembre de 2023, con fundamento en la carta de inicio, con número de radicado No. **GS-2023-076512-DISAN** del 22/11/2023 suscrita por el Director (E) del Hospital Central.

C. Que mediante oficio de mayo de 2024 suscrito por la señora **NELLY CECILIA VEGA CUELLO** como Representante Legal de **JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS - JOMEDICAL SAS,** está de acuerdo con la modificación al contrato, en cuanto a la prorroga al plazo de ejecución y modificación del presupuesto asignado a mantenimiento preventivo y correctivo.

D. Que mediante Comunicación Oficial No. **GS-2024-037693-DISAN,** radicada en Gestor de documentos Policiales GEPOL de fecha 28 de mayo de 2024, la señora **MANUELA CASTAÑO GIRALDO,** en su condición de supervisora del contrato, solicitó al señor Director del Hospital Central de la Policía Nacional autorizar la modificación al mismo, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 2 de diciembre de 2024 y modificar la cantidad de equipos de los ítems 2 y 3, reduciendo el presupuesto asignado a mantenimiento preventivo para adicionarlo a mantenimiento correctivo por valor de $6.813.412,00 para la vigencia 2024.

E. Que mediante nota de fecha 28 de mayo de 2024 en el Gestor de Documentos Policiales a la comunicación oficial No **GS-2024-037693-DISAN** de fecha 28 de mayo de 2024, el señor Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA** Director Hospital Central, dispone ***" Verificar, atender de acuerdo a la norma".***

F. Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, las partes están facultadas para suscribir la presente Modificación 001 de 2024

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, LAS PARTES ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: modificar **LA CLÁUSULA SÉPTIMA – FORMA DE EJECUCIÓN** del Contrato **No. 96-7-201181-23**, en el sentido de modificar la cantidad de equipos del ítem 2 de 5 a 4 e ítem 3 de 16 a 10, la cual quedara así:

CLÁUSULA SÉPTIMA FORMA DE EJECUCIÓN

La prestación del servicio por parte del CONTRATISTA se hará en forma de TRACTO SUCESIVO, en las condiciones y con las garantías exigidas para el presente contrato, de acuerdo con los requerimientos del supervisor en las cantidades, condiciones y presentaciones exigidas, inicia a partir de la Aprobación de la Garantía Única y entrega de la Carta de Inicio de Ejecución del Contrato de acuerdo con las características que se relacionan en el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS - VALOR, conforme a la siguiente proyección:

GRUPO 17 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA FUJINON E INNOMED, DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANTIDAD DE EQUIPOS		UNIDAD DE MEDIDA	MES / VISITA
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENTEROSCOPIO DE DOBLE BALÓN	2		VISITA	NOVIEMBRE 2023 / MAYO 2024
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRES DE ENDOSCOPIA CON VIDEOPROCESADOR, FUENTE DE LUZ, MONITOR, BOMBA CONTROLADORA Y CARRO DE TRANSPORTE	5 vigencia 2023	4 vigencia 2024	VISITA	NOVIEMBRE 2023 / MAYO 2024
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENDOSCOPIOS: VIDEOGASTROSCOPIO, VIDEOCOLONOSCOPIO, VIDEODUEDONOSCOPIO Y GASTROSCOPIO DOBLE CANAL.	16 vigencia 2024	10 vigencia 2024	VISITA	NOVIEMBRE 2023 / MAYO 2024
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VIDEOBRONCOSCOPIO MODELO EB-530T Y EB-530S	2		VISITA	NOVIEMBRE 2023 / MAYO 2024
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESFIBRILADOR MARCA INNOMED MODELO CARDIO-AID-2006	11		VISITA	NOVIEMBRE 2023 / MAYO 2024
ÍTEM	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENTEROSCOPIO DE DOBLE BALON (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN)	CANTIDAD DE EQUIPOS		UNIDAD DE MEDIDA	MES / VISITA
6	CAMBIO E INSTALACIÓN CANAL DE TRABAJO REF: FCT	2		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
7	CAMBIO E INSTALACIÓN CANALES DE AIRE / AGUA REF: AWT			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
8	CAMBIO E INSTALACIÓN GUAYAS (SETX4) REF: BSA			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
9	CAMBIO E INSTALACIÓN GOMA DE ANGULACION RUBBER			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
10	CAMBIO E INSTALACIÓN NARIZ DE IRRIGACION- NOZZLE			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
11	CAMBIO E INSTALACIÓN TUBO DE INSERCION FSA			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
12	CAMBIO E INSTALACIÓN GUÍA DE LUZ REF: LGB			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
13	CAMBIO E INSTALACIÓN CAP PUNTA DISTAL			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
14	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CANAL PARA BALÓN BALOON TUBE			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
15	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR FR ENTEROSCOPIO			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
16	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR MM ENTEROSCOPIO			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
17	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR RC ENTEROSCOPIO			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
ÍTEM	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEOPROCESADOR (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN)	CANTIDAD DE EQUIPOS		UNIDAD DE MEDIDA	MES / VISITA
18	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PODER	5		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
19	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PACIENTE			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
20	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE VIDEO SERIE 400			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
21	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE VIDEO SERIE 500			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
22	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA MAIN BOARD			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
23	CAMBIO E INSTALACIÓN MEMBRANA DE SWITH TECLADO FRONTAL			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
ÍTEM	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUENTE DE LUZ DE XENON XL4400 (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN)	CANTIDAD DE EQUIPOS		UNIDAD DE MEDIDA	MES / VISITA
24	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA FUENTE DE PODER	5		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
25	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DE CONTROL			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
26	CAMBIO E INSTALACIÓN SOCKET CONECTOR DE LUZ			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
27	CAMBIO E INSTALACIÓN ACOPLE DE AIRE			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
28	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE AIRE			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
29	CAMBIO E INSTALACIÓN MEMBRANA DE SWITH TECLADO FRONTAL			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
30	CAMBIO E INSTALACIÓN LÁMPARA DE XENON 300 W FUENTE DE LUZ MODELO			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
ÍTEM	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CARRO DE TRANSPORTE (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN)	CANTIDAD DE EQUIPOS		UNIDAD DE MEDIDA	MES / VISITA
31	CAMBIO E INSTALACIÓN SOPORTE ATRIL DE MANDOS	5		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
ÍTEM	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA CONTROLADORA PB20 (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN)	CANTIDAD DE EQUIPOS		UNIDAD DE MEDIDA	MES / VISITA
32	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO BOMBA CONTROLADORA	5		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
33	CAMBIO E INSTALACIÓN TANQUE DE AGUA WT-4			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
ÍTEM	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENDOSCOPIOS: VIDEOGASTROSCOPIO, VIDEOCOLONOSCOPIO, VIDEODUEDONOSCOPIO Y GASTROSCOPIO DOBLE CANAL. (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN)	CANTIDAD DE EQUIPOS		UNIDAD DE MEDIDA	MES / VISITA
34	CAMBIO E INSTALACIÓN CANAL DE BIOPSIA FCT	16		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
35	CAMBIO E INSTALACIÓN GUIA DE LUZ LGB			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
36	CAMBIO E INSTALACIÓN GOMA DE ANGULACIÓN RUBBER			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
37	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE ANGULACIÓN GUAYAS BSA			ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR

38	CAMBIO E INSTALACIÓN TENSORES GUAYAS DRUMS SET X 4		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
39	CAMBIO E INSTALACIÓN CAP PUNTA DISTAL GASTRO O COLONO		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
40	CAMBIO E INSTALACIÓN NARIZ DE IRRIGACION NOZZLE		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
41	CAMBIO E INSTALACIÓN AWT CANAL DE AIRE AGUA		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
42	CAMBIO E INSTALACIÓN CANAL DE SUCCION		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
43	CAMBIO E INSTALACIÓN CAMARA DE VIDEO CHA		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
44	CAMBIO E INSTALACIÓN CANAL AUXILIAR DE IRRIGACION PARA COLONOSCOPIO		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
45	CAMBIO E INSTALACIÓN TUBO DE INSERCION FSA		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
46	CAMBIO E INSTALACIÓN CAP PUNTA DISTAL VIDEODUODENOSCOPIO		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
47	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA ELECTRONICA CONECTOR DE VIDEO SET X 2		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
48	CAMBIO E INSTALACIÓN CILINDRO DE SUCCION		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
49	CAMBIO E INSTALACIÓN AW500 VALVULA DE AIRE/AGUA		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
50	CAMBIO E INSTALACIÓN SW500 VALVULA DE SUCCION		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
51	CAMBIO E INSTALACIÓN GUAYA DEL ELEVADOR		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
52	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE VIDEO		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
53	CAMBIO E INSTALACIÓN UÑA ELEVADORA VIDEODUODENOSCOPIO		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
54	CAMBIO E INSTALACIÓN DWA EJE CENTRAL TORRE DE MANDOS		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
55	CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLA DE FRENO L/R		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
56	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN COVER CUBIERTA PRINCIPAL SECCION DE MANDOS		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
57	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE LUZ		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
58	CAMBIO E INSTALACIÓN CUERPO PRINCIPAL FMS		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
59	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR FR GASTRO, COLONO , DUODENO		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
60	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR MM GASTRO, COLONO, DUODENO		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
61	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR RC DUODENO		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
62	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR OM PARA GASTRO, COLONO MAGNIFICACION		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
63	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SP PARA GASTRO		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
64	CAMBIO E INSTALACIÓN LENTE DE GUÍA DE LUZ IZQUIERDO - LENS		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
65	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CORREA DE TAPA CONECTOR DE VIDEO SET UP		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
66	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHASIS PRINCIPAL TIPO 2		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
67	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TAPA CONECTOR DE VIDEO500		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
68	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLOS		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
ITEM	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEOBRONCOSCOPIO MODELO EB-530T Y EB-530S (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN)**	**CANTIDAD DE EQUIPOS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MES / VISITA**
69	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAP PARA BRONCO		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
70	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FCT PARA BRONCO		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
71	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BSA PARA BRONCO		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
72	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHA PARA BRONCO	2	ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
73	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LGB PARA BRONCO		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
74	CAMBIO E INSTALACIÓN DE RUBBER PARA BRONCO		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
75	CAMBIO E INSTALACIÓN DE DRUM'S PARA BRONCO		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
76	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ROLLER PARA BRONCO		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
ITEM	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESFIBRILADOR MARCA INNOMED MODELO CARDIO-AID-200B (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN)**	**CANTIDAD DE EQUIPOS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MES / VISITA**
77	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE ECG 5 TERMINALES		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
78	CAMBIO E INSTALACIÓN PARCHES ADULTOS REF K7955		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
79	CAMBIO E INSTALACIÓN PARCHES PEDIÁTRICOS REF K7955P		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
80	CAMBIO E INSTALACIÓN PALETAS EXTERNAS REF FF20437-2		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
81	CAMBIO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE PALETA ADULTO/PEDIATRICO REF FM3004-B		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
82	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE MARCAPASOS REF K20438-8		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
83	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA RECARGABLE REF R-2003-1	11	ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
84	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA SUMINISTRO DE VOLTAJE REF R1298-1		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
85	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA CONEXIÓN IMPRESORA REF FF20012-6		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
86	CAMBIO E INSTALACIÓN IMPRESORA COMPLETA REF 08126001		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
87	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIJA DE TRANSPORTE REF FF70414-0		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
88	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA FRONTRAL CON SPO2 REF R1523-1		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
89	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA TRASERA REF R-2125-1		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
90	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA DE ENSAMBLE IMPRESORA REF:3101-1		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR

91	CAMBIO E INSTALACIÓN SOPORTES PALETAS IZQ Y DER REF: R-2288-1		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
92	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE SILICONA REF: P008674		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
93	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC GRADO MEDICO		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
94	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL ICA-200B REF: FF49852-4		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
95	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA MEMORIA CA-200B REF: FF20499-1		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR
96	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA SOPORTE DE FIJACION IZQ REF: R-3097-1		ACTIVIDAD	A SOLICITUD DEL SUPERVISOR

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la **CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN** del Contrato **No. 96-7-201181-23,** en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02 de diciembre de 2024, quedando así:

CLÁUSULA SEXTA PLAZO DE EJECUCIÓN	Para el desarrollo de la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA cuenta con un plazo de ejecución hasta el **02 de diciembre de 2024** o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra; tiempo durante el cual debe dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga, el cual iniciará a partir de la aprobación de la garantía única, la expedición de registro presupuestal, y de la Carta de Inicio.

CLÁUSULA TERCERA: modificar **EL ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS – VALOR** del Contrato **No. 96-7-201181-23,** en el sentido de modificar la cantidad de equipos del ítem 2 de 5 a 4 e ítem 3 de 16 a 10 y trasladar presupuesto de mantenimiento preventivo a mantenimiento correctivo, el cual quedara así:

ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS-VALOR

GRUPO 17 EQUIPOS DE LA MARCA FUJINON E INNOMED								
ÍTEM	EQUIPO	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PERIODICIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE EQUIPOS	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL POR VIGENCIAS	
							2023	2024
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENTEROSCOPIO DE DOBLE BALÓN	Desarme, limpieza y lubricación general del equipo Revisión de funcionamiento de los sistemas mecánicos y electrónicos. Verificación de paramentos para el funcionamiento Ajuste de balances de blancos. Revisión y verificación de la Fuente de Luz. Limpieza de lentes internos y sistema Verificación de funcionamiento de ventilación. Verificación y funcionamiento de ajustes mecánicos. Ajuste y verificación del sistema de video Verificación y revisión de válvulas de aire/agua y succión. Revisión de todas las funciones y modos de operación. Prueba final del funcionamiento de equipo de acuerdo con las especificaciones de fábrica. Revisión de funcionamiento y verificación de módulos del Equipo. Revisión general de conexiones. Arreglo de partes mecánicas (En el caso que se aplique y tenga reparación). Ajuste y calibración de la imagen en pantalla Verificación y graduación de tención en el sistema de Guayas y de frenos desde los mandos	2	VISITA	2	$ 1.225.200,00	$31.636.051,00	$24.822.639,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRES DE ENDOSCOPIA CON VIDEOPROCESADOR, FUENTE DE LUZ, MONITOR, BOMBA CONTROLADORA Y CARRO DE TRANSPORTE	Desarme, limpieza y lubricación general del equipo Revisión de funcionamiento de los sistemas mecánicos y electrónicos. Verificación de paramentos para el funcionamiento Ajuste de balances de blancos. Revisión y verificación de la Fuente de Luz. Limpieza de lentes internos y sistema Verificación de funcionamiento de ventilación. Verificación y funcionamiento de ajustes mecánicos. Ajuste y verificación del sistema de video Verificación y revisión de válvulas de aire/agua y succión. Revisión de todas las funciones y modos de operación. Prueba final del funcionamiento de equipo de acuerdo con las especificaciones de fábrica. Revisión de funcionamiento y verificación de módulos del Equipo. Revisión general de conexiones. Arreglo de partes mecánicas (En el caso que se aplique y tenga reparación). Ajuste y calibración de la imagen en pantalla	2	VISITA	5 vigencia 2023 4 vigencia 2024	$ 1.750.282,00		
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENDOSCOPIOS: VIDEOGASTROSCOPIO, VIDEOCOLONOSCOPIO, VIDEODUEDONOSCOPIO Y GASTROSCOPIO DOBLE CANAL.	Desarme, limpieza y lubricación general del equipo Revisión de funcionamiento de los sistemas mecánicos y electrónicos. Verificación de paramentos para el funcionamiento Ajuste de balances de blancos. Revisión y verificación de la Fuente de Luz. Limpieza de lentes internos y sistema Verificación de funcionamiento de ventilación.	2	VISITA	16 vigencia 2023	$ 843.855,00		

		Verificación y funcionamiento de ajustes mecánicos. Ajuste y verificación del sistema de video Verificación y revisión de válvulas de aire/agua y succión. Revisión de todas las funciones y modos de operación. Prueba final del funcionamiento de equipo de acuerdo con las especificaciones de fábrica. Revisión de funcionamiento y verificación de módulos del Equipo. Revisión general de conexiones. Arreglo de partes mecánicas (En el caso que se aplique y tenga reparación). Ajuste y calibración de la imagen en pantalla Verificación y graduación de tención en el sistema de Guayas y de frenos desde los mandos			10 vigencia 2024			
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VIDEOBRONCOSCOPIO MODELO EB-530T Y EB-530S	Desarme, limpieza y lubricación general del equipo Revisión de funcionamiento de los sistemas mecánicos y electrónicos. Verificación de paramentos para el funcionamiento Ajuste de balances de blancos. Revisión y verificación de la Fuente de Luz. Limpieza de lentes internos y sistema Verificación de funcionamiento de ventilación. Verificación y funcionamiento de ajustes mecánicos. Ajuste y verificación del sistema de video Verificación y revisión de válvulas de aire/agua y succión. Revisión de todas las funciones y modos de operación. Prueba final del funcionamiento de equipo de acuerdo con las especificaciones de fábrica. Revisión de funcionamiento y verificación de módulos del Equipo. Revisión general de conexiones. Arreglo de partes mecánicas (En el caso que se aplique y tenga reparación). Ajuste y calibración de la imagen en pantalla Verificación y graduación de tención en el sistema de Guayas y de frenos desde los mandos	2	VISITA	2	$ 874.983,00		
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESFIBRILADOR MARCA INNOMED MODELO CARDIO-AID-2006	Revisiones visuales. Inspeccionar las paletas de adultos, así como las pediátricas por algún daño. Limpie o reemplácelo si es necesario. Inspeccione los cables, paletas o conectores para algún daño mecánico, y reemplácelo si es necesario. Inspeccione las etiquetas de texto en el desfibrilador. Inspeccione los accesorios (e.g. la gel del electrodo, cable de ECG, electrodos de ECG, cables de defi, guantes, papel de grabación) para algún año y reemplace lo que sea necesario. Prueba funcional de la versión de paleta. Asegure que la unidad se conecta al voltaje de la red eléctrica. Prenda el desfibrilador. Conecte las paletas a la señal de prueba de ECG conocida. Revise que la señal de ECG se muestra. Revise que el ritmo cardiaco en el display corresponde al ritmo en el simulador. Conecte el cable de ECG a la entrada de ECG. Conecte las derivaciones de ECG a una señal de prueba de ECG conocida. Revise que se muestre una señal de ECG. Revise que el ritmo cardiaco en el display corresponda al ritmo en el simulador. Activar la tecla "Print" y revise la impresión del grabador de la señal de prueba de ECG. Asegure que las paletas estén puestos en los sujetadores de la paleta. Establezca el modo a "Manual" y seleccione 270J por la vía de la paleta del esternón. Presione el botón de carga y espere la señal de "Ready" (preparado). Presione ambos botones de "Discharge" simultáneamente. Prueba funcional de la versión de almohadillas. Prenda el desfibrilador. Conecte el cable de ECG a la entrada de ECG. Conecte las derivaciones de ECG a una señal de prueba de ECG conocida. Revise que se muestra una señal de ECG. Revise que el ritmo cardiaco en el display corresponde al ritmo en el simulador. Activar la tecla "Print" y revise la impresión del grabador de la señal de prueba de ECG. Asegure que el cable defi se conecta a la entrada de prueba en el sujetador izquierdo de las "almohadillas". Establezca el modo a "Manual" y seleccione 270J a través del teclado. Presione el botón de carga y espere la señal de "Ready" (listo) Presione el botón "Discharge" (descarga). Prueba del marcapasos. Prenda el Cardio-Aid.	2	VISITA	11	$ 471.145,00		

		Conecte las derivaciones de ECG a una señal de prueba de ECG conocida o utilice el modo train (entrenamiento) para simular la señal de ECG. Revise que se muestre la señal de ECG. Entre al modo Pace (ritmo). Ajuste "pace rate" (tasa del ritmo) a 80 ppm y la "pace current" (corriente del ritmo) a 80mA. Asegure que el cable defi esté conectado a la entrada de la prueba en el sujetador izquierdo de las almohadillas o al probador de ritmo/ECG externo.						

ÍTEM	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENTEROSCOPIO DE DOBLE BALÓN (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VIGENCIA 2023	VALOR TOTAL VIGENCIA 2024
6	CAMBIO E INSTALACIÓN CANAL DE TRABAJO REF: FCT	ACTIVIDAD	$ 4.034.100,00	$45.000.000,00	$26.813.412,00
7	CAMBIO E INSTALACIÓN CANALES DE AIRE / AGUA REF: AWT		$ 1.124.698,00		
8	CAMBIO E INSTALACIÓN GUAYAS (SETX4) REF: BSA		$ 7.664.790,00		
9	CAMBIO E INSTALACIÓN GOMA DE ANGULACION-RUBBER		$ 389.963,00		
10	CAMBIO E INSTALACIÓN NARIZ DE IRRIGACION- NOZZLE		$ 950.758,00		
11	CAMBIO E INSTALACIÓN TUBO DE INSERCION FSA		$ 7.395.850,00		
12	CAMBIO E INSTALACIÓN GUIA DE LUZ REF: LGB		$ 4.303.040,00		
13	CAMBIO E INSTALACIÓN CAP PUNTA DISTAL		$ 1.033.611,00		
14	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CANAL PARA BALÓN BALOON TUBE		$ 121.023,00		
15	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR FR ENTEROSCOPIO		$ 894.225,00		
16	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR MM ENTEROSCOPIO		$ 806.820,00		
17	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR RC ENTEROSCOPIO		$ 929.496,00		
ÍTEM	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEOPROCESADOR (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		
18	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PODER	ACTIVIDAD	$ 3.361.750,00		
19	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PACIENTE		$ 9.115.064,00		
20	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE VIDEO SERIE 400		$ 6.589.030,00		
21	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE VIDEO SERIE 500		$ 6.589.030,00		
22	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA MAIN BOARD		$ 54.085.500,00		
23	CAMBIO E INSTALACIÓN MEMBRANA DE SWITH TECLADO FRONTAL		$ 2.564.520,00		
ÍTEM	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUENTE DE LUZ DE XENON XL4400 (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		
24	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA FUENTE DE PODER	ACTIVIDAD	$ 14.403.430,00		
25	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DE CONTROL		$ 4.464.404,00		
26	CAMBIO E INSTALACIÓN SOCKET CONECTOR DE LUZ		$ 3.972.834,00		
27	CAMBIO E INSTALACIÓN ACOPLE DE AIRE		$ 242.046,00		
28	CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE AIRE		$ 5.958.043,00		
29	CAMBIO E INSTALACIÓN MEMBRANA DE SWITH TECLADO FRONTAL		$ 2.790.252,00		
30	CAMBIO E INSTALACIÓN LÁMPARA DE XENON 300 W FUENTE DE LUZ MODELO		$ 4.303.040,00		
ÍTEM	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CARRO DE TRANSPORTE (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		
31	CAMBIO E INSTALACIÓN SOPORTE ATRIL DE MANDOS	ACTIVIDAD	$ 952.000,00		
ÍTEM	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA CONTROLADORA PB20 (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		
32	CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO BOMBA CONTROLADORA	ACTIVIDAD	$ 8.498.504,00		
33	CAMBIO E INSTALACIÓN TANQUE DE AGUA WT-4		$ 3.361.750,00		
ÍTEM	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENDOSCOPIOS: VIDEOGASTROSCOPIO, VIDEOCOLONOSCOPIO, VIDEODUEDONOSCOPIO Y GASTROSCOPIO DOBLE CANAL. (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		
34	CAMBIO E INSTALACIÓN CANAL DE BIOPSIA FCT	ACTIVIDAD	$ 2.689.400,00		
35	CAMBIO E INSTALACIÓN GUIA DE LUZ LGB		$ 4.343.381,00		
36	CAMBIO E INSTALACIÓN GOMA DE ANGULACION RUBBER		$ 433.765,00		
37	CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE ANGULACION GUAYAS BSA		$ 7.212.996,00		
38	CAMBIO E INSTALACIÓN TENSORES GUAYAS DRUMS SET X 4		$ 1.479.170,00		
39	CAMBIO E INSTALACIÓN CAP PUNTA DISTAL GASTRO O COLONO		$ 2.046.633,00		
40	CAMBIO E INSTALACIÓN NARIZ DE IRRIGACION NOZZLE		$ 806.820,00		
41	CAMBIO E INSTALACIÓN AWT CANAL DE AIRE AGUA		$ 1.275.304,00		
42	CAMBIO E INSTALACIÓN CANAL DE SUCCION		$ 2.689.400,00		
43	CAMBIO E INSTALACIÓN CAMARA DE VIDEO CHA		$ 36.306.900,00		
44	CAMBIO E INSTALACIÓN CANAL AUXILIAR DE IRRIGACION PARA COLONOSCOPIO		$ 914.396,00		
45	CAMBIO E INSTALACIÓN TUBO DE INSERCION FSA		$ 10.069.427,00		
46	CAMBIO E INSTALACIÓN CAP PUNTA DISTAL VIDEODUODENOSCOPIO		$ 3.303.114,00		
47	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA ELECTRONICA CONECTOR DE VIDEO SET X 2		$ 4.303.040,00		
48	CAMBIO E INSTALACIÓN CILINDRO DE SUCCION		$ 2.420.460,00		
49	CAMBIO E INSTALACIÓN AW500 VALVULA DE AIRE/AGUA		$ 2.975.000,00		
50	CAMBIO E INSTALACIÓN SW500 VALVULA DE SUCCION		$ 2.975.000,00		
51	CAMBIO E INSTALACIÓN GUAYA DEL ELEVADOR		$ 1.613.640,00		
52	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE VIDEO		$ 7.378.900,00		
53	CAMBIO E INSTALACIÓN UÑA ELEVADORA VIDEODUODENOSCOPIO		$ 2.796.976,00		
54	CAMBIO E INSTALACIÓN DWA EJE CENTRAL TORRE DE MANDOS		$ 2.233.546,00		
55	CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLA DE FRENO L/R		$ 1.613.640,00		
56	CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN COVER CUBIERTA PRINCIPAL SECCION DE MANDOS		$ 3.845.842,00		
57	CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR DE LUZ		$ 2.823.870,00		
58	CAMBIO E INSTALACIÓN CUERPO PRINCIPAL FMS		$ 9.412.900,00		
59	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR FR GASTRO, COLONO , DUODENO		$ 894.225,00		
60	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR MM GASTRO, COLONO, DUODENO		$ 806.820,00		
61	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR RC DUODENO		$ 929.496,00		
62	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR OM PARA GASTRO, COLONO MAGNIFICACION		$ 930.532,00		
63	CAMBIO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SP PARA GASTRO		$ 892.880,00		
64	CAMBIO E INSTALACIÓN LENTE DE GUÍA DE LUZ IZQUIERDO - LENS		$ 4.465.748,00		
65	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CORREA DE TAPA CONECTOR DE VIDEO SET UP		$ 1.842.339,00		
66	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHASIS PRINCIPAL TIPO 2		$ 22.880.070,00		
67	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TAPA CONECTOR DE VIDEO500		$ 1.841.566,00		
68	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLOS		$ 83.300,00		
ÍTEM	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEOBRONCOSCOPIO MODELO EB-530T Y EB-530S (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		
69	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAP PARA BRONCO	ACTIVIDAD	$ 2.622.165,00		
70	CAMBIO E INSTALACIÓN DE FCT PARA BRONCO		$ 1.452.276,00		
71	CAMBIO E INSTALACIÓN DE BSA PARA BRONCO		$ 5.782.210,00		
72	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CHA PARA BRONCO		$ 26.894.000,00		

73	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LGB PARA BRONCO		$ 3.913.077,00		
74	CAMBIO E INSTALACIÓN DE RUBBER PARA BRONCO		$ 470.645,00		
75	CAMBIO E INSTALACIÓN DE DRUM´S PARA BRONCO		$ 267.750,00		
76	CAMBIO E INSTALACIÓN DE ROLLER PARA BRONCO		$ 29.750,00		
ÍTEM	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESFIBRILADOR MARCA INNOMED MODELO CARDIO-AID-200B (INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**		
77	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE ECG 5 TERMINALES		$ 1.606.500,00		
78	CAMBIO E INSTALACIÓN PARCHES ADULTOS REF K7955		$ 359.975,00		
79	CAMBIO E INSTALACIÓN PARCHES PEDIÁTRICOS REF K7955P		$ 359.975,00		
80	CAMBIO E INSTALACIÓN PALETAS EXTERNAS REF FF20437-2		$ 8.330.000,00		
81	CAMBIO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE PALETA ADULTO/PEDIATRICO REF FM3004-B		$ 739.585,00		
82	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE MARCAPASOS REF K20438-8		$ 2.218.755,00		
83	CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA RECARGABLE REF R-2003-1		$ 1.523.200,00		
84	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA SUMINISTRO DE VOLTAJE REF R1298-1		$ 8.092.000,00		
85	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA CONEXIÓN IMPRESORA REF FF20012-6		$ 1.249.500,00		
86	CAMBIO E INSTALACIÓN IMPRESORA COMPLETA REF 08126001		$ 3.266.550,00		
87	CAMBIO E INSTALACIÓN MANIJA DE TRANSPORTE REF FF70414-0	ACTIVIDAD	$ 773.500,00		
88	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA FRONTRAL CON SPO2 REF R1523-1		$ 5.311.565,00		
89	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA TRASERA REF R-2125-1		$ 2.558.500,00		
90	CAMBIO E INSTALACIÓN CARCASA DE ENSAMBLE IMPRESORA REF:3101-1		$ 470.645,00		
91	CAMBIO E INSTALACIÓN SOPORTES PALETAS IZQ Y DER REF: R-2288-1		$ 1.613.640,00		
92	CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUE SILICONA REF: P006674		$ 470.645,00		
93	CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC GRADO MEDICO		$ 609.149,00		
94	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL ICA-200B REF: FF49952-4		$ 13.783.175,00		
95	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA MEMORIA CA-200B REF: FF20499-1		$ 672.350,00		
96	CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA SOPORTE DE FIJACIÓN IZQ REF: R-3097-1		$ 672.350,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 76.636.051,00**	**$ 51.636.051,00**

NOTA: los demás ítems, valores y elementos del **ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS-VALOR** del Contrato, que no hayan sido objeto de modificación o aclaración en la presente cláusula, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones.

CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO La presente modificación No. 001 de 2024 al contrato **No. 96-7-201181-23**, se entiende perfeccionada con la firma de las partes **CONTRATANTES**.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES – Las demás Cláusulas del contrato **No. 96-7-201181-23**, que no hayan sido objeto de modificación o aclaración, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones.

CLÁUSULA SEXTA: La presente modificación No. 001 de 2024 al contrato **No. 96-7-201181-23**, se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II – conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015

En constancia se firma en Bogotá D.C. 07 JUN 2024

EL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director Hospital Central Policía Nacional

EL CONTRATISTA

JOMEDICAL NIT 800.088.5 PRESIDENCIA

NELLY CECILIA VEGA CUELLO
Representante Legal JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS - JOMEDICAL SAS

Proyectó: AA_32 JHON ALEXANDER MARTÍNEZ RAMÍREZ, Analista de Contratos HOCEN
Revisó: Capitán MAYERLINE OLAVE CUBIDES Jefe Grupo Contratos HOCEN
Revisó: Mayor GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES Jefe Área Logística y Financiera HOCEN
Revisó: PS_24 SANDRA PATRICIA CARO FIGUEROA Jefe Grupo Asuntos Jurídicos HOCEN