JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS

JHON SALAZAR RUIZ, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 5.268.971 de Ipiales (N), anexa el informe de imprevistos presentados en la ejecución del contrato de Obra Pública No. CD 078-2024 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE MUROS DE FACHADA EXTERIORES E INTERIORES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUMBITARA NARIÑO.", contrato suscrito el día 26 de marzo del 2024.

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	JORNALES / HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cumbitara Nariño, Cabecera Municipal	Sobrecosto en Pintura exterior, daño ocasionado por fenómeno de la niña	Volver a pintar zonas en donde el invierno daño la superficie trabajada.	4 jornales de trabajo, para volver a pintar áreas afectadas por el agua lluvia en las fachadas de la infraestructura	$48.600,00	$ 194,400,00
Total invertido en imprevistos en la obra					$ 194,400,00

JHON SALAZAR RUIZ
Contratista