Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo a la promoción y socialización de rutas para la prevención del maltrato infantil, violencia sexual, intrafamiliar, trabajo infantil de niños locales y migrantes, reclutamiento infantil y otros tipos de violencia en el municipio de Puerto Asís

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024865680020

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/02/2024 09:50:35

Identificador: 803606

Formulador Ciudadano: JENNIFER ANDREA QUINTERO GUTIERREZ

Formulador Oficial : JENNIFER ANDREA QUINTERO GUTIERREZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Transformación

2. Seguridad humana y justicia social

Catalizador

3. Educación de calidad para reducir la desigualdad

Pilar

02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar

Programa

4102 - Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Trece municipios un solo corazón 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

El verdadero cambio está en tus manos 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias con enfoque diferencia de género y étnico. (Código 4102)

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Alto índice de vulneración de derechos en la primera infancia en el municipio de Puerto Asís.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La población infantil como sujeto de derechos, en el municipio de Puerto Asís no cuenta con la protección requerida, siendo este un motivo de riesgo para que a estos se les vulnere sus derechos quedando a mereced de personas y redes que trafican con diferentes fines tales coma la explotación sexual, el trabajo infantil, la violencia intrafamiliar, entre otros, de igual manera la población migrante no es la excepción, los cuales además de los riesgos con particulares, también son explotados por sus propias familias en la mayoría de los casos en el tema de trabajos callejeros como la mendicidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Un (1) proyecto de socialización de rutas para la prevención del maltrato infantil por ejecutar en el municipio de Puerto Asís.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Escasos programas de prevención de violencia y maltrato a niños, niñas, adolescentes y familia.	**1.1** Baja promoción y divulgación de las rutas de atención para niños, niñas, adolescentes y familias en el municipio.
	1.2 Desinterés de algunos actores frente a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familia.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Traumas en niños, niñas, adolescentes a causa del maltrato.	**1.1** Bajo rendimiento académico de niños, niñas, adolescentes.
	1.2 Dificultades de interacción social de niños, niñas, adolescentes en entornos sociales.
	1.3 Disminución de capacidad física e intelectual en niños, niñas, adolescentes.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** PUERTO ASÍS - PUTUMAYO **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Propender por la defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familia en el municipio.	Recursos de financiamiento, Gestión financiera y administrativa, Asistencia técnica, Supervisión del contrato.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con programas de prevención de violencia y maltrato a niños, niñas, adolescentes y familia.	Veeduría de la ejecución del Proyecto y realización de actividades,

02 - Análisis de los participantes

Mediante este proyecto la entidad territorial pretende propender por la defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familia en el municipio. Para ello aporta recursos de financiamiento, gestión financiera y administrativa, asistencia técnica, supervisión del contrato, la comunidad espera contar con programas de prevención de violencia y maltrato a niños, niñas, adolescentes y familia y a la vez realiza la veeduría a la ejecución del proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

17.734

Fuente de la información

Base de datos SISBEN

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Amazonas **Departamento:** Putumayo **Municipio:** Puerto Asís **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Zona urbana y rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.000

Fuente de la información

Base de datos SISBEN

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Putumayo **Municipio:** Puerto Asís **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Zona urbana y rural	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	15 a 19 años	300	Base de datos SISBEN

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Alto índice de vulneración de derechos en la primera infancia en el municipio de Puerto Asís.

Objetivo general – Propósito

Disminuir el índice de vulneración de derechos en la primera infancia en el municipio de Puerto Asís.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Rutas para la prevención del maltrato infantil socializadas.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Oficina de Desarrollo Social

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Escasos programas de prevención de violencia y maltrato a niños, niñas, adolescentes y familia.	Activar programas de prevención de violencia y maltrato a niños, niñas, adolescentes y familia.
Causa indirecta 1.1 Baja promoción y divulgación de las rutas de atención para niños, niñas, adolescentes y familias en el municipio.	Promocionar y divulgar las rutas de atención para niños, niñas, adolescentes y familias en el municipio.
Causa indirecta 1.2 Desinterés de algunos actores frente a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familia.	Sensibilizar a actores frente a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familia.

Impreso el 6/02/2024 5:45:10 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Talleres lúdico pedagógicos en zona urbana y rural vulnerable del municipio.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Talleres lúdico pedagógicos en zona urbana y rural vulnerable del municipio.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de atención integral a la primera infancia

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar campañas lúdicas para la socialización de la prevención del maltrato infantil, violencia sexual, violencia intrafamiliar, trabajo infantil y migrantes, reclutamiento infantil.

Descripción de la Demanda

Corresponde la necesidad existente de ejecución de proyectos de prevención de maltrato infantil

Descripción de la Oferta

Corresponde a los proyectos de prevención de maltrato infantil ejecutados.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Alternativa – Talleres lúdico pedagógicos en zona urbana y rural vulnerable del municipio.

El presente proyecto pretende realizar actividades de:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
A1	Logística
A2	Alimentación
A3	Pendones
A4	Juegos Educativos
A5	Kits rutas de atención
A6	Incentivos- Materiales

Alternativa: Talleres lúdico pedagógicos en zona urbana y rural vulnerable del municipio.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas **Departamento:** Putumayo **Municipio:** Puerto Asís **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Zona urbana y rural

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Medios y costos de transporte,
Otros

Alternativa: Talleres lúdico pedagógicos en zona urbana y rural vulnerable del municipio.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 25.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 25.000.000,00

Activar programas de prevención de violencia y maltrato a niños, niñas, adolescentes y familia.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de atención integral a la primera infancia (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de niños y niñas **Cantidad:** 1.000,0000 **Costo:** $ 25.000.000,00	**1.1.1** CONTRATAR LOGÍSTICA **Costo:** $ 4.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 SUMINISTRAR REFRIGERIOS **Costo:** $ 3.300.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.3 REALIZAR PENDONES **Costo:** $ 4.100.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.4 ADQUIRIR JUEGOS EDUCATIVOS **Costo:** $ 3.900.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.5 HACER ENTREGA DE KITS RUTA DE ATENCIÓN **Costo:** $ 3.700.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.6 HACER ENTREGA DE INCENTIVOS **Costo:** $ 6.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Actividad 1.1.1 CONTRATAR LOGÍSTICA

Periodo	Mano de obra no calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Transporte
0	$2.200.000,00	$1.000.000,00	$800.000,00
Total	**$2.200.000,00**	**$1.000.000,00**	**$800.000,00**

Periodo	Total
0	$4.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 SUMINISTRAR REFRIGERIOS

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$3.300.000,00
Total	**$3.300.000,00**

Periodo	Total
0	$3.300.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 REALIZAR PENDONES

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$4.100.000,00
Total	**$4.100.000,00**

Periodo	Total
0	$4.100.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 ADQUIRIR JUEGOS EDUCATIVOS

Periodo	Materiales
0	$3.900.000,00
Total	**$3.900.000,00**

Periodo	Total
0	$3.900.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 HACER ENTREGA DE KITS RUTA DE ATENCIÓN

Periodo	Materiales
0	$3.700.000,00
Total	**$3.700.000,00**

Periodo	Total
0	$3.700.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 HACER ENTREGA DE INCENTIVOS

Periodo	Materiales
0	$6.000.000,00
Total	**$6.000.000,00**

Periodo	Total
0	$6.000.000,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Retraso en desembolso de efectivo.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en el inicio de actividades.	Cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el ente financiador del proyecto.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Las actividades realizadas no correspondan a la necesidad del proyecto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Continuación de la problemática.	Realizar seguimiento a cada uno de los procesos para que el impacto del proyecto sea positivo.
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Variación de costos de servicios suministrados.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No se logra cumplir con el objetivo del proyecto.	Realizar presupuesto y planificación de inversión sobre cotizaciones del mercado.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en consultas médicas y tratamientos psicológicos asociadas a maltrato de niños.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La cantidad está dada por el número de consultas y tratamientos médicos.

Descripción Valor Unitario: Corresponde al valor dado por el costo del tratamiento.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	70,00	$400.000,00	$28.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$28.000.000,00	$28.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$19.424.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-19.424.000,0
1	$22.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$22.400.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Talleres lúdico pedagógicos en zona urbana y rural vulnerable del municipio.					
$1.126.458,72	15,32 %	$1,06	$19.424,00	$19.424.000,00	$640.356,75

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de atención integral a la primera infancia (Producto principal del proyecto)	$19.424,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Activar programas de prevención de violencia y maltrato a niños, niñas, adolescentes y familia.

Producto

1.1. Servicio de atención integral a la primera infancia (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Niños y niñas atendidos en Servicio integrales

Medido a través de: Número de niños y niñas

Meta total: 1.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1000,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Contratos suscritos

Medido a través de: Número

Código: 9900G070

Fórmula: Sumatoria de contratos suscritos

Tipo de Fuente: Publicación

Fuente de Verificación: Pagina Oficial de SECOP II
Oficina de Desarrollo Social

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4102 - Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Impreso el 6/02/2024 5:45:11 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	PUERTO ASÍS	Municipios	Propios	0	$25.000.000,00
				Total	$25.000.000,00
	Total Inversión				$25.000.000,00
Total					**$25.000.000,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Disminuir el índice de vulneración de derechos en la primera infancia en el municipio de Puerto Asís.	**Rutas para la prevención del maltrato infantil socializadas.**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Oficina de Desarrollo Social	**Cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el ente financiador del proyecto**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de atención integral a la primera infancia (Producto principal del proyecto)	**Niños y niñas atendidos en Servicio integrales**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Oficina de Desarrollo Social	**Realizar supervisión del contrato bajo especificaciones del presupuesto.**
Actividades	1.1.1 - CONTRATAR LOGÍSTICA(*) 1.1.2 - SUMINISTRAR REFRIGERIOS 1.1.3 - REALIZAR PENDONES 1.1.4 - ADQUIRIR JUEGOS EDUCATIVOS 1.1.5 - HACER ENTREGA DE KITS RUTA DE ATENCIÓN 1.1.6 - HACER ENTREGA DE INCENTIVOS	**Nombre: Contratos suscritos** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Realizar presupuesto y planificación de inversión sobre cotizaciones del mercado.**

(*) Actividades con ruta crítica