ICANH	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-05-FO-09
	ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN	VERSIÓN:	02
		FECHA:	1/12/2023

DESCRIPCIÓN	De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el *"Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato"*. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
OBJETO CONTRACTUAL	Renovacion del servicio de licenciamiento de correo electrónico de Google Workspace para el ICANH,

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable de atender por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Polít	Fallas en la prestación de servicios por causas exclusivas a caso fortuito, fuerza mayor o externas a la voluntad de las partes (Tales como, sin ser exclusivas:	Afectacion de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad de cumplimiento por las partes que se origen en el contrato	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Las partes integrantes d	Seguimiento permanent	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	No	Las partes integrantes d	Con el inicio del contrato	A la finalización del Contr	Seguimiento diario a las	Diario
2	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Tecnológicos	Vulnerabilidad de las soluciones que comprometan la seguridad de la información o mal uso de la información por parte del Proveedor.	Uso diferente, pérdida o destrucción de la información.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Las partes integrantes d	Contar con mecanismos	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	No	Las partes integrantes d	Con el inicio del contrato	A la finalización del Contr	Seguimiento diario a las	Diario
3	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Retraso en el perfeccionamiento del contrato por falta de firmas en el período establecido, sea porque surgió una inhabilidad sobreviniente o porque ocurrió alguna fuerza mayor o caso fortuito	Demora en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	Raro	1	Moderado	4	5	Riesgo Medio	Las partes integrantes d	Se establecen plazos pe	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	No	Las partes integrantes d	Desde cuando esta lista	Hasta cuando se suscrib	Verificando el cumplimie	Diaria
4	General	Externo	Contratación	Riesgos Financieros	Cambios en la normativa que modifiquen o imponga nuevas obligaciones tributarias al contratista.	a. Cargas adicionales a las previstas, que puede afectar a nivel económico y operacional en la ejecución del contrato. b. Variación significativa del valor del insumo o servicio prestado.	Posible	1	Moderado	4	5	Riesgo Medio	Las partes integrantes d	Seguimiento permanent	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	No	Las partes integrantes d	Desde la suscripción del	Hasta la finalización del c	Seguimiento de la norm	Cada vez que se requier
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Situación de afectación debido a cambios regulatorios o reglamentarios que afecten el curso normal del desarrollo del contrato.	Afectación de las condiciones de ejecución normal del contrato	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Las partes integrantes d	Valoración de la situació	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	No	Las partes integrantes d	Desde cuando se suscri	Hasta cuando finalice el	Seguimiento a los cambi	Diaria