	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO:	FO-400-036
INDERVALLE		VERSIÓN:	1
		APROBADO:	18/12/2018

TIPO DE CONTRATO	**INTERVENTORIA**				
CONTRATO No.	**IND-23-4473**			FECHA DE SUSCRIPCION	**7-oct-23**
CONTRATISTA	**DEL VALLE ING Y ARQ SAS**			NIT	**900.554.705-6**
REPRESENTANTE LEGAL	**Luis Angel Sabogal Diaz**			IDENTIFICACION	**1.113.626.200**
OBJETO	**EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA A LAS OBRAS PRODUCTO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO POR INDERVALLE Y EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA (V) CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y AMBIENTALES PARA LA ADECUACION DE CUBIERTA LOS LANCEROS, UBICADO EN EL PARQUE PRINICIPAL , MUNICIPIO DE LA VICTORIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONTRIBUCION AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.**				
CDP No	5149			FECHA	**30/08/2023**
RP No.	16143			FECHA	**12/10/2023**
POLIZA DE GARANTIA No.	**C-100064667 ANEXO 3**	EXPEDIDA POR:	**SEGUROS MUNDIAL**	FECHA APROBACIÓN	**1/11/2023**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**Parque principal, zona urbana del Municipio de la Victoria, Valle del Cauca.**				
PLAZO INICIAL	**HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2023 (13 días)**			FECHA DE INICIACIÓN	**17** / **10** / **2023**
VALOR INICIAL	**$ 23.746.612,00**				
INTERVENTOR	N/A			FECHA	N/A
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	N/A			NIT	N/A
REPRESENTANTE LEGAL	N/A			IDENTIFICACION	N/A
SUPERVISOR INDERVALLE	**Arquitecto Nicolás Triana Castillo. Asesor Despacho**			IDENTIFICACION	**1.144.030.665**

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1. Otrosí No. 1 del 30-10-2023	**Hasta el 16 de diciembre de 2023. 47 días**

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
N/A	

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
N/A	
	$ -

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO FINAL	**60 días**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16/12/2023**
VALOR FINAL	**$ 23.746.612,00**

LOS SUSCRITOS FIRMANTES, MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA	DIA	MES	AÑO
	16	**12**	**2023**

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN POR CAPITULOS O ACTIVIDADES DEL CONTRATO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA A LAS OBRAS PRODUCTO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO POR INDERVALLE Y EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA (V) CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y AMBIENTALES PARA LA ADECUACION DE CUBIERTA LOS LANCEROS, UBICADO EN EL PARQUE PRINICIPAL , MUNICIPIO DE LA VICTORIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONTRIBUCION AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA	**100%**			

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA INTERVENTOR **CUMPLIÓ** CON EL OBJETO CONTRATADO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

	DIA	MES	AÑO
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA. **No aplica para este tipo de contrato**			
	DIA	**MES**	**AÑO**
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA. **No aplica para este tipo de contrato**			

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
EL CONTRATISTA INTERVENTOR, DEBERA ENTREGAR LOS INFORMES CORRESPONIDENTES Y PROCEDER CON LAS GESTIONES DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.
EL VALOR FINAL REPORTADO EN LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDE AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. EL VALOR FINAL DEFINITIVO, SERA EL QUE QUEDE SUSCRITO EN EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

FIRMA

NOMBRE: LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTOR

FIRMA

NOMBRE: NICOLAS TRIANA CASTILLO
SUPERVISOR INDERVALLE