MUNICIPIO DE ARAUCA

ACTA DE SUSPENSIÓN N°. 001

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	046 DE 2023
OBJETO.	INTERVENTORIATECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA VEREDA LAS NUBES, CORREGIMIENTO TODO LOS SANTOS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CONTRATISTA.	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM S.A.S. R/.JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ.
SUPERVISORA	ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ SEGÚN RESOLUCION 157 DEL 07 DE MARZO DEL 2024.
VALOR CONTRATO.	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILTRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($ 50.841.336,80 M/cte).
FECHA DE INICIO.	08 DE MARZO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE JUNIO DEL 2024
PLAZO INICIAL.	CUATRO (4) MESES
SUSPENSION No.001	17 DE JUNIO DEL 2024 POR DOS (02) MES.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	8 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

En la ciudad de Arauca a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2024, se reunieron JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ, en calidad de contratista y representante de DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM S.A.S. y ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ profesional universitario SIM, en calidad de Supervisora del contrato de consultoría 046 del 2023 mediante resolución No 157 del 07 de marzo del 2024, con el fin de suscribir la presente Acta de Suspensión N°. 01 y dejar constancia por medio de esta de los siguientes hechos:

PRIMERO: Que el día diecisiete (17) de junio de 2024, se llega al acuerdo de suspender las actividades del contrato de obra No 000-572 de 2023 el cual es objeto de esta interventoría, por consiguiente, solicitamos la suspensión No 1 de igual manera por un tiempo estimado de dos (02) mes o hasta tanto se supere el inconveniente que ha motivado la suspensión.

MUNICIPIO DE ARAUCA

SEGUNDO: Con base en lo anterior y en beneficio de poder cumplir a cabalidad con el contrato, las partes consideran aceptable dicha petición, por lo tanto, se decide suspender por un término de **DOS (02) MESES**; o hasta que se supere el inconveniente que ha motivado la suspensión.

Se anexa a la presente acta de suspensión los documentos que lo soportan.

FECHAS PACTADAS

FECHA PROPUESTA PARA EL REINICIO	16 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TERCERO: Se deja expresa constancia que queda vigente para las partes contratantes las obligaciones adquiridas por ellas en el contrato original. Las actividades se reiniciarán oportunamente en el término establecido y mediante la firma de la presente acta el contratista se compromete a actualizar todas las pólizas de garantías por los términos establecidos en la minuta del contrato con vigencia a partir de las fechas indicadas según los documentos relacionados con el proceso de suspensión N°. 01.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2024.

Res. 346 de 2024

DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM S.A.S
R/ JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ
Interventor Externo

ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SIM
SUPERVISOR SEG. RES. 153 DEL 07 DE MARZO DEL 2024.