	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 04/08/2014

Fecha:	31	de	MAYO	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO		X	CONVENIO		
Número:	3478		De	22/12/2024	
Objeto del contrato: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE PARQUES BIOSALUDABLES, EN EL MUNICIPIO DE MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".					
Contratista	DIAZ INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS				
NIT/CC	800.113.672-7				
Rep Legal:	WILLINGTON DIAZ MONTIEL				
C.C:	13.992.955 DE CAJAMARCA				
Valor del contrato:	CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 41.948.761,40) MCTE.				
Plazo de ejecución:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.				
CDP:	6535 del 26 de Septiembre del 2023				
RP:	16962 del 28 de Diciembre del 2023				
Fecha legalización:	8 de Febrero del 2024				
Finalización del contrato:	29 DE JUNIO DEL 2024				

CONSIDERANDO:

Que entre el Departamento del Tolima y DIAZ INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS con NIT 800.113.672-7, representado legalmente por WILLINGTON DIAZ MONTIEL identificado con cedula de ciudadanía Nº 13.992.955 de Cajamarca, se celebró el Contrato No. 3478 de 22 de Diciembre del 2023, cuyo objeto es: **CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE PARQUES**

Powered by CamScanner

BIOSALUDABLES, EN EL MUNICIPIO DE MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 41.948.761,40) MCTE.**

Que se fijó como plazo de ejecución del mencionado contrato TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de Inicio, previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.

Que el Registro Presupuestal No. 16962 Fue expedido el día 28 de Diciembre del 2023, el contrato fue suscrito por las partes el 22 de Diciembre 2023, se constituyeron las garantías, cumpliéndose los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Que de acuerdo con la cláusula segunda del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 012 del 19 de Enero del 2024, se designó como supervisor (a) al Arquitecto JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO – Director de Hábitat de la Secretaria Infraestructura y Hábitat Del Departamento y/o quien haga sus veces, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

Fijar como fecha de inicio del Contrato No. 3478 de 22 de diciembre del 2023, cuyo objeto es: **CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE PARQUES BIOSALUDABLES, EN EL MUNICIPIO DE MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"** el día 31 DE MAYO DEL 2024; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 29 DE JUNIO DEL 2024.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma

Nombre WILLINGTON DIAZ MONTIEL
R.L DIAZ INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
Contratista

Firma

Nombre JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO
Supervisor del Contrato

Proyecto: Arq. Camilo Isaac Diaz valencia / Apoyo a la Supervisión

Powered by CamScanner