Barranquilla, 18 de junio de 2024

Doctor
RAFAEL LAFONT DE SALAS.
Supervisor
Barranquilla.

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES N° 4.

Cordial Saludo.

Con la presente hago entrega del Informe de actividades N° 4 correspondiente al periodo 18 de junio de 2024, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios.
N°.CD-12-2024-0687 "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA".

Atentamente



MARIELA SENIOR DE CORTES.
C.C. N° 32.621.574 de B7quilla.

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	JUNIO 18 de 2024	Numero de contrato:	**CD-12-2024-0687**
Datos del Contratista :	**MARIELA ESTER SENIOR DE CORTES** **C.C N.º 32.621.574 B/QUILLA**		
Periodo del informe:	Informe comprendido Entre el periodo del 19 de mayo al 18 de Junio de 2024.	Informe número:	04
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato:	SON: CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($41.400. 000.oo)		
Supervisor:	**RAFAEL LAFONT DE SALAS** C.C.: 8.662.605		
Cargo:	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS. -

Para este periodo se trabajó en la programación de los proyectos de la Infraestructura pública del sector salud en el distrito de Barranquilla. Cuyo único contrato N° edu-227-2016 Objeto: “DISEÑO, CONSTRUCCION, AMPLIACION, DOTACION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCION EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”

- Para este mes se trabajó en la Supervisión de Obras de Salud de nuevos hospitales para el Distrito de Barranquilla.
- La Obras en ejecución son:

Camino Nuevo Barranquilla: En este Periodo se realizó la revisión de los diseños arquitecto-Nicos evaluándolos frente a la nueva norma de habilitación Resolución 3100/19, revisión que se realizo con el contratista, interventoría, y Arq. habilitadora en salud de la oficina de obras públicas. Y de esta revisión salieron correctivos en cuanto a diseño y su sistema constructivo, los cuales se están haciendo los respectivos cambios en este periodo.
En el área de servicios generales ampliación a las áreas de residuos disposición final, las áreas de mantenimiento de muebles asistenciales y biomédicos. Se diseñaron áreas para el personal de servicios baños vestier.
Anexo las actividades en fotografía.

Paso San Camilo: En este periodo las obras ya reiniciadas, con las respectivas correcciones estructurales en la cimentación por le Ing. diseñador calculista del contratista, y aprobadas las mismas por la interventoría y la supervisión. Se desarrollaron actividades preliminares de acondicionamiento de campamento, baños y almacén para materiales. Y luego se inició trazado de cimentación. Terminado el trazado se fundieron zapatas, vigas de piso y levantamiento de estructura en columnas.

Se realizaron comités de seguimiento en obra con interventoría, contratista y edubar en el Camino Nuevo Barranquilla, para tratar varios temas como la evaluación del proyecto en cuanto a tiempo, valores de crecimiento por recursos y tipos de acabados a colocar en cada una de las áreas.

Se asistió a las reuniones convocadas por Gerencia de Ciudad, con Secretaria de Salud, para evaluar los proyectos siguientes enfocados en el Sector Salud, para el Plan de Desarrollo 2024-2027.
Se asistió a los comités del Consejo Patrimonial convocados por la Secretaria de Cultura, como asistente del Ing. Lafont, con el fin de analizar y conceptuar sobre los proyectos de edificaciones patrimoniales y en el sector urbanístico espacios públicos. En este periodo presentaron proyectos de edificaciones del sector de barranquillita e instalaciones de tuberías por cuenta de la AAA.







CAMINO BARRANQ UILLA

CIELO RASO.



CAMINO BARRANQUILLA



VENTANERIA



NUEVOS ENCHAPES AREA DE SERVICIOS.








PASO SAN CAMILO- CIMENTACION.