AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V03
08/06/2023

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-05
No. CARPETA:	31
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO HALCÓN** MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META. **CONTRATO N° 775 22 PY 214-21 PARCIAL N°1 C5-5 C31**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
243.	ACTA DE RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO	5752-5766
244.	ACTA DE RELACION DE PERSONAL DE OBRA	5767-5786
245.	ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	5787-5906
246.	CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO -RETEICA	5907-5908
247.	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	5909-5928
248.	ACTA DE SEGUIMEINTO AMBIENTAL	5929-5954
249.	ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO	5955-5956

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	775 22 PY 214-21 PARCIAL N°1 C5-5 C31

Firma	Firma

ENSAYO CBR METODO I. MATERIAL GRANULAR

Versión: 005	I G - F - 073	Octubre de 2019

Solicitud No.: 032/12/2023

PROYECTO	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	NORMA:	INV-E -148
CLIENTE:	CONSORCIO INTER AIM	MUESTRA Nº :	1
LOCALIZACION:	CASTILLA LA NUEVA	FECHA ENSAYO:	13-ene
DESCRIPCION:	GRAVA MAL GRADADA CON ARENA COLOR GRIS CLARO - FUENTE RIO GUAMAL		
FECHA RECIBO:	dic-23		
OBSERVACIONES:	BASE CLANULAR CASE A - SBG 38		

COMPACTACION

PESO DEL MARTILLO	10 Lbs	DIAMETRO DE LA MUESTRA	5.98 Pulg
ALTURA DE CAIDA	18 Pulg	ALTURA DE LA MUESTRA	5.00Pulg
No. DE CAPAS	5	VOLUMEN DE LA MUESTRA	140.43Pulg
No. DE GOLPES X CAPA	25		

PENETRACION

Constante del anillo = 2,21 Area Muestra: 3,14159265

TIEMPO DE PRUEBA	PENETRACION (pulg)	ESFUERZO ESTANDAR	LECT. DIAL DE CARGA	CARGA (lbs)	ESFUERZO (lbs/pulg2)
6 seg	0,005		30	66,3	21,1039
30 seg	0,025		188	415,48	132,2514
1 min	0,050		429	948,09	301,7864
1 min 30 seg	0,075		658	1454,18	462,8799
2 min	0,100	1000	1007	2225,47	708,3891
2 min 30 seg	0,125		1189	2627,69	836,4197
3 min	0,150		1365	3016,65	960,2295
4 min	0,200	1500	1624	3589,04	1142,4269
6 min	0,300		1895	4187,95	1333,0659
8 min	0,400		2237	4943,77	1573,6509
10 min	0,500		2618	5785,78	1841,6710

HUMEDAD Y PESO UNITARIO.

No. del Molde	C
Peso muestra húmeda + molde (grs)	13175,00
Peso del Molde (grs).	8024,00
Peso de la muestra húmeda (grs).	5151,00
Peso de la muestra seca (grs).	4835,63
Peso de la muestra seca (lbs).	10,65
Volumen del molde (cm^3)	2268,23
Densidad muestra seca (gr/cm3)	2,132
Contenido de humedad (%)	0,065

Recipiente No.	7
Peso de la muestra húmeda + Recip (grs	560,00
Peso de la muestra seca + Recip (grs).	530,00
Peso del recipiente	70
Porcentaje de humedad (%)	0,065

VALOR CORREGIDO DEL C.B.R.

A 0.1 "	62,69
A 0.2"	73,64
Valor escogido	73,64

HUMEDAD PENETRACION

P1 (grs)	560,00
P2 (grs)	530,00
P3 (grs)	70,00
W Pen.(%)	6,52

EXPANSION TOTAL (%)


ALTURA DEL MOLDE (mm) 134

Tiempo (Hora)	Lectura Deformimetro
0,0	0
0,0	0
0,0	0,00000
24,0	0,00000
48,0	0,00000
72,0	0,00000
96,0	0,00000
EXPANSION TOTAL (%)	0,000

OBSERVACIONES

El ensayo de CBR se realizo, despues de haber dejada la muestra sumergida durante 96 horas cuando se midio el % de expansion de la misma.

Grafico para el cálculo del C.B.R.



YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

GINA MARCELA FONTECHA GUTIERREZ
Analista de laboratorio

ENSAYO CBR METODO I. MATERIAL GRANULAR

Versión: 005	I G - F - 073	Octubre de 2019

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Solicitud No.: 032/12/2023

PROYECTO	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	NORMA:	INV-E -148
CLIENTE:	CONSORCIO INTER AIM	MUESTRA Nº :	1
LOCALIZACION:	CASTILLA LA NUEVA	FECHA ENSAYO:	13-ene
DESCRIPCION:	GRAVA MAL GRADADA CON ARENA COLOR GRIS CLARO - FUENTE RIO GUAMAL		
FECHA RECIBO:	dic-23		
OBSERVACIONES:	BASE CLANULAR CASE A -SBG 38		

COMPACTACION

PESO DEL MARTILLO	10 Lbs	DIAMETRO DE LA MUESTRA	5.98 Pulg
ALTURA DE CAIDA	18 Pulg	ALTURA DE LA MUESTRA	5.00Pulg
No. DE CAPAS	5	VOLUMEN DE LA MUESTRA	140.43Pulg
No. DE GOLPES X CAPA	56		

PENETRACION

Constante del anillo = 2,21 Area Muestra= 3,14159265

TIEMPO DE PRUEBA	PENETRACION (pulg)	ESFUERZO ESTANDAR	LECT. DIAL DE CARGA	CARGA (lbs)	ESFUERZO (lbs/pulg2)
6 seg	0,005		37	81,77	26,0282
30 seg	0,025		266	587,86	187,1216
1 min	0,050		499	1102,79	351,0290
1 min 30 seg	0,075		895	1977,95	629,6010
2 min	0,100	1000	1328	2934,88	934,2013
2 min 30 seg	0,125		1528	3376,88	1074,8943
3 min	0,150		1837	4059,77	1292,2649
4 min	0,200	1500	2311	5107,31	1625,7073
6 min	0,300		2599	5743,79	1828,3051
8 min	0,400		3095	6839,95	2177,2237
10 min	0,500		3718	8216,78	2615,4823

VALOR CORREGIDO DEL C.B.R.

A 0.1 "	83,77
A 0.2"	100,02
Valor escogido	100,02

HUMEDAD PENETRACION

P1 (grs)	565,00
P2 (grs)	540,00
P3 (grs)	70,00
W Pen.(%)	5,32

HUMEDAD Y PESO UNITARIO.

No. del Molde	A
Peso muestra húmeda + molde (grs)	13459,00
Peso del Molde (grs).	7765,00
Peso de la muestra húmeda (grs).	5694,00
Peso de la muestra seca (grs).	5406,42
Peso de la muestra seca (lbs).	11,91
Volumen del molde (cm^4)	2439,27
Densidad muestra seca (gr/cm3)	2,216
Contenido de humedad (%)	0,053

Recipiente No.	3
Peso de la muestra húmeda + Recip (grs)	565,00
Peso de la muestra seca + Recip (grs).	540,00
Peso del recipiente	70
Porcentaje de humedad (%)	0,053

EXPANSION TOTAL (%)


ALTURA DEL MOLDE (mm) 134

Tiempo (Hora)	Lectura Deformimetro
0,0	0
0,0	0
0,0	0,00000
24,0	0,00000
48,0	0,00000
72,0	0,00000
96,0	0,00000
EXPANSION TOTAL (%)	0,000

OBSERVACIONES

El ensayo de CBR se realizo, despues de haber dejada la muestra sumergida durante 96 horas cuando se midio el % de expansion de la misma.

Grafico para el cálculo del C.B.R.



YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista


GINA MARCELA FONTECHA GUTIERREZ
Analista de laboratorio


CALCULO DEL CBR DE DISEÑO METODO DE LOS TRES PUNTOS

Versión: 004	IG-F-074	Mayo de 2017

Solicitud No.: 032/12/2023

PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	NORMA:	INV-E-148
CLIENTE:	CONSORCIO INTER AIM	MUESTRA Nº :	1
LOCALIZACION:	CASTILLA LA NUEVA	FECHA ENSAYO:	13-ene
DESCRIPCION:	GRAVA MAL GRADADA CON ARENA COLOR GRIS CLARO - FUENTE RIO GUAMAL		
FECHA RECIBO:	19-dic		
OBSERVACIONES:	BASE CLANULAR CASE A - SBG 38		





DATOS PARA EL CALCULO DEL CBR DE DISEÑO				
PROCTOR MODIFICADO		MOLDES CBR METODO I		
Densidad seca	Humedad moldeo	Densidad seca	Humedad moldeo	C.B.R
2,129	2,96	1,998	7,00	51,75
2,183	5,19	2,132	6,52	73,64
2,183	7,14	2,216	5,32	100,02
2,116	9,14			

DATOS PARA EL CALCULO DEL CBR DE DISEÑO

Densidad Máx. (gr/cm^3)	2,188
Humedad Optima (%)	6,20
98% del Proctor (gr/cm^3)	2,144
C.B.R de Diseño (%)	**75,0**

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

GINA MARCELA FONTECHA GUTIERREZ
Analista de laboratorio

PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS			INGEGAR INGENIERIA S.A.S Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos
Versión:005	IG-F-040	Enero de 2021	

Solicitud No.: 032/12/2023

CLIENTE:	CONSORCIO INTER AIM	**FECHA:**	**13-ene**
PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**NORMA:**	**INV-E-223**
DESCRIPCIÓN:	GRAVA MAL GRADADA CON ARENA COLOR GRIS CLARO - FUENTE RIO GUAMAL		

1. DATOS DEL ENSAYO	**Punto No. 1**
Peso material seco (gr)	5125,0
Peso material saturado (gr)	5187,0
Peso material sumergido + canastilla (gr)	4780,0
Peso del recipiente (gr)	200,0
Peso de la canastilla sumergida (gr)	1600,0
Peso del material seco (gr)	5125,0
Peso del material saturado (gr)	5187,0
Peso del mateiral sumergido (gr)	3180,0
Peso seco - sumergido (gr)	1945,0
Peso saturado - sumergido (gr)	2007,0
Peso especifico aparente seco	**2,554**
Peso especifico saturado superficialmente seco	**2,584**
Peso especifico	**2,635**
Absorción (%)	**1,21**

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

GINA MARCELA FONTECHA GUTIERREZ
Analista de Laboratorio II

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA

112-ECP-FR-018-V02
11/08/2021

CONTRATO N°	0250 de 2023	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO DEL CONTRATO	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER AIM		
NIT:	901705260-3		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORIA:	N/A		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha	Ensayo realizado por C / I*	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
							Rango Cumplimiento	Porcentaje Obtenido %	Cumple S/N	
22/01/2024	I	CONCRETO	RESISTENCIA A LA COMPRESION	K 14+985	Ingegar SAS	INV E 410	3000 PSI	3045	S	28 DIAS
	I	CONCRETO	COMPRESION	K 14+985	Ingegar SAS	INV E 410	3000 PSI	3265	S	28 DIAS
	I	CONCRETO	RESISTENCIA A LA COMPRESION	K 14+985	Ingegar SAS	INV E 410	3000 PSI	3156	S	28 DIAS
	I	CONCRETO	RESISTENCIA A LA COMPRESION	K 15+212	Ingegar SAS	INV E 410	3000 PSI	3233	S	28 DIAS
	I	CONCRETO	RESISTENCIA A LA COMPRESION	K 15+212	Ingegar SAS	INV E 410	3000 PSI	3122	S	28 DIAS
	I	CONCRETO	RESISTENCIA A LA COMPRESION	K 15+212	Ingegar SAS	INV E 410	3000 PSI	3171	S	28 DIAS

* Contratista / Interventor
Se anexan los soportes de las diferentes pruebas y ensayos de laboratorio

COMENTARIOS DEL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AL RESULTADO DE LOS ENSAYOS: Los resultados obtenidos en el ensayo cumplen de acuerdo a la resistencia esperada de 3000 PSI

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 22 de enero de 2024

Firma
Nombre: N/A
**DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:

Firma
Nombre: MANUEL H CORREDOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 5220281335

Firma
Nombre: PEDRO PABLO FONSECA CASTRO
ESPECIALISTA GEOTECNIA
N° Matrícula Profesional: 01198-0480

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

5756

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

Gmail

Consorcio Inter AIM <consorciointeraim@gmail.com>

OF 10922 - CONSORCIO INTER AIM - 004-01-2024

2 mensajes

INGEGAR INGENIERIA S.A.S. <ingegar_ingenieria@yahoo.com> 22 de enero de 2024, 11:46
Responder a: "INGEGAR INGENIERIA S.A.S." <ingegar_ingenieria@yahoo.com>
Para: "consorciointeraim@gmail.com" <consorciointeraim@gmail.com>

Buen día, cordial saludo.

Adjunto envío informe de resultados de laboratorio correspondientes a la solicitud **004-01-2024.**

De la manera más atenta le solicitamos sea diligenciada la **ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE** que remitimos en el siguiente enlace, para conocer el grado de satisfacción, sugerencias o recomendaciones del servicio prestado.

https://forms.gle/zURcMDzYkMjc6cGH9

Atentamente,

ING. NICOLAS ANDRADE OSTOS
ANALISTA DE LABORATORIO I
INGEGAR INGENIERIA S.A.S.
Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos
Carrera 32 No 5B - 03 Brr. La Vega
Tel. +57 8 660 15 64 - 321 238 7413 - 315 894 6163
www.ingegaringenieria.com.co
Villavicencio - Meta

https://m.facebook.com/Ingegar-ingenier%C3%ADa-SAS-160121967368360/

Por favor Confirmar el recibido del correo.

INGEGAR INGENIERIA SAS. los quiere vincular a la campaña de CUIDAR NUESTROS ARBOLES... Si no lo requieres, no imprimas este Email.

INGEGAR INGENIERIA S.A.S se permite recordarle que de conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, respecto a la **PROTECCION DE DATOS PERSONALES**, usted podrá ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales enviando una solicitud a **ingegar_ingenieria@yahoo.com, contactándonos al celular 321 238 7413 o en las instalaciones de la oficina.**

OF 10922 - CONSORCIO INTER AIM - 004-01-2024.pdf
646K

INGEGAR INGENIERIA S.A.S. <ingegar_ingenieria@yahoo.com> 22 de enero de 2024, 14:26
Responder a: "INGEGAR INGENIERIA S.A.S." <ingegar_ingenieria@yahoo.com>
Para: "consorciointeraim@gmail.com" <consorciointeraim@gmail.com>

Buen día, cordial saludo.

Adjunto envío informe actualizado, favor hacer caso omiso al archivo enviado en el correo anterior. Se modifico el consecutivo de oficio debido a error humano en el proceso de digitación.

5757

Atentamente,

INGEGAR INGENIERIA S.A.S.
Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos
Carrera 32 No 5B - 03 Brr. La Vega
Tel. +57 8 660 15 64 - 321 238 7413 - 315 894 6163
www.ingegaringenieria.com.co
Villavicencio - Meta

https://m.facebook.com/Ingegar-ingenier%C3%ADa-SAS-160121967368360/

Por favor Confirmar el recibido del correo.

INGEGAR INGENIERIA SAS. los quiere vincular a la campaña de CUIDAR NUESTROS ARBOLES... Si no lo requieres, no imprimas este Email.

INGEGAR INGENIERIA S.A.S se permite recordarle que de conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, respecto a la **PROTECCION DE DATOS PERSONALES**, usted podrá ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales enviando una solicitud a **ingegar_ingenieria@yahoo.com, contactándonos al celular 321 238 7413 o en las instalaciones de la oficina.**

[El texto citado está oculto]

OF 10922 - CONSORCIO INTER AIM - 004-01-2024.pdf
646K

5758

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Villavicencio, 22 de enero de 2024

OFICIO: 10922

SEÑORES
CONSORCIO INTER AIM
AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ
CEL. 3132944098 - 3108688762
consorciointeraim@gmail.com
Castilla La Nueva - Meta

SOLICITUD: 004/01/2024
PROYECTO: CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
ASUNTO: ENTREGA RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

Respetados señores

Cumpliendo al compromiso adquirido con ustedes, en el plan de calidad de la obra en referencia, les estamos adjuntando resultados de:

- SEIS (06) Ensayos de resistencia a la compresión de cilindros.

Los resultados de los ensayos realizados corresponden a las características presentadas por las muestras objeto del ensayo.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.,

Atentamente,

HÉCTOR FERNANDO GARCÍA SARAY
Ingeniero Civil.
Especialista en ingeniería de fundaciones E.C.I.

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

5759

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO Y DEL MORTERO

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Versión: 007 | I G - F - 034 | Enero de 2020

PROYECTO: CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Solicitud No.: 004/01/2024

CLIENTE: CONSORCIO INTER AIM

DESCRIPCION: DISEÑO DE CONCRETO DE 3000 PSI. CONCRETO ELABORADO EN OBRA

FECHA DE ENTREGA: ENERO DE 2024

NORMA: INV-E-410

Tipo de Elemento Estructural	No. De Registro de Curado	Fecha de Toma Muestra	Fecha de Rotura	Edad de curado (dias)	Diametro (cms.)	Area del Cilindro (cms2)	Carga aplicada (KN)	Carga aplicada (Kgs)	Resistencia PSI del Cilindro	Porcentaje de Resistencia (%)	Tipo de falla						Diseño Concreto PSI
ALCANTARILLADO 14+985	5886	19-dic-23	16-ene-24	28	10,0	78,54	164,20	16738	3.045	101,5			X				3000
	5887		16-ene-24	28	10,0	78,54	176,09	17950	3.265	108,8					X		
	5888		16-ene-24	28	10,0	78,54	170,22	17352	3.156	105,2				X			
ALCANTARILLADO 15+212	5889	21-dic-23	18-ene-24	28	10,0	78,54	174,36	17774	3.233	107,8				X			3000
	5890		18-ene-24	28	10,0	78,54	168,40	17166	3.122	104,1			X				
	5891		18-ene-24	28	10,0	78,54	171,03	17434	3.171	105,7				X			

NOTA LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA. ESTAS MUESTRAS SON TOMADAS Y SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

ING NICOLAS ANDRADE OSTOS
Analista de Laboratorio I

5760

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

CUADRO PROYECCIÓN RESISTENCIA DEL CONCRETO


Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

PROYECCION DEL CEMENTO RESISTENCIA NORMAL

RESITENCIA DEL CONCRETO	EDAD DE CURADO	% DE RESISTENCIA		VALOR DE RESISTENCIA	
		MIN	MAX	MIN	MAX
3000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	1740	2160
	14	79	86	2370	2580
	28	100		3000	
4000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2320	2880
	14	79	86	3160	3440
	28	100		4000	
5000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2900	3600
	14	79	86	3950	4300
	28	100		5000	

Curva de resistencia



OBSERVACION: De acuerdo a lo solicitado por ustedes nos permitimos enviar la tabla de proyección de resistencia normal del concreto, el cual nos indica la edad de curado y porcentaje de acuerdo al diseño de mezcla. Teniendo en cuenta las consideraciones relativas a la durabilidad consignadas en la norma colombiana para Construcciones sismo resistentes NSR – 10 y prácticas recomendadas por el American concrete Institute ACI. **El resultado de las muestras de concreto recibidas cumple y están dentro de las tolerancias permitidas según la normas de calidad del concreto.**

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

ING NICOLAS ANDRADE OSTOS
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

5761

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA

112-ECP-FR-018-V02
11/08/2021

CONTRATO N°	**0250 de 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500214**
OBJETO DEL CONTRATO	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO – PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER AIM		
NIT:	901705260-3		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORIA:	N/A		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha	Ensayo realizado por C / I*	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
							Rango Cumplimiento	Porcentaje Obtenido %	Cumple S/N	
22/01/2024	I	BASE GRANULAR	DENSIDAD	K 14+720	Ingegar SAS	INV E 161	98%	99,28%	S	LADO IZQ
	I	GRANULAR	DENSIDAD	K 14+460	Ingegar SAS	INV E 161	98%	99,00%	S	LADO DER
	I	BASE GRANULAR	DENSIDAD	K 14+110	Ingegar SAS	INV E 161	98%	98,69%	S	LADO IZQ
	I	BASE GRANULAR	DENSIDAD	K 13+850	Ingegar SAS	INV E 161	98%	98,69%	S	LADO DER
	I	BASE GRANULAR	DENSIDAD	K 13+530	Ingegar SAS	INV E 161	98%	98,65%	S	LADOIZQ
	I	BASE GRANULAR	DENSIDAD	K 13+380	Ingegar SAS	INV E 161	98%	98%	S	LADO DER
	I	BASE GRANULAR	DENSIDAD	K 12+920	Ingegar SAS	INV E 162	98%	101%	S	LADO IZQ
	I	BASE GRANULAR	DENSIDAD	K 12+780	Ingegar SAS	INV E 163	98%	100%	S	LADO DER

* Contratista / Interventor

Se anexan los soportes de las diferentes pruebas y ensayos de laboratorio

COMENTARIOS DEL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AL RESULTADO DE LOS ENSAYOS: Los resultados obtenidos en densidades de material de sub base granular y relleno cumplen de acuerdo a la normatividad vigente

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 5 de febrero de 2024

Firma
Nombre: N/A
**DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:

Firma
Nombre: MANUEL H CORREDOR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 5220281335

Firma
Nombre: PEDRO PABLO FONSECA CASTRO
ESPECIALISTA GEOTECNIA
N° Matrícula Profesional: 01198-0480

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

Gmail

Consorcio Inter AIM <consorciointeraim@gmail.com>

OF 10921 - CONSORCIO INTER AIM - 038-01-2024

1 mensaje

INGEGAR INGENIERIA S.A.S. <ingegar_ingenieria@yahoo.com> 22 de enero de 2024, 11:46
Responder a: "INGEGAR INGENIERIA S.A.S." <ingegar_ingenieria@yahoo.com>
Para: "consorciointeraim@gmail.com" <consorciointeraim@gmail.com>

Buen día, cordial saludo.

Adjunto envío informe de resultados de laboratorio correspondientes a la solicitud **038-01-2024.**

De la manera más atenta le solicitamos sea diligenciada la **ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE** que remitimos en el siguiente enlace, para conocer el grado de satisfacción, sugerencias o recomendaciones del servicio prestado.

https://forms.gle/zURcMDzYkMjc6cGH9

Atentamente,

ING. NICOLAS ANDRADE OSTOS
ANALISTA DE LABORATORIO I
INGEGAR INGENIERIA S.A.S.
Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos
Carrera 32 No 5B - 03 Brr. La Vega
Tel. +57 8 660 15 64 - 321 238 7413 - 315 894 6163
www.ingegaringenieria.com.co
Villavicencio - Meta

https://m.facebook.com/Ingegar-ingenier%C3%ADa-SAS-160121967368360/

Por favor Confirmar el recibido del correo.

INGEGAR INGENIERIA SAS. los quiere vincular a la campaña de CUIDAR NUESTROS ARBOLES... Si no lo requieres, no imprimas este Email.

INGEGAR INGENIERIA S.A.S se permite recordarle que de conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, respecto a la **PROTECCION DE DATOS PERSONALES**, usted podrá ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales enviando una solicitud a **ingegar_ingenieria@yahoo.com, contactándonos al celular 321 238 7413 o en las instalaciones de la oficina.**

OF 10921 - CONSORCIO INTER AIM - 038-01-2024.pdf
656K

5763

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Villavicencio, 22 de enero de 2024

OFICIO: 10921

SEÑORES
CONSORCIO INTER AIM
MANUEL HUMBERTO CORREDOR
CEL. 3008327259
consorciointeraim@gmail.com
Castilla La Nueva – Meta

SOLICITUD: 038/01/2024.
PROYECTO: CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
ASUNTO: ENTREGA RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

Respetados señores:

Cumpliendo al compromiso adquirido con ustedes, en el plan de calidad de la obra en referencia, les adjunto los resultados de:

- SEIS (06) Ensayos de densidad en campo – Método del cono y arena.
- UN (01) Transporte en moto a Castilla La Nueva – Meta.

Los resultados de los ensayos realizados corresponden a las características presentadas por las muestras objeto del ensayo.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de ustedes,

Atentamente,

HÉCTOR FERNANDO GARCÍA SARAY
Ingeniero Civil.
Especialista en ingeniería de fundaciones E.C.I.

Carrera 32 Nº 5B - 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 098 660 1564 Celular 321 238 74 13 – 315 894 61 63
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com – www.ingegaringenieria.com.co

5764

DENSIDAD DE CAMPO METODO CONO DE ARENA

Versión: 008	I G - F - 009	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

NORMA INV E-161 - 13

Solicitud No.: 038/01/2024

CLIENTE : CONSORCIO INTER AIM

E-MAIL: consorciointeraim@gmail.com **CONTACTO:** 3008327259

PROYECTO: CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

LUGAR CASTILLA LA NUEVA - META **FECHA:** 22/01/2024

ENSAYO		1	2	3	4	5
LOCALIZACION		K14 + 720	K14 + 460	K14 + 110	K13 + 850	K13 + 530
FUENTE		RIO GUAMAL	RIO GUAMAL	RIO GUAMAL	RIO GUAMAL	RIO GUAMAL
MATERIAL		BASE GRANULAR	BASE GRANULAR	BASE GRANULAR	BASE GRANULAR	BASE GRANULAR
Peso frasco + arena inicial	gr	7.225	7.201	7.189	7.380	7.325
Peso frasco + arena restante	gr	2.541	2.508	2.482	2.686	2.612
Peso arena total usada	gr	4.684	4.693	4.707	4.694	4.713
Constante del cono	gr	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
Peso de arena en el hueco	gr	3.049	3.058	3.072	3.059	3.078
Densidad de la arena	gr/cm3	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Volumen del hueco	cm3	2.209	2.216	2.226	2.217	2.230
Peso suelo hum + recipiente	gr	5.245	5.286	5.234	5.268	5.287
Peso del recipiente	gr	155	155	155	155	155
Peso suelo humedo	gr	5.090	5.131	5.079	5.113	5.132
Densidad max de laboratorio	gr/cm3	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130
Gravedad especifica agregado grueso	gr/cm3	2,568	2,568	2,568	2,540	2,540
Peso material retenido 3/4	gr	1.025	1.201	1.230	1.745	1.820
% Material retenido 3/4	gr	20,14	23,41	24,22	34,13	35,46
% Material que pasa 3/4	gr	79,86	76,59	75,78	65,87	64,54
Humedad Speddy	%	5,2	5,4	5,2	4,8	4,8
Peso suelo extraido seco	gr	4838	4868	4828	4879	4897
Densidad maxima en el terreno	gr/cm3	2,190	2,197	2,193	2,201	2,196
Densidad maxima corregida CyD	gr/cm3	2,206	2,219	2,222	2,230	2,226
Humedad optima	%	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Compactacion especifica	%	98	98	98	98	98
Grado de compactacion	%	99,28	99,00	98,69	98,69	98,65

OBSERVACIONES: NP

CARGO RESPONSABLE: AUXILIAR DE LABORATORIO [ ] ANALISTA DE LABORATORIO [X]

FIRMA FIRMA

DENSIDAD DE CAMPO METODO CONO DE ARENA

Versión: 008	I G - F - 009	Enero de 2020

NORMA INV E-161 -13

Solicitud No.: 038/01/2024

CLIENTE : CONSORCIO INTER AIM

E-MAIL: consorciointeraim@gmail.com CONTACTO: 3008327259

PROYECTO: CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

LUGAR CASTILLA LA NUEVA - META FECHA: 22/01/2024

ENSAYO		6	7	8		
LOCALIZACION		K13 + 380	K 12+920	K 12+780		
FUENTE		RIO GUAMAL	RIO GUAMAL	RIO GUAMAL		
MATERIAL		BASE GRANULAR	BASE GRANULAR	BASE GRANULAR		
Peso frasco + arena inicial	gr	7.301	7.218	7.186		
Peso frasco + arena restante	gr	2.610	2.106	2.094		
Peso arena total usada	gr	4.691	5.112	5.092		
Constante del cono	gr	1.635	1.635	1.635		
Peso de arena en el hueco	gr	3.056	3.451	3.431		
Densidad de la arena	gr/cm3	1,38	1.38	1.38		
Volumen del hueco	cm3	2.214	2.501	2.486		
Peso suelo hum + recipiente	gr	5.140	6.128	6.017		
Peso del recipiente	gr	155	155	155		
Peso suelo humedo	gr	4.985	5.918	5.807		
Densidad max de laboratorio	gr/cm3	2,130	2,130	2,130		
Gravedad especifica agregado grueso	gr/cm3	2,568	2,568	2,568		
Peso material retenido 3/4	gr	1.762	1.862	1.830		
% Material retenido 3/4	gr	35,35	34.21	33.75		
% Material que pasa 3/4	gr	64,65	62.34	63.40		
Humedad Speddy	%	5,0	6.0	5.9		
Peso suelo extraido seco	gr	4748	4852	4845		
Densidad maxima en el terreno	gr/cm3	2,144	2.280	2.267		
Densidad maxima corregida CyD	gr/cm3	2,255	2.251	2.249		
Humedad optima	%	6,50	6.50	6.50		
Compactacion especifica	%	98	98	98		
Grado de compactacion	%	95,06	101.3	100.8		

OBSERVACIONES: NP

CARGO RESPONSABLE: AUXILIAR DE LABORATORIO ☐ ANALISTA DE LABORATORIO X

FIRMA FIRMA

3 5766

CONSORCIO HALCÓN

ACTAS DE RELACION PERSONAL OBRA

5767

CONSORCIO HALCÓN

ACTA RELACION PERSONAL OBRA

JULIO 2023

5768

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA

112-ECP-FR-005-V03
11/06/2021

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT	901.666.148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM NIT: 901,705,260-3

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 12 de julio de 2023 a 31 de julio de 2023

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	AFILIACION								Ingreso Base de Cotización
							EPS	%	PENSION	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	
OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	98.388.452	CONTRATO LABORAL	27/04/2023		$ 1.500.000,00	SURA	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JOSE ALEXIS PARRA MAEHCHA	RESIDENTE DE OBRA	79.653.352	PRESTACION DE SERVICIOS	15/06/2023		$ 1.300.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
LUIS ENRIQUE SANTANA MARTÍNEZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	79397840	CERTIFICACION DE CASS	N/A		$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
SANDRA VIVIANA CELIS MURILLO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	1005198507	CERTIFICACION DE CSS	N/A		$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
HECTOR HERRERA TORRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA E HIDROLOGIA	79865133	PRESTACION DE SERVICIOS	08/06/2023		$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
HECTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	93377495	PRESTACION DE SERVICIOS	08/06/2023		$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JUAN CARLOS GONZÁLEZ ROJAS	ESPECIALISTA EN VIAS	79604706	CERTIFICACION DE CSS	N/A		$ 1.500.000,00	ALIANSALUD	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JESSIKA PATRICIA URREGO SAN	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	1105780767	PRESTACION DE SERVICIOS	08/06/2023		$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5		12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
ROQUE ALBA GONZALEZ	ASESOR AMBIENTAL	7165705	PRESTACION DE SERVICIOS	08/06/2023		$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL 2	19499531	PRESTACION DE SERVICIOS	08/06/2023		$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	COLFONDOS	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA	TOPOGRAFO	1120570331	PRESTACION DE SERVICIOS	08/06/2023		$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
ANDRES CAMILO GALINDO V	CADENERO 1	1122138899	PRESTACION DE SERVICIOS	08/06/2023		$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
DEIMER JOSE MONGUI CARDONA	CADENERO 2	4712943	PRESTACION DE SERVICIOS	08/06/2023		$ 1.160.000,00	NUEVA EPS S.A.	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
OCTAVIO BALLESTEROS ALVIS	RESIDENTE AMBIENTAL	17354140	CONTRATO LABORAL	15/06/2023		$ 4.000.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 4.000.000,00
VALERIA ALEXANDRA FUENTES HURTADO	INGENIERA AUXILIAR DE CALIDAD	1057607599	CONTRATO LABORAL	17/07/2023		$ 2.000.000,00	COMPENSAR	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.000.000,00
YELITZA VIVIANA PEREZ RIAÑO	CONTADORA	1090435712	CONTRATO LABORAL	27/04/2023		$ 1.500.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.500.000,00

Nota: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; incluso los trabajadores independientes

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YELITZA VIVIANA PEREZ RIAÑO
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 219394-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE CAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: REIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTI
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 185521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Se debe Anexar a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

154
5769

CONSORCIO HALCÓN

ACTA RELACION PERSONAL OBRA

AGOSTO 2023

5770

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA

112-ECP-FR-008-V03
11/08/2021

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901.666.148-8
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER AIM NIT: 901.705.260-3

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 de agosto de 2023 a 31 de agosto de 2023

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	AFILIACION								Ingreso Base de Cotización
							EPS	%	PENSION	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	
OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	98.388.452	CONTRATO LABORAL	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SURA	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JOSE ALEXIS PARRA MAEHCHA	RESIDENTE DE OBRA	79.853.352	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.300.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
LUIS ENRIQUE SANTANA MARTÍNEZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	79397840	CERTIFICACION DE CASS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
SANDRA VIVIANA CELIS MURILLO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	1005198507	CERTIFICACION DE CSS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
HECTOR HERRERA TORRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA E HIDROLOGIA	79865133	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
HECTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	93377495	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JUAN CARLOS GONZÁLEZ ROJAS	ESPECIALISTA EN VIAS	79694706	CERTIFICACION DE CSS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	ALIANSALUD	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
LUISA FERNANDA FALLA TORRES	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	1234768805	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
ROQUE ALBA GONZALEZ	ASESOR AMBIENTAL	7165705	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL 2	19499531	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	COLFONDOS	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA	TOPOGRAFO	1120570331	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00

000000Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8 CC Primavera Urbana-Villavicencio contactenos@idm-met

ANDRES CAMILO GALINDO V	CADENERO 1	1122138899	PRESTA DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENI	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
DEIMER JOSE MONGUI CARDONA	CADENERO 2	4712943	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS S.A	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
OCTAVIO BALLESTEROS ALVIS	RESIDENTE AMBIENTAL	17354140	CONTRATO LABORAL	12/07/2023	N/A	$ 4.000.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 4.000.000,00
VALERIA ALEXANDRA FUENTES HURTADO	INGENIERA AUXILIAR DE CALIDAD	1057607599	CONTRATO LABORAL	17/07/2023	N/A	$ 2.000.000,00	COMPENSAR	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.000.000,00
CARLOS HUMBERTO GOMEZ TARQUIÑO	CONTADOR	1118571155	CONTRATO LABORAL	27/07/2023	N/A	$ 1.560.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.560.000,00
ARISTOBULO CABALLERO ALFONSO	CONTROLADOR VIAL	17312223	CONTRATO LABORAL	02/08/2023	N/A	$ 3.100.000,00	SANITAS	8,5		12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
ADRIANA MARIA MONTOYA DIAZ	SUPERVISOR SST	1123511628	CONTRATO LABORAL	02/08/2023	N/A	$ 2.000.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.000.000,00
YONATAN SMITH MUÑOZ CHITIVA	OFICIAL DE OBRA	1121616193	CONTRATO LABORAL	02/08/2023	N/A	$ 1.430.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.430.000,00
ALBEIRO RUBIANO ZAMORA	CONTROLADOR VIAL	1123510173	CONTRATO LABORAL	02/08/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
BRYAN STIVEN RAMIREZ PARRA	CONTROLADOR VIAL	1006795098	CONTRATO LABORAL	02/08/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
OBDULIO FUSTACARA PEREZ	OPERADOR RETROEXCAVADORA	9432963	CONTRATO LABORAL	28/08/2023	N/A	$ 2.000.000,00	CAPRESOSA	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.000.000,00
CRISTIAN CAMILO PULGARIN GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA	1123517847	CONTRATO LABORAL	02/08/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00

Nota: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; incluso los trabajadores independientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: CARLOS HUMBERTO GOMEZ TARQUIÑO
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: 287205-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 0419-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTE
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Se debe Anexar a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONSORCIO HALCÓN

ACTA RELACION PERSONAL OBRA

SEPTIEMBRE 2023

5773

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.226.917-5

ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA

112-ECP-FR-008-V03
11/08/2021

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901.666.148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM NIT: 901.705.260-3

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 de septiembre de 2023 a 30 de septiembre de 2023

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	AFILIACION								Ingreso Base de Cotización
							EPS	%	PENSION	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	
OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	98.388.452	CONTRATO LABORAL	12/07/23	N/A	$ 1.500.000,00	SURA	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JOSE ALEXIS PARRA MAEHCHA	RESIDENTE DE OBRA	79.853.352	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/23	N/A	$ 1.300.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
LUIS ENRIQUE SANTANA MARTÍNEZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	79397840	CERTIFICACION DE CASS	12/07/23	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
SANDRA VIVIANA CELIS MURILLO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	1005198507	CERTIFICACION DE CSS	12/07/23	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
HECTOR HERRERA TORRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA E HIDROLOGIA	79865133	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/23	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
HECTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	93377495	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/23	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JUAN CARLOS GONZÁLEZ ROJAS	ESPECIALISTA EN VIAS	79694706	CERTIFICACION DE CSS	12/07/23	N/A	$ 1.500.000,00	ALIANSALUD	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
LUISA FERNANDA FALLA TORRES	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	1234788805	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/23	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
ROQUE ALBA GONZALEZ	ASESOR AMBIENTAL	7165705	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/23	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL 2	19499531	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/23	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	COLFONDOS	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA	TOPOGRAFO	1120570331	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/23	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
ANDRES CAMILO GALINDO V	CADENERO 1	1122138899	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/23	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
DEIMER JOSE MONGUI CARDONA	CADENERO 2	4712943	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/23	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS S.A.	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
OCTAVIO BALLESTEROS ALVIS	RESIDENTE AMBIENTAL	17354140	CONTRATO LABORAL	12/07/23	N/A	$ 4.000.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 4.000.000,00
ANA MARÍA REYES LOPEZ	RESIDENTE AMBIENTAL	1121921072	CONTRATO LABORAL	26/09/23	N/A	$ 3.500.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 3.500.000,00

VALERIA ALEXANDRA FUENTES HURTADO	INGENIERA AUXILIAR DE CALIDAD	1057607599	CONTRATO LABORAL	17/07/23	N/A	$ 2.000.000,00	COMPENSAR	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	2.000.000,00
CARLOS HUMBERTO GOMEZ TARQUIÑO	CONTADOR	1118571155	CONTRATO LABORAL	27/07/23	N/A	$ 1.560.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.560.000,00
ARISTOBULO CABALLERO ALFONSO	CONTROLADOR VIAL	17312223	CONTRATO LABORAL	2/08/23	N/A	$ 3.100.000,00	SANITAS	8,5		12	COLMENA	5	N/A	N/A	$	1.160.000,00
ADRIANA MARIA MONTOYA DIAZ	SUPERVISOR SST	1123511628	CONTRATO LABORAL	2/08/23	N/A	$ 2.000.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	2.000.000,00
YONATAN SMITH MUÑOZ CHITIVA	OFICIAL DE OBRA	1121816193	CONTRATO LABORAL	2/08/23	16/09/23	$ 1.430.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.430.000,00
ALBEIRO RUBIANO ZAMORA	CONTROLADOR VIAL	1123510173	CONTRATO LABORAL	2/08/23	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.160.000,00
BRYAN STIVEN RAMIREZ PARRA	CONTROLADOR VIAL	1006795098	CONTRATO LABORAL	2/08/23	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.160.000,00
OBDULIO FUSTACARA PEREZ	OPERADOR RETROEXCAVADOR A	9432963	CONTRATO LABORAL	28/08/23	N/A	$ 2.000.000,00	CAPRESOSA	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	2.000.000,00
CRISTIAN CAMILO PULGARIN GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA	1123517847	CONTRATO LABORAL	2/08/23	16/09/23	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.160.000,00

Nota: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentre Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; incluso los trabajadores independientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENCATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: CARLOS HUMBERTO GOMEZ TARQUIÑO
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 287205-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 0114[illegible]0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA ANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 169521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Se debe Anexar a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

5465

CONSORCIO HALCÓN

ACTA RELACION PERSONAL OBRA

OCTUBRE 2023

5776

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA

112-ECP-FR-008-V03
11/08/2021

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021000500214
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON		
NIT:	901.606.146-5		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER AIM NIT. 901.705.260-3		

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 de octubre de 2023 a 31 de octubre de 2023

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	AFILIACION								Ingreso Base de Cotización
							EPS	%	PENSION	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	
OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	98.388.452	CONTRATO LABORAL	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SURA	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JOSE ALEXIS PARRA MAEHCHA	RESIDENTE DE OBRA	79.853.352	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.300.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
LUIS ENRIQUE SANTANA MARTÍNEZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	79397849	CERTIFICACION DE CASS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
SANDRA VIVIANA CELIS MURILLO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	1005198507	CERTIFICACION DE CSS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
HECTOR HERRERA TORRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA E HIDROLOGIA	79865133	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
HECTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	93377495	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JUAN CARLOS GONZÁLEZ ROJAS	ESPECIALISTA EN VIAS	79994706	CERTIFICACION DE CSS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	ALIANSALUD	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
LUISA FERNANDA FALLA TORRES	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	1234788805	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
ROQUE ALBA GONZALEZ	ASESOR AMBIENTAL	7165705	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL 2	18499531	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	COLFONDOS	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA	TOPOGRAFO	1120570331	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
ANDRES CAMILO GALINDO V	CADENERO 1	1122136809	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
DEIMER JOSE MONGUI CARDONA	CADENERO 2	4712843	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS S.A	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
ANA MARÍA REYES LOPEZ	RESIDENTE AMBIENTAL	1121921072	CONTRATO LABORAL	26/09/2023	N/A	$ 3.500.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 3.500.000,00
VALERIA ALEXANDRA FUENTES HURTADO	INGENIERA AUXILIAR DE CALIDAD	1057607599	CONTRATO LABORAL	17/07/2023	N/A	$ 2.000.000,00	COMPENSAR	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.000.000,00
CARLOS HUMBERTO GOMEZ TARQUIÑO	CONTADOR	1116571155	CONTRATO LABORAL	27/07/2023	N/A	$ 1.560.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.560.000,00
ARISTOBULO CABALLERO ALFONSO	CONTROLADOR VIAL	17312223	CONTRATO LABORAL	2/08/2023	N/A	$ 3.100.000,00	SANITAS	8,5		12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
ADRIANA MARIA MONTOYA DIAZ	SUPERVISOR SST	1123511628	CONTRATO LABORAL	2/08/2023	23/10/2023	$ 2.000.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.000.000,00
ALBEIRO RUBIANO ZAMORA	CONTROLADOR VIAL	1123510173	CONTRATO LABORAL	2/08/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00

BRYAN STIVEN RAMIREZ PARRA	CONTROLADOR VIAL	[redacted]	CONTRATO LABORAL	2/09/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVEN[redacted]		COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
OBDULIO FUSTACARA PEREZ	OPERADOR RETROEXCAVADORA	9432563	CONTRATO LABORAL	28/08/2023	N/A	$ 2.000.000,00	CAPRESOSA	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.000.000,00
HEMILIANO MORALES GAITAN	OPERADOR DOBLETROQUE	17414192	CONTRATO LABORAL	5/10/2023	N/A	$ 1.609.000,00	NUEVA EPS	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.609.000,00
RUBEN DAVID AROCA CASTILLO	OPERADOR DOBLETROQUE	1123512693	CONTRATO LABORAL	5/10/2023	N/A	$ 1.609.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.609.000,00
ALBERTO DE JESUS GOMEZ ROMERO	AYUDANTE DE OBRA	17446715	CONTRATO LABORAL	9/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
ELIZABETH MONROY REINOSO	AYUDANTE DE OBRA	1095484103	CONTRATO LABORAL	9/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
WENDY PAOLA LIZCANO CARRANZA	CONTROLADORA VIAL	1095982194	CONTRATO LABORAL	9/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
AYCEDY ALBAN ALZATE	CONTROLADORA VIAL	40362804	CONTRATO LABORAL	9/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
OSCAR OSORIO NUÑEZ	OPERADOR MOTONIVELADOR	90165869	CONTRATO LABORAL	17/10/2023	N/A	$ 2.500.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.500.000,00
CRISTIAN CAMILO RAMIREZ QUINTERO	OPERADOR RETROCARGADOR	1123511953	CONTRATO LABORAL	20/10/2023	N/A	$ 1.700.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.700.000,00
EFREY AYALA FRANCO	AYUDANTE DE OBRA	17422791	CONTRATO LABORAL	23/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
SHENEYDER HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ	CONDUCTOR DE CAMIONETA	7827717	CONTRATO LABORAL	23/10/2023	N/A	$ 1.300.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.300.000,00
SAUL ALVAREZ REYES	AYUDANTE DE OBRA	17267111	CONTRATO LABORAL	23/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAJACOPI	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
NELSON ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1122116548	CONTRATO LABORAL	23/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
MARLIUN SOSA SOSSA	AYUDANTE DE OBRA	1007166726	CONTRATO LABORAL	23/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
JAIRO AMBITO MUÑOZ	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	12280017	CONTRATO LABORAL	24/10/2023	N/A	$ 1.430.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.430.000,00
AMADO PARRA ANGELA MARITZA	SUPERVISOR SST	1123511721	CONTRATO LABORAL	26/10/2023	N/A	$ 2.000.000,00	FAMISANAR	8,5	COLFONDOS	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.000.000,00
ALBAN MONROY EDUAR STIBEN	AYUDANTE DE OBRA	1095484660	CONTRATO LABORAL	26/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
HENRY EFREN MORENO URBINA	LIDER FACTURACION Y CONTROL COSTOS	91260562	CONTRATO LABORAL	17/10/2023	N/A	$ 3.000.000,00	SANITAS	8,5	SKANDIA	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.000.000,00

Nota: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos, incluso los trabajadores independientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los

01 NOV. 2023

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENCALADA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ ARROJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81339

Firma:
Nombre: CARLOS HUMBERTO GOMEZ TARQUINO
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 267205-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUENTO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 01104-0290

Firma:
Nombre: HENRY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 199521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Se debe Anexar a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional, deben ser diligenciados en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONSORCIO HALCÓN

ACTA RELACION PERSONAL OBRA

NOVIEMBRE 2023

5779

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA
112-ECP-FR-008-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON
NIT:	901.666.148-8
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER AIM NIT: 901,705,260-3

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 de noviembre de 2023 a 30 de noviembre de 2023

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	AFILIACION								Ingreso Base de Cotización
							EPS	%	PENSION	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	
OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	98.388.452	CONTRATO LABORAL	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SURA	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JOSE ALEXIS PARRA MAEHCHA	RESIDENTE DE OBRA	79.853.352	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.300.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
LUIS ENRIQUE SANTANA MARTÍNEZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	79397840	CERTIFICACION DE CASS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
SANDRA VIVIANA CELIS MURILLO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	1005198507	CERTIFICACION DE CSS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
HECTOR HERRERA TORRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA E HIDROLOGIA	79865133	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
HECTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	93377495	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JUAN CARLOS GONZÁLEZ ROJAS	ESPECIALISTA EN VIAS	79694706	CERTIFICACION DE CSS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	ALIANSALUD	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
LUISA FERNANDA FALLA TORRES	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	1234788805	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
ROQUE ALBA GONZALEZ	ASESOR AMBIENTAL	7165705	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL 2	19499531	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	COLFONDOS	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA	TOPOGRAFO	1120570331	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
ANDRES CAMILO GALINDO V	CADENERO 1	1122138899	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8 CC Primavera Urbana-Villavicencio contactenos@idm-meta.gov.co

DEIMER JOSE MONGUI CARDONA	CADENERO 2	4712943	PRESTACION DE SERVICIOS	2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS S.A.	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
ANA MARÍA REYES LOPEZ	RESIDENTE AMBIENTAL	1121921072	CONTRATO LABORAL	26/09/2023	N/A	$ 3.500.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 3.500.000,00
VALERIA ALEXANDRA FUENTES HURTADO	INGENIERA AUXILIAR DE CALIDAD	1057607599	CONTRATO LABORAL	17/07/2023	N/A	$ 2.000.000,00	COMPENSAR	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.000.000,00
CARLOS HUMBERTO GOMEZ TARQUIÑO	CONTADOR	1118571155	CONTRATO LABORAL	27/07/2023	N/A	$ 1.560.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.560.000,00
ARISTOBULO CABALLERO ALFONSO	CONTROLADOR VIAL	17312223	CONTRATO LABORAL	2/08/2023	N/A	$ 3.100.000,00	SANITAS	8,5		12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
ADRIANA MARIA MONTOYA DIAZ	SUPERVISOR SST	1123511628	CONTRATO LABORAL	2/08/2023	23/10/2023	$ 2.000.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.000.000,00
ALBEIRO RUBIANO ZAMORA	CONTROLADOR VIAL	1123510173	CONTRATO LABORAL	2/08/2023	9/11/2023	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
BRYAN STIVEN RAMIREZ PARRA	CONTROLADOR VIAL	1006795098	CONTRATO LABORAL	2/08/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
OBDULIO FUSTACARA PEREZ	OPERADOR RETROEXCAVADORA	9432963	CONTRATO LABORAL	28/08/2023	N/A	$ 2.000.000,00	CAPRESOSA	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.000.000,00
HEMILIANO MORALES GAITAN	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	17414192	CONTRATO LABORAL	5/10/2023	N/A	$ 1.609.000,00	NUEVA EPS	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.609.000,00
RUBEN DAVID AROCA CASTILLO	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	1123512693	CONTRATO LABORAL	5/10/2023	N/A	$ 1.609.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.609.000,00
ALBERTO DE JESUS GOMEZ ROMERO	AYUDANTE DE OBRA	17446715	CONTRATO LABORAL	9/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
ELIZABETH MONROY REINOSO	AYUDANTE DE OBRA	1095484163	CONTRATO LABORAL	9/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
WENDY PAOLA LIZCANO CARRANZA	CONTROLADORA VIAL	1065982194	CONTRATO LABORAL	9/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
AYCEDY ALBAN ALZATE	CONTROLADORA VIAL	40362804	CONTRATO LABORAL	9/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
OSCAR OSORIO NUÑEZ	OPERADOR MOTONIVELADOR	96165869	CONTRATO LABORAL	17/10/2023	N/A	$ 2.500.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.500.000,00
CRISTIAN CAMILO RAMIREZ QUINTERO	OPERADOR RETROCARGADOR	1123511953	CONTRATO LABORAL	20/10/2023	27/11/2023	$ 1.700.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.700.000,00
EFREY AYALA FRANCO	AYUDANTE DE OBRA	17422791	CONTRATO LABORAL	23/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
SHENEYDER HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ	CONDUCTOR DE CAMIONETA	7827717	CONTRATO LABORAL	23/10/2023	22/11/2023	$ 1.300.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.300.000,00
SAUL ALVAREZ REYES	AYUDANTE DE OBRA	17267111	CONTRATO LABORAL	23/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAJACOPI	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
NELSON ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	1122116546	CONTRATO LABORAL	23/10/2023	1/11/2023	$ 1.160.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
MARLIUN SOSA SOSSA	AYUDANTE DE OBRA	1007166728	CONTRATO LABORAL	23/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
JAIRO AMBITO MUÑOZ	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	12280017	CONTRATO LABORAL	24/10/2023	N/A	$ 1.430.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.430.000,00
AMADO PARRA ANGELA MARITZA	SUPERVISOR SST	1123511721	CONTRATO LABORAL	26/10/2023	N/A	$ 2.000.000,00	FAMISANAR	8,5	COLFONDOS	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.000.000,00
ALBAN MONROY EDUAR STIBEN	AYUDANTE DE OBRA	1095484660	CONTRATO LABORAL	26/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8 CC Primavera Urbana-Villavicencio contactenos@idm-meta.gov.co

HENRY EFREN MORENO URBINA	LIDER FACTURACION Y CONTROL COSTOS	91260562	CONTRATO LABORAL	17/10/2023	N/A	$ 3.000.000,00	SANITAS	8,5	SKANDIA	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	3.000.000,00
EVELIO ATUESTA GARCIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	17357737	CONTRATO LABORAL	1/11/2023	N/A	$ 1.800.000,00	NUEVA EPS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.800.000,00
DIEGO ARMANDO GOMEZ CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	1123512560	CONTRATO LABORAL	3/11/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.160.000,00
JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA	TOPOGRAFO	4179150	CONTRATO LABORAL	9/11/2023	N/A	$ 2.400.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	2.400.000,00
MIGUEL EDUARDO RUBIANO USECHE	AYUDANTE DE OBRA	1123084106	CONTRATO LABORAL	9/11/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.160.000,00
RONALD STID CANDELA QUINTERO	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	83226917	CONTRATO LABORAL	10/11/2023	N/A	$ 1.430.000,00	CAJACOPI	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.430.000,00
JHON ARLEY MEDINA PUENTES	OPERADOR DE RETROCARGADOR	1123511714	CONTRATO LABORAL	10/11/2023	N/A	$ 1.700.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.700.000,00
ANGIE LIZETH RODRIGUEZ VILLARREAL	CADENERO 2	1000620060	CONTRATO LABORAL	23/11/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.160.000,00
ANA SILVIA PARRA RAMOS	AYUDANTE DE OBRA	40445880	CONTRATO LABORAL	23/11/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.160.000,00
DIEGO ALONZO CORTES YASNO	AYUDANTE DE OBRA	1123512014	CONTRATO LABORAL	23/11/2023	N/A	$ 1.160.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.160.000,00
DEYBER ALEXANDER CUESTAS GORDILLO	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	1120386045	CONTRATO LABORAL	25/11/2023	N/A	$ 1.609.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.609.000,00

Nota: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; incluso los trabajadores independientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: OSCAR EDUARDO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: CARLOS HUMBERTO GOMEZ TARQUINO
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 287205-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 0116[illegible]3290

Firma:
Nombre: [illegible] LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Se debe Anexar a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

2825

CONSORCIO HALCÓN

ACTA RELACION PERSONAL OBRA

DICIEMBRE 2023

5783

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 847-5

ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA
112-ECP-FR-008-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON
NIT:	901.666.148-8
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER AIM NIT: 901.705.260-3

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 de diciembre de 2023 a 31 de diciembre de 2023

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	AFILIACION								1/
							EPS	%	PENSION	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	
OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA	DIRECTOR DE OBRA	98.388.452	CONTRATO LABORAL	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SURA	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JOSE ALEXIS PARRA MAEHCHA	RESIDENTE DE OBRA	79.853.352	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.300.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
LUIS ENRIQUE SANTANA MARTÍNEZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	79397840	CERTIFICACION DE CASS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
SANDRA VIVIANA CELIS MURILLO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS	1005198507	CERTIFICACION DE CSS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
HECTOR HERRERA TORRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA E HIDROLOGIA	79865133	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
HECTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	93377495	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JUAN CARLOS GONZÁLEZ ROJAS	ESPECIALISTA EN VIAS	79694706	CERTIFICACION DE CSS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	ALIANSALUD	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
LUISA FERNANDA FALLA TORRES	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	1234788805	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
ROQUE ALBA GONZALEZ	ASESOR AMBIENTAL	7165705	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.500.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL 2	19499531	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	COLFONDOS	12	COLMENA	5	N/A	$ 4,00	$ 1.160.000,00
JUAN CARLOS CORREDOR BONILLA	TOPOGRAFO	1120570331	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
ANDRES CAMILO GALINDO V	CADENERO 1	1122138899	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
DEIMER JOSE MONGUI CARDONA	CADENERO 2	4712943	PRESTACION DE SERVICIOS	12/07/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS S.A.	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
ANA MARÍA REYES LOPEZ	RESIDENTE AMBIENTAL	1121921072	CONTRATO LABORAL	26/09/2023	N/A	$ 3.500.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 3.500.000,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8 CC Primavera Urbana-Villavicencio contactenos@idm-meta.gov.co

VALERIA ALEXANDRA FUENTES HURTADO	INGENIERA AUXILIAR DE CALIDAD	1057607599	CONTRAT	/2023	N/A	$ 2.000.000,00	COMPENSAR	8,5	PORVENI	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.000.000,00
CARLOS HUMBERTO GOMEZ TARQUIÑO	CONTADOR	1118571155	CONTRATO LABORAL	27/07/2023	N/A	$ 1.560.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.560.000,00
ARISTOBULO CABALLERO ALFONSO	CONTROLADOR VIAL	17312223	CONTRATO LABORAL	2/08/2023	N/A	$ 3.100.000,00	SANITAS	8,5		12	COLMENA	5	N/A	N/A	$ 1.160.000,00
BRYAN STIVEN RAMIREZ PARRA	CONTROLADOR VIAL	1005795098	CONTRATO LABORAL	2/08/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
OBDULIO FUSTACARA PEREZ	OPERADOR RETROEXCAVADORA	9432963	CONTRATO LABORAL	28/08/2023	N/A	$ 2.000.000,00	CAPRESOSA	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.000.000,00
HEMILIANO MORALES GAITAN	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	17414192	CONTRATO LABORAL	5/10/2023	N/A	$ 1.609.000,00	NUEVA EPS	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.609.000,00
SANTIAGO MONTES ALBUENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1019128167	CONTRATO LABORAL	3/10/2023	N/A	$ 1.300.000,00	COMPENSAR	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.300.000,00
RUBEN DAVID AROCA CASTILLO	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	1123512693	CONTRATO LABORAL	5/10/2023	N/A	$ 1.609.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.609.000,00
ALBERTO DE JESUS GOMEZ ROMERO	AYUDANTE DE OBRA	17446715	CONTRATO LABORAL	9/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
ELIZABETH MONROY REINOSO	AYUDANTE DE OBRA	1095484163	CONTRATO LABORAL	9/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
WENDY PAOLA LIZCANO CARRANZA	CONTROLADORA VIAL	1065982194	CONTRATO LABORAL	9/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
AYCEDY ALBAN ALZATE	CONTROLADORA VIAL	40362804	CONTRATO LABORAL	9/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
OSCAR OSORIO NUÑEZ	OPERADOR MOTONIVELADOR	96165869	CONTRATO LABORAL	17/10/2023	N/A	$ 2.500.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.500.000,00
EFREY AYALA FRANCO	AYUDANTE DE OBRA	17422791	CONTRATO LABORAL	23/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
SAUL ALVAREZ REYES	AYUDANTE DE OBRA	17267111	CONTRATO LABORAL	23/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAJACOPI	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
MARLIUN SOSA SOSSA	AYUDANTE DE OBRA	1007166728	CONTRATO LABORAL	23/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
JAIRO AMBITO MUÑOZ	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	12280017	CONTRATO LABORAL	24/10/2023	16/12/2023	$ 1.430.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.430.000,00
AMADO PARRA ANGELA MARITZA	SUPERVISOR SST	1123511721	CONTRATO LABORAL	26/10/2023	N/A	$ 2.000.000,00	FAMISANAR	8,5	COLFONDOS	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.000.000,00
ALBAN MONROY EDUAR STIBEN	AYUDANTE DE OBRA	1095484660	CONTRATO LABORAL	26/10/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
HENRY EFREN MORENO URBINA	LIDER FACTURACION Y CONTROL COSTOS	91260562	CONTRATO LABORAL	17/10/2023	N/A	$ 3.000.000,00	SANITAS	8,5	SKANDIA	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 3.000.000,00
EVELIO ATUESTA GARCIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	17357737	CONTRATO LABORAL	1/11/2023	N/A	$ 1.800.000,00	NUEVA EPS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.800.000,00
DIEGO ARMANDO GOMEZ CRUZ	AYUDANTE DE OBRA	1123512560	CONTRATO LABORAL	3/11/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA	TOPOGRAFO	4179150	CONTRATO LABORAL	9/11/2023	N/A	$ 2.400.000,00	SANITAS	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 2.400.000,00
MIGUEL EDUARDO RUBIANO USECHE	AYUDANTE DE OBRA	1123084106	CONTRATO LABORAL	9/11/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
RONALD STID CANDELA QUINTERO	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	83226917	CONTRATO LABORAL	10/11/2023	N/A	$ 1.430.000,00	CAJACOPI	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.430.000,00
JHON ARLEY MEDINA PUENTES	OPERADOR DE RETROCARGADOR	1123511714	CONTRATO LABORAL	10/11/2023	N/A	$ 1.700.000,00	NUEVA EPS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.700.000,00
ANGIE LIZETH RODRIGUEZ VILLARREAL	CADENERO 2	1000620060	CONTRATO LABORAL	23/11/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00
ANA SILVIA PARRA RAMOS	AYUDANTE DE OBRA	40445880	CONTRATO LABORAL	23/11/2023	N/A	$ 1.160.000,00	CAPITAL SALUD	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$ 1.160.000,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8 CC Primavera Urbana-Villavicencio contactenos@idm-meta.gov.co

DRIEGO ALONZO CORTES YASNO	AYUDANTE DE OBRA	1123512014	CONTRATO LABORAL	23/11/2023	N/A	$ 1.160.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PROTECCION	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.160.000,00
DEYBER ALEXANDER CUESTAS GORDILLO	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	1120386045	CONTRATO LABORAL	/2023	N/A	$ 1.609.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.609.000,00
JHONNATAN ALEXANDER BUITRAGO RAMIREZ	CONDUCTOR CAMIONETA	1123512577	CONTRATO LABORAL	1/12/2023	N/A	$ 1.300.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.300.000,00
PEDRO LUIS PARRADO ROJAS	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	11410347	CONTRATO LABORAL	1/12/2023	N/A	$ 1.600.000,00	SANITAS	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.600.000,00
EINER JAINIR MONTAÑA CASTRO	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1072774009	CONTRATO LABORAL	6/12/2023	N/A	$ 2.000.000,00	SALUD TOTAL	8,5	COLPENSIONES	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	2.000.000,00
BRANDON STEVEN GIRALDO CARVAJAL	CADENERO 2	1023945304	CONTRATO LABORAL	14/12/2023	N/A	$ 1.300.000,00	SALUD TOTAL	8,5	PORVENIR	12	COLMENA	5	COFREM	4%	$	1.300.000,00

Nota: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; incluso los trabajadores independientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENISATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PATOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: CARLOS HUMBERTO GOMEZ TARQUINO
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 287205-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25194-0290

Firma:
Nombre: REIDY ALEJANDRA CANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Se debe Anexar a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

5986

CONSORCIO HALCÓN

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

5787

CONSORCIO HALCÓN

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

JULIO 2023

5788

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 517 5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9455945045						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:				12 de julio de 2023	a	31 de julio de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSION		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
OSCAR MAURICIO VASQUEZ P	DIRECTOR DE PROYECTO	98388452	$10.556.000	30	SURA	$1.319.500	PORVENIR	$1.794.600	$ 734.700	$527.900	N/A	$ 422.300	$4.799.000
JOSE ALEXIS PARRA	RESIDENTE DE OBRA	79853352	$6.500.000	30	SANITAS	$260.000	PORVENIR	$ 1.105.000	$ 452.400	N/A	N/A	$ 260.000	$ 2.077.400,00
NUMERO DE PLANILLA:	9456031117									N/A	N/A		
HECTOR HERRERA TORRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA E HIDROLOGIA	79865133	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	PROTECCION	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
HECTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	93377495	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
FALLA LUISA	PROFESIONAL SISO	1234788805	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
ROQUE ALBA GONZALES	ASESOR AMBIENTAL	7165705	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	PORVENIR	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
RUBEN DARIO BOLAÑOS	AUXILIAR SISO	19499531	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$145.000	COLFONDOS	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
												Total	$ 6.876.400,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 06/08/2023

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJRANDO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS GAITY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 188521-T

OBSERVACIONES: EL ACTA DE SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CORRESPONDE AL PERIDO DEL MES DE JULIO, TENIENDO EN CUENTA EL INFORME NUMERO UNO RECONOCIENDO PAGOS DE SEGURIDAD MES VENCIDO

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

5269
400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	[redacted]	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666145	5	CONSORCIO HALCON	G - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	cra 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3108965106	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	142905690	9455945045	E	2023/08/11	2023/09/05	BANCO DE OCCIDENTE	25	$24,089,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing rel sde sue cdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp ect irl cip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (4 Afiliados)						$30,708,000	$1,229,300			$30,708,000	$368,400			$30,708,000	$614,200			$30,708,000		$61,400					$2,273,300
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						$4,708,000	$273,300			$4,708,000	$68,400			$4,708,000	$76,200			$1,708,000		$9,000					$427,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$1,708,000	$273,300			$1,708,000	$68,400			$1,708,000	$76,200			$1,708,000		$9,000		$0	$0		$427,000
1	CC	1116571155	GOMEZ CARLOS X	23020	4	$208,000	$33,300	EPS005	4	$208,000	$8,400	CCF69	4	$208,000	$8,400	14-25	4	$208,000	0.5221	$1,100	4	$0	$0	SI	$51,300
2	CC	1098635712	PEREZ YELITZA X	23030	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$67,800	14-25	30	$1,500,000	0.5221	$7,900	30	$0	$0	SI	$375,000
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$9,000,000	$1,505,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000		$626,400		$0	$0		$2,851,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$9,000,000	$1,505,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000		$626,400		$0	$0		$2,851,400
3	CC	40555019	MANGO HENRY	23030	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF69	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	6.9681	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
4	CC	79850352	PARRA JOSE	23030	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS002	30	$6,500,000	$260,000	CCF69	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	6.0081	$452,400	30	$0	$0	SI	$2,077,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing rel sde sue cdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp ect irl cip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (32 Afiliados)						[redacted]				[redacted]				[redacted]				[redacted]							

3790

2023/09/05 02:53 PM

| | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS OPS	CR 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3203210978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	144577035	9456031117	Y	2023/08/11	2023/09/06	BANCO DE OCCIDENTE	26	$5,180,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OPS (13 Afiliados)																						$13,920,000	$2,227,200			$13,920,000	$1,740,000			$0	$0			$15,320,000		$1,067,100		$0	$0		$5,034,300
Centro de Trabajo: 4.35 (9 Afiliados)																						$9,280,000	$1,484,800			$9,280,000	$1,160,000			$0	$0			$10,680,000		$743,900		$0	$0		$3,388,700
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (9 Afiliados)																						$9,280,000	$1,484,800			$9,280,000	$1,160,000			$0	$0			$10,680,000		$743,900		$0	$0		$3,388,700
1	CC	7165705	ALBA ROQUE																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
2	CC	7-4381373	BARRAGAN RAFAEL																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
3	CC	19469531	BOLAÑOS RUBEN																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS032	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
4	CC	1121922867	CACERES DIANA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
5	CC	93377495	DIAZ HECTOR																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
6	CC	1234788005	FALLA LUISA	X																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
7	CC	1119889419	GOMEZ MONICA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
8	CC	1118541314	LEAL YESENIA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
9	CC	1118539218	PEÑILLA LUZ																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Centro de Trabajo: 6.96 (4 Afiliados)																						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$580,000			$0	$0			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,645,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)																						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$580,000			$0	$0			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,645,600
10	CC	7481-088	ERGATIVA DANIEL																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
11	CC	1118561674	GOMEZ JURLEY																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
12	CC	79865133	HERRERA HECTOR																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
13	CC	79918962	ZAFRA WILLIAM																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total Afiliados(13)																						$13,920,000	$2,227,200			$13,920,000	$1,740,000			$0	$0			$15,320,000		$1,067,100		$0	$0		$5,034,300

5492703

2023/09/06 10:33 AM

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9455945045						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			12 de julio de 2023	a		31 de julio de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
OCTAVIO BALLESTEROS	RESIDENTE AMBIENTAL	17354140	$ 4.000.000	30	SANITAS	$ 160.000	COLPENSIONES	$ 640.000	$ 278.400	N/A	N/A	$ 160.000	$ 1.238.400,00
VALERIA FUENTES	INGENIERA AUXILIR DE CALIDAD	1057607599	$ 933.334	14	COMPENSAR	$ 37.400	PORVENIR	$ 149.400	$ 65.000	N/A	N/A	$ 37.400	$ 289.200,00
YELITZA PEREZ	CONTADOPRA	109013512	$ 1.500.000	30	NUEVA EPS	$ 60.000	PORVENIR	$ 240.000	$ 7.900	N/A	N/A	$ 67.900	$ 375.800,00
												TOTAL:	$ 1.903.400,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 06/09/2023

Firma:
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: FREIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES

543

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	cra 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3106965106	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	142906690	9455945045	E	2023/08/11	2023/09/05	BANCO DE OCCIDENTE	25	$24,089,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (4 Afiliados)							$10,708,000	$1,278,300			$10,708,000	$428,400			$10,904,000	$436,200			$10,708,000		$856,400		$0	$0		$1,278,400
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)							$1,708,000	$273,300			$1,708,000	$68,400			$1,904,000	$76,200			$1,708,000		$9,000		$0	$0		$427,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)							$1,708,000	$273,300			$1,708,000	$68,400			$1,904,000	$76,200			$1,708,000		$9,000		$0	$0		$427,000
1	CC	1118571155	GOMEZ CARLOS	X	23030 1	4	$208,000	$33,300	EPS005	4	$208,000	$8,400	CCF69	4	$208,000	$8,400	14-25	4	$208,000	0.522%	$1,100	4	$0	$0	SI	$51,200
2	CC	1090405712	PEREZ YELITZA	X	23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,696,000	$67,800	14-25	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$375,000
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)							$9,000,000	$1,505,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000		$626,400		$0	$0		$2,851,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)							$9,000,000	$1,505,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000		$626,400		$0	$0		$2,851,400
3	CC	98555029	ARANGO HENRY		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	VAN062	30	$2,500,000	$100,000	CCF69	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
4	CC	79853352	PARRA JOSE		23030 1	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF69	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	6.960%	$452,400	30	$0	$0	SI	$2,077,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (32 Afiliados)						$60,825,600	$9,888,300			$60,825,600	$3,329,900			$60,923,814	$2,436,700			$60,825,600		$3,974,700		$10,556,000	$527,900		$20,153,700

| | | |

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	" MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9455205497						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			12 de julio de 2023		a	31 de julio de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor riesgos profesional	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
JUAN CARLOS GONZALEZ ROJAS	ESPECIALISTA EN VIAS	79694706	$11.468.500	30	ALIANSALUD	$1.433.600	COLPENSIONES	$1.835.100	$ 59.900	$344.100	$229.400	$ 459.800	$ 4.360.900,00
												Total	$ 4.406.038,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 04/09/2023

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YODY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: MEIDY ALEJANDRA LANDEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

5796

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CSS CONSTRUCTORES S.A. identificado(a) con NI 832006599 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN CARLOS GONZALEZ ROJAS identificado(a) con CC 79694706

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										tng	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9455205497	119072965	E	2023-08-24	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		$11,468,800	12.5%	$1,433,600
9455205497	119072965	E	2023-08-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$11,468,800	16%	$1,835,100
9455205497	119072965	E	2023-08-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30																		$11,468,800		$57,400
9455205497	119072965	E	2023-08-24	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30																		$11,468,800		$57,400
9455205497	119072965	E	2023-08-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30																		$0	0%	$0
9455205497	119072965	E	2023-08-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	30																		$0	0%	$0
9455205497	119072965	E	2023-08-24	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACION OBLIGATORIA	2023-07	30																		$11,468,800	0.522%	$59,900
9455205497	119072965	E	2023-08-24	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$11,468,800	4%	$458,800
9455205497	119072965	E	2023-08-24	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$11,468,800	2%	$229,400
9455205497	119072965	E	2023-08-24	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$11,468,800	3%	$344,100

Este certificado se expide el día 2023-09-06 a las 01:44.

5
474
708

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9454538599						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			12 de julio de 2023	a	31 de julio de 2023	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesional	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
LUIS MARTÍNEZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	79397840	$10.556.000	30	SANITAS	$1.319.500	COLPENSIONES	$1.689.000	$ 55.200	$316.700	$211.200	$ 422.300	$ 3.063.700,00
												Total	$ 3.063.700,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 6/09/23

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJNDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

2645
709

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CASS CONSTRUCTORES SAS identificado(a) con NI 900018975 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS ENRIQUE SANTANA MARTINEZ identificado(a) con CC 79397840

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias
9454538599	105981170	E	2023-08-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30

Este certificado se expide el día 2023-09-05 a las 04:33.

9645

10

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 230 542-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9454458917						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			12 de julio de 2023	a	31 de julio de 2023		
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor riesgos profesional	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar	
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR						
JUAN CARLOS CORREDOR	TOPOGRAFO	1120570331	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 145.000	POVENIR	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$	411.400,00
ANDRES CAMILO GALINDO	CADENERO 1	1122138899	$1.160.000	30	CAJA COPI	$ 145.000	POVENIR	$ 142.300	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$	368.100,00
DEIMER JOSE MONGUI	CADENERO 2	4712943	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 145.000	COLPENSIONES	$ 142.300	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$	368.100,00
												TOTAL:	$	1.147.600,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 06/09/2023

Firma:
Nombre:DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre:HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

5800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS OPS	CR 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3203210976	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	144599918	94560317 16	Y	2023/08/11	2023/09/06	BANCO DE OCCIDENTE	26	$3,810,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OPS (9 Afiliados)						$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600
Centro de Trabajo: 4.35 (9 Afiliados)						$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (9 Afiliados)						$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600
1	CC	10171224	ARCE FREDDY	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
2	CC	13270802	BECERRA DIEGO	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
3	CC	1120570331	CORREDOR JUAN	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
4	CC	1126582111	CORREDOR WILMAR	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
5	CC	1122138899	GALINDO ANDRES	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC56	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
6	CC	1121880603	HERNANDEZ KAREN	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
7	CC	471283	MONGUI DEIMER	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
8	CC	1121873235	PEREZ JHON	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
9	CC	1025704 1	ROJAS LUIS	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS009	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total Afiliados(9)						$10,440,000	$1,670,400	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
						$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600

2023/09/06 10:27 AM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°:	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL EN EL
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9455430908						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			12 de julio de 2023	a		31 de julio de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Diss Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor riesgos profesional	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
SANDRA CELIS	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1005198507	$1.600.000	30	SANITAS	$64.000	COLPENSIONES	$ 256.000	$ 111.400	N/A	N/A	$ 64.000	$ 495.400,00
												Total	$ 495.400,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 0110A-0250

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS GAITY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

5802

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900707350	3	SANCE INCOTOVA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 52 74 50 LAGOS DEL CACIQUE	BUCARAMANGA-SANTANDER	6947167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	120776847	9455430908	E	2023/08/14	2023/08/25	BANCOLOMBIA	11	$6,974,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	eat	irl	cap	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (22 Afiliados)																					$22,240,165	$3,558,900			$22,240,165	$890,100			$22,240,165	$890,100			$22,240,165	$1,549,200			$0	$0		$6,888,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (22 Afiliados)																					$22,240,165	$3,558,900			$22,240,165	$890,100			$22,240,165	$890,100			$22,240,165	$1,549,200			$0	$0		$6,888,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (22 Afiliados)																					$22,240,165	$3,558,900			$22,240,165	$890,100			$22,240,165	$890,100			$22,240,165	$1,549,200			$0	$0		$6,888,300
1	CC	1007539118	ALDANA VASQUEZ ERICK CAMILO																23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSI05	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	1088597990	ALPALA CUACAL GLADYS HELENA																23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
3	CC	1003310168	BALDIRIS RAMOS CARLOS ANDRES		X														23030 1	19	$734,667	$117,600	CCFC5	19	$734,667	$29,400	CCF40	19	$734,667	$29,400	14-4	19	$734,667	6.960%	$51,200	19	$0	$0	SI	$227,600
4	CC	1006370964	BETANCOURT TIGREROS JUAN MANUEL	X	X														23030 1	18	$696,000	$111,400	ESSC18	18	$696,000	$27,900	CCF40	18	$696,000	$27,900	14-4	18	$696,000	6.960%	$48,500	18	$0	$0	SI	$215,700
5	CC	1115062043	BURGOS CRUZ CRISTIAN CAMILO		X														23030 1	6	$232,000	$37,200	EPS010	6	$232,000	$9,300	CCF40	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	6.960%	$16,200	6	$0	$0	SI	$72,600
6	CC	1005198507	CELIS MURILLO SANDRA VIVIANA																23020 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
7	CC	1053898160	CUACAL ALPALA LUIS ARMANDO		X														23030 1	19	$734,667	$117,600	EPSIC5	19	$734,667	$29,400	CCF40	19	$734,667	$29,400	14-4	19	$734,667	6.960%	$51,200	19	$0	$0	SI	$227,600
8	CC	1002606955	DAZA AHUE MARIA FERNANDA																25-14	30	$1,382,828	$221,300	EPS017	30	$1,382,828	$55,400	CCF40	30	$1,382,828	$55,400	14-4	30	$1,382,828	6.960%	$96,300	30	$0	$0	SI	$428,400
9	CC	1121961028	DIAZ GARZON GENMBER		X														23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
10	CC	91430938	GARCIA RAMIREZ LUIS ALBERTO																23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
11	CC	1489842	GARCIA ESTRADA OSCAR FREDY		X														23020 1	28	$1,082,667	$173,300	ESSC18	28	$1,082,667	$43,400	CCF40	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	6.960%	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
12	CC	1102363561	MANTILLA CACERES CRISTIAN ANDRES																25-14	30	$1,470,000	$235,200	EPS005	30	$1,470,000	$58,800	CCF40	30	$1,470,000	$58,800	14-4	30	$1,470,000	6.960%	$102,400	30	$0	$0	SI	$455,200
13	CC	80267471	MANTILLA BAUTISTA SANDRA MILENA																23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
14	CC	85167403	MORA YARA FERNEL MANUEL		X														23100 1	5	$193,334	$31,000	EPS002	5	$193,334	$7,800	CCF40	5	$193,334	$7,800	14-4	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
15	CC	1095814013	PEDRAOS SUAREZ ELIZABETH	X															23030 1	23	$889,334	$142,300	EPS005	23	$889,334	$35,600	CCF40	23	$889,334	$35,600	14-4	23	$889,334	6.960%	$61,900	23	$0	$0	SI	$275,400
16	CC	1098812671	PEDRO URIBE LEYLA YESSENIA																23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
17	CC	1374020	PINZON TAM ADOLFO																23030 1	30	$1,470,000	$235,200	EPS037	30	$1,470,000	$58,800	CCF40	30	$1,470,000	$58,800	14-4	30	$1,470,000	6.960%	$102,400	30	$0	$0	SI	$455,200
18	CC	1067913362	RAMOS HOYOS JOSE ALBERTO																23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
19	CC	1098791514	RODRIGUEZ CARREÑO SERGIO ANDRES		X														23030 1	23	$889,334	$142,300	EPS002	23	$889,334	$35,600	CCF40	23	$889,334	$35,600	14-4	23	$889,334	6.960%	$61,900	23	$0	$0	SI	$275,400
20	CC	16865907	ROJAS ERAZO JOAQUIN MARIA	X	X														23030 1	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF40	11	$425,334	$17,100	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	11	$0	$0	SI	$132,000
21	CC	88160972	VILLAMIZAR BASTO ALVARO																23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
22	CC	1109-041022	VILLAMIZAR MANTILLA JOSE MANUEL																23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total Afiliados(22)																					$22,240,165	$3,558,900			$22,240,165	$890,100			$22,240,165	$890,100			$22,240,165	$1,549,200			$0	$0		$6,888,300

5803 214

CONSORCIO HALCÓN

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

AGOSTO 2023

5804

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900 220 547-1

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V05
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN		
NIT:	901666148-8		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

NUMERO DE PLANILLA:	9456035835						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de agosto de 2023		a 31 de agosto de 2023	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
OSCAR MAURICIO VASQUEZ P	DIRECTOR DE PROYECTO	98388452	$10.556.000	30	SURA	$1.319.500	PORVENIR	$1.794.600	$ 734.700	$527.900	N/A	$ 422.300	$4.799.000
NUMERO DE PLANILLA:	945603506 3						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de agosto de 2023		a 31 de agosto de 2023	
JOSE ALEXIS PARRA	RESIDENTE DE OBRA	79853352	$6.500.000	30	SANITAS	$260.000	PORVENIR	$ 1.105.000	$ 452.400	N/A	N/A	$ 260.000	$ 2.077.400,00
NUMERO DE PLANILLA:	9457222093									N/A	N/A		
HECTOR HERRERA TORRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA E HIDROLOGIA	79065133	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	PROTECCION	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
HECTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	93377495	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
FALLA LUISA	PROFESIONAL SISO	1234788805	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
ROQUE ALBA GONZALES	ASESOR AMBIENTAL	7165705	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	PORVENIR	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
RUBEN DARIO BOLAÑOS	AUXILIAR SISO	19499531	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$145.000	COLFONDOS	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
												Total	$ 6.876.400,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 04/10/2023

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJRANDO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-41365

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAR CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA SANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	cra 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3106965106	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	144741936	94360358 35	E	2023/09/12	2023/09/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$14,805,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret cdet cdet dpto cpto vsp cor vst sln ige lma vac svp sln ist vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (2 Afiliados)						$4,860,000	$499,400			$4,860,000	$562,400			$4,860,000	$562,400			$4,860,000		$562,200		$0	$0		$1,124,600
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$62,400			$1,560,000	$62,400			$1,560,000		$8,200		$0	$0		$382,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$62,400			$1,560,000	$62,400			$1,560,000		$8,200		$0	$0		$382,600
1 CC	1118571155	GOMEZ CARLOS		23030	30	$1,560,000	$249,600	EPS009	30	$1,560,000	$62,400	CCF69	30	$1,560,000	$62,400	14-25	30	$1,560,000	0.522%	$8,200	30	$0	$0	SI	$382,600
Centro de Trabajo: 05 (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
2 CC	9855029	ARANGO HENRY		23030	30	$2,500,000	$400,000	EPS009	30	$2,500,000	$100,000	CCF69	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret cdet cdet dpto cpto vsp cor vst sln ige lma vac svp sln ist vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (18 Afiliados)						$39,966,316	$6,500,400			$39,966,316	$2,496,700			$39,966,316	$1,599,100			$39,966,316		$2,524,700		$10,556,000	$527,900		$13,648,800
Centro de Trabajo: 01 (6 Afiliados)						$23,532,419	$3,870,900			$23,532,419	$1,838,600			$23,532,419	$941,400			$23,532,419		$1,638,000		$10,556,000	$527,900		$8,816,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)						$23,532,419	$3,870,900			$23,532,419	$1,838,600			$23,532,419	$941,400			$23,532,419		$1,638,000		$10,556,000	$527,900		$8,816,800
3 CC	4633251	CHILITO ALIRIO		25-14	30	$3,709,752	$593,400	EPS025	30	$3,709,752	$148,400	CCF34	30	$3,709,752	$148,400	14-25	30	$3,709,752	6.960%	$258,200	30	$0	$0	SI	$1,148,600
4 CC	1057607599	FUENTES VALERIA		23030	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
5 CC	39704747	VALBUENA MARIA		23030	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF34	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	SI	$836,000
6 CC	1121934214	VALENCIA EDIER		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
7 CC	96288452	VASQUEZ OSCAR		23030	30	$10,556,000	$1,796,400	EPS017	30	$10,556,000	$1,319,500	CCF34	30	$10,556,000	$422,300	14-25	30	$10,556,000	6.960%	$734,700	30	$10,556,000	$527,900	No	$4,779,800
8 CC	1120381049	ZAMBRANO MARIO	X	23010	30	$2,066,667	$330,700	EPS034	30	$2,066,667	$82,700	CCF34	30	$2,066,667	$82,700	14-25	30	$2,066,667	6.960%	$143,900	30	$0	$0	SI	$640,000
Centro de Trabajo: 05 (11 Afiliados)						$12,433,907	$1,989,900			$12,433,907	$497,700			$12,433,907	$497,700			$12,433,907		$865,800		$0	$0		$3,851,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)						$12,433,907	$1,989,900			$12,433,907	$497,700			$12,433,907	$497,700			$12,433,907		$865,800		$0	$0		$3,851,100
9 CC	1705440	BALLESTEROS OCTAVIO		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS009	30	$4,000,000	$160,000	CCF34	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
10 CC	1120367348	BONORQUEZ JORGE	X X	25-14	7	$361,904	$58,000	CCF34	7	$361,904	$14,500	CCF34	7	$361,904	$14,500	14-25	7	$361,904	6.960%	$26,200	7	$0	$0	SI	$112,200
11 CC	1121897721	CALDERON JULIO	X X	23030	14	$650,000	$104,000	EPS047	14	$650,000	$26,000	CCF34	14	$650,000	$26,000	14-25	14	$650,000	6.960%	$49,300	14	$0	$0	SI	$201,300
12 CC	1121883325	DIAZ LINA	X	23030	6	$400,000	$64,000	EPS009	6	$400,000	$16,000	CCF34	6	$400,000	$16,000	14-25	6	$400,000	6.960%	$32,900	6	$0	$0	SI	$123,900
13 CC	1085937993	ESCOBAR EDISON	X X	23030	8	$600,001	$96,100	EPS009	8	$600,001	$24,100	CCF34	8	$600,001	$24,100	14-25	8	$600,001	6.960%	$41,800	8	$0	$0	SI	$186,100
14 CC	1015450794	GONZALEZ CAMILO	X	23030	15	$2,750,000	$440,000	EPS009	15	$2,750,000	$110,000	CCF34	15	$2,750,000	$110,000	14-25	15	$2,750,000	6.960%	$191,400	15	$0	$0	SI	$851,400
15 CC	6142829	GUTIERREZ JOHN	X X	23030	8	$600,001	$96,100	EPS015	8	$600,001	$24,100	CCF34	8	$600,001	$24,100	14-25	8	$600,001	6.960%	$41,800	8	$0	$0	SI	$186,100
16 CC	86087820	MUNCHAR JOHN	X X	23030	7	$309,334	$49,500	EPS034	7	$309,334	$12,400	CCF34	7	$309,334	$12,400	14-25	7	$309,334	6.960%	$21,600	7	$0	$0	SI	$95,900
17 CC	1121947677	RIOS ASTRID		23030	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
18 CC	85153346	RUBIO FERNEY	X X	25-14	7	$361,334	$61,100	CCF05	7	$361,334	$15,300	CCF34	7	$361,334	$15,300	14-25	7	$361,334	6.960%	$26,600	7	$0	$0	SI	$118,300
19 CC	74092273	RUIZ ALVARO	X X	25-14	7	$361,333	$61,100	EPS034	7	$361,333	$15,300	CCF34	7	$361,333	$15,300	14-25	7	$361,333	6.960%	$26,600	7	$0	$0	SI	$118,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$20,900		$0	$0		$980,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$20,900		$0	$0		$980,900
20 CC	10113932	QUIROGA JOSE		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS001	30	$4,000,000	$160,000	CCF34	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900

2023/09/06 08:26 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666548	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	cra 5 24 50	YOPAL CASANARE	3106965106	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	144719038	94560350 63	E	2023/09/12	2023/09/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,063,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (2 Afiliados)						$6,766,667	$1,147,700			$6,766,667	$270,700			$6,766,667	$270,700			$6,766,667		$471,000		$0	$0		$2,160,100
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$6,766,667	$1,147,700			$6,766,667	$270,700			$6,766,667	$270,700			$6,766,667		$471,000		$0	$0		$2,160,100
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$6,766,667	$1,147,700			$6,766,667	$270,700			$6,766,667	$270,700			$6,766,667		$471,000		$0	$0		$2,160,100
1	CC 9432463	CUSTACARA DIOLIO	X X	23010 1	3	$266,667	$42,700	EPSC25	3	$266,667	$10,700	CCF67	3	$266,667	$10,700	14-25	3	$266,667	6.960%	$38,600	3	$0	$0	SI	$82,700
2	CC 95853352	PARRA JOSE		23010 1	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF67	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	6.960%	$452,400	30	$0	$0	SI	$2,077,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (7 Afiliados)						$7,870,940	$1,259,500			$10,970,940	$439,000			$11,010,806	$440,600			$10,970,940		$763,900		$0	$0		$2,903,000
Centro de Trabajo: 05 (7 Afiliados)						$7,870,940	$1,259,500			$10,970,940	$439,000			$11,010,806	$440,600			$10,970,940		$763,900		$0	$0		$2,903,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)						$7,870,940	$1,259,500			$10,970,940	$439,000			$11,010,806	$440,600			$10,970,940		$763,900		$0	$0		$2,903,000
3	CC 3717223	CABALLERO ARISTOBULO	X X		0	$0	$0	EPS005	29	$3,100,000	$124,000	COF34	29	$3,100,000	$124,000	14-25	29	$3,100,000	6.960%	$215,800	29	$0	$0	SI	$463,800
4	CC 1083899510	GARCES CRISTIAN	X X X	23010 1	22	$953,334	$152,600	EPSC34	22	$953,334	$38,100	COF34	22	$953,300	$38,000	14-25	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	SI	$295,000
5	CC 1123511622	REPETOVA KORIANA	X X	23010 1	29	$2,000,000	$320,000	EPS002	29	$2,000,000	$80,000	COF34	29	$2,000,000	$80,000	14-25	29	$2,000,000	6.960%	$139,200	29	$0	$0	SI	$619,200
6	CC 1121816193	MUÑOZ YONATAN	X X	23010 1	29	$1,437,606	$230,100	EPSC34	29	$1,437,606	$57,600	COF34	29	$1,437,606	$57,600	14-25	29	$1,437,606	6.960%	$100,100	29	$0	$0	SI	$445,400
7	CC 1123534847	MILGARIN CRISTIAN	X X	23010 1	29	$1,160,000	$185,600	EPSC34	29	$1,160,000	$46,400	COF34	29	$1,160,000	$46,400	14-25	29	$1,160,000	6.960%	$80,800	29	$0	$0	SI	$359,200
8	CC 1006795098	RAMIREZ BRAYAN	X X	23010 1	29	$1,160,000	$185,600	EPSC34	29	$1,160,000	$46,400	COF34	29	$1,160,000	$46,400	14-25	29	$1,160,000	6.960%	$80,800	29	$0	$0	SI	$359,200
9	CC 1123510173	RUBIANO ALBEIRO	X X	23010 1	29	$1,160,000	$185,600	EPSC34	29	$1,160,000	$46,400	COF34	29	$1,160,000	$46,400	14-25	29	$1,160,000	6.960%	$80,800	29	$0	$0	SI	$359,200
Total Afiliados(9)						$14,437,609	$2,409,200			$17,737,607	$709,700			$17,777,473	$711,300			$17,737,607		$1,234,900		$0	$0		$5,063,100

4035

2023/09/06 08:27 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS OPS	CR 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3203210978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	1951773416	9457222093	Y	2023/09/12	2023/10/02	BANCO DE OCCIDENTE	20	$5,144,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OPS (13 Afiliados)						$13,920,000	$2,227,200			$13,920,000	$1,740,000			$0	$0			$13,920,000		$1,067,100		$0	$0		$5,034,300
Centro de Trabajo: 4.35 (9 Afiliados)						$9,280,000	$1,484,800			$9,280,000	$1,160,000			$0	$0			$10,680,000		$743,900		$0	$0		$3,388,700
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (9 Afiliados)						$9,280,000	$1,484,800			$9,280,000	$1,160,000			$0	$0			$10,680,000		$743,900		$0	$0		$3,388,700
1	CC	7165705	ALBA FORERO	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CPS0076	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
2	CC	74381373	BARRAGAN RAFAEL	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
3	CC	19499521	BOLAÑOS RUBEN	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
4	CC	1121922867	CACERES DIANA	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
5	CC	9337495	DIAZ HECTOR	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS025	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
6	CC	1234788805	PALLA LUISA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS025	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
7	CC	1119689419	GOMEZ MONICA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
8	CC	1118543314	LEAL YESENIA	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS029	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
9	CC	1118539218	VERILLA LUZ	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Centro de Trabajo: 6.96 (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$580,000			$0	$0			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,645,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$580,000			$0	$0			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,645,600
10	CC	74814388	CHIGATIVA DANIEL	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
11	CC	1118563624	GOMEZ JURLEY	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
12	CC	79865133	HERNANDEZ OSCAR	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
13	CC	79918963	RIVERA WILLIAM	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total Afiliados(13)						$13,920,000	$2,227,200			$13,920,000	$1,740,000			$0	$0			$15,320,000		$1,067,100		$0	$0		$5,034,300

5802 1348

2023/10/02 04:03 PM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA: 9456035835 — PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1/08/23 a 31/08/23

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Días Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
OCTAVIO BALLESTEROS	RESIDENTE AMBIENTAL	17354140	$ 4.000.000	30	SANITAS	$ 160.000	COLPENSIONES	$ 640.000	$ 278.400	N/A	N/A	$ 160.000	$ 1.238.400,00
VALERIA FUENTES	INGENIERA AUXILIR DE CALIDAD	1057607599	$ 2.000.000	30	COMPENSAR	$ 80.000	PORVENIR	$ 320.000	$ 139.200	N/A	N/A	$ 80.000	$ 619.200,00
CARLOS GOMEZ	CONTADOR	1118571155	$ 1.560.000	30	SANITAS	$ 62.400	PORVENIR	$ 249.600	$ 8.200	N/A	N/A	$ 62.400	$ 382.600,00
												Total	$ 2.240.200,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 02/10/2023

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJNDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 251297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEXANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

9806 1349

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	cra 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3106965106	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-08	2023-09	144741936	9456035835	E	2023/09/12	2023/09/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$14,805,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (2 Afiliados)						$4,060,000	$649,600			$4,060,000	$162,400			$4,060,000	$162,400			$4,060,000		$487,200		$0	$0		$1,156,600
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$62,400			$1,560,000	$62,400			$1,560,000		$8,200		$0	$0		$382,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$62,400			$1,560,000	$62,400			$1,560,000		$8,200		$0	$0		$382,600
1	CC	1118571155	GOMEZ CARLOS	23030 1	30	$1,560,000	$249,600	EPS005	30	$1,560,000	$62,400	CCF69	30	$1,560,000	$62,400	14-25	30	$1,560,000	0.522%	$8,200	30	$0	$0	SI	$382,600
Centro de Trabajo: 05 (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
2	CC	98555079	ARANGO HENRY	23030 1	30	$2,500,000	$400,000	MIN002	30	$2,500,000	$100,000	CCF69	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (18 Afiliados)						$39,966,328	$6,500,600			$39,966,328	$2,498,300			$39,966,328	$1,599,100			$39,966,328		$2,524,700		$10,556,000	$527,900		$13,648,800
Centro de Trabajo: 01 (6 Afiliados)						$23,532,419	$3,870,900			$23,532,419	$1,838,600			$23,532,419	$941,400			$23,532,419		$1,638,000		$10,556,000	$527,900		$8,816,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)						$23,532,419	$3,870,900			$23,532,419	$1,838,600			$23,532,419	$941,400			$23,532,419		$1,638,000		$10,556,000	$527,900		$8,816,800
3	CC	4633251	CHILITO ALIRIO	25-14	30	$3,709,752	$593,600	EPS005	30	$3,709,752	$148,400	CCF34	30	$3,709,752	$148,400	14-25	30	$3,709,752	6.960%	$258,200	30	$0	$0	SI	$1,148,600
4	CC	1057607569	FUENTES VALERIA	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
5	CC	39704747	VALBUENA MARIA	23030 1	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF34	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	SI	$836,000
6	CC	1121934214	VALENCIA LEIHIZ	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
7	CC	98388452	VASQUEZ OSCAR	23030 1	30	$10,556,000	$1,794,600	EPS037	30	$10,556,000	$1,319,500	CCF34	30	$10,556,000	$422,300	14-25	30	$10,556,000	6.960%	$734,700	30	$10,556,000	$527,900	No	$4,799,000
8	CC	1120381049	ZAMBRANO JAIRO	23030 1	30	$2,066,667	$330,700	EPSC34	30	$2,066,667	$82,700	CCF34	30	$2,066,667	$82,700	14-25	30	$2,066,667	6.960%	$143,900	30	$0	$0	SI	$640,000
Centro de Trabajo: 05 (11 Afiliados)						$12,433,907	$1,989,900			$12,433,907	$497,700			$12,433,907	$497,700			$12,433,907		$865,800		$0	$0		$3,851,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)						$12,433,907	$1,989,900			$12,433,907	$497,700			$12,433,907	$497,700			$12,433,907		$865,800		$0	$0		$3,851,100
9	CC	17354140	BALLESTEROS OCTAVIO	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF34	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
10	CC	1120367348	BOHORQUEZ JORGE	25-14	7	$361,904	$58,000	CCFC55	7	$361,904	$14,500	CCF34	7	$361,904	$14,500	14-25	7	$361,904	6.960%	$25,200	7	$0	$0	SI	$112,200
11	CC	1121897721	CALDEROH JULIO	23030 1	14	$650,000	$104,000	EPS037	14	$650,000	$26,000	CCF34	14	$650,000	$26,000	14-25	14	$650,000	6.960%	$45,300	14	$0	$0	SI	$201,300
12	CC	1121889325	DIAZ LINA	23030 1	6	$400,000	$64,000	EPS005	6	$400,000	$16,000	CCF34	6	$400,000	$16,000	14-25	6	$400,000	6.960%	$27,900	6	$0	$0	SI	$123,900
13	CC	1085937993	ESCOBAR EDISON	23030 1	8	$600,001	$96,100	EPSIC5	8	$600,001	$24,100	CCF34	8	$600,001	$24,100	14-25	8	$600,001	6.960%	$41,800	8	$0	$0	SI	$186,100
14	CC	1015450794	GONZALEZ CAMILO	23030 1	15	$2,750,000	$440,000	EPS005	15	$2,750,000	$110,000	CCF34	15	$2,750,000	$110,000	14-25	15	$2,750,000	6.960%	$191,400	15	$0	$0	SI	$851,400
15	CC	76142829	GUTIERREZ JOHN	23030 1	8	$600,001	$96,100	EPS018	8	$600,001	$24,100	CCF34	8	$600,001	$24,100	14-25	8	$600,001	6.960%	$41,800	8	$0	$0	SI	$186,100
16	CC	86087820	MERCHAN JOHN	23030 1	7	$309,334	$49,500	EPSC34	7	$309,334	$12,400	CCF34	7	$309,334	$12,400	14-25	7	$309,334	6.960%	$21,600	7	$0	$0	SI	$95,900
17	CC	1121947677	RIOS ASTRID	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
18	CC	9815346	RUBIO FERNEY	25-14	7	$381,334	$61,100	CCFC55	7	$381,334	$15,300	CCF34	7	$381,334	$15,300	14-25	7	$381,334	6.960%	$26,600	7	$0	$0	SI	$118,300
19	CC	79002273	RUIZ ALVARO	25-14	7	$381,333	$61,100	EPSC34	7	$381,333	$15,300	CCF34	7	$381,333	$15,300	14-25	7	$381,333	6.960%	$26,600	7	$0	$0	SI	$118,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$20,900		$0	$0		$980,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$20,900		$0	$0		$980,900
20	CC	10111932	QUIROGA JOSE	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS007	30	$4,000,000	$160,000	CCF34	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900

2023/09/06 08:26 PM

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL YURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN		
NIT:	901666146-8		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

NUMERO DE PLANILLA: 9456035063

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sualdo	Dias Cotizados	SALUD		PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	1 de agosto de 2023 I.C.B.F.	SENA	a caja de compensación	31 de agosto de 2023 Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
FUSTACARA PEREZ OBDULIO	OPERADOR	9432963	$ 2.000.000	3	CAPRESOCA	$ 10.700	PORVENIR	$ 42.700	$ 18.600	N/A	N/A	$ 10.700	$ 82.700,00
CABALLERO ALFONSO ARISTOBULO	MAESTRO	17312223	$ 3.100.000	29	SANITAS	$ 124.000	EXONERADO	$ -	$ 215.000	N/A	N/A	$ 124.000	$ 463.000,00
GARCES ESCOBAR CRISTIAN EDUARDO	CONDUCTOR DE CAMIONETA	1023895510	$ 1.300.000	22	CAPITAL SALUD	$ 38.200	PORVENIR	$ 152.600	$ 66.400	N/A	N/A	$ 39.800	$ 297.000,00
MONTOYA DIAZ ADRIANA MARIA	AUXILIAR SISO	1123511668	$ 2.000.000	29	SALUD TOTAL	$ 80.000	PORVENIR	$ 320.000	$ 139.200	N/A	N/A	$ 80.000	$ 619.200,00
MUÑOZ CHITIVA YONATAN SMITH	OFICIAL	1121816193	$ 1.437.606	29	CAPITAL SALUD	$ 57.600	PROTECCION	$ 230.000	$ 100.100	N/A	N/A	$ 57.600	$ 445.300,00
PULGARIN GONZALEZ CRISTIAN CAMILO	AYUDANTE	1121514847	$ 1.160.000	29	CAPITAL SALUD	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	$ 46.400	$ 359.200,00
RAMIREZ PARRA BRAYAN STEVEN	AYUDANTE	1006795098	$ 1.160.000	29	CAPITAL SALUD	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	$ 46.400	$ 359.200,00
RUBIANO ZAMORA ALBEIRO	AYUDANTE	1123510173	$ 1.160.000	29	CAPITAL SALUD	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	$ 46.400	$ 359.200,00
												TOTAL	$ 3.184.900,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 06/09/2023

Firma:
Nombre:DANIEL ALEJRANDO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0280

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES

SOLICITUD 351

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901646348	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	cra 5 24 50	YOPAL CASANARE	3106965106	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	144719058	9456035063	E	2023/09/12	2023/09/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,063,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (2 Afiliados)						$6,766,667	$1,147,700			$6,766,667	$270,700			$6,766,667	$270,700			$6,766,667		$471,000		$0	$0		$2,160,100
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$6,766,667	$1,147,700			$6,766,667	$270,700			$6,766,667	$270,700			$6,766,667		$471,000		$0	$0		$2,160,100
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$6,766,667	$1,147,700			$6,766,667	$270,700			$6,766,667	$270,700			$6,766,667		$471,000		$0	$0		$2,160,100
1 CC 9432963		CUESTACARA GRIDILIO	X ... X	23030 1	3	$266,667	$42,700	EPSC25	3	$266,667	$10,700	CCF69	3	$266,667	$10,700	14-25	3	$266,667	6.960%	$18,600	3	$0	$0	SI	$82,700
2 CC 79853352		PARRA JOSE		23030 1	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS002	30	$6,500,000	$260,000	CCF69	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	6.960%	$452,400	30	$0	$0	SI	$2,077,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (7 Afiliados)						$7,870,940	$1,259,500			$10,970,940	$439,000			$11,010,806	$440,600			$10,970,940		$763,900		$0	$0		$2,903,000
Centro de Trabajo: 05 (7 Afiliados)						$7,870,940	$1,259,500			$10,970,940	$439,000			$11,010,806	$440,600			$10,970,940		$763,900		$0	$0		$2,903,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)						$7,870,940	$1,259,500			$10,970,940	$439,000			$11,010,806	$440,600			$10,970,940		$763,900		$0	$0		$2,903,000
3 CC 17312223		CABALLERO ARISTOBULO	X ... X		0	$0	$0	EPS005	29	$3,100,000	$124,000	CCF34	29	$3,100,000	$124,000	14-25	29	$3,100,000	6.960%	$215,800	29	$0	$0	SI	$463,800
4 CC 1023895510		CARCES CRISTIAN	X X ... X	23030 1	22	$993,334	$152,800	EPSC34	22	$993,334	$38,200	CCF34	22	$993,200	$33,800	14-25	22	$993,334	4.960%	$46,200	22	$0	$0	SI	$297,000
5 CC 1121511628		MONTOYA ADRIANA	X ... X	23030 1	29	$2,000,000	$320,000	EPS002	29	$2,000,000	$80,000	CCF34	29	$2,000,000	$80,000	14-25	29	$2,000,000	6.960%	$139,200	29	$0	$0	SI	$649,200
6 CC 1121814193		MUÑOZ YOHATAN	X ... X	23020 1	22	$1,437,606	$230,100	EPSC34	29	$1,437,606	$57,600	CCF34	29	$1,437,606	$57,600	14-25	29	$1,437,606	6.960%	$100,100	29	$0	$0	SI	$445,400
7 CC 1123514847		PELGARA CRISTIAN	X ... X	23030 1	29	$1,160,000	$185,600	EPSC34	29	$1,160,000	$46,400	CCF34	29	$1,160,000	$46,400	14-25	29	$1,160,000	6.960%	$80,800	29	$0	$0	SI	$359,200
8 CC 1006795098		RAMIREZ BRAYAN	X ... X	23030 1	29	$1,160,000	$185,600	EPSC34	29	$1,160,000	$46,400	CCF34	29	$1,160,000	$46,400	14-25	29	$1,160,000	6.960%	$80,800	29	$0	$0	SI	$359,200
9 CC 1123510173		RUBIANO ALBEIRO	X ... X	23030 1	29	$1,160,000	$185,600	EPSC34	29	$1,160,000	$46,400	CCF34	29	$1,160,000	$46,400	14-25	29	$1,160,000	6.960%	$80,800	29	$0	$0	SI	$359,200
Total Afiliados(9)						$14,637,607	$2,407,200			$17,737,607	$703,700			$17,777,473	$711,300			$17,737,607		$1,234,900		$0	$0		$5,063,100

5812

2023/09/06 08:27 PM

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.720.547-1

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	" MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META "
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9456391381						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de agosto de 2023	a		31 de agosto de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor riesgos profesional	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
JUAN CARLOS GONZALEZ ROJAS	ESPECIALISTA EN VIAS	79694706	$11.468.800	30	ALIANSALUD	$1.433.600	COLPENSIONES	$1.835.100	$ 59.900	$344.100	$229.400	$ 458.800	$ 4.360.900,00
												Total	$ 4.360.900,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 04/10/2023

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJNDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES: 0

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

SOL 1353

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CSS CONSTRUCTORES S.A. identificado(a) con NI 832006599 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN CARLOS GONZALEZ ROJAS identificado(a) con CC 79694706

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9456391381	172417459	E	2023-09-20	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	22																		$8,410,454	12.5%	$1,051,400
9456391381	172417459	E	2023-09-20	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	8													X					$3,058,347	12.5%	$382,300
9456391381	172417459	E	2023-09-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	22																		$8,410,454	16%	$1,345,700
9456391381	172417459	E	2023-09-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	8													X					$3,058,347	16%	$489,400
9456391381	172417459	E	2023-09-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	22																		$8,410,454		$42,100
9456391381	172417459	E	2023-09-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	8													X					$3,058,347		$15,300
9456391381	172417459	E	2023-09-20	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	22																		$8,410,454		$42,100
9456391381	172417459	E	2023-09-20	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	8													X					$3,058,347		$15,300
9456391381	172417459	E	2023-09-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	22																		$0	0%	$0
9456391381	172417459	E	2023-09-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	8													X					$0	0%	$0
9456391381	172417459	E	2023-09-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	22																		$0	0%	$0
9456391381	172417459	E	2023-09-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	8													X					$0	0%	$0
9456391381	172417459	E	2023-09-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	22																		$8,410,454	0.522%	$44,000
9456391381	172417459	E	2023-09-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	8													X					$3,058,347	0%	$0
9456391381	172417459	E	2023-09-20	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	22																		$8,410,454	4%	$336,500
9456391381	172417459	E	2023-09-20	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	8													X					$3,058,347	4%	$122,400
9456391381	172417459	E	2023-09-20	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	22																		$8,410,454	2%	$168,300
9456391381	172417459	E	2023-09-20	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	8													X					$3,058,347	2%	$61,200
9456391381	172417459	E	2023-09-20	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	22																		$8,410,454	3%	$252,400

5814334

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	**PROYECTO N°**	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	1057181068												
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: PENSIÓN		Valor Riesgos profesional	1 de agosto de 2023 I.C.B.F.	a SENA	caja de compensación	31/09/2023 Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ SANTANA	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	79397840	$10.556.000	30	SANITAS	$1.750.000	COLPENSIONES	$2.380.000	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 4.130.000,00
												Total	$ 4.130.000,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 2/10/23

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJNDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

5185

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-09-01, 10:56:54 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2023
Empresa	LUIS ENRIQUE SANTANA MARTINEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 79397840
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1057181068
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	134330208
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 4.130.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 2.380.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 1.750.000	$ 0
		SubTotales:		$ 4.130.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 4.130.000

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

1356
5816

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9454458917						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de agosto de 2023	a	31 de agosto de 2023	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor riesgos profesional	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
JUAN CARLOS CORREDOR	TOPOGRAFO	1120570331	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 145.000	POVENIR	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
ANDRES CAMILO GALINDO	CADENERO 1	1122138899	$1.160.000	30	CAJA COPI	$ 145.000	POVENIR	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
DEIMER JOSE MONGUI	CADENERO 2	4712943'	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
												TOTAL:	$ 1.234.200,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 02//10//2023

Firma:
Nombre:DANIEL ALEJRANDO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

185

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS OPS	CR 5 24 30	YOPAL CASANARE	3203216978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	1952804404	9457223055	Y	2023/09/12	2023/10/02	BANCO DE OCCIDENTE	20	$1,783,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre			Codigo	Diaz	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OPS (9 Afiliados)							$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600
Centro de Trabajo: 4.35 (9 Afiliados)							$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (9 Afiliados)							$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600
1	CC	80171274	ARCE FREDDY		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CPS034	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
2	CC	83270802	BECERRA DIEGO		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
3	CC	1120570331	CORREDOR JUAN		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CPS034	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
4	CC	1120582111	CORREDOR WILMAR		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
5	CC	1122438699	CRUNDO ANDRES		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC5 4	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
6	CC	1121680843	HERNANDEZ KAREN		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
7	CC	4712943	MORGAN DENVER		25-14	30	$1,160,000	$185,600	CPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
8	CC	1121871235	PEREZ JHON		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CPS009	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
9	CC	1052572041	TOMAS LUIS		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total Afiliados(9)							$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600

2023/10/02 04:04 PM

enlínea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900707350	3	SANCE INCOTOVA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 52 74 50 LAGOS DEL CACIQUE	BUCARAMANGA-SANTANDER	6947167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	159466680	9456264318	E	2023/09/13	2023/09/14	BANCOLOMBIA	1	$5,348,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (14 Afiliados)																								$17,252,162	$2,760,400					$17,252,162	$690,200															
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (14 Afiliados)																								$17,252,162	$2,760,400					$17,252,162	$690,200															
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (14 Afiliados)																								$17,252,162	$2,760,400					$17,252,162	$690,200															
1	CC	1007339118	ALDANA VASQUEZ ERICK CAMILO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0		$5,342,400				
2	CC	1088597990	ALPALA CUAICAL GLADYS HELENA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0		$5,342,400				
3	CC	1005198507	CELIS MURILLO SANDRA VIVIANA																		23020 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400				
4	CC	1002606955	DAZA AHUE MARIA FERNANDA																		25-14	30	$1,382,828	$221,300	EPS017	30	$1,382,828	$55,400	CCF40	30	$1,382,828	$55,400	14-4	30	$1,382,828	6.960%	$96,300	30	$0	$0	SI	$428,400				
5	CC	91430938	GARCIA RAMIREZ LUIS ALBERTO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200				
6	CC	1102363661	MANTILLA CACERES CRISTIAN ANDRES																		25-14	30	$1,470,000	$235,200	EPS005	30	$1,470,000	$58,800	CCF40	30	$1,470,000	$58,800	14-4	30	$1,470,000	6.960%	$102,400	30	$0	$0	SI	$455,200				
7	CC	80267471	MANTILLA BAUTISTA SANDRA MILENA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200				
8	CC	1095814013	PEDRAOS SUAREZ ELIZABETH	X																	23030 1	23	$889,334	$142,300	EPS005	23	$889,334	$35,600	CCF40	23	$889,334	$35,600	14-4	23	$889,334	6.960%	$61,900	23	$0	$0	SI	$275,400				
9	CC	1098612871	PETRO URIBE LEYLA YESSENIA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200				
10	CC	13742820	PINZON TAMI ADOLFO																		23030 1	30	$1,470,000	$235,200	EPS037	30	$1,470,000	$58,800	CCF40	30	$1,470,000	$58,800	14-4	30	$1,470,000	6.960%	$102,400	30	$0	$0	SI	$455,200				
11	CC	1067913362	RAMOS HOYOS JOSE ALBERTO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200				
12	CC	1096791514	RODRIGUEZ CARREÑO SERGIO ANDRES																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200				
13	CC	88160972	VILLAMIZAR BASTO ALVARO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200				
14	CC	1094241022	VILLAMIZAR MANTILLA JOSE MANUEL																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200				
Total			**Afiliados(14)**																				$17,252,162	$2,760,400			$17,252,162	$690,200			$17,252,162	$690,200			$17,252,162		$1,201,600		$0	$0		$5,342,400				

2023/10/24 12:04 PM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9455986756						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de agosto de 2023	a	31 de agosto de 2023	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesional	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ SANTANA	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	79397840	$10.556.000	30	SANITAS	$1.319.500	COLPENSIONES	$1.689.000	$ 55.200	$316.700	$211.200	$ 422.300	$ 3.063.700,00
												Total	$ 3.063.700,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 2/10/23

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJNDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma: Yudy Alape.
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

1803

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CASS CONSTRUCTORES SAS identificado(a) con NI 900018975 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS ENRIQUE SANTANA MARTINEZ identificado(a) con CC 79397840

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9457247724	216981372	E	2023-10-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30

2285

CONSORCIO HALCÓN

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

SEPTIEMBRE 2023

5823

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.226.947-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN		
NIT:	901666148-8		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

NUMERO DE PLANILLA:	9457787625						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			01/09/2023	a	31/09/2023	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSION		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
OSCAR MAURICIO VASQUEZ P	DIRECTOR DE PROYECTO	98388452	$10.556.000	30	SURA	$1.319.500	PORVENIR	$1.794.600	$ 734.700	$527.900	N/A	$ 422.300	$4.799.000
NUMERO DE PLANILLA:	9457789219												
JOSE ALEXIS PARRA	RESIDENTE DE OBRA	79853352	$6.500.000	30	SANITAS	$260.000	PORVENIR	$ 1.105.000	$ 452.400	N/A	N/A	$ 260.000	$ 2.077.400,00
NUMERO DE PLANILLA:	9457823104												
HECTOR HERRERA TORRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA E HIDROLOGIA	79865133	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	PROTECCION	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
HECTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	93377495	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
FALLA LUISA FERNANDA	PROFESIONAL SISO	1234788805	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
ROQUE ALBA GONZALES	ASESOR AMBIENTAL	7165705	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	PORVENIR	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
RUBEN DARIO BOLAÑOS	AUXILIAR SISO	19499531	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$145.000	COLFONDOS	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
												Total	$ 6.876.400,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 01/11/2023

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

74285

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	cra 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3106965106	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	229646632	9457787625	E	2023/10/11	2023/10/20	BANCO DE OCCIDENTE	9	$10,327,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (2 Afiliados)						$4,060,000	$649,600			$4,060,000	$162,400			$4,060,000	$162,400			$4,060,000		$182,200		$0	$0		$1,159,600
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$62,400			$1,560,000	$62,400			$1,560,000		$8,200		$0	$0		$382,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$62,400			$1,560,000	$62,400			$1,560,000		$8,200		$0	$0		$382,600
1	CC	1118571155	GOMEZ CARLOS	23030 1	30	$1,560,000	$249,600	EPS005	30	$1,560,000	$62,400	CCF69	30	$1,560,000	$62,400	14-25	30	$1,560,000	0.522%	$8,200	30	$0	$0	SI	$382,600
Centro de Trabajo: 05 (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
2	CC	98555029	ARANGO HENRY	23030 1	30	$2,500,000	$400,000	MIN002	30	$2,500,000	$100,000	CCF69	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (8 Afiliados)						$25,139,334	$4,128,000			$25,139,334	$1,002,900			$25,595,334	$1,024,000			$29,139,334		$1,492,400		$10,556,000	$527,900		$9,075,200
Centro de Trabajo: 01 (4 Afiliados)						$17,756,000	$2,946,600			$17,756,000	$1,607,500			$17,756,000	$710,300			$17,756,000		$1,235,900		$10,556,000	$527,900		$7,028,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)						$17,756,000	$2,946,600			$17,756,000	$1,607,500			$17,756,000	$710,300			$17,756,000		$1,235,900		$10,556,000	$527,900		$7,028,200
3	CC	1057607599	FUENTES VALERIA	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$7,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
4	CC	39704747	VALBUENA MARIA	23030 1	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF34	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	SI	$836,000
5	CC	1121934214	VALENCIA LEIBIZ	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
6	CC	98388452	VASQUEZ OSCAR	23030 1	30	$10,556,000	$1,794,600	EPS037	30	$10,556,000	$1,319,500	CCF34	30	$10,556,000	$422,300	14-25	30	$10,556,000	6.960%	$734,700	30	$10,556,000	$527,900	No	$4,799,000
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$3,383,334	$541,400			$3,383,334	$135,400			$3,839,334	$153,700			$3,383,334		$235,600		$0	$0		$1,066,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)						$3,383,334	$541,400			$3,383,334	$135,400			$3,839,334	$153,700			$3,383,334		$235,600		$0	$0		$1,066,100
7	CC	17354140	BALLESTEROS OCTAVIO	25-14	6	$800,000	$128,000	EPS005	6	$800,000	$32,000	CCF34	6	$1,256,000	$50,300	14-25	6	$800,000	6.960%	$55,700	6	$0	$0	SI	$266,000
8	CC	1121921072	REYES ANA	23030 1	5	$583,334	$93,400	EPS005	5	$583,334	$23,400	CCF34	5	$583,334	$23,400	14-25	5	$583,334	6.960%	$40,700	5	$0	$0	SI	$180,900
9	CC	1121947677	RIOS ASTRID	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$20,900		$0	$0		$980,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$20,900		$0	$0		$980,900
10	CC	10111932	QUIROGA JOSE	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF34	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900
Total			**Afiliados(10)**			$29,199,334	$4,777,600			$29,199,334	$2,065,300			$29,655,334	$1,186,400			$29,199,334		$1,674,600		$10,556,000	$527,900		$10,231,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	cra 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3106965106	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	229666023	9457789219	E	2023/10/11	2023/10/20	BANCO DE OCCIDENTE	9	$4,978,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (2 Afiliados)						$8,500,000	$1,425,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000		$591,600		$0	$0		$2,696,600
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$8,500,000	$1,425,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000		$591,600		$0	$0		$2,696,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$8,500,000	$1,425,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000		$591,600		$0	$0		$2,696,600
1	CC 9432963	FUSTACARA OBDULIO		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPSC25	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
2	CC 79853352	PARRA JOSE		23030 1	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF69	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	6.960%	$452,400	30	$0	$0	SI	$2,077,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (6 Afiliados)						$5,701,334	$912,300			$8,801,334	$352,200			$8,963,640	$358,600			$8,801,334		$612,800		$0	$0		$2,235,900
Centro de Trabajo: 05 (6 Afiliados)						$5,701,334	$912,300			$8,801,334	$352,200			$8,963,640	$358,600			$8,801,334		$612,800		$0	$0		$2,235,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)						$5,701,334	$912,300			$8,801,334	$352,200			$8,963,640	$358,600			$8,801,334		$612,800		$0	$0		$2,235,900
3	CC 17312223	CABALLERO ARISTOBULO			0	$0	$0	EPS005	30	$3,100,000	$124,000	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-25	30	$3,100,000	6.960%	$215,800	30	$0	$0	SI	$463,800
4	CC 1123511628	MONTOYA ADRIANA		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
5	CC 1121816193	MUÑOZ YONATAN	X X	23020 1	16	$762,667	$122,100	EPSC34	16	$762,667	$30,600	CCF34	16	$652,280	$34,100	14-25	16	$762,667	6.960%	$53,100	16	$0	$0	SI	$239,900
6	CC 1123514847	PULGARIN CRISTIAN	X X	23030 1	16	$618,667	$99,000	EPSC34	16	$618,667	$24,800	CCF34	16	$691,360	$27,700	14-25	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$0	$0	SI	$194,600
7	CC 1006795098	RAMIREZ BRAYAN		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC 1123510173	RUBIANO ALBEIRO		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total Afiliados(8)						$14,201,334	$2,337,300			$17,301,334	$692,200			$17,463,640	$698,600			$17,301,334		$1,204,400		$0	$0		$4,932,500

2023/10/20 02:20 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS OPS	CR 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3203210978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	230173934	9457823104	Y	2023/10/11	2023/10/20	BANCO DE OCCIDENTE	9	$5,081,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerada SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OPS (13 Afiliados)							$13,920,000	$2,227,200			$13,920,000	$1,740,000			$0	$0			$15,320,000		$1,067,100		$0	$0		$5,034,300
Centro de Trabajo: 4.35 (9 Afiliados)							$9,280,000	$1,484,800			$9,280,000	$1,160,000			$0	$0			$10,680,000		$743,900		$0	$0		$3,388,700
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (9 Afiliados)							$9,280,000	$1,484,800			$9,280,000	$1,160,000			$0	$0			$10,680,000		$743,900		$0	$0		$3,388,700
1	CC	7165705	ALBA ROQUE		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
2	CC	74381373	BARRAGAN RAFAEL		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
3	CC	19499531	ORLANDO RUBEN		23109 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
4	CC	1121922867	CACERES DIANA		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
5	CC	93377495	DIAZ HECTOR		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
6	CC	1234786805	FALLA LUISA		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
7	CC	1119889419	GOMEZ MONICA	R		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
8	CC	1118541314	LEAL YESENIA		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
9	CC	1118539218	PERILLA LUZ		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Centro de Trabajo: 6.96 (4 Afiliados)							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$580,000			$0	$0			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,645,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$580,000			$0	$0			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,645,600
10	CC	74814389	ENGATIVA DANIEL		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
11	CC	1116561674	GOMEZ JURLEY		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
12	CC	79865133	HERRERA HECTOR		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
13	CC	79918963	ZAFRA WILLIAM		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total Afiliados(13)							$13,920,000	$2,227,200			$13,920,000	$1,740,000			$0	$0			$15,320,000		$1,067,100		$0	$0		$5,034,300

2023/10/20 03:58 PM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	" MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9457774470						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de septiembre de 2023		a	30 de septiembre de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesional	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
JUAN CARLOS GONZALEZ ROJAS	ESPECIALISTA EN VIAS	79694706	$11.468.800	30	ALIANSALUD	$1.433.600	COLPENSIONES	$1.835.100	$ 59.900	$344.100	$229.400	$ 458.800	$ 4.360.900,00
												Total	$ 4.406.099,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 01/11/2023

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0280

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

2285

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CSS CONSTRUCTORES S.A. identificado(a) con NI 832006599 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN CARLOS GONZALEZ ROJAS identificado(a) con CC 79694706

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotizacion
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	iri	vip			
9457774470	234343954	E	2023-10-23	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																			$11,468,800	12.5%	$1,433,600
9457774470	234343954	E	2023-10-23	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			$11,468,800	16%	$1,835,100
9457774470	234343954	E	2023-10-23	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30																			$11,468,800		$57,400
9457774470	234343954	E	2023-10-23	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30																			$11,468,800		$57,400
9457774470	234343954	E	2023-10-23	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30																			$0	0%	$0
9457774470	234343954	E	2023-10-23	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30																			$0	0%	$0
9457774470	234343954	E	2023-10-23	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			$11,468,800	0.522%	$59,900
9457774470	234343954	E	2023-10-23	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			$11,468,800	4%	$458,800
9457774470	234343954	E	2023-10-23	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			$11,468,800	2%	$229,400
9457774470	234343954	E	2023-10-23	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			$11,468,800	3%	$344,100

Este certificado se expide el día 2023-10-24 a las 12:19.

5829

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	" MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9457620288						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de septiembre de 2023	a		30 de septiembre de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
SANDRA CELIS	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1005198507	$1.600.000	30	SANITAS	$64.000	COLPENSIONES	$ 256.000	$ 111.400	N/A	N/A	$ 64.000	$ 495.400,00
												Total	$ 495.400,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 01/11/2023

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN QUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

5830

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900707350	3	SANCE INCOTOVA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 52 74 50 LAGOS DEL CACIQUE	BUCARAMANGA-SANTANDER	6947167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	219428395	9457620288	E	2023/10/12	2023/10/17	BANCOLOMBIA	5	$4,648,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (13 Afiliados)						$14,932,162	$2,389,200			$14,932,162	$597,400			$14,932,162	$597,400			$14,932,162		$1,040,100		$0	$0		$4,624,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (13 Afiliados)						$14,932,162	$2,389,200			$14,932,162	$597,400			$14,932,162	$597,400			$14,932,162		$1,040,100		$0	$0		$4,624,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (13 Afiliados)						$14,932,162	$2,389,200			$14,932,162	$597,400			$14,932,162	$597,400			$14,932,162		$1,040,100		$0	$0		$4,624,100
1	CC	1007339118	ALDANA VASQUEZ ERICK CAMILO	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	1088597990	ALPALA CUAICAL GLADYS HELENA	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
3	CC	1005198507	CELIS MURILLO SANDRA VIVIANA	23020 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
4	CC	1002606955	DAZA AHUE MARIA FERNANDA	25-14	30	$1,382,828	$221,300	EPS017	30	$1,382,828	$55,400	CCF40	30	$1,382,828	$55,400	14-4	30	$1,382,828	6.960%	$96,300	30	$0	$0	SI	$428,400
5	CC	91430938	GARCIA RAMIREZ LUIS ALBERTO	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
6	CC	1102363661	MANTILLA CACERES CRISTIAN ANDRES	25-14	30	$1,470,000	$235,200	EPS005	30	$1,470,000	$58,800	CCF40	30	$1,470,000	$58,800	14-4	30	$1,470,000	6.960%	$102,400	30	$0	$0	SI	$455,200
7	CC	60267471	MANTILLA BAUTISTA SANDRA MILENA	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC	1098612871	PETRO URIBE LEYLA YESSENIA	23030 1	8	$309,334	$49,500	EPS017	8	$309,334	$12,400	CCF40	8	$309,334	$12,400	14-4	8	$309,334	6.960%	$21,600	8	$0	$0	SI	$95,900
9	CC	13742820	PINZON TAMI ADOLFO	23030 1	30	$1,470,000	$235,200	EPS037	30	$1,470,000	$58,800	CCF40	30	$1,470,000	$58,800	14-4	30	$1,470,000	6.960%	$102,400	30	$0	$0	SI	$455,200
10	CC	1067913362	RAMOS HOYOS JOSE ALBERTO	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
11	CC	1098791514	RODRIGUEZ CARREÑO SERGIO ANDRES	23030 1	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$23,200	CCF40	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	SI	$179,600
12	CC	88160972	VILLAMIZAR BASTO ALVARO	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
13	CC	1094241022	VILLAMIZAR MANTILLA JOSE MANUEL	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total		**Afiliados(13)**				$14,932,162	$2,389,200			$14,932,162	$597,400			$14,932,162	$597,400			$14,932,162		$1,040,100		$0	$0		$4,624,100

2023/10/26 12:02 PM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9457247724						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			01/09/2023	a	31/09/2023	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSION		Valor riesgos profesional	I.C.B.F.	SENA	caja de compensacion	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ SANTANA	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	79397840	$10.556.000	30	SANITAS	$1.319.500	COLPENSIONES	$1.689.000	$ 55.200	$316.700	$211.200	$ 422.300	$ 3.063.700,00
												Total	$ 3.063.700,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 1/11/23

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

5832

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CASS CONSTRUCTORES SAS identificado(a) con NI 900018975 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS ENRIQUE SANTANA MARTINEZ identificado(a) con CC 79397840

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9457247724	216981372	E	2023-10-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457247724	216981372	E	2023-10-13	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9455986756	185151219	E	2023-09-28	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30
9454538599	105981170	E	2023-08-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30

5833

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9457787625				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:					1/09/23	a		30/09/23
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSION		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR		VALOR					
OCTAVIO BALLESTEROS	RESIDENTE AMBIENTAL	17354140	$ 4.000.000	6	SANITAS	$ 32.000	COLPENSIONES	$ 128.000	$ 55.700	N/A	N/A	$ 50.300	$ 266.000,00
ANA MARIA REYES	RESIDENTE AMBIENTAL	1121921072	$ 3.500.000	5	SANITAS	$ 23.400	PORVENIR	$ 93.400	$ 40.700	N/A	N/A	$ 23.400	$ 180.900,00
VALERIA FUENTES	INGENIERA AUXILIR DE CALIDAD	1057607599	$ 2.000.000	30	COMPENSAR	$ 80.000	PORVENIR	$ 320.000	$ 139.200	N/A	N/A	$ 80.000	$ 619.200,00
CARLOS GOMEZ	CONTADOR	1118571155	$ 1.560.000	30	SANITAS	$ 62.400	PORVENIR	$ 249.600	$ 8.200	N/A	N/A	$ 62.400	$ 382.600,00
												Total	$ 1.448.700,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 01/11/2023

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENCATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 251297-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES: PARA LA SIGUIENTE PLANILLA YA NO SE REFLEJARA ASESOR AMBIENTAL AMBIENTAL OCTAVIO BALLESTERO , ESTARA REFLEJADA COMO ASESORA AMBIENTAL LA INGENIERA ANA MARIA REYES , TAMBIEN SE REFLEJA EL CAMBIO ADMINISTRATIVO DE LA CONTADORA YELITZA PEREZ POR CARLOS GOMEZ

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

5839

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	cra 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3106965106	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	229646632	9457787625	E	2023/10/11	2023/10/20	BANCO DE OCCIDENTE	9	$10,327,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (2 Afiliados)						$4,060,000	$649,600			$4,060,000	$162,400			$4,060,000	$162,400			$4,060,000		$182,200		$0	$0		$1,156,600
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$62,400			$1,560,000	$62,400			$1,560,000		$8,200		$0	$0		$382,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$62,400			$1,560,000	$62,400			$1,560,000		$8,200		$0	$0		$382,600
1	CC	1118571155	GOMEZ CARLOS	23030 1	30	$1,560,000	$249,600	EPS005	30	$1,560,000	$62,400	CCF69	30	$1,560,000	$62,400	14-25	30	$1,560,000	0.522%	$8,200	30	$0	$0	SI	$382,600
Centro de Trabajo: 05 (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
2	CC	98555029	ARANGO HENRY	23030 1	30	$2,500,000	$400,000	MINO07	30	$2,500,000	$100,000	CCF69	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (8 Afiliados)						$25,139,334	$4,128,000			$25,139,334	$1,902,900			$25,595,334	$1,074,000			$25,139,334		$1,492,400		$10,556,000	$527,900		$9,075,200
Centro de Trabajo: 01 (4 Afiliados)						$17,756,000	$2,946,600			$17,756,000	$1,607,500			$17,756,000	$710,300			$17,756,000		$1,235,900		$10,556,000	$527,900		$7,028,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)						$17,756,000	$2,946,600			$17,756,000	$1,607,500			$17,756,000	$710,300			$17,756,000		$1,235,900		$10,556,000	$527,900		$7,028,200
3	CC	1057607599	FUENTES VALERIA	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
4	CC	39704747	VALBUENA MARIA	23030 1	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF34	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	SI	$836,000
5	CC	1121934214	VALENCIA LEINIZ	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
6	CC	98388452	VASQUEZ OSCAR	23030 1	30	$10,556,000	$1,794,600	EPS037	30	$10,556,000	$1,319,500	CCF34	30	$10,556,000	$422,300	14-25	30	$10,556,000	6.960%	$734,700	30	$10,556,000	$527,900	No	$4,799,000
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$3,383,334	$541,400			$3,383,334	$135,400			$3,839,334	$153,700			$3,383,334		$235,600		$0	$0		$1,066,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)						$3,383,334	$541,400			$3,383,334	$135,400			$3,839,334	$153,700			$3,383,334		$235,600		$0	$0		$1,066,100
7	CC	17354140	BALLESTEROS OCTAVIO	X 25-14	6	$800,000	$128,000	EPS005	6	$800,000	$32,000	CCF34	6	$1,256,000	$50,300	14-25	6	$800,000	6.960%	$55,700	6	$0	$0	SI	$266,000
8	CC	1121921072	REYES ANA	X 23030 1	5	$583,334	$93,400	EPS005	5	$583,334	$23,400	CCF34	5	$583,334	$23,400	14-25	5	$583,334	6.960%	$40,700	5	$0	$0	SI	$180,900
9	CC	1121947677	RIOS ASTRID	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$20,900		$0	$0		$980,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$20,900		$0	$0		$980,900
10	CC	10111932	QUIROGA JOSE	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF34	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900
Total Afiliados(10)						$29,199,334	$4,777,600			$29,199,334	$2,065,300			$29,655,334	$1,186,400			$29,199,334		$1,674,600		$10,556,000	$527,900		$10,231,800

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-3

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CANO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA: 9457823233

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 de septiembre de 2023 a 30 de septiembre de 2023

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSION		Valor Riesgos profesional	I.C.B.F.	SENA	caja de compensacion	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
JUAN CARLOS CORREDOR	TOPOGRAFO	1120570331	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 145.000	POVENIR	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
ANDRES CAMILO GALINDO	CADENERO 1	1122138899	$1.160.000	30	CAJA COPI	$ 145.000	POVENIR	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
DEIMER JOSE MONGUI	CADENERO 2	4712943	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
												TOTAL	$ 1.234.200,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 01//11//2023

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

5836

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS OPS	CR 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3203210978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	230238143	9457823233	Y	2023/10/11	2023/10/20	BANCO DE OCCIDENTE	9	$3,737,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct ivl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OPS (9 Afiliados)						$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600
Centro de Trabajo: 4.35 (9 Afiliados)						$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (9 Afiliados)						$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600
1	CC	10171224	ARCE FREDDY	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.160%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
2	CC	13270802	BECERRA DIEGO	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.160%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
3	CC	1120570331	CORREDOR JUAN	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.160%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
4	CC	1120582111	CORREDOR WILMAR	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.160%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
5	CC	1122138899	GALINDO ANDRES	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.160%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
6	CC	1121880883	HERNANDEZ KAREN	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.160%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
7	CC	4712943	MONGUI DEIMER	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.160%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
8	CC	1121873235	PEREZ JHON	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.160%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
9	CC	18257041	ROJAS LUIS	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.160%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total Afiliados(9)						$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600

2023/10/20 03:45 PM

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CANO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9457789219						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de septiembre de 2023	a		30 de septiembre de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSION		Valor	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales				
FUSTACARA PEREZ OBDULIO	OPERADOR	9432963	$ 2.000.000	30	CAPRESOCA	$ 80.000	PORVENIR	$ 320.000	$ 139.200	N/A	N/A	$ 80.000	$ 619.200,00
CABALLERO ALFONSO ARISTOBULO	MAESTRO	17312223	$ 3.100.000	30	SANITAS	$ 124.000	EXONERADO	$ -	$ 215.800	N/A	N/A	$ 124.000	$ 463.800,00
MONTOYA DIAZ ADRIANA MARIA	AUXILIAR SISO	1123511668	$ 2.000.000	30	SALUD TOTAL	$ 80.000	PORVENIR	$ 320.000	$ 139.200	N/A	N/A	$ 80.000	$ 619.200,00
MUÑOZ CHITIVA YONATAN SMITH	OFICIAL	1121816193	$ 1.437.606	16	CAPITAL SALUD	$ 30.600	PROTECCION	$ 122.100	$ 53.100	N/A	N/A	$ 34.100	$ 239.900,00
PULGARIN GONZALEZ CRISTIAN CAMILO	AYUDANTE	1121351484?	$ 1.160.000	16	CAPITAL SALUD	$ 24.800	PORVENIR	$ 99.000	$ 43.100	N/A	N/A	$ 27.700	$ 194.600,00
RAMIREZ PARRA BRAYAN STEVEN	AYUDANTE	1006795098	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	$ 46.400	$ 359.200,00
RUBIANO ZAMORA ALBEIRO	AYUDANTE	1123510173	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	$ 46.400	$ 359.200,00
												TOTAL	$ 1.442.200,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 01/11/2023

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH MLAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

5838

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 900.379.759

Hace constar que:

El(La) Señor(a) **CABALLERO ALFONSO ARISTOBULO** identificado(a) con CC número **17.312.223** recibió una Devolución de Saldos de **VEJEZ**, por valor de **$ 108.909.743** generada el **01 de noviembre de 2018.**

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 18 de julio de 2023

Cordialmente,

Verónica Castañeda Estrada
Área de nómina y pagos
Protección S.A.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99
Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000
www.proteccion.com

Escaneado con CamScanner

5839

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	cra 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3106965106	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	229666023	9457789219	E	2023/10/11	2023/10/20	BANCO DE OCCIDENTE	9	$4,978,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (2 Afiliados)																							$8,500,000	$1,425,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000		$591,600			$0	$0		$2,696,600
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)																							$8,500,000	$1,425,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000		$591,600			$0	$0		$2,696,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																							$8,500,000	$1,425,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000		$591,600			$0	$0		$2,696,600
1	CC	9432963	FUSTACARA OBDULIO																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPSC25	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
2	CC	79853352	PARRA JOSE																		23030 1	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF69	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	6.960%	$452,400	30	$0	$0	SI	$2,077,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (6 Afiliados)																							$5,701,334	$912,300			$8,801,334	$352,200			$8,963,640	$358,600			$8,801,334		$612,800			$0	$0		$2,235,900
Centro de Trabajo: 05 (6 Afiliados)																							$5,701,334	$912,300			$8,801,334	$352,200			$8,963,640	$358,600			$8,801,334		$612,800			$0	$0		$2,235,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																							$5,701,334	$912,300			$8,801,334	$352,200			$8,963,640	$358,600			$8,801,334		$612,800			$0	$0		$2,235,900
3	CC	17312223	CABALLERO ARISTOBULO																			0	$0	$0	EPS005	30	$3,100,000	$124,000	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-25	30	$3,100,000	6.960%	$215,800	30	$0	$0	SI	$463,800
4	CC	1123511628	MONTOYA ADRIANA																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
5	CC	1121816193	MUÑOZ YONATAN	X																X	23020 1	16	$767,667	$122,100	EPSC34	16	$762,667	$30,600	CCF34	16	$852,280	$34,100	14-25	16	$762,667	6.960%	$53,100	16	$0	$0	SI	$239,900
6	CC	1123514847	PULGARIN CRISTIAN	X																X	23030 1	16	$618,667	$99,000	EPSC34	16	$618,667	$24,800	CCF34	16	$691,360	$27,700	14-25	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$0	$0	SI	$194,600
7	CC	1006795098	RAMIREZ BRAYAN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC	1123510173	RUBIANO ALBEIRO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total	**Afiliados(8)**																						$14,201,334	$2,337,300			$17,301,334	$692,200			$17,463,640	$698,600			$17,301,334		$1,204,400			$0	$0		$4,932,500

CONSORCIO HALCÓN

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

OCTUBRE 2023

5841

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9460024539						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			domingo, 1 de octubre de 2023		a	lunes, 30 de octubre de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
OSCAR MAURICIO VASQUEZ P	DIRECTOR DE PROYECTO	98388452	$10.556.000	30	SURA	$1.319.500	PORVENIR	$1.794.600	$ 734.700	$527.900	N/A	$ 422.300	$4.799.000
NUMERO DE PLANILLA:	9460274640												
JOSE ALEXIS PARRA	RESIDENTE DE OBRA	79853352	$6.500.000	30	SANITAS	$260.000	PORVENIR	$ 1.105.000	$ 452.400	N/A	N/A	$ 260.000	$ 2.077.400,00
NUMERO DE PLANILLA:	9460276892												
HECTOR HERRERA TORRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA E HIDROLOGIA	79865133	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	PROTECCION	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
HECTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	93377495	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
FALLA LUISA FERNANDA	PROFESIONAL SISO	1234788805	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
ROQUE ALBA GONZALES	ASESOR AMBIENTAL	7165705	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	PORVENIR	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
RUBEN DARIO BOLAÑOS	AUXILIAR SISO	19499531	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$145.000	COLFONDOS	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$ 411.400,00
												Total	$ 6.876.400,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día martes 12 de de diciembre

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R.
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma: Yudy Elizabeth Alape
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA CIFUENTES CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

5852

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VISTA HERMOSA	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3184732061	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	319709557	9460024539	E	2023/11/14	2023/12/05	BANCO DE BOGOTA	21	$32,911,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																							$95,111,019	$15,380,400			$96,597,918	$4,763,300			$96,753,715	$3,872,200			$96,597,918		$6,380,200		$10,556,000	$527,900		$30,924,000
SUCURSAL: VISTA HERMOSA (53 Afiliados)																							$89,897,685	$14,546,200			$91,384,584	$4,554,700			$91,540,381	$3,663,600			$91,384,584		$6,352,900		$10,556,000	$527,900		$29,645,300
Centro de Trabajo: VISTA DE HERMOSA (51 Afiliados)																							$89,897,685	$14,546,200			$91,384,584	$4,554,700			$91,540,381	$3,663,600			$91,384,584		$6,352,900		$10,556,000	$527,900		$29,645,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (51 Afiliados)																							$89,897,685	$14,546,200			$91,384,584	$4,554,700			$91,540,381	$3,663,600			$91,384,584		$6,352,900		$10,556,000	$527,900		$29,645,300
1	CC	1105790156	BARRAGAN DUVAN								X									23030 1	30	$2,686,667	$429,900	EPS037	30	$2,686,667	$107,500	CCF34	30	$2,686,667	$107,500	14-25	30	$2,686,667	6.960%	$187,000	30	$0	$0	SI	$831,900
2	CC	86081590	BERBEO FERNANDO	X							X									23020 1	18	$1,019,033	$163,100	EPS005	18	$1,019,033	$40,800	CCF34	18	$1,019,033	$40,800	14-25	18	$1,019,033	6.960%	$71,000	18	$0	$0	SI	$315,700
3	CC	1124218524	BERNAL PAULA	X							X									23030 1	8	$360,341	$57,700	EPSC34	8	$360,341	$14,500	CCF34	8	$360,341	$14,500	14-25	8	$360,341	6.960%	$25,100	8	$0	$0	SI	$111,800
4	CC	1120367348	BOHORQUEZ JORGE		X						X								X	25-14	21	$1,010,680	$161,800	CCFC55	21	$1,010,680	$40,500	CCF34	21	$1,104,253	$44,200	14-25	21	$1,010,680	6.960%	$70,400	21	$0	$0	SI	$316,900
5	CC	1121897721	CALDERON JULIO								X									23030 1	30	$1,622,695	$259,700	EPS002	30	$1,622,695	$65,000	CCF34	30	$1,622,695	$65,000	14-25	30	$1,622,695	6.960%	$113,000	30	$0	$0	SI	$502,700
6	CC	1032249681	CALLEJAS OMAR	X							X									23100 1	20	$1,882,980	$301,300	EPS010	20	$1,882,980	$75,400	CCF34	20	$1,882,980	$75,400	14-25	20	$1,882,980	6.960%	$131,100	20	$0	$0	SI	$583,200
7	CC	1024531792	CAMACHO JONATAN	X							X									23020 1	19	$1,509,152	$241,500	EPS041	19	$1,509,152	$60,400	CCF34	19	$1,509,152	$60,400	14-25	19	$1,509,152	6.960%	$105,100	19	$0	$0	SI	$467,400
8	CC	4633251	CHILITO ALIRIO																	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF34	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
9	CC	40277724	CUENCA GLORIA	X							X									23030 1	22	$1,175,632	$188,200	EPS037	22	$1,175,632	$47,100	CCF34	22	$1,175,632	$47,100	14-25	22	$1,175,632	6.960%	$81,900	22	$0	$0	SI	$364,300
10	CC	7545671	DIAZ JOSE	X							X									23030 1	11	$1,000,000	$160,000	EPS037	11	$1,000,000	$40,000	CCF34	11	$1,000,000	$40,000	14-25	11	$1,000,000	6.960%	$69,600	11	$0	$0	SI	$309,600
11	CC	1121889325	DIAZ LINA								X									23030 1	30	$2,304,965	$368,800	EPS005	30	$2,304,965	$92,200	CCF34	30	$2,304,965	$92,200	14-25	30	$2,304,965	6.960%	$160,500	30	$0	$0	SI	$713,700
12	CC	1085937993	ESCOBAR EDISON								X									23030 1	30	$2,860,284	$457,700	EPSIC5	30	$2,860,284	$114,500	CCF34	30	$2,860,284	$114,500	14-25	30	$2,860,284	6.960%	$199,100	30	$0	$0	SI	$885,800
13	CC	17328118	FISGATIVA JOSE	X							X									25-14	26	$1,584,736	$253,600	EPS002	26	$1,584,736	$63,400	CCF34	26	$1,584,736	$63,400	14-25	26	$1,584,736	6.960%	$110,300	26	$0	$0	SI	$490,700
14	CC	1057607599	FUENTES VALERIA																	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
15	CC	86008965	GARCIA JOSE								X									23020 1	30	$1,700,923	$272,200	CCFC55	30	$1,700,923	$68,100	CCF34	30	$1,700,923	$68,100	14-25	30	$1,700,923	6.960%	$118,400	30	$0	$0	SI	$526,800
16	CC	1006865726	GOMEZ JOSE	X							X									23030 1	8	$360,341	$57,700	EPSC34	8	$360,341	$14,500	CCF34	8	$360,341	$14,500	14-25	8	$360,341	6.960%	$25,100	8	$0	$0	SI	$111,800
17	CC	1122563510	GOMEZ JOSE	X							X									23030 1	8	$360,341	$57,700	EPSC34	8	$360,341	$14,500	CCF34	8	$360,341	$14,500	14-25	8	$360,341	6.960%	$25,100	8	$0	$0	SI	$111,800
18	CC	1122142205	GOMEZ SERGIO	X							X									23020 1	19	$1,298,156	$207,800	EPS005	19	$1,298,156	$52,000	CCF34	19	$1,298,156	$52,000	14-25	19	$1,298,156	6.960%	$90,400	19	$0	$0	SI	$402,200
19	CC	1015450794	GONZALEZ CAMILO																	23030 1	30	$5,500,000	$935,000	EPS005	30	$5,500,000	$220,000	CCF34	30	$5,500,000	$220,000	14-25	30	$5,500,000	6.960%	$382,800	30	$0	$0	SI	$1,757,800
20	CC	76142829	GUTIERREZ JOHN		X						X								X	23030 1	18	$1,468,085	$234,900	EPS037	18	$1,468,085	$58,800	CCF34	18	$1,623,418	$65,000	14-25	18	$1,468,085	6.960%	$102,200	18	$0	$0	SI	$460,900
21	CC	79631271	HERNANDEZ CANDIDO	X							X									23100 1	19	$1,959,220	$313,500	EPS008	19	$1,959,220	$78,400	CCF34	19	$1,959,220	$78,400	14-25	19	$1,959,220	6.960%	$136,400	19	$0	$0	SI	$606,700
22	CC	40415062	LADINO ILDA	X							X									23020 1	22	$1,169,462	$187,200	EPS041	22	$1,169,462	$46,800	CCF34	22	$1,169,462	$46,800	14-25	22	$1,169,462	6.960%	$81,400	22	$0	$0	SI	$362,200
23	CC	1045614828	LAVERDE JOSE								X									23030 1	30	$3,122,075	$499,600	EPS005	30	$3,122,075	$124,900	CCF34	30	$3,122,075	$124,900	14-25	30	$3,122,075	6.960%	$217,300	30	$0	$0	SI	$966,700
24	CC	86087820	MERCHAN JOHN								X									23030 1	30	$1,641,688	$262,700	EPSC34	30	$1,641,688	$65,700	CCF34	30	$1,641,688	$65,700	14-25	30	$1,641,688	6.960%	$114,300	30	$0	$0	SI	$508,400
25	CC	91260562	MORENO HENRY	X							X									23090 1	14	$1,400,000	$224,000	EPS005	14	$1,400,000	$56,000	CCF34	14	$1,400,000	$56,000	14-25	14	$1,400,000	6.960%	$97,500	14	$0	$0	SI	$433,500
26	CC	12752964	MUNOZ HENRY								X									23030 1	30	$2,194,972	$351,200	EPSIC5	30	$2,194,972	$87,800	CCF34	30	$2,194,972	$87,800	14-25	30	$2,194,972	6.960%	$152,800	30	$0	$0	SI	$679,600
27	CC	1007599987	MURILLO JULIAN	X							X									23030 1	19	$1,116,398	$178,700	EPSC34	19	$1,116,398	$44,700	CCF34	19	$1,116,398	$44,700	14-25	19	$1,116,398	6.960%	$77,800	19	$0	$0	SI	$345,900
28	CC	1093346985	OCAÑA FRANKIN	X							X									23020 1	22	$1,222,525	$195,700	EPS008	22	$1,222,525	$49,000	CCF34	22	$1,222,525	$49,000	14-25	22	$1,222,525	6.960%	$85,100	22	$0	$0	SI	$378,800

2023/12/05 04:03 PM

aportes en línea

anilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASTILLA	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3203787718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	332541015	9460274640	E	2023/11/14	2023/12/12	BANCO DE BOGOTA	28	$8,181,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CASTILLA (21 Afiliados)						$15,400,877	$2,464,600			$18,500,877	$741,000			$18,728,877	$750,100			$18,500,877		$1,288,700		$0	$0		$5,244,400
Centro de Trabajo: CASTILLA (21 Afiliados)						$15,400,877	$2,464,600			$18,500,877	$741,000			$18,728,877	$750,100			$18,500,877		$1,288,700		$0	$0		$5,244,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (21 Afiliados)						$15,400,877	$2,464,600			$18,500,877	$741,000			$18,728,877	$750,100			$18,500,877		$1,288,700		$0	$0		$5,244,400
1	CC	40362804	ALBAN AYCEDY	X	23030 1	22	$889,334	$142,300	EPSC34	22	$889,334	$35,600	CCF34	22	$889,334	$35,600	14-25	22	$889,334	6.960%	$61,900	22	$0	$0	SI	$275,400
2	CC	1095484660	ALBAN EDUAR	X	23030 1	5	$232,001	$37,200	EPSC34	5	$232,001	$9,300	CCF34	5	$232,001	$9,300	14-25	5	$232,001	6.960%	$16,200	5	$0	$0	SI	$72,000
3	CC	17267111	ALVAREZ SAUL	X	25-14	8	$348,001	$55,700	CCFC55	8	$348,001	$14,000	CCF34	8	$348,001	$14,000	14-25	8	$348,001	6.960%	$24,300	8	$0	$0	SI	$108,000
4	CC	1123511721	AMADO ANGELA	X	23100 1	5	$333,334	$53,400	EPS017	5	$333,334	$13,400	CCF34	5	$333,334	$13,400	14-25	5	$333,334	6.960%	$23,300	5	$0	$0	SI	$103,500
5	CC	1123512693	AROCA RUBEN	X	23030 1	26	$1,448,100	$231,700	EPS002	26	$1,448,100	$58,000	CCF34	26	$1,448,100	$58,000	14-25	26	$1,448,100	6.960%	$100,800	26	$0	$0	SI	$448,500
6	CC	17422791	AYALA EFREY	X	23030 1	8	$348,001	$55,700	EPS037	8	$348,001	$14,000	CCF34	8	$348,001	$14,000	14-25	8	$348,001	6.960%	$24,300	8	$0	$0	SI	$108,000
7	CC	17312223	CABALLERO ARISTOBULO			0	$0	$0	EPS005	30	$3,100,000	$124,000	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-25	30	$3,100,000	6.960%	$215,800	30	$0	$0	SI	$463,800
8	CC	3171164	GARCIA MARCO	X	23020 1	8	$348,001	$55,700	EPS017	8	$348,001	$14,000	CCF34	8	$348,001	$14,000	14-25	8	$348,001	6.960%	$24,300	8	$0	$0	SI	$108,000
9	CC	17446715	GOMEZ ALBERTO	X	23030 1	22	$889,334	$142,300	EPSC34	22	$889,334	$35,600	CCF34	22	$889,334	$35,600	14-25	22	$889,334	6.960%	$61,900	22	$0	$0	SI	$275,400
10	CC	1065982194	LIZCANO WENDY	X	23020 1	22	$889,334	$142,300	EPSC34	22	$889,334	$35,600	CCF34	22	$889,334	$35,600	14-25	22	$889,334	6.960%	$61,900	22	$0	$0	SI	$275,400
11	CC	1095484163	MONROY ELIZABETH	X	23030 1	22	$889,334	$142,300	EPSC34	22	$889,334	$35,600	CCF34	22	$889,334	$35,600	14-25	22	$889,334	6.960%	$61,900	22	$0	$0	SI	$275,400
12	CC	1123511628	MONTOYA ADRIANA	X	23030 1	23	$1,533,334	$245,400	EPS002	23	$1,533,334	$61,400	CCF34	23	$1,761,334	$70,500	14-25	23	$1,533,334	6.960%	$106,800	23	$0	$0	SI	$484,100
13	CC	17414192	MORALES HEMILIANO	X	23020 1	26	$1,448,100	$231,700	EPS041	26	$1,448,100	$58,000	CCF34	26	$1,448,100	$58,000	14-25	26	$1,448,100	6.960%	$100,800	26	$0	$0	SI	$448,500
14	CC	12280017	MUÑOZ JAIRO	X	23030 1	7	$381,333	$61,100	EPS002	7	$381,333	$15,300	CCF34	7	$381,333	$15,300	14-25	7	$381,333	6.960%	$26,600	7	$0	$0	SI	$118,300
15	CC	96165869	OSORIO OSCAR	X	23030 1	14	$1,250,000	$200,000	EPS037	14	$1,250,000	$50,000	CCF34	14	$1,250,000	$50,000	14-25	14	$1,250,000	6.960%	$87,000	14	$0	$0	SI	$387,000
16	CC	1006795098	RAMIREZ BRAYAN		23030 1	30	$1,198,667	$191,800	EPSC34	30	$1,198,667	$48,000	CCF34	30	$1,198,667	$48,000	14-25	30	$1,198,667	6.960%	$83,500	30	$0	$0	SI	$371,300
17	CC	1123511953	RAMIREZ CRISTIAN	X	23030 1	11	$690,000	$110,400	EPS002	11	$690,000	$27,600	CCF34	11	$690,000	$27,600	14-25	11	$690,000	6.960%	$48,100	11	$0	$0	SI	$213,700
18	CC	1122116546	RODRIGUEZ NELSON	X	23030 1	8	$348,001	$55,700	EPS002	8	$348,001	$14,000	CCF34	8	$348,001	$14,000	14-25	8	$348,001	6.960%	$24,300	8	$0	$0	SI	$108,000
19	CC	7827717	RODRIGUEZ SCHENEYDER	X	23020 1	8	$390,000	$62,400	EPS002	8	$390,000	$15,600	CCF34	8	$390,000	$15,600	14-25	8	$390,000	6.960%	$27,200	8	$0	$0	SI	$120,800
20	CC	1123510173	RUBIANO ALBEIRO		23030 1	30	$1,198,667	$191,800	EPSC34	30	$1,198,667	$48,000	CCF34	30	$1,198,667	$48,000	14-25	30	$1,198,667	6.960%	$83,500	30	$0	$0	SI	$371,300
21	CC	1007166728	SOSA MARLIUN	X	23030 1	8	$348,001	$55,700	EPS037	8	$348,001	$14,000	CCF34	8	$348,001	$14,000	14-25	8	$348,001	6.960%	$24,300	8	$0	$0	SI	$108,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE CASTILLA (2 Afiliados)						$8,566,666	$1,435,700			$8,566,666	$342,700			$8,566,666	$342,700			$8,566,666		$596,300		$0	$0		$2,717,400
Centro de Trabajo: COMFACASANARE CASTILLA (2 Afiliados)						$8,566,666	$1,435,700			$8,566,666	$342,700			$8,566,666	$342,700			$8,566,666		$596,300		$0	$0		$2,717,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$8,566,666	$1,435,700			$8,566,666	$342,700			$8,566,666	$342,700			$8,566,666		$596,300		$0	$0		$2,717,400
22	CC	9432963	FUSTACARA OBDULIO	X	23030 1	30	$2,066,666	$330,700	EPSC25	30	$2,066,666	$82,700	CCF69	30	$2,066,666	$82,700	14-25	30	$2,066,666	6.960%	$143,900	30	$0	$0	SI	$640,000
23	CC	79853352	PARRA JOSE		23030 1	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF69	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	6.960%	$452,400	30	$0	$0	SI	$2,077,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS OPS	CR 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3203210978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	332498476	9460276892	Y	2023/11/14	2023/12/12	BANCO DE BOGOTA	28	55,073,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ingretdetaetdptapvspicorvstsln igeIimavacavpvcstrlvip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OPS (12 Afiliados)							$13,920,000	$2,227,200			$13,920,000	$1,740,000			$0	$0			$13,920,000		$969,600		$0	$0		$4,936,800
Centro de Trabajo: 4.35 (8 Afiliados)							$9,280,000	$1,484,800			$9,280,000	$1,160,000			$0	$0			$9,280,000		$646,400		$0	$0		$3,291,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (8 Afiliados)							$9,280,000	$1,484,800			$9,280,000	$1,160,000			$0	$0			$9,280,000		$646,400		$0	$0		$3,291,200
1	CC	7165705	ALBA ROQUE		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
2	CC	74381373	BARRAGAN RAFAEL		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
3	CC	19499531	BOLAÑOS RUBEN		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
4	CC	1121922867	CACERES DIANA		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
5	CC	93377495	DIAZ HECTOR		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
6	CC	1234788805	FALLA LUISA		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
7	CC	1118541314	LEAL YESENIA		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
8	CC	1118539218	PERILLA LUZ		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Centro de Trabajo: 6.96 (4 Afiliados)							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$580,000			$0	$0			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,645,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$580,000			$0	$0			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,645,600
9	CC	74814388	ENGATIVA DANIEL		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
10	CC	1118561674	GOMEZ JURLEY		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
11	CC	79865133	HERRERA HECTOR		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
12	CC	79918963	ZAFRA WILLIAM		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total	**Afiliados(12)**						$13,920,000	$2,227,200			$13,920,000	$1,740,000			$0	$0			$13,920,000		$969,600		$0	$0		$4,936,800

5846

2023/12/12 11:31 AM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9458751419						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de octubre de 2023		a	30 de octubre de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgoe profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ SANTANA	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	79397840	$10.556.000	30	SANITAS	$1.319.500	COLPENSIONES	$1.689.000	$ 55.200	$316.700	$211.200	$ 422.300	$ 3.063.700,00
												Total	$ 3.063.700,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **5 de diciembre de 2023**

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma: Yudy Elizabeth Alape
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

5894

aportes en línea

Certificado de Aportes

e certifica que CASS CONSTRUCTORES SAS identificado(a) con NI 900018975 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para UIS ENRIQUE SANTANA MARTINEZ identificado(a) con CC 79397840

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9458751419	265297525	E	2023-11-08	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30
9458751419	265297525	E	2023-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30
9458751419	265297525	E	2023-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30
9458751419	265297525	E	2023-11-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30
9458751419	265297525	E	2023-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-10	30
9458751419	265297525	E	2023-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-10	30
9458751419	265297525	E	2023-11-08	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30
9458751419	265297525	E	2023-11-08	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30
9458751419	265297525	E	2023-11-08	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30
9458751419	265297525	E	2023-11-08	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30

te certificado se expide el día 2023-11-30 a las 10:01.

8485

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	" MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9459203730						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de octubre de 2023		a	30 de octubre de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor	I.C.B.F	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales				
JUAN CARLOS GONZALEZ ROJAS	ESPECIALISTA EN VIAS	79594706	$11.468.800	30	ALIANSALUD	$1.433.600	COLPENSIONES	$1.835.100	$ 798.300	$344.100	$229.400	$ 458.800	$ 5.099.300,00
												Total	$ 5.099.300,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia 5 de diciembre de 2023

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma: Yudy Elizabeth Alape
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

5894

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que CSS CONSTRUCTORES S.A. identificado(a) con NI 832006599 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN CARLOS GONZALEZ ROJAS identificado(a) con CC 79694706

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9459203730	292542590	E	2023-11-22	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		12.5%	$1,433,600
9459203730	292542590	E	2023-11-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		16%	$1,835,100
9459203730	292542590	E	2023-11-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30																			$57,400
9459203730	292542590	E	2023-11-22	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30																			$57,400
9459203730	292542590	E	2023-11-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-10	30																		0%	$0
9459203730	292542590	E	2023-11-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-10	30																		0%	$0
9459203730	292542590	E	2023-11-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		6.96%	$798,300
9459203730	292542590	E	2023-11-22	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		4%	$458,800
9459203730	292542590	E	2023-11-22	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		2%	$229,400
9459203730	292542590	E	2023-11-22	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		3%	$344,100

Este certificado se expide el día 2023-11-28 a las 08:12.

850

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-3

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	" MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9458821583				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:					1 de octubre de 2023	a		30 de octubre de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensacion	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
SANDRA CELIS	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1005198507	$1.600.000	30	SANITAS	$64.000	COLPENSIONES	$ 256.000	$ 111.400	N/A	N/A	$ 64.000	$ 495.400,00
												Total	$ 495.400,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día martes 12 de diciembre de 2023

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma: Yudy Elizabeth Alape
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900707350	3	SANCE INCOTOVA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 52 74 50 LAGOS DEL CACIQUE	BUCARAMANGA-SANTANDER	6947167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	277148944	9458821583	E	2023/11/15	2023/11/15	BANCOLOMBIA	0	$5,275,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (17 Afiliados)						$17,058,831	$2,729,700			$17,058,831	$682,700			$16,865,930	$675,000			$17,058,831		$1,188,300		$0	$0		$5,275,700
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (17 Afiliados)						$17,058,831	$2,729,700			$17,058,831	$682,700			$16,865,930	$675,000			$17,058,831		$1,188,300		$0	$0		$5,275,700
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (17 Afiliados)						$17,058,831	$2,729,700			$17,058,831	$682,700			$16,865,930	$675,000			$17,058,831		$1,188,300		$0	$0		$5,275,700
1	CC	1007339118	ALDANA VASQUEZ ERICK CAMILO	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	1088599990	ALPALA CUASCAL GLADYS HELENA	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
3	CC	1097305171	ARIAS SIERRA EUDER ALFREDO	23020 1	20	$773,334	$123,800	EPS037	20	$773,334	$31,000	CCF40	20	$773,334	$31,000	14-4	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	SI	$239,700
4	CC	1005194507	CELIS MURILLO SANDRA VIVIANA	23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
5	CC	1002606955	DIAZA AHUE MARIA FERNANDA	25-14	30	$1,382,828	$221,300	EPS017	30	$1,382,828	$55,400	CCF40	30	$1,382,828	$55,400	14-4	30	$1,382,828	6.960%	$96,300	30	$0	$0	SI	$428,400
6	CC	91430936	GARCIA RAMIREZ LUIS ALBERTO	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	1102363661	MANTILLA CACERES CRISTIAN ANDRES	25-14	30	$1,470,000	$235,200	EPS005	30	$1,470,000	$58,800	CCF40	30	$1,470,000	$58,800	14-4	30	$1,470,000	6.960%	$102,400	30	$0	$0	SI	$455,200
8	CC	60267471	MANTILLA BAUTISTA SANDRA MILENA	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	CC	91463132	MARIÑO FLOREZ IVAN	23020 1	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF40	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	SI	$179,600
10	CC	91157360	MARTINEZ GIRON LUBER	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF40	2	$52,083	$2,100	14-4	2	$77,334	6.960%	$5,400	2	$0	$0	SI	$23,000
11	CC	1100891755	PEÑO VILLAMIZAR OLIVER MANUEL	23020 1	20	$773,334	$123,800	EPS037	20	$773,334	$31,000	CCF40	20	$605,684	$24,300	14-4	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	SI	$233,000
12	CC	1097489757	OVIEDO SANCHEZ MARIA CAMILA	25-14	20	$773,334	$123,800	EPS005	20	$773,334	$31,000	CCF40	20	$773,334	$31,000	14-4	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	SI	$239,700
13	CC	13742830	PINZON TAMI ADOLFO	23030 1	30	$1,470,000	$235,200	EPS037	30	$1,470,000	$58,800	CCF40	30	$1,470,000	$58,800	14-4	30	$1,470,000	6.960%	$102,400	30	$0	$0	SI	$455,200
14	CC	1067913362	RAMOS HOYOS JOSE ALBERTO	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
15	CC	2990970	TRIBALDOS CUADRADO LUIS ALBERTO	23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF40	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
16	CC	88160972	VILLAMIZAR BASTO ALVARO	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
17	CC	1094241022	VILLAMIZAR MANTILLA JOSE MANUEL	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total	**Afiliados(17)**					$17,058,831	$2,729,700			$17,058,831	$682,700			$16,865,930	$675,000			$17,058,831		$1,188,300		$0	$0		$5,275,700

2023/11/15 07:53 AM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9460277218						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de octubre de 2023		a	30 de octubre de 2023	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSION		Valor Riesgos profesional	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar	
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR						
JUAN CARLOS CORREDOR	TOPOGRAFO	1120570331	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 145.000	POVENIR	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$	411.400,00
ANDRES CAMILO GALINDO	CADENERO 1	1122138899	$1.160.000	30	CAJA COPI	$ 145.000	POVENIR	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$	411.400,00
DEIMER JOSE MONGUI	CADENERO 2	4712943`	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	N/A	N/A	N/A	$	411.400,00
Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.												TOTAL	$	1.234.200,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día martes 12 de diciembre de 2023

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma: Yudy Elizabeth Alape
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

5852

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS OPS	CR 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3203210978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	332507521	9460277218	Y	2023/11/14	2023/12/12	BANCO DE BOGOTA	28	$3,804,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret cde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OPS (9 Afiliados)						$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600
Centro de Trabajo: 4.35 (9 Afiliados)						$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (9 Afiliados)						$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600
1	CC	10171224	ARCE FREDDY	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
2	CC	13270802	BECERRA DIEGO	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
3	CC	1120570331	CORREDOR JUAN	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
4	CC	1120582111	CORREDOR WILMAR	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
5	CC	1122136899	GALINDO ANDRES	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
6	CC	1121880883	HERNANDEZ KAREN	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
7	CC	4712943	MONGUI DEIMER	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
8	CC	1121872235	PEREZ JHON	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
9	CC	18257041	ROJAS LUIS	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total	**Afiliados(9)**					$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600

2023/12/12 11:30 AM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9460024539						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			domingo, 1 de octubre de 2023	a	lunes, 30 de octubre de 2023	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSION		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F	SENA	caja de compensacion	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
URBINA HENRY EFREN	LIDER FACTURACION Y CONTROL COSTOS	91260562	$ 3.000.000	14	SANITAS	$ 56.000	SKANDI	$ 224.000	$ 97.500	N/A	N/A	$ 56.000	$ 433.500,00
ANA MARIA REYES	RESIDENTE AMBIENTAL	1121921072	$ 3.500.000	30	SANITAS	$ 140.000	PORVENIR	$ 560.000	$ 243.600	N/A	N/A	$ 140.000	$ 1.083.600,00
VALERIA FUENTES	INGENIERA AUXILIR DE CALIDAD	1057607599	$ 2.000.000	30	COMPENSAR	$ 80.000	PORVENIR	$ 320.000	$ 139.200	N/A	N/A	$ 80.000	$ 619.200,00
CARLOS GOMEZ	CONTADOR	1118571155	$ 1.560.000	30	SANITAS	$ 62.400	PORVENIR	$ 249.600	$ 8.200	N/A	N/A	$ 62.400	$ 382.600,00
												Total	$ 2.518.900,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día domingo 5 de diciembre de 2023

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma: Yudy Elizabeth Alape
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 251297-T

Firma: Boris Gaitan C.
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA CACERES CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 159521-T

OBSERVACIONES

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

aportes en línea

nilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	6	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VISTA HERMOSA	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3184732061	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	319709557	9460024539	E	2023/11/14	2023/12/05	BANCO DE BOGOTA	21	$32,911,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	tri	vip				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VISTA HERMOSA (53 Afiliados)																										$93,111,019	$15,380,400			$36,987,918	$4,783,200			$39,787,715	$3,872,200			$89,597,918		$9,700,200		$10,556,000	$527,900		$30,924,500
Centro de Trabajo: VISTA DE HERMOSA (51 Afiliados)																										**$89,897,685**	**$14,546,200**			**$91,384,584**	**$4,554,700**			**$91,540,381**	**$3,663,600**			**$91,384,584**		**$6,352,900**		**$10,556,000**	**$527,900**		**$29,645,300**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (51 Afiliados)																										**$89,897,685**	**$14,546,200**			**$91,384,584**	**$4,554,700**			**$91,540,381**	**$3,663,600**			**$91,384,584**		**$6,352,900**		**$10,556,000**	**$527,900**		**$29,645,300**
1	CC	1105790156	BARRAGAN DUVAN									X												23030 1	30	$2,686,667	$429,900	EPS037	30	$2,686,667	$107,500	CCF34	30	$2,686,667	$107,500	14-25	30	$2,686,667	6.960%	$187,000	30	$0	$0	SI	$831,900
2	CC	86081590	BERBEO FERNANDO	X								X												23020 1	18	$1,019,033	$163,100	EPS005	18	$1,019,033	$40,800	CCF34	18	$1,019,033	$40,800	14-25	18	$1,019,033	6.960%	$71,000	18	$0	$0	SI	$315,700
3	CC	1124218524	BERNAL PAULA	X								X												23030 1	8	$360,341	$57,700	EPSC54	8	$360,341	$14,500	CCF34	8	$360,341	$14,500	14-25	8	$360,341	6.960%	$25,100	8	$0	$0	SI	$111,800
4	CC	1120367348	BOHORQUEZ JORGE		X							X									X			25-14	21	$1,010,680	$161,800	CCFC5 5	21	$1,010,680	$40,500	CCF34	21	$1,104,253	$44,200	14-25	21	$1,010,680	6.960%	$70,400	21	$0	$0	SI	$316,900
5	CC	1121897721	CALDERON JULIO									X												23030 1	30	$1,622,695	$259,700	EPS002	30	$1,622,695	$65,000	CCF34	30	$1,622,695	$65,000	14-25	30	$1,622,695	6.960%	$113,000	30	$0	$0	SI	$502,700
6	CC	1032249681	CALLEJAS OMAR	X								X												23100 1	20	$1,882,980	$301,300	EPS010	20	$1,882,980	$75,400	CCF34	20	$1,882,980	$75,400	14-25	20	$1,882,980	6.960%	$131,100	20	$0	$0	SI	$583,200
7	CC	1024531792	CAMACHO JONATAN	X								X												23020 1	19	$1,509,152	$241,500	EPS041	19	$1,509,152	$60,400	CCF34	19	$1,509,152	$60,400	14-25	19	$1,509,152	6.960%	$105,100	19	$0	$0	SI	$467,400
8	CC	4633251	CHILITO ALIRIO																					25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF34	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
9	CC	40277724	CUENCA GLORIA	X								X												23030 1	22	$1,175,632	$188,200	EPS037	22	$1,175,632	$47,100	CCF34	22	$1,175,632	$47,100	14-25	22	$1,175,632	6.960%	$81,900	22	$0	$0	SI	$364,300
10	CC	7545671	DIAZ JOSE	X								X												23030 1	11	$1,000,000	$160,000	EPS037	11	$1,000,000	$40,000	CCF34	11	$1,000,000	$40,000	14-25	11	$1,000,000	6.960%	$69,600	11	$0	$0	SI	$309,600
11	CC	1121889325	DIAZ LINA									X												23030 1	30	$2,304,965	$368,800	EPS005	30	$2,304,965	$92,200	CCF34	30	$2,304,965	$92,200	14-25	30	$2,304,965	6.960%	$160,500	30	$0	$0	SI	$713,700
12	CC	1085937993	ESCOBAR EDISON									X												23030 1	30	$2,860,284	$457,700	EPSIC5	30	$2,860,284	$114,500	CCF34	30	$2,860,284	$114,500	14-25	30	$2,860,284	6.960%	$199,100	30	$0	$0	SI	$885,800
13	CC	17326118	FISGATIVA JOSE	X								X												25-14	26	$1,584,736	$253,600	EPS002	26	$1,584,736	$63,400	CCF34	26	$1,584,736	$63,400	14-25	26	$1,584,736	6.960%	$110,300	26	$0	$0	SI	$490,700
14	CC	1057607599	FUENTES VALERIA																					23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
15	CC	86008965	GARCIA JOSE									X												23020 1	30	$1,700,923	$272,200	CCFC5 5	30	$1,700,923	$68,100	CCF34	30	$1,700,923	$68,100	14-25	30	$1,700,923	6.960%	$118,400	30	$0	$0	SI	$526,800
16	CC	1006865726	GOMEZ JOSE	X								X												23030 1	8	$360,341	$57,700	EPSC34	8	$360,341	$14,500	CCF34	8	$360,341	$14,500	14-25	8	$360,341	6.960%	$25,100	8	$0	$0	SI	$111,800
17	CC	1123563510	GOMEZ JOSE	X								X												23030 1	8	$360,341	$57,700	EPSC34	8	$360,341	$14,500	CCF34	8	$360,341	$14,500	14-25	8	$360,341	6.960%	$25,100	8	$0	$0	SI	$111,800
18	CC	1122142205	GOMEZ SERGIO	X								X												23020 1	19	$1,298,156	$207,800	EPS005	19	$1,298,156	$52,000	CCF34	19	$1,298,156	$52,000	14-25	19	$1,298,156	6.960%	$90,400	19	$0	$0	SI	$402,200
19	CC	1015450794	GONTALEZ CAMILO																					23030 1	30	$5,500,000	$935,000	EPS005	30	$5,500,000	$220,000	CCF34	30	$5,500,000	$220,000	14-25	30	$5,500,000	6.960%	$382,800	30	$0	$0	SI	$1,757,800
20	CC	76142829	GUTIERREZ JOHN		X							X									X			23030 1	18	$1,468,085	$234,900	EPS037	18	$1,468,085	$58,800	CCF34	18	$1,623,418	$65,000	14-25	18	$1,468,085	6.960%	$102,200	18	$0	$0	SI	$460,900
21	CC	79631271	HERNANDEZ CANDIDO	X								X												23100 1	19	$1,959,220	$313,500	EPS008	19	$1,959,220	$78,400	CCF34	19	$1,959,220	$78,400	14-25	19	$1,959,220	6.960%	$136,400	19	$0	$0	SI	$606,700
22	CC	40415062	LADINO ILDA	X								X												23020 1	22	$1,169,462	$187,200	EPS041	22	$1,169,462	$46,800	CCF34	22	$1,169,462	$46,800	14-25	22	$1,169,462	6.960%	$81,400	22	$0	$0	SI	$362,200
23	CC	1049614828	LAVERDE JOSE									X												23030 1	30	$3,122,075	$499,600	EPS005	30	$3,122,075	$124,900	CCF34	30	$3,122,075	$124,900	14-25	30	$3,122,075	6.960%	$217,300	30	$0	$0	SI	$966,700
24	CC	86087820	MERCHAN JOHN									X												23030 1	30	$1,641,688	$262,700	EPSC34	30	$1,641,688	$65,700	CCF34	30	$1,641,688	$65,700	14-25	30	$1,641,688	6.960%	$114,300	30	$0	$0	SI	$508,400
25	CC	91260562	MORENO HENRY	X																				23090 1	14	$1,400,000	$224,000	EPS005	14	$1,400,000	$56,000	CCF34	14	$1,400,000	$56,000	14-25	14	$1,400,000	6.960%	$97,500	14	$0	$0	SI	$433,500
26	CC	12752964	MUÑOZ HENRY									X												23030 1	30	$2,194,972	$351,200	EPSIC5	30	$2,194,972	$87,800	CCF34	30	$2,194,972	$87,800	14-25	30	$2,194,972	6.960%	$152,800	30	$0	$0	SI	$679,600
27	CC	1007599987	MURILLO JULIAN	X								X												23030 1	19	$1,116,398	$178,700	EPSC34	19	$1,116,398	$44,700	CCF34	19	$1,116,398	$44,700	14-25	19	$1,116,398	6.960%	$77,800	19	$0	$0	SI	$345,900
28	CC	1053346985	OCAÑA FRANKIN	X								X												23020 1	22	$1,222,525	$195,700	EPS008	22	$1,222,525	$49,000	CCF34	22	$1,222,525	$49,000	14-25	22	$1,222,525	6.960%	$85,100	22	$0	$0	SI	$378,800

2023/12/05 04:03 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20210955500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666146-8
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	0259 DE 2023
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA: 9460274640 — PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 de octubre de 2023 a 30 de octubre de 2023

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSION		Varios					Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensacion		
FUSTACARA PEREZ OBDULIO	OPERADOR	9432963	$ 2.000.000	30	CAPRESOCA	$ 82.700	PORVENIR	$ 330.700	$ 143.900	N/A	N/A	$ 82.700	$	640.000,00
ALBAN ALZATE AYCEDY	CONTROLADORA VIAL	40362804	$ 1.160.000	22	CAPITAL SALUD	$ 35.600	PORVENIR	$ 142.300	$ 61.900	N/A	N/A	$ 35.600	$	275.400,00
ALBAN MONROY EDUAR STIBEN	AYUDANTE	1095484660	$ 1.160.000	5	CAPITAL SALUD	$ 9.300	PORVENIR	$ 37.200	$ 16.200	N/A	N/A	$ 9.300	$	72.000,00
ALVAREZ REYES SAUL	AYUDANTE	17267111	$ 1.160.000	8	CAJA COPI	$ 14.000	COLPENSIONES	$ 55.700	$ 24.300	N/A	N/A	$ 14.000	$	108.000,00
AMADO PARRA ANGELA MARITZA	SUPERVISOR SST	1123511721	$ 2.000.000	5	FAMISANAR	$ 13.400	COLFONDOS	$ 53.400	$ 23.300	N/A	N/A	$ 13.400	$	103.500,00
AROCA CASTILLO RUBEN DAVID	OPERADOR	1123512693	$ 1.609.000	26	SALUD TOTAL	$ 58.000	PORVENIR	$ 231.700	$ 100.800	N/A	N/A	$ 58.000	$	448.500,00
AYALA FRANCO EFREY	AYUDANTE	17,422,791	$ 1.160.000	8	NUEVA EPS	$ 14.000	PORVENIR	$ 55.700	$ 24.300	N/A	N/A	$ 14.000	$	108.000,00
CABALLERO ALFONSO ARISTOBULO	MAESTRO	17312223	$ 3.100.000	30	SANITAS	$ 124.000	EXONERADO	$ -	$ 215.800	N/A	N/A	$ 124.000	$	463.800,00
GARCIA JIMENEZ MARCO EDWIN	AYUDANTE	3171164	$ 1.160.000	8	FAMISANAR	$ 14.000	PROTECCION	$ 55.700	$ 24.300	N/A	N/A	$ 14.000	$	108.000,00
GOMEZ ROMERO ALBERTO DE JESUS	AYUDANTE	17446715	$ 1.160.000	22	CAPITAL SALUD	$ 35.600	PORVENIR	$ 142.300	$ 61.900	N/A	N/A	$ 35.600	$	275.400,00
LIZCANO CARRANZA WENDY PAOLA	CONTROLADORA VIAL	1065982194	$ 1.160.000	22	CAPITAL SALUD	$ 35.600	PROTECCION	$ 142.300	$ 61.900	N/A	N/A	$ 35.600	$	275.400,00
MONTOYA DIAZ ADRIANA MARIA	AUXILIAR SISO	1123511668	$ 2.000.000	23	SALUD TOTAL	$ 61.400	PORVENIR	$ 245.400	$ 106.800	N/A	N/A	$ 70.500	$	484.100,00
MORALES GAITAN HEMILIANO	OPERADOR	17414192	$ 1.609.000	26	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 58.000	PROTECCION	$ 231.700	$ 100.800	N/A	N/A	$ 58.000	$	448.500,00
MONROY REINOSO ELIZABETH	AYUDANTE	1095484163	$ 1.160.000	22	CAPITAL SALUD	$ 35.600	PORVENIR	$ 142.300	$ 61.900	N/A	N/A	$ 35.600	$	275.400,00
AMBITO MUÑOZ JAIRO	OFICIAL	12280017	$ 1.430.000	7	SALUD TOTAL	$ 15.300	PORVENIR	$ 61.100	$ 26.600	N/A	N/A	$ 15.300	$	118.300,00
RAMIREZ PARRA BRAYAN STEVEN	AYUDANTE	1006795095	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 48.000	PORVENIR	$ 191.800	$ 83.500	N/A	N/A	$ 48.000	$	371.300,00
OSORIO NUÑEZ OSCAR	OPERADOR	96165869	$ 2.500.000	14	NUEVA EPS	$ 50.000	PORVENIR	$ 200.000	$ 87.000	N/A	N/A	$ 50.000	$	387.000,00
RAMIREZ QUINTERO CRISTIAN CAMILO	OPERADOR	1123511953	$ 2.000.000	11	SALUD TOTAL	$ 27.600	PORVENIR	$ 110.400	$ 48.100	N/A	N/A	$ 27.600	$	213.700,00
RODRIGUEZ CASTILLO NELSON	AYUDANTE	1122116546	$ 1.160.000	8	SALUD TOTAL	$ 14.000	PORVENIR	$ 55.700	$ 24.300	N/A	N/A	$ 14.000	$	108.000,00
RODRIGUEZ ORTIZ SHENEYDER	OPERADOR	7827717	$ 1.300.000	8	SALUD TOTAL	$ 15.600	PROTECCION	$ 62.400	$ 27.200	N/A	N/A	$ 15.600	$	120.800,00
SOSA SOSSA MARLIUN	AYUDANTE	1007166728	$ 1.160.000	8	NUEVA EPS	$ 14.000	PROTECCION	$ 55.700	$ 24.300	N/A	N/A	$ 14.000	$	108.000,00
RUBIANO ZAMORA ALBEIRO	AYUDANTE	1122510173	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 48.000	PORVENIR	$ 191.800	$ 83.500	N/A	N/A	$ 48.000	$	371.300,00
												TOTAL	$	1.475.100,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día martes de 12 de diemebre de 2023

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma: Yudy Elizabeth Alape.
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 189021-T

OBSERVACIONES

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASTILLA	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3203787718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	332541015	94602746 40	E	2023/11/14	2023/12/12	BANCO DE BOGOTA	28	$8,181,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CASTILLA (21 Afiliados)						$15,400,877	$2,464,600			$18,500,877	$741,000			$18,728,877	$750,100			$18,500,877		$1,288,700		$0	$0		$5,244,400
Centro de Trabajo: CASTILLA (21 Afiliados)						$15,400,877	$2,464,600			$18,500,877	$741,000			$18,728,877	$750,100			$18,500,877		$1,288,700		$0	$0		$5,244,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (21 Afiliados)						$15,400,877	$2,464,600			$18,500,877	$741,000			$18,728,877	$750,100			$18,500,877		$1,288,700		$0	$0		$5,244,400
1	CC	40362804	ALBAN AYCEDY X X	23030 1	22	$889,334	$142,300	EPSC34	22	$889,334	$35,600	CCF34	22	$889,334	$35,600	14-25	22	$889,334	6.960%	$61,900	22	$0	$0	SI	$275,400
2	CC	1095484660	ALBAN EDUAR X X	23030 1	5	$232,001	$37,200	EPSC34	5	$232,001	$9,300	CCF34	5	$232,001	$9,300	14-25	5	$232,001	6.960%	$16,200	5	$0	$0	SI	$72,000
3	CC	17267111	ALVAREZ SAUL X X	25-14	6	$348,001	$55,700	CCFC55	6	$348,001	$14,000	CCF34	6	$348,001	$14,000	14-25	6	$348,001	6.960%	$24,300	6	$0	$0	SI	$108,000
4	CC	1123511721	AMADO ANGELA X	23100 1	5	$333,334	$53,400	EPS017	5	$333,334	$13,400	CCF34	5	$333,334	$13,400	14-25	5	$333,334	6.960%	$23,300	5	$0	$0	SI	$103,500
5	CC	1123512693	AROCA RUBEN X X	23030 1	26	$1,448,100	$231,700	EPS002	26	$1,448,100	$58,000	CCF34	26	$1,448,100	$58,000	14-25	26	$1,448,100	6.960%	$100,800	26	$0	$0	SI	$448,500
6	CC	17422791	AYALA EFREY X X	23030 1	8	$348,001	$55,700	EPS037	8	$348,001	$14,000	CCF34	8	$348,001	$14,000	14-25	8	$348,001	6.960%	$24,300	8	$0	$0	SI	$108,000
7	CC	17312223	CABALLERO ARISTOBULO		0	$0	$0	EPS005	30	$3,100,000	$124,000	CCF34	30	$3,100,000	$124,000	14-25	30	$3,100,000	6.960%	$215,800	30	$0	$0	SI	$463,800
8	CC	3171164	GARCIA MARCO X X	23020 1	8	$348,001	$55,700	EPS017	8	$348,001	$14,000	CCF34	8	$348,001	$14,000	14-25	8	$348,001	6.960%	$24,300	8	$0	$0	SI	$108,000
9	CC	17446715	GOMEZ ALBERTO X X	23030 1	22	$889,334	$142,300	EPSC34	22	$889,334	$35,600	CCF34	22	$889,334	$35,600	14-25	22	$889,334	6.960%	$61,900	22	$0	$0	SI	$275,400
10	CC	1065902194	LIZCANO WENDY X X	23020 1	22	$889,334	$142,300	EPSC34	22	$889,334	$35,600	CCF34	22	$889,334	$35,600	14-25	22	$889,334	6.960%	$61,900	22	$0	$0	SI	$275,400
11	CC	1095484163	MONROY ELIZABETH X X	23030 1	22	$889,334	$142,300	EPSC34	22	$889,334	$35,600	CCF34	22	$889,334	$35,600	14-25	22	$889,334	6.960%	$61,900	22	$0	$0	SI	$275,400
12	CC	1123511628	MONTOYA ADRIANA X	X 23030 1	23	$1,533,334	$245,400	EPS002	23	$1,533,334	$61,400	CCF34	23	$1,761,334	$70,500	14-25	23	$1,533,334	6.960%	$106,800	23	$0	$0	SI	$484,100
13	CC	17414192	MORALES HERMILIANO X X	23020 1	26	$1,448,100	$231,700	EPS041	26	$1,448,100	$58,000	CCF34	26	$1,448,100	$58,000	14-25	26	$1,448,100	6.960%	$100,800	26	$0	$0	SI	$448,500
14	CC	12280017	MUÑOZ JAIRO X X	23030 1	7	$361,333	$61,100	EPS002	7	$361,333	$15,300	CCF34	7	$361,333	$15,300	14-25	7	$361,333	6.960%	$26,800	7	$0	$0	SI	$118,300
15	CC	96165869	OSORIO OSCAR X X	23030 1	14	$1,250,000	$200,000	EPS037	14	$1,250,000	$50,000	CCF34	14	$1,250,000	$50,000	14-25	14	$1,250,000	6.960%	$87,000	14	$0	$0	SI	$387,000
16	CC	1006795098	RAMIREZ BRAYAN X	23030 1	30	$1,198,667	$191,800	EPSC34	30	$1,198,667	$48,000	CCF34	30	$1,198,667	$48,000	14-25	30	$1,198,667	6.960%	$83,500	30	$0	$0	SI	$371,300
17	CC	1123511953	RAMIREZ CRISTIAN X X	23030 1	11	$690,000	$110,400	EPS002	11	$690,000	$27,600	CCF34	11	$690,000	$27,600	14-25	11	$690,000	6.960%	$48,100	11	$0	$0	SI	$213,700
18	CC	1122116546	RODRIGUEZ NELSON X X	23030 1	8	$348,001	$55,700	EPS002	8	$348,001	$14,000	CCF34	8	$348,001	$14,000	14-25	8	$348,001	6.960%	$24,300	8	$0	$0	SI	$108,000
19	CC	7827717	RODRIGUEZ SCHENEYDER X X	23020 1	8	$390,000	$62,400	EPS002	8	$390,000	$15,600	CCF34	8	$390,000	$15,600	14-25	8	$390,000	6.960%	$27,200	8	$0	$0	SI	$120,800
20	CC	1123510173	RUBIANO ALBEIRO X	23030 1	30	$1,198,667	$191,800	EPSC34	30	$1,198,667	$48,000	CCF34	30	$1,198,667	$48,000	14-25	30	$1,198,667	6.960%	$83,500	30	$0	$0	SI	$371,300
21	CC	1007166728	SOSA MARLIUH X X	23030 1	8	$348,001	$55,700	EPS037	8	$348,001	$14,000	CCF34	8	$348,001	$14,000	14-25	8	$348,001	6.960%	$24,300	8	$0	$0	SI	$108,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE CASTILLA (2 Afiliados)						$8,566,666	$1,435,700			$8,566,666	$342,700			$8,566,666	$342,700			$8,566,666		$596,300		$0	$0		$2,717,400
Centro de Trabajo: COMFACASANARE CASTILLA (2 Afiliados)						$8,566,666	$1,435,700			$8,566,666	$342,700			$8,566,666	$342,700			$8,566,666		$596,300		$0	$0		$2,717,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$8,566,666	$1,435,700			$8,566,666	$342,700			$8,566,666	$342,700			$8,566,666		$596,300		$0	$0		$2,717,400
22	CC	9432963	FUSTACARA OBDULIO X	23030 1	30	$2,066,666	$330,700	EPSC25	30	$2,066,666	$82,700	CCF69	30	$2,066,666	$82,700	14-25	30	$2,066,666	6.960%	$143,900	30	$0	$0	SI	$649,000
23	CC	79853352	PARRA JOSE	23030 1	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF69	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	6.960%	$452,400	30	$0	$0	SI	$2,077,400

2023/12/13 08:21 AM

CONSORCIO HALCÓN

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

NOVIEMBRE 2023

5860

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 250 342-1

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	**PROYECTO N°**	2021005500214
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN		
NIT:	901666148-8		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

NUMERO DE PLANILLA:	9460712195						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de noviembre de 2023		a	30 de noviembre de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
OSCAR MAURICIO VASQUEZ P	DIRECTOR DE PROYECTO	98388452	$10.556.000	30	SURA	$1.319.500	PORVENIR	$1.794.600	$ 734.700	$527.900	$ -	$ 422.300	$4.799.000
NUMERO DE PLANILLA:	9460278746												
JOSE ALEXIS PARRA	RESIDENTE DE OBRA	79853352	$6.500.000	30	SANITAS	$260.000	PORVENIR	$ 1.105.000	$ 452.400	$ -	$ -	$ 260.000	$ 2.077.400,00
NUMERO DE PLANILLA:	9460278073												
HECTOR HERRERA TORRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA E HIDROLOGIA	79865133	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	PROTECCION	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	N/A	$ 411.400,00
HECTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	93377495	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	N/A	$ 411.400,00
FALLA LUISA FERNANDA	PROFESIONAL SISO	1234788805	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	N/A	$ 411.400,00
ROQUE ALBA GONZALES	ASESOR AMBIENTAL	7165705	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	PORVENIR	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	N/A	$ 411.400,00
RUBEN DARIO BOLAÑOS	AUXILIAR SISO	19499531	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$145.000	COLFONDOS	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	N/A	$ 411.400,00
												Total	$ 6.876.400,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día viernes 12 de enero 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma: Yudy Alape
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma: Boris Gaitán C.
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01104-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

1989

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VISTA HERMOSA	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3184732061	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	363850438	9460712195	E	2023/12/13	2023/12/27	BANCO DE OCCIDENTE	14	$45,851,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VISTA HERMOSA (64 Afiliados)																								$131,142,725	$21,145,900			$133,285,776	$6,231,100			$133,374,999	$5,337,300			$9,251,600		$10,556,000	$527,900		$42,493,800
Centro de Trabajo: VISTA DE HERMOSA (64 Afiliados)																								$131,142,725	$21,145,900			$133,285,776	$6,231,100			$133,374,999	$5,337,300			$9,251,600		$10,556,000	$527,900		$42,493,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (64 Afiliados)																								$131,142,725	$21,145,900			$133,285,776	$6,231,100			$133,374,999	$5,337,300			$9,251,600		$10,556,000	$527,900		$42,493,800
1	CC	17685000	ANTURI WILFREDO	X							X											23020 1	27	$1,965,034	$314,500	ESSC62	27	$1,965,034	$78,700	CCF34	27	$1,965,034	$78,700	14-25	27	$1,965,034	6.960%	$136,800	27	$0	$0	SI	$608,700
2	CC	4105790156	BARRAGAN DUVAN								X											23030 1	30	$3,114,468	$498,400	EPS037	30	$3,114,468	$124,600	CCF34	30	$3,114,468	$124,600	14-25	30	$3,114,468	6.960%	$216,800	30	$0	$0	SI	$964,400
3	CC	1123561721	BARRERA FREDY	X																		23030 1	7	$270,667	$43,400	EPS041	7	$270,667	$10,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-25	7	$270,667	6.960%	$18,900	7	$0	$0	SI	$84,100
4	CC	1086302678	BENAVIDES OSCAR	X							X											23030 1	24	$1,605,576	$256,900	ESSC18	24	$1,605,576	$64,300	CCF34	24	$1,605,576	$64,300	14-25	24	$1,605,576	6.960%	$111,800	24	$0	$0	SI	$497,300
5	CC	86081590	BERBEO FERNANDO								X											23020 1	30	$2,271,429	$363,500	EPS005	30	$2,271,429	$90,900	CCF34	30	$2,271,429	$90,900	14-25	30	$2,271,429	6.960%	$158,100	30	$0	$0	SI	$703,400
6	CC	40305731	BERMUDEZ NIRI	X							X											23030 1	16	$674,199	$107,900	CCFC55	16	$674,199	$27,000	CCF34	16	$674,199	$27,000	14-25	16	$674,199	6.960%	$47,000	16	$0	$0	SI	$208,900
7	CC	1124218524	BERNAL PAULA								X											23030 1	30	$1,489,490	$238,400	EPSC34	30	$1,489,490	$59,600	CCF34	30	$1,489,490	$59,600	14-25	30	$1,489,490	6.960%	$103,700	30	$0	$0	SI	$461,300
8	CC	1061223972	BOLAÑOS FERNANDO	X																		23030 1	8	$429,067	$68,700	EPS037	8	$429,067	$17,200	CCF34	8	$429,067	$17,200	14-25	8	$429,067	6.960%	$29,900	8	$0	$0	SI	$133,000
9	CC	12598245	CABRERA LUIS	X	X						X										X	23020 1	19	$1,432,383	$229,200	EPS037	19	$1,432,383	$57,300	CCF34	19	$1,474,753	$59,000	14-25	19	$1,432,383	6.960%	$99,700	19	$0	$0	SI	$445,200
10	CC	1121897721	CALDERON JULIO								X											23030 1	30	$1,938,936	$310,300	EPS002	30	$1,938,936	$77,600	CCF34	30	$1,938,936	$77,600	14-25	30	$1,938,936	6.960%	$135,000	30	$0	$0	SI	$600,500
11	CC	1032249681	CALLEJAS OMAR		X						X										X	23100 1	22	$2,109,220	$337,500	EPS010	22	$2,109,220	$84,400	CCF34	22	$2,231,220	$89,300	14-25	22	$2,109,220	6.960%	$146,900	22	$0	$0	SI	$658,100
12	CC	1024531792	CANACHO JONATAN								X											23020 1	30	$2,091,700	$334,700	EPS041	30	$2,091,700	$83,700	CCF34	30	$2,091,700	$83,700	14-25	30	$2,091,700	6.960%	$145,600	30	$0	$0	SI	$647,700
13	CC	1067958256	CHAVES HOMERO	X							X											23030 1	24	$1,605,576	$256,900	ESSC18	24	$1,605,576	$64,300	CCF34	24	$1,605,576	$64,300	14-25	24	$1,605,576	6.960%	$111,800	24	$0	$0	SI	$497,300
14	CC	4633251	CHILITO ALIRIO																			25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF34	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
15	CC	40277724	CUENCA GLORIA								X											23030 1	30	$1,637,575	$262,100	EPS037	30	$1,637,575	$65,600	CCF34	30	$1,637,575	$65,600	14-25	30	$1,637,575	6.960%	$114,000	30	$0	$0	SI	$507,300
16	CC	7545671	DIAZ JOSE																			23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
17	CC	1121889325	DIAZ LINA																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS003	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
18	CC	1085937993	ESCOBAR EDISON								X											23030 1	30	$3,006,383	$481,100	EPSIC5	30	$3,006,383	$120,300	CCF34	30	$3,006,383	$120,300	14-25	30	$3,006,383	6.960%	$209,300	30	$0	$0	SI	$931,000
19	CC	17328118	FISGATIVA JOSE								X											25-14	30	$2,108,817	$337,500	EPS002	30	$2,108,817	$84,400	CCF34	30	$2,108,817	$84,400	14-25	30	$2,108,817	6.960%	$146,800	30	$0	$0	SI	$653,100
20	CC	1057607599	FUENTES VALERIA																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
21	CC	86005965	GARCIA JOSE								X											23020 1	30	$1,475,915	$236,200	CCFC55	30	$1,475,915	$59,100	CCF34	30	$1,475,915	$59,100	14-25	30	$1,475,915	6.960%	$102,800	30	$0	$0	SI	$457,200
22	CC	17292619	GARNICA GUILLERMO	X																		25-14	8	$309,334	$49,500	EPSC34	8	$309,334	$12,400	CCF34	8	$309,334	$12,400	14-25	8	$309,334	6.960%	$21,600	8	$0	$0	SI	$95,900
23	CC	1123560743	GIL YORLEDY	X							X											23030 1	16	$674,199	$107,900	CCFC55	16	$674,199	$27,000	CCF34	16	$674,199	$27,000	14-25	16	$674,199	6.960%	$47,000	16	$0	$0	SI	$208,900
24	CC	1006865726	GOMEZ JOSE																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
25	CC	1123563510	GOMEZ JOSE								X											23030 1	30	$1,607,957	$257,300	EPSC34	30	$1,607,957	$64,400	CCF34	30	$1,607,957	$64,400	14-25	30	$1,607,957	6.960%	$112,000	30	$0	$0	SI	$498,100
26	CC	1122142205	GOMEZ SERGIO								X											23020 1	30	$2,080,000	$332,800	EPS005	30	$2,080,000	$83,200	CCF34	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	6.960%	$144,800	30	$0	$0	SI	$644,000
27	CC	1015450794	GONZALEZ CAMILO																			23030 1	30	$5,500,000	$935,000	EPS003	30	$5,500,000	$220,000	CCF34	30	$5,500,000	$220,000	14-25	30	$5,500,000	6.960%	$382,800	30	$0	$0	SI	$1,757,800
28	CC	79631271	HERNANDEZ CANDIDO								X											23100 1	30	$3,250,000	$520,000	EPS008	30	$3,250,000	$130,000	CCF34	30	$3,250,000	$130,000	14-25	30	$3,250,000	6.960%	$226,200	30	$0	$0	SI	$1,006,200

2985

| | | |

aportes en línea

anilla Resumen

| | | |

aportes en línea

anilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS OPS	CR 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3203210978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	332529765	9460278073	Y	2023/12/13	2023/12/12	BANCO DE BOGOTA	0	$4,936,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irt vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OPS (12 Afiliados)							$13,920,000	$2,227,200			$13,920,000	$1,740,000			$0	$0			$13,920,000		$969,600		$0	$0		$4,936,800
Centro de Trabajo: 4.35 (8 Afiliados)							$9,280,000	$1,484,800			$9,280,000	$1,160,000			$0	$0			$9,280,000		$646,400		$0	$0		$3,291,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (8 Afiliados)							$9,280,000	$1,484,800			$9,280,000	$1,160,000			$0	$0			$9,280,000		$646,400		$0	$0		$3,291,200
1	CC	7165705	ALBA ROQUE		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
2	CC	74381373	BARRAGAN RAFAEL		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
3	CC	19499531	BOLAÑOS RUBEN		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
4	CC	1121922867	CACERES DIANA		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
5	CC	93377495	DIAZ HECTOR		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
6	CC	1234788805	FALLA LUISA		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
7	CC	1118541314	LEAL YESENIA		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
8	CC	1118539218	PERILLA LUZ		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Centro de Trabajo: 6.96 (4 Afiliados)							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$580,000			$0	$0			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,645,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$580,000			$0	$0			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,645,600
9	CC	74814388	ENGATIVA DANIEL		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
10	CC	1118561674	GOMEZ JURLEY		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
11	CC	79865133	HERRERA HECTOR		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
12	CC	79918963	ZAFRA WILLIAM		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total Afiliados(12)							$13,920,000	$2,227,200			$13,920,000	$1,740,000			$0	$0			$13,920,000		$969,600		$0	$0		$4,936,800

3985

2023/12/12 11:27 AM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

112-ECP-FR-021-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9460114234						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de noviembre de 2023	a	30 de noviembre de 2023	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ SANTANA	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	79397840	$10.556.000	30	SANITAS	$1.319.500	COLPENSIONES	$1.689.000	$ 55.200	$316.700	$211.200	$ 422.300	$ 3.063.700,00
												Total	$ 3.063.700,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día viernes 12 de enero 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

5866

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS ENRIQUE SANTANA MARTINEZ identificado(a) con CC 79397840 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CASS CONSTRUCTORES SAS NI 900018975

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-11	2023-12	351267990	9460114234	E	2023-12-20																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$10,556,000	$1,689,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$10,556,000	$52,800
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$10,556,000	$52,800
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	0.522%	$10,556,000	$55,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$10,556,000	$422,300
EPS	SANITAS	30	12.5%	$10,556,000	$1,319,500
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$10,556,000	$316,700
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$10,556,000	$211,200

Este certificado se expide el día 2024-01-12 a las 09:00.

5867

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **LUIS ENRIQUE SANTANA MARTINEZ** identificado con CC No. **79397840**, registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
CASS CONSTRUCTORES SAS - N. 900018975	**Fecha de afiliación:** 01/04/2016 **Fecha de inicio de cobertura :** 07/05/2020 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5 **Cargo :** SUBGERENTE

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202301022242802.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 13 días del mes de diciembre de 2023.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 [illegible]

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	" MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9461405880						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de noviembre de 2023 a			30 de noviembre de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales				
SANDRA CELIS	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1005198507	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -		$ 411.400
												Total	$ 411.400

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia viernes 12 de enero 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

5869

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS OPS	CR 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3203210978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	392124048	9461405880	Y	2023/12/13	2024/01/12	BANCO DE OCCIDENTE	30	$423,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct trt vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OPS (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$411,400
Centro de Trabajo: 6.96 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$411,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$411,400
1	CC	1005198507	CELIS SANDRA	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$411,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS OPS	CR 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3203210978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	392124048	9461405880	Y	2023/12/13	2024/01/12	BANCO DE OCCIDENTE	30	$423,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$5,300	$0	$190,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$5,300	$0	$190,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$2,300	$0	$83,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$80,800	$2,300	$0	$83,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$4,200	$0	$149,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$4,200	$0	$149,200
TOTAL				1	$411,400	$11,800	$0	$423,200

2024/01/12 05:20 PM

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 228 847-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	" MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9460441585						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de noviembre de 2023	a	30 de noviembre de 2023	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
JUAN CARLOS GONZALEZ ROJAS	ESPECIALISTA EN VIAS	79694706	$11.468.800	30	ALIANSALUD	$1.433.600	COLPENSIONES	$ 1.835.100	$ 798.300	$344.100	$229.400	$ 458.800	$ 5.099.300,00
												Total	$ 5.099.300,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día viernes 12 de enero 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

181

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CSS CONSTRUCTORES S.A. identificado(a) con NI 832006599 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN CARLOS GONZALEZ ROJAS identificado(a) con CC 79694706

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9460441585	349460238	E	2023-12-20	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																		$11,468,800	12.5%	$1,433,600
9460441585	349460238	E	2023-12-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$11,468,800	16%	$1,835,100
9460441585	349460238	E	2023-12-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30																		$11,468,800		$57,400
9460441585	349460238	E	2023-12-20	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30																		$11,468,800		$57,400
9460441585	349460238	E	2023-12-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30																		$0	0%	$0
9460441585	349460238	E	2023-12-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30																		$0	0%	$0
9460441585	349460238	E	2023-12-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$11,468,800	6.96%	$798,300
9460441585	349460238	E	2023-12-20	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$11,468,800	4%	$458,800
9460441585	349460238	E	2023-12-20	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$11,468,800	2%	$229,400
9460441585	349460238	E	2023-12-20	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$11,468,800	3%	$344,100

Este certificado se expide el día 2024-01-10 a las 08:31.

5842

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.229.647-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9460712195						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de noviembre de 2023	a		30 de noviembre de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSION		Valor	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales				
MORENO HENRY EFREN	LIDER FACTURACION Y CONTROL COSTOS	91260562	$ 3.000.000	30	SANITAS	$ 120.000	SKANDI	$ 480.000	$ 208.800	$ -	$ -	$ 120.000	$ 928.800,00
ANA MARIA REYES	RESIDENTE AMBIENTAL	1121921072	$ 3.500.000	30	SANITAS	$ 140.000	PORVENIR	$ 560.000	$ 243.600	$ -	$ -	$ 140.000	$ 1.083.600,00
MONTES SANTIAGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1019128167	$ 1.213.334	30	COMPENSAR	$ 52.000	PROTECCION	$ 208.000	$ 6.800	$ -	$ -	$ 52.000	$ 318.800
VALERIA FUENTES	INGENIERA AUXILIR DE CALIDAD	1057607599	$ 2.000.000	30	COMPENSAR	$ 80.000	PORVENIR	$ 320.000	$ 139.200	$ -	$ -	$ 80.000	$ 619.200,00
CARLOS GOMEZ	CONTADOR	1118571155	$ 1.560.000	30	SANITAS	$ 62.400	PORVENIR	$ 249.600	$ 8.200	$ -	$ -	$ 62.400	$ 382.600,00
												Total	$ 3.333.000

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día viernes 12 de enero 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 251297-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES

58 73

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VISTA HERMOSA	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3184732061	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	363850438	9460712195	E	2023/12/13	2023/12/27	BANCO DE OCCIDENTE	14	$45,851,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VISTA HERMOSA (66 Afiliados)																						$136,442,725	$21,993,900			$138,585,776	$6,443,100			$138,674,999	$5,549,300			$138,585,776		$9,279,300		$10,556,000	$527,900		$43,793,500
Centro de Trabajo: VISTA DE HERMOSA (64 Afiliados)																						$131,142,725	$21,145,900			$133,285,776	$6,231,100			$133,374,999	$5,337,300			$133,285,776		$9,251,600		$10,556,000	$527,900		$42,493,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (64 Afiliados)																						$131,142,725	$21,145,900			$133,285,776	$6,231,100			$133,374,999	$5,337,300			$133,285,776		$9,251,600		$10,556,000	$527,900		$42,493,800
1	CC	17685000	ANTURI WILFREDO	X							X									23020 1	27	$1,965,034	$314,500	ESSC62	27	$1,965,034	$78,700	CCF34	27	$1,965,034	$78,700	14-25	27	$1,965,034	6.960%	$136,800	27	$0	$0	SI	$608,700
2	CC	1105790156	BARRAGAN DUVAN								X									23030 1	30	$3,114,468	$498,400	EPS037	30	$3,114,468	$124,600	CCF34	30	$3,114,468	$124,600	14-25	30	$3,114,468	6.960%	$216,800	30	$0	$0	SI	$964,400
3	CC	1123561721	BARRERA FREDY	X																23030 1	7	$270,667	$43,400	EPS041	7	$270,667	$10,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-25	7	$270,667	6.960%	$18,900	7	$0	$0	SI	$84,100
4	CC	1086302678	BENAVIDES OSCAR	X							X									23030 1	24	$1,605,576	$256,900	ESSC18	24	$1,605,576	$64,300	CCF34	24	$1,605,576	$64,300	14-25	24	$1,605,576	6.960%	$111,800	24	$0	$0	SI	$497,300
5	CC	86081590	BERBEO FERNANDO								X									23020 1	30	$2,271,429	$363,500	EPS005	30	$2,271,429	$90,900	CCF34	30	$2,271,429	$90,900	14-25	30	$2,271,429	6.960%	$158,100	30	$0	$0	SI	$703,400
6	CC	40305731	BERMUDEZ NINI	X							X									23030 1	16	$674,199	$107,900	CCFC55	16	$674,199	$27,000	CCF34	16	$674,199	$27,000	14-25	16	$674,199	6.960%	$47,000	16	$0	$0	SI	$208,900
7	CC	1124218524	BERNAL PAULA								X									23030 1	30	$1,489,490	$238,400	EPSC34	30	$1,489,490	$59,600	CCF34	30	$1,489,490	$59,600	14-25	30	$1,489,490	6.960%	$103,700	30	$0	$0	SI	$461,300
8	CC	1061223972	BOLAÑOS FERNANDO	X																23030 1	8	$429,067	$68,700	EPS037	8	$429,067	$17,200	CCF34	8	$429,067	$17,200	14-25	8	$429,067	6.960%	$29,900	8	$0	$0	SI	$133,000
9	CC	12996245	CABRERA LUIS	X	X						X								X	23020 1	19	$1,432,383	$229,200	EPS037	19	$1,432,383	$57,300	CCF34	19	$1,474,753	$59,000	14-25	19	$1,432,383	6.960%	$99,700	19	$0	$0	SI	$445,200
10	CC	1121897721	CALDERON JULIO								X									23030 1	30	$1,938,936	$310,300	EPS002	30	$1,938,936	$77,600	CCF34	30	$1,938,936	$77,600	14-25	30	$1,938,936	6.960%	$135,000	30	$0	$0	SI	$600,500
11	CC	1032249681	CALLEJAS OMAR		X						X								X	23100 1	22	$2,109,220	$337,500	EPS010	22	$2,109,220	$84,400	CCF34	22	$2,231,220	$89,300	14-25	22	$2,109,220	6.960%	$146,900	22	$0	$0	SI	$658,100
12	CC	1024531792	CAMACHO JONATAN								X									23020 1	30	$2,091,700	$334,700	EPS041	30	$2,091,700	$83,700	CCF34	30	$2,091,700	$83,700	14-25	30	$2,091,700	6.960%	$145,600	30	$0	$0	SI	$647,700
13	CC	1087958256	CHAVES HOMERO	X							X									23030 1	24	$1,605,576	$256,900	ESSC18	24	$1,605,576	$64,300	CCF34	24	$1,605,576	$64,300	14-25	24	$1,605,576	6.960%	$111,800	24	$0	$0	SI	$497,300
14	CC	4633251	CHILITO ALIRIO																	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF34	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
15	CC	40277724	CUENCA GLORIA								X									23030 1	30	$1,637,575	$262,100	EPS037	30	$1,637,575	$65,600	CCF34	30	$1,637,575	$65,600	14-25	30	$1,637,575	6.960%	$114,000	30	$0	$0	SI	$507,300
16	CC	7545671	DIAZ JOSE																	23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
17	CC	1121889325	DIAZ LINA																	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
18	CC	1085937993	ESCOBAR EDISON								X									23030 1	30	$3,006,383	$481,100	EPSIC5	30	$3,006,383	$120,300	CCF34	30	$3,006,383	$120,300	14-25	30	$3,006,383	6.960%	$209,300	30	$0	$0	SI	$931,000
19	CC	17328118	FISGATIVA JOSE								X									25-14	30	$2,108,817	$337,500	EPS002	30	$2,108,817	$84,400	CCF34	30	$2,108,817	$84,400	14-25	30	$2,108,817	6.960%	$146,800	30	$0	$0	SI	$653,100
20	CC	1057607599	FUENTES VALERIA																	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
21	CC	86008965	GARCIA JOSE								X									23020 1	30	$1,475,915	$236,200	CCFC55	30	$1,475,915	$59,100	CCF34	30	$1,475,915	$59,100	14-25	30	$1,475,915	6.960%	$102,800	30	$0	$0	SI	$457,200
22	CC	17292619	GARNICA GUILLERMO	X																25-14	8	$309,334	$49,500	EPSC34	8	$309,334	$12,400	CCF34	8	$309,334	$12,400	14-25	8	$309,334	6.960%	$21,600	8	$0	$0	SI	$95,900
23	CC	1123560743	GIL YORLEIDY	X							X									23030 1	16	$674,199	$107,900	CCFC55	16	$674,199	$27,000	CCF34	16	$674,199	$27,000	14-25	16	$674,199	6.960%	$47,000	16	$0	$0	SI	$208,900
24	CC	1006865726	GOMEZ JOSE																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
25	CC	1123563510	GOMEZ JOSE								X									23030 1	30	$1,607,957	$257,300	EPSC34	30	$1,607,957	$64,400	CCF34	30	$1,607,957	$64,400	14-25	30	$1,607,957	6.960%	$112,000	30	$0	$0	SI	$498,100
26	CC	1122142205	GOMEZ SERGIO								X									23020 1	30	$2,080,000	$332,800	EPS005	30	$2,080,000	$83,200	CCF34	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	6.960%	$144,800	30	$0	$0	SI	$644,000
27	CC	1015450794	GONZALEZ CAMILO																	23030 1	30	$5,500,000	$935,000	EPS005	30	$5,500,000	$220,000	CCF34	30	$5,500,000	$220,000	14-25	30	$5,500,000	6.960%	$382,800	30	$0	$0	SI	$1,757,800
28	CC	79631271	HERNANDEZ CANDIDO								X									23100 1	30	$3,250,000	$520,000	EPS008	30	$3,250,000	$130,000	CCF34	30	$3,250,000	$130,000	14-25	30	$3,250,000	6.960%	$226,200	30	$0	$0	SI	$1,006,200

| | | |

aportes en línea

anilla Resumen

| | | |

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CANO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9460278746						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de noviembre de 2023		a	30 de noviembre de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSION		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
ALBAN ALZATE AYCEDY	CONTROLADORA VIAL	40362804	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
ALBAN MONROY EDUAR STIBEN	AYUDANTE	1095484660	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 53.700	PORVENIR	$ 214.500	$ 93.300	$ -	$ -	$ 53.700	$ 415.200
ALVAREZ REYES SAUL	AYUDANTE	17267111	$ 1.160.000	30	CAJA COPI	$ 52.600	COLPENSIONES	$ 210.300	$ 91.500	$ -	$ -	$ 52.600	$ 407.000
AMADO PARRA ANGELA MARITZA	SUPERVISOR SST	1123511721	$ 2.000.000	30	FAMISANAR	$ 92.500	COLFONDOS	$ 369.800	$ 160.900	$ -	$ -	$ 92.500	$ 715.700
AROCA CASTILLO RUBEN DAVID	OPERADOR	1123512693	$ 1.609.000	30	SALUD TOTAL	$ 72.700	PORVENIR	$ 290.600	$ 126.500	$ -	$ -	$ 72.700	$ 562.500
ATUESTA GARCIA EVELIO	ASISTENCIA ADMI	17357737	$ 1.800.000	30	NUEVA EPS	$ 78.600	COLPENSIONES	$ 314.100	$ 136.700	$ -	$ -	$ 78.600	$ 608.000
AYALA FRANCO EFREY	AYUDANTE	17.422.791	$ 1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 54.200	PORVENIR	$ 216.500	$ 94.200	$ -	$ -	$ 54.200	$ 419.100
CABALLERO ALFONSO ARISTOBULO	MAESTRO	17312223	$ 3.100.000	30	SANITAS	$ 140.000	EXONERADO	$ -	$ 243.600	$ -	$ -	$ 140.000	$ 523.600
CANDELA QUINTERO RONALD	OFICIAL	83226917	$ 1.430.000	18	SANITAS	$ 40.800	PORVENIR	$ 162.900	$ 70.900	$ -	$ -	$ 42.200	$ 316.800
CORTES YASNO DRIEGO ALONZO	AYUDANTE	1123512014	$ 1.160.000	8	SALUD TOTAL	$ 12.400	PROTECCION	$ 49.500	$ 21.600	$ -	$ -	$ 12.400	$ 95.900
CUESTA GORDILLO DEIBER ALEXANDER	OPERADOR	1120386045	$ 1.609.000	6	SALUD TOTAL	$ 12.900	PORVENIR	$ 51.500	$ 22.400	$ -	$ -	$ 12.900	$ 99.700
GOMEZ ROMERO ALBERTO DE JESUS	AYUDANTE	17446715	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 52.900	PORVENIR	$ 211.300	$ 91.900	$ -	$ -	$ 52.900	$ 409.000.00
GOMEZ CRUZ DIEGO ARAMANDO	AYUDANTE	1123512560	$ 1.160.000	28	CAPITAL SALUD	$ 50.100	PORVENIR	$ 200.100	$ 87.100	$ -	$ -	$ 50.100	$ 387.400
GUTIERREZ ENGATIVA JORGE ENRIQUE	TOPOGRAFO	4179150	$ 2.400.000	22	SANITAS	$ 70.400	COLPENSIONES	$ 281.600	$ 122.500	$ -	$ -	$ 70.400	$ 544.900
LIZCANO CARRANZA WENDY PAOLA	CONTROLADORA VIAL	1065982194	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 54.400	PROTECCION	$ 217.400	$ 94.600	$ -	$ -	$ 54.400	$ 420.800
MEDINA PUENTES JHON ARLEY	OPERADOR	1123511714	$ 1.700.000	21	NUEVA EPS	$ 57.500	PORVENIR	$ 229.800	$ 100.000	$ -	$ -	$ 57.500	$ 444.800
MORALES GAITAN HEMILIANO	OPERADOR	17414192	$ 1.609.000	30	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 75.400	PROTECCION	$ 301.600	$ 131.200	$ -	$ -	$ 75.400	$ 583.600
MONROY REINOSO ELIZABETH	AYUDANTE	1095484163	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 54.400	PORVENIR	$ 217.400	$ 94.600	$ -	$ -	$ 54.400	$ 420.800
AMBITO MUÑOZ JAIRO	OFICIAL	12280017	$ 1.430.000	30	SALUD TOTAL	$ 55.900	PORVENIR	$ 223.300	$ 97.200	$ -	$ -	$ 55.900	$ 432.300
RAMIREZ PARRA BRAYAN STEVEN	AYUDANTE	1006795098	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 57.100	PORVENIR	$ 228.400	$ 99.400	$ -	$ -	$ 57.100	$ 442.000
OSORIO NUÑEZ OSCAR	OPERADOR	96165869	$ 2.500.000	30	NUEVA EPS	$ 117.200	PORVENIR	$ 468.600	$ 203.900	$ -	$ -	$ 117.200	$ 906.900
FUSTACARA PEREZ OBDULIO	OPERADOR	9432963	$ 2.000.000	30	CAPRESOCA	$ 80.000	PORVENIR	$ 320.000	$ 139.200	N/A	N/A	$ 80.000	$ 619.200
PARRA SILVA RIOS ANA	AYUDANTE	40445880	$ 1.160.000	8	CAPITAL SALUD	$ 12.400	PORVENIR	$ 49.500	$ 21.600	$ -	$ -	$ 12.400	$ 95.900
RAMIREZ QUINTERO CRISTIAN CAMILO	OPERADOR	1123511953	$ 2.000.000	27	SALUD TOTAL	$ 81.100	PORVENIR	$ 324.100	$ 141.000	$ -	$ -	$ 85.300	$ 631.500
RODRIGUEZ VILLAREAL ANGIE LIZETH	CADENERA 2	1000620060	$ 1.160.000	8	CAPITAL SALUD	$ 12.400	PORVENIR	$ 49.500	$ 21.600	$ -	$ -	$ 12.400	$ 95.900
RODRIGUEZ CASTILLO NELSON	AYUDANTE	1122116546	$ 1.160.000	30	SALUD TOTAL	$ 46.400	PORVENIR	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	$ 46.400	$ 359.200
RODRIGUEZ ORTIZ SHENEYDER	OPERADOR	7827717	$ 1.300.000	22	SALUD TOTAL	$ 46.800	PROTECCION	$ 187.100	$ 81.400	$ -	$ -	$ 49.000	$ 364.300
SOSA SOSSA MARLIUN	AYUDANTE	1007166728	$ 1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 57.100	PROTECCION	$ 228.200	$ 99.300	$ -	$ -	$ 57.100	$ 441.700
RUBIANO USECHE MIGUEL EDUARDO	AYUDANTE	1123084106	$ 1.160.000	22	CAPITAL SALUD	$ 42.300	PROTECCION	$ 168.900	$ 73.500	$ -	$ -	$ 42.300	$ 327.000
RUBIANO ZAMORA ALBEIRO	AYUDANTE	1123510173	$ 1.160.000	9	CAPITAL SALUD	$ 23.600	PORVENIR	$ 94.200	$ 41.000	$ -	$ -	$ 29.900	$ 188.700
												total	$ 12.019.400

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día viernes 12 de enero 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

5847

aportes en línea

anilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASTILLA	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3203787718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332548301	9460278746	E	2023/12/13	2023/12/12	BANCO DE BOGOTA	0	$14,753,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CASTILLA (29 Afiliados)																					$17,279,344	$3,965,800			$40,779,344	$1,628,100			$41,037,020	$1,638,300			$40,779,344		$2,825,000		$0	$0		$12,057,200

2023/12/12 11:43 AM

aportes en línea

anilla Resumen

| Centro de Trabajo: CASTILLA (29 Afiliados) | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: COMFACASANARE CASTILLA (2 Afiliados)							$8,500,000	$1,425,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000		$591,600		$0	$0		$2,696,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)							$8,500,000	$1,425,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000	$340,000			$8,500,000		$591,600		$0	$0		$2,696,600
34	CC	9432963	FUSTACARA OBDULIO		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPSC25	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
35	CC	79853352	PARRA JOSE		23030 1	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF69	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	6.960%	$452,400	30	$0	$0	SI	$2,077,400
Total Afiliados(31)							$45,779,344	$7,390,800			$49,279,344	$1,968,100			$49,537,020	$1,978,300			$49,279,344		$3,416,600		$0	$0		$14,753,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASTILLA	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3203787718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	332548301	9460278746	E	2023/12/13	2023/12/12	BANCO DE BOGOTA	0	$14,753,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$7,390,800	$0	$0	$7,390,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$369,800	$0	$0	$369,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$812,200	$0	$0	$812,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$5,453,200	$0	$0	$5,453,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$755,600	$0	$0	$755,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$3,416,600	$0	$0	$3,416,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	31	$3,416,600	$0	$0	$3,416,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				31	$1,978,300	$0	$0	$1,978,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	$1,638,300	$0	$0	$1,638,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$340,000	$0	$0	$340,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				31	$1,968,100	$0	$0	$1,968,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$93,400	$0	$0	$93,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	11	$459,700	$0	$0	$459,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$92,500	$0	$0	$92,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$364,600	$0	$0	$364,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$75,400	$0	$0	$75,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$332,100	$0	$0	$332,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$470,400	$0	$0	$470,400
TOTAL				**31**	**$14,753,800**	**$0**	**$0**	**$14,753,800**

5880

2023/12/12 11:43 AM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 943-0

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CANO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VIA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9460277681						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		1 de noviembre de 2023 a 30 de noviembre de 2023				
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesional	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
JUAN CARLOS CORREDOR	TOPOGRAFO	1120570331	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 145.000	POVENIR	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	$ -	$ 411.400,00
ANDRES CAMILO GALINDO	CADENERO 1	1122138899	$1.160.000	30	CAJA COPI	$ 145.000	POVENIR	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	$ -	$ 411.400,00
DEIMER JOSE MONGUI	CADENERO 2	4712943`	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	$ -	$ 411.400,00
Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.												TOTAL:	$ 1.234.200,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día viernes 12 de enero 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma: Yudy Alape.
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 183521-T

OBSERVACIONES:

1881

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS OPS	CR 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3203210978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	332520127	9460277681	Y	2023/12/13	2023/12/12	BANCO DE BOGOTA	0	$3,702,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OPS (9 Afiliados)																						$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600
Centro de Trabajo: 4.35 (9 Afiliados)																						$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (9 Afiliados)																						$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600
1	CC	10121224	ARCE FREDDY																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
2	CC	13270802	BECERRA DIEGO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
3	CC	1120570331	CORREDOR JUAN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
4	CC	1120582111	CORREDOR WILMAR																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
5	CC	1122138899	GALINDO ANDRES																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
6	CC	1121880883	HERNANDEZ KAREN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
7	CC	4712943	MONGUI DEIMER																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
8	CC	1121873235	PEREZ JHON																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
9	CC	18257041	ROJAS LUIS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total	**Afiliados(9)**																					$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$1,305,000			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$3,702,600

2023/12/12 11:29 AM

CONSORCIO HALCÓN

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

DICIEMBRE 2023

5883

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	**PROYECTO N°**	2021005500214
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN		
NIT:	901666148-8		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		

NUMERO DE PLANILLA:	9461621633						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de diciembre de 2023	a	31 de diciembre de 2023	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
OSCAR MAURICIO VASQUEZ P	DIRECTOR DE PROYECTO	98388452	$10.556.000	30	SURA	$1.570.900	PORVENIR	$2.136.500	$ 874.700	$440.000	$ -	$ 502.700	$5.524.800
NUMERO DE PLANILLA:	9461653054												
JOSE ALEXIS PARRA	RESIDENTE DE OBRA	79853352	$6.500.000	30	SANITAS	$251.400	PORVENIR	$ 1.068.400	$ 437.400	$ -	$ -	$ 251.400	$ 2.008.600,00
NUMERO DE PLANILLA:	9461987058												
HECTOR HERRERA TORRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA E HIDROLOGIA	79865133	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	PROTECCION	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	N/A	$ 411.400,00
HECTOR ENRIQUE DIAZ SANABRIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	93377495	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	N/A	$ 411.400,00
SANDRA CELIS	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1005198507	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -		$ 411.400
FALLA LUISA FERNANDA	PROFESIONAL SISO	1234788805	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	N/A	$ 411.400,00
ROQUE ALBA GONZALES	ASESOR AMBIENTAL	7165705	$1.160.000	30	SANITAS	$145.000	PORVENIR	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	N/A	$ 411.400,00
RUBEN DARIO BOLAÑOS	AUXILIAR SISO	19499531	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$145.000	COLFONDOS	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	N/A	$ 411.400,00
												Total	$ 7.533.400,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día Martes 30 de enero 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

1883

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	VISTA HERMOSA	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3184732061	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	396474386	9461621633	E	2024/01/12	2024/01/15	BANCO DE OCCIDENTE	3	$50,744,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION Codigo	PENSION Días	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Días	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Días	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Días	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Días	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VISTA HERMOSA (71 Afiliados)						$152,617,356	$24,280,900			$164,992,059	$7,886,600			$166,622,793	$6,670,000			$164,992,059		$9,241,500		$10,556,001	$528,000		$50,507,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (6 Afiliados)						$11,339,902	$1,864,900			$11,339,902	$453,900			$12,418,567	$497,100			$11,339,902		$54,500		$0	$0		$2,870,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)						$8,619,902	$1,429,700			$8,619,902	$345,100			$9,698,567	$388,300			$8,619,902		$40,200		$0	$0		$2,203,300
1	CC	1124218524	BERNAL PAULA	23030 1	2	$77,334	$12,400	EPSC34	2	$77,334	$3,100	CCF34	2	$0	$0	14-25	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$15,500
2	CC	1124218524	BERNAL PAULA	23030 1	5	$232,000	$37,200	EPSC34	5	$232,000	$9,300	CCF34	5	$232,000	$9,300	14-25	5	$232,000	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$55,800
3	CC	1124218524	BERNAL PAULA	23030 1	23	$1,205,248	$192,900	EPSC34	23	$1,205,248	$48,300	CCF34	23	$1,205,248	$48,300	14-25	23	$1,205,248	0.522%	$6,300	23	$0	$0	SI	$295,800
4	CC	7545671	DIAZ JOSE	23030 1	5	$416,667	$70,900	EPS037	5	$416,667	$16,700	CCF34	5	$416,667	$16,700	14-25	5	$416,667	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$104,300
5	CC	7545671	DIAZ JOSE	23030 1	25	$4,588,652	$780,200	EPS037	25	$4,588,652	$183,600	CCF34	25	$4,588,652	$183,600	14-25	25	$4,588,652	0.522%	$24,000	25	$0	$0	SI	$1,171,400
6	CC	1019128167	MONTES SANTIAGO	23020 1	5	$216,667	$34,700	EPS008	5	$216,667	$8,700	CCF34	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$52,100
7	CC	1019128167	MONTES SANTIAGO	23020 1	25	$1,083,334	$173,400	EPS008	25	$1,083,334	$43,400	CCF34	25	$1,083,333	$43,400	14-25	25	$1,083,334	0.522%	$5,700	25	$0	$0	SI	$265,900
8	CC	10111932	QUIROGA JOSE	25-14	6	$800,000	$128,000	EPS002	6	$800,000	$32,000	CCF34	6	$1,956,000	$78,300	14-25	6	$800,000	0.522%	$4,200	6	$0	$0	SI	$242,500
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,720,000	$435,200			$2,720,000	$108,800			$2,720,000	$108,800			$2,720,000		$14,300		$0	$0		$667,100
9	CC	1118571155	GOMEZ CARLOS	23030 1	30	$1,560,000	$249,600	EPS005	30	$1,560,000	$62,400	CCF69	30	$1,560,000	$62,400	14-25	30	$1,560,000	0.522%	$8,200	30	$0	$0	SI	$382,600
10	CC	1116549008	MORALES CLAUDIA	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (65 Afiliados)						$151,277,456	$24,416,000			$153,652,157	$7,432,700			$154,204,226	$6,172,900			$153,652,157		$9,187,000		$10,556,001	$528,000		$47,736,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (63 Afiliados)						$146,262,395	$23,613,500			$148,637,096	$7,232,000			$149,189,165	$5,972,200			$148,637,096		$8,860,300		$10,556,001	$528,000		$46,206,000
11	CC	17685000	ANTURI WILFREDO	23020 1	5	$321,800	$51,500	ESSC62	5	$321,800	$12,900	CCF34	5	$321,800	$12,900	14-25	5	$321,800	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$77,300
12	CC	17685000	ANTURI WILFREDO	23020 1	25	$1,933,082	$309,300	ESSC62	25	$1,933,082	$77,400	CCF34	25	$1,933,082	$77,400	14-25	25	$1,933,082	6.960%	$134,600	25	$0	$0	SI	$598,700
13	CC	1105790156	BARRAGAN DUVAN	23030 1	2	$173,333	$27,800	EPS037	2	$173,333	$7,000	CCF34	2	$0	$0	14-25	2	$173,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$34,800
14	CC	1105790156	BARRAGAN DUVAN	23030 1	5	$520,000	$83,200	EPS037	5	$520,000	$20,800	CCF34	5	$520,000	$20,800	14-25	5	$520,000	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$124,800
15	CC	1105790156	BARRAGAN DUVAN	23030 1	23	$2,480,142	$396,900	EPS037	23	$2,480,142	$99,300	CCF34	23	$2,480,142	$99,300	14-25	23	$2,480,142	6.960%	$172,700	23	$0	$0	SI	$768,200
16	CC	1123561721	BARRERA FREDY	23030 1	3	$233,234	$37,400	EPS041	3	$233,234	$9,400	CCF34	3	$249,474	$10,000	14-25	3	$233,234	6.960%	$16,300	3	$0	$0	SI	$73,100
17	CC	1086302678	BENAVIDES OSCAR	23030 1	12	$1,210,173	$193,700	ESSC18	12	$1,210,173	$48,500	CCF34	12	$1,290,623	$51,700	14-25	12	$1,210,173	6.960%	$84,300	12	$0	$0	SI	$378,200
18	CC	40305731	BERMUDEZ NINI	23030 1	5	$232,000	$37,200	CCFC55	5	$232,000	$9,300	CCF34	5	$232,000	$9,300	14-25	5	$232,000	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$55,800
19	CC	40305731	BERMUDEZ NINI	23030 1	25	$1,301,092	$208,200	CCFC55	25	$1,301,092	$52,100	CCF34	25	$1,301,092	$52,100	14-25	25	$1,301,092	6.960%	$90,600	25	$0	$0	SI	$403,000
20	CC	1061223972	BOLAÑOS FERNANDO	23030 1	5	$321,800	$51,500	EPS037	5	$321,800	$12,900	CCF34	5	$321,800	$12,900	14-25	5	$321,800	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$77,300
21	CC	1061223972	BOLAÑOS FERNANDO	23030 1	25	$1,984,433	$317,600	EPS037	25	$1,984,433	$79,400	CCF34	25	$1,984,433	$79,400	14-25	25	$1,984,433	6.960%	$138,200	25	$0	$0	SI	$614,600
22	CC	1121897721	CALDERON JULIO	23030 1	5	$260,000	$41,600	EPS002	5	$260,000	$10,400	CCF34	5	$260,000	$10,400	14-25	5	$260,000	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$62,400
23	CC	1121897721	CALDERON JULIO	23030 1	25	$1,707,056	$273,200	EPS002	25	$1,707,056	$68,300	CCF34	25	$1,707,056	$68,300	14-25	25	$1,707,056	6.960%	$118,900	25	$0	$0	SI	$528,700
24	CC	1024531792	CAMACHO JONATAN	23020 1	5	$321,800	$51,500	EPS041	5	$321,800	$12,900	CCF34	5	$321,800	$12,900	14-25	5	$321,800	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$77,300
25	CC	1024531792	CAMACHO JONATAN	23020 1	25	$2,147,044	$343,600	EPS041	25	$2,147,044	$85,900	CCF34	25	$2,147,044	$85,900	14-25	25	$2,147,044	6.960%	$149,500	25	$0	$0	SI	$664,900
26	CC	1087950256	CHAVES HOMERO	23030 1	23	$1,937,076	$310,000	ESSC18	23	$1,937,076	$77,500	CCF34	23	$2,042,197	$81,700	14-25	23	$1,937,076	6.960%	$134,900	23	$0	$0	SI	$604,100

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASTILLA	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3203787718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	411920712	9461653054	E	2024/01/12	2024/01/23	BANCO DE OCCIDENTE	11	$17,689,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CASTILLA (29 Afiliados)																								$45,958,033	$7,355,400			$49,458,034	$1,977,600			$49,563,377	$1,981,800			$49,458,034		$3,336,500		$0	$0		$14,651,300
Centro de Trabajo: CASTILLA (29 Afiliados)																								$45,958,033	$7,355,400			$49,458,034	$1,977,600			$49,563,377	$1,981,800			$49,458,034		$3,336,500		$0	$0		$14,651,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (29 Afiliados)																								$45,958,033	$7,355,400			$49,458,034	$1,977,600			$49,563,377	$1,981,800			$49,458,034		$3,336,500		$0	$0		$14,651,300
1	CC	40362804	ALBAN AYCEDY													X						23030 1	1	$40,000	$6,400	EPSC34	1	$40,000	$1,600	CCF34	1	$40,000	$1,600	14-25	1	$40,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,600
2	CC	40362804	ALBAN AYCEDY									X										23030 1	29	$1,612,895	$258,100	EPSC34	29	$1,612,895	$64,600	CCF34	29	$1,612,895	$64,600	14-25	29	$1,612,895	6.960%	$112,300	29	$0	$0	SI	$499,600
3	CC	1095484660	ALBAN EDUAR													X						23030 1	1	$40,000	$6,400	EPSC34	1	$40,000	$1,600	CCF34	1	$40,000	$1,600	14-25	1	$40,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,600
4	CC	1095484660	ALBAN EDUAR									X										23030 1	29	$1,438,894	$230,300	EPSC34	29	$1,438,894	$57,600	CCF34	29	$1,438,894	$57,600	14-25	29	$1,438,894	6.960%	$100,200	29	$0	$0	SI	$445,700
5	CC	17267111	ALVAREZ SAUL													X						25-14	1	$40,000	$6,400	CCFC55	1	$40,000	$1,600	CCF34	1	$40,000	$1,600	14-25	1	$40,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,600
6	CC	17267111	ALVAREZ SAUL									X										25-14	29	$1,395,703	$223,400	CCFC55	29	$1,395,703	$55,900	CCF34	29	$1,395,703	$55,900	14-25	29	$1,395,703	6.960%	$97,200	29	$0	$0	SI	$432,400
7	CC	1123511721	AMADO ANGELA													X						23100 1	1	$66,667	$10,700	EPS017	1	$66,667	$2,700	CCF34	1	$66,667	$2,700	14-25	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$16,100
8	CC	1123511721	AMADO ANGELA									X										23100 1	29	$2,348,228	$375,800	EPS017	29	$2,348,228	$94,000	CCF34	29	$2,348,228	$94,000	14-25	29	$2,348,228	6.960%	$163,500	29	$0	$0	SI	$727,300
9	CC	1123512693	AROCA RUBEN													X						23030 1	1	$55,483	$8,900	EPS002	1	$55,483	$2,300	CCF34	1	$55,483	$2,300	14-25	1	$55,483	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$13,500
10	CC	1123512693	AROCA RUBEN									X										23030 1	29	$2,089,991	$334,400	EPS002	29	$2,089,991	$83,600	CCF34	29	$2,089,991	$83,600	14-25	29	$2,089,991	6.960%	$145,500	29	$0	$0	SI	$647,100
11	CC	17357737	ATUESTA EVELIO													X						25-14	1	$60,000	$9,600	EPS037	1	$60,000	$2,400	CCF34	1	$60,000	$2,400	14-25	1	$60,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,400
12	CC	17357737	ATUESTA EVELIO									X										25-14	29	$1,847,234	$295,600	EPS037	29	$1,847,234	$73,900	CCF34	29	$1,847,234	$73,900	14-25	29	$1,847,234	6.960%	$128,600	29	$0	$0	SI	$572,000
13	CC	17422791	AYALA EFREY										X									23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$0	CCF34	1	$38,667	$0	14-25	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$6,200
14	CC	17422791	AYALA EFREY													X						23030 1	1	$40,048	$6,500	EPS037	1	$40,048	$1,700	CCF34	1	$40,048	$1,700	14-25	1	$40,048	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,900
15	CC	17422791	AYALA EFREY									X										23030 1	28	$1,189,206	$190,300	EPS037	28	$1,189,206	$47,600	CCF34	28	$1,189,206	$47,600	14-25	28	$1,189,206	6.960%	$82,800	28	$0	$0	SI	$368,300
16	CC	1123512577	BUITRAGO JHONNATAN													X						23030 1	1	$44,828	$7,200	EPS002	1	$44,828	$1,800	CCF34	1	$44,828	$1,800	14-25	1	$44,828	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$10,800
17	CC	1123512577	BUITRAGO JHONNATAN	X								X										23030 1	29	$1,583,511	$253,400	EPS002	29	$1,583,511	$63,400	CCF34	29	$1,583,511	$63,400	14-25	29	$1,583,511	6.960%	$110,300	29	$0	$0	SI	$490,500
18	CC	17312223	CABALLERO ARISTOBULO													X							0	$0	$0	EPS005	1	$116,667	$4,700	CCF34	1	$116,667	$4,700	14-25	1	$116,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,400
19	CC	17312223	CABALLERO ARISTOBULO																				0	$0	$0	EPS005	29	$3,383,334	$135,400	CCF34	29	$3,383,334	$135,400	14-25	29	$3,383,334	6.960%	$235,500	29	$0	$0	SI	$506,300
20	CC	1123512014	CORTES DRIEGO													X						23020 1	1	$40,000	$6,400	EPS002	1	$40,000	$1,600	CCF34	1	$40,000	$1,600	14-25	1	$40,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,600
21	CC	1123512014	CORTES DRIEGO									X										23020 1	29	$1,395,703	$223,400	EPS002	29	$1,395,703	$55,900	CCF34	29	$1,395,703	$55,900	14-25	29	$1,395,703	6.960%	$97,200	29	$0	$0	SI	$432,400
22	CC	1120386045	CUESTAS DEYBER													X						23030 1	1	$55,483	$8,900	EPS002	1	$55,483	$2,300	CCF34	1	$55,483	$2,300	14-25	1	$55,483	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$13,500
23	CC	1120386045	CUESTAS DEYBER									X										23030 1	29	$1,935,935	$309,800	EPS002	29	$1,935,935	$77,500	CCF34	29	$1,935,935	$77,500	14-25	29	$1,935,935	6.960%	$134,800	29	$0	$0	SI	$599,600
24	CC	1122138899	GALINDO ANDRES													X						23030 1	1	$51,176	$8,200	CCFC55	1	$51,176	$2,100	CCF34	1	$51,176	$2,100	14-25	1	$51,176	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,400
25	CC	1122138899	GALINDO ANDRES	X								X										23030 1	17	$970,266	$155,300	CCFC55	17	$970,266	$38,900	CCF34	17	$970,266	$38,900	14-25	17	$970,266	6.960%	$67,600	17	$0	$0	SI	$300,700
26	CC	1023945304	GIRALDO BRANDON													X						23030 1	1	$46,042	$7,400	EPS002	1	$46,042	$1,900	CCF34	1	$46,042	$1,900	14-25	1	$46,042	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,200
27	CC	1023945304	GIRALDO BRANDON	X								X										23030 1	16	$890,178	$142,500	EPS002	16	$890,178	$35,700	CCF34	16	$890,178	$35,700	14-25	16	$890,178	6.960%	$62,000	16	$0	$0	SI	$275,900
28	CC	17446715	GOMEZ ALBERTO													X						23030 1	1	$40,000	$6,400	EPSC34	1	$40,000	$1,600	CCF34	1	$40,000	$1,600	14-25	1	$40,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,600

2024/01/23 09:11 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: COMFACASANARE CASTILLA (2 Afiliados)																	$9,134,045	$1,526,900			$9,134,045	$362,900			$9,134,045	$362,900			$9,134,045		$611,500		$0	$0		$2,864,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																	$9,134,045	$1,526,900			$9,134,045	$362,900			$9,134,045	$362,900			$9,134,045		$611,500		$0	$0		$2,864,200
60	CC	9432963	FUSTACARA OBDULIO								X						23030 1	1	$66,667	$10,700	EPSC25	1	$66,667	$0	CCF69	1	$66,667	$0	14-25	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,700
61	CC	9432963	FUSTACARA OBDULIO												X		23030 1	1	$66,667	$10,700	EPSC25	1	$66,667	$2,700	CCF69	1	$66,667	$2,700	14-25	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,100
62	CC	9432963	FUSTACARA OBDULIO							X							23030 1	28	$2,500,710	$400,200	EPSC25	28	$2,500,710	$100,100	CCF69	28	$2,500,710	$100,100	14-25	28	$2,500,710	6.960%	$174,100	28	$0	$0	Si	$774,500
63	CC	79853352	PARRA JOSE												X		23030 1	1	$216,667	$36,900	EPS005	1	$216,667	$8,700	CCF69	1	$216,667	$8,700	14-25	1	$216,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$54,300
64	CC	79853352	PARRA JOSE														23030 1	29	$6,283,334	$1,068,400	EPS005	29	$6,283,334	$251,400	CCF69	29	$6,283,334	$251,400	14-25	29	$6,283,334	6.960%	$437,400	29	$0	$0	Si	$2,008,600
Total	**Afiliados(31)**																		$55,092,078	$8,882,300			$58,592,079	$2,340,500			$58,697,422	$2,344,700			$58,592,079		$3,948,000		$0	$0		$17,515,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASTILLA	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3203787718	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	411920712	9461653054	E	2024/01/12	2024/01/23	BANCO DE OCCIDENTE	11	$17,689,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$8,882,300	$88,400	$0	$8,970,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$386,500	$3,900	$0	$390,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,208,800	$12,000	$0	$1,220,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$6,495,500	$64,600	$0	$6,560,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$791,500	$7,900	$0	$799,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$3,948,000	$39,200	$0	$3,987,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	31	$3,948,000	$39,200	$0	$3,987,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				31	$2,344,700	$23,300	$0	$2,368,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	$1,981,800	$19,700	$0	$2,001,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$362,900	$3,600	$0	$366,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				31	$2,340,500	$23,500	$0	$2,364,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$98,500	$1,000	$0	$99,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	10	$574,700	$5,700	$0	$580,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$102,800	$1,100	$0	$103,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$96,700	$1,000	$0	$97,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$386,400	$3,900	$0	$390,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$79,400	$800	$0	$80,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$433,300	$4,300	$0	$437,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$568,700	$5,700	$0	$574,400
TOTAL				31	$17,515,500	$174,400	$0	$17,689,900

5888

2024/01/23 09:11 AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS OPS	CR 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3203210978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	410940369	9461987058	Y	2024/01/12	2024/01/22	BANCO DE OCCIDENTE	10	$4,566,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					Total Aportes
			ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: CONTRATOS OPS (11 Afiliados)						$12,760,000	$2,041,600			$12,760,000	$1,595,000			$0	$0			$12,760,000		$888,800		$0	$0		$4,525,400
Centro de Trabajo: 4.35 (7 Afiliados)						$8,120,000	$1,299,200			$8,120,000	$1,015,000			$0	$0			$8,120,000		$565,600		$0	$0		$2,879,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (7 Afiliados)						$8,120,000	$1,299,200			$8,120,000	$1,015,000			$0	$0			$8,120,000		$565,600		$0	$0		$2,879,800
1	CC	7165705	ALBA ROQUE	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
2	CC	74381373	BARRAGAN RAFAEL	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
3	CC	19499531	BOLAÑOS RUBEN	23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
4	CC	93377495	DIAZ HECTOR	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
5	CC	1234788805	FALLA LUISA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
6	CC	1118541314	LEAL YESENIA	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
7	CC	1118539218	PERILLA LUZ	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Centro de Trabajo: 6.96 (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$580,000			$0	$0			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,645,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$580,000			$0	$0			$4,640,000		$323,200		$0	$0		$1,645,600
8	CC	1005198507	CELIS SANDRA	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
9	CC	74814388	ENGATIVA DANIEL	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
10	CC	79865133	HERRERA HECTOR	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
11	CC	79918963	ZAFRA WILLIAM	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total Afiliados(11)						$12,760,000	$2,041,600			$12,760,000	$1,595,000			$0	$0			$12,760,000		$888,800		$0	$0		$4,525,400

588

2024/01/22 04:58 PM

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9460607865				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		1 de diciembre de 2023		a			31 de diciembre de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSION		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ SANTANA	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	7939784O	$6.333.600	18	SANITAS	$791.700	COLPENSIONES	$1.013.400	$ 440.900	$190.100	$126.700	$ 253.400	$ 2.816.200
												Total	$ 2.816.200

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día Martes 30 de enero 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES: EL ESPECIALISTA LUIS ENRIQUE GENERA 18 DIAS POR MOTIVOS DE SALIDA A VACACIONES

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

5890

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS ENRIQUE SANTANA MARTINEZ identificado(a) con CC 79397840 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CASS CONSTRUCTORES SAS NI 900018975

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	406613093	9460607865	E	2024-01-19													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	18	16%	$6,333,600	$1,013,400
AFP	COLPENSIONES	12	16%	$4,222,400	$675,600
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	18		$6,333,600	$31,700
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	12		$4,222,400	$21,200
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	18		$6,333,600	$31,700
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	12		$4,222,400	$21,200
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	18	6.96%	$6,333,600	$440,900
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	12	0%	$4,222,400	$0
CCF	COLSUBSIDIO	18	4%	$6,333,600	$253,400
CCF	COLSUBSIDIO	12	4%	$4,222,400	$168,900
EPS	SANITAS	18	12.5%	$6,333,600	$791,700
EPS	SANITAS	12	12.5%	$4,222,400	$527,800
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	18	3%	$6,333,600	$190,100
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	12	3%	$4,222,400	$126,700
PARAFISCALES	SENA	18	2%	$6,333,600	$126,700
PARAFISCALES	SENA	12	2%	$4,222,400	$84,500

Este certificado se expide el día 2024-01-24 a las 08:40.

1885

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	" MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9462030219						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de diciembre de 2023	a	31 de diciembre de 2023	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Días Cotizados	SALUD		PENSION		Valor	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales				
JUAN CARLOS GONZALEZ ROJAS	ESPECIALISTA EN VIAS	79694706	$11.468.800	29	SANITAS	$1.099.100	COLPENSIONES	$ 1.406.900	$ 612.000	$263.800	$175.900	$ 351.800	$ 3.909.500,00
												Total	$ 3.909.500,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día Martes 30 de enero 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

2685

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CSS CONSTRUCTORES S.A. identificado(a) con NI 832006599 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN CARLOS GONZALEZ ROJAS identificado(a) con CC 79694706

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9462030219	414106666	E	2024-01-24	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	7													X					$2,676,053	12.5%	$334,600
9462030219	414106666	E	2024-01-24	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	23																		$8,792,747	12.5%	$1,099,100
9462030219	414106666	E	2024-01-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	7													X					$2,676,053	16%	$428,200
9462030219	414106666	E	2024-01-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	23																		$8,792,747	16%	$1,406,900
9462030219	414106666	E	2024-01-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	7													X					$2,676,053		$13,400
9462030219	414106666	E	2024-01-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	23																		$8,792,747		$44,000
9462030219	414106666	E	2024-01-24	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	7													X					$2,676,053		$13,400
9462030219	414106666	E	2024-01-24	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	23																		$8,792,747		$44,000
9462030219	414106666	E	2024-01-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	7													X					$0	0%	$0
9462030219	414106666	E	2024-01-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	23																		$0	0%	$0
9462030219	414106666	E	2024-01-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	7													X					$0	0%	$0
9462030219	414106666	E	2024-01-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	23																		$0	0%	$0
9462030219	414106666	E	2024-01-24	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	7													X					$2,676,053	0%	$0
9462030219	414106666	E	2024-01-24	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	23																		$8,792,747	6.96%	$612,000
9462030219	414106666	E	2024-01-24	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	7													X					$2,676,053	4%	$107,100
9462030219	414106666	E	2024-01-24	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	23																		$8,792,747	4%	$351,800
9462030219	414106666	E	2024-01-24	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	7													X					$2,676,053	2%	$53,600
9462030219	414106666	E	2024-01-24	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	23																		$8,792,747	2%	$175,900
9462030219	414106666	E	2024-01-24	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	7													X					$2,676,053	3%	$80,300
9462030219	414106666	E	2024-01-24	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	23																		$8,792,747	3%	$263,800

5893

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9461984660						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de diciembre de 2023		a	31 de diciembre de 2023
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales				
JUAN CARLOS CORREDOR	TOPOGRAFO	1120570331	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 145.000	POVENIR	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	$ -	$ 411.400,00
DEIMER JOSE MONGUI	CADENERO 2	4712943	$1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 145.000	COLPENSIONES	$ 185.600	$ 80.800	$ -	$ -	$ -	$ 411.400,00
NUMERO DE PLANILLA:	9461984660 - 9461653054						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de diciembre de 2023		a	31 de diciembre de 2023
ANDRES CAMILO GALINDO	CADENERO 1	1122138899	$1.160.000	30	CAJA COPI	$ 99.000	POVENIR	$ 237.800	$ 99.900	$ -	$ -	$ 41.000,00	$ 477.700,00
Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.												TOTAL	$ 1.300.500,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día Martes 30 de enero 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES: Se anexan 2 planillas de seguridad social para el cargo Cadenero 1, correspondiente a Andres Camilo Galindo (9461984660 - 9461653054) ya que se presentó cambio de centro de trabajo, pero cumple con los 30 dias de cotización.

5894

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS OPS	CR 5 24 50	YOPAL-CASANARE	3203210978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	410930454	9461984660	Y	2024/01/12	2024/01/22	BANCO DE OCCIDENTE	10	$3,141,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATOS OPS (9 Afiliados)																						$8,777,334	$1,404,500			$8,777,334	$1,097,200			$0	$0			$8,777,334		$611,400		$0	$0		$3,113,100
Centro de Trabajo: 4.35 (9 Afiliados)																						$8,777,334	$1,404,500			$8,777,334	$1,097,200			$0	$0			$8,777,334		$611,400		$0	$0		$3,113,100
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (9 Afiliados)																						$8,777,334	$1,404,500			$8,777,334	$1,097,200			$0	$0			$8,777,334		$611,400		$0	$0		$3,113,100
1	CC	10171224	ARCE FREDDY		x																23030 1	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$24,200		0	$0	$0	14-25	5	$193,334	6.960%	$13,500	0	$0	$0	No	$68,700
2	CC	13270802	BECERRA DIEGO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
3	CC	1120570331	CORREDOR JUAN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
4	CC	1120582111	CORREDOR WILMAR																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
5	CC	1122138899	GALINDO ANDRES		x																23030 1	12	$464,000	$74,300	CCFC55	12	$464,000	$58,000		0	$0	$0	14-25	12	$464,000	6.960%	$32,300	0	$0	$0	No	$164,600
6	CC	1121880883	HERNANDEZ KAREN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
7	CC	4712943	MONGUI DEIMER																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
8	CC	1121873235	PEREZ JHON																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
9	CC	18257041	ROJAS LUIS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
Total			**Afiliados(9)**																				$8,777,334	$1,404,500			$8,777,334	$1,097,200			$0	$0			$8,777,334		$611,400		$0	$0		$3,113,100

2024/01/22 04:57 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASTILLA	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3203787718	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	411920712	9461653054	E	2024/01/12	2024/01/23	BANCO DE OCCIDENTE	11	$17,689,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CASTILLA (29 Afiliados)																							$45,958,033	$7,355,400			$49,458,034	$1,977,600			$49,563,377	$1,981,800			$49,458,034		$3,336,500		$0	$0		$14,651,300
Centro de Trabajo: CASTILLA (29 Afiliados)																							$45,958,033	$7,355,400			$49,458,034	$1,977,600			$49,563,377	$1,981,800			$49,458,034		$3,336,500		$0	$0		$14,651,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (29 Afiliados)																							$45,958,033	$7,355,400			$49,458,034	$1,977,600			$49,563,377	$1,981,800			$49,458,034		$3,336,500		$0	$0		$14,651,300
1	CC	40362804	ALBAN AYCEDY													X					23030 1	1	$40,000	$6,400	EPSC34	1	$40,000	$1,600	CCF34	1	$40,000	$1,600	14-25	1	$40,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,600
2	CC	40362804	ALBAN AYCEDY									X									23030 1	29	$1,612,895	$258,100	EPSC34	29	$1,612,895	$64,600	CCF34	29	$1,612,895	$64,600	14-25	29	$1,612,895	6.960%	$112,300	29	$0	$0	SI	$499,600
3	CC	1095484660	ALBAN EDUAR													X					23030 1	1	$40,000	$6,400	EPSC34	1	$40,000	$1,600	CCF34	1	$40,000	$1,600	14-25	1	$40,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,600
4	CC	1095484660	ALBAN EDUAR									X									23030 1	29	$1,438,894	$230,300	EPSC34	29	$1,438,894	$57,600	CCF34	29	$1,438,894	$57,600	14-25	29	$1,438,894	6.960%	$100,200	29	$0	$0	SI	$445,700
5	CC	17267111	ALVAREZ SAUL													X					25-14	1	$40,000	$6,400	CCFC55	1	$40,000	$1,600	CCF34	1	$40,000	$1,600	14-25	1	$40,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,600
6	CC	17267111	ALVAREZ SAUL									X									25-14	29	$1,395,703	$223,400	CCFC55	29	$1,395,703	$55,900	CCF34	29	$1,395,703	$55,900	14-25	29	$1,395,703	6.960%	$97,200	29	$0	$0	SI	$432,400
7	CC	1123511721	AMADO ANGELA													X					23100 1	1	$66,667	$10,700	EPS017	1	$66,667	$2,700	CCF34	1	$66,667	$2,700	14-25	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$16,100
8	CC	1123511721	AMADO ANGELA									X									23100 1	29	$2,348,228	$375,800	EPS017	29	$2,348,228	$94,000	CCF34	29	$2,348,228	$94,000	14-25	29	$2,348,228	6.960%	$163,500	29	$0	$0	SI	$727,300
9	CC	1123512693	AROCA RUBEN													X					23030 1	1	$55,483	$8,900	EPS002	1	$55,483	$2,300	CCF34	1	$55,483	$2,300	14-25	1	$55,483	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$13,500
10	CC	1123512693	AROCA RUBEN									X									23030 1	29	$2,089,991	$334,400	EPS002	29	$2,089,991	$83,600	CCF34	29	$2,089,991	$83,600	14-25	29	$2,089,991	6.960%	$145,500	29	$0	$0	SI	$647,100
11	CC	17357737	ATUESTA EVELIO													X					25-14	1	$60,000	$9,600	EPS037	1	$60,000	$2,400	CCF34	1	$60,000	$2,400	14-25	1	$60,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,400
12	CC	17357737	ATUESTA EVELIO									X									25-14	29	$1,847,234	$295,600	EPS037	29	$1,847,234	$73,900	CCF34	29	$1,847,234	$73,900	14-25	29	$1,847,234	6.960%	$128,600	29	$0	$0	SI	$572,000
13	CC	17422791	AYALA EFREY										X								23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$0	CCF34	1	$38,667	$0	14-25	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$6,200
14	CC	17422791	AYALA EFREY													X					23030 1	1	$40,048	$6,500	EPS037	1	$40,048	$1,700	CCF34	1	$40,048	$1,700	14-25	1	$40,048	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,900
15	CC	17422791	AYALA EFREY									X									23030 1	28	$1,189,206	$190,300	EPS037	28	$1,189,206	$47,600	CCF34	28	$1,189,206	$47,600	14-25	28	$1,189,206	6.960%	$82,800	28	$0	$0	SI	$368,300
16	CC	1123512577	BUITRAGO JHONNATAN													X					23030 1	1	$44,828	$7,200	EPS002	1	$44,828	$1,800	CCF34	1	$44,828	$1,800	14-25	1	$44,828	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$10,800
17	CC	1123512577	BUITRAGO JHONNATAN	X								X									23030 1	29	$1,583,511	$253,400	EPS002	29	$1,583,511	$63,400	CCF34	29	$1,583,511	$63,400	14-25	29	$1,583,511	6.960%	$110,300	29	$0	$0	SI	$490,500
18	CC	17312223	CABALLERO ARISTOBULO													X						0	$0	$0	EPS005	1	$116,667	$4,700	CCF34	1	$116,667	$4,700	14-25	1	$116,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,400
19	CC	17312223	CABALLERO ARISTOBULO																			0	$0	$0	EPS005	29	$3,383,334	$135,400	CCF34	29	$3,383,334	$135,400	14-25	29	$3,383,334	6.960%	$235,500	29	$0	$0	SI	$506,300
20	CC	1123512014	CORTES DRIEGO													X					23020 1	1	$40,000	$6,400	EPS002	1	$40,000	$1,600	CCF34	1	$40,000	$1,600	14-25	1	$40,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,600
21	CC	1123512014	CORTES DRIEGO									X									23020 1	29	$1,395,703	$223,400	EPS002	29	$1,395,703	$55,900	CCF34	29	$1,395,703	$55,900	14-25	29	$1,395,703	6.960%	$97,200	29	$0	$0	SI	$432,400
22	CC	1120386045	CUESTAS DEYBER													X					23030 1	1	$55,483	$8,900	EPS002	1	$55,483	$2,300	CCF34	1	$55,483	$2,300	14-25	1	$55,483	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$13,500
23	CC	1120386045	CUESTAS DEYBER									X									23030 1	29	$1,935,935	$309,800	EPS002	29	$1,935,935	$77,500	CCF34	29	$1,935,935	$77,500	14-25	29	$1,935,935	6.960%	$134,800	29	$0	$0	SI	$599,600
24	CC	1122138899	GALINDO ANDRES													X					23030 1	1	$51,176	$8,200	CCFC55	1	$51,176	$2,100	CCF34	1	$51,176	$2,100	14-25	1	$51,176	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,400
25	CC	1122138899	GALINDO ANDRES	X								X									23030 1	17	$970,266	$155,300	CCFC55	17	$970,266	$38,900	CCF34	17	$970,266	$38,900	14-25	17	$970,266	6.960%	$67,600	17	$0	$0	SI	$300,700
26	CC	1023945304	GIRALDO BRANDON													X					23030 1	1	$46,042	$7,400	EPS002	1	$46,042	$1,900	CCF34	1	$46,042	$1,900	14-25	1	$46,042	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,200
27	CC	1023945304	GIRALDO BRANDON	X								X									23030 1	16	$890,178	$142,500	EPS002	16	$890,178	$35,700	CCF34	16	$890,178	$35,700	14-25	16	$890,178	6.960%	$62,000	16	$0	$0	SI	$275,900
28	CC	17446715	GOMEZ ALBERTO													X					23030 1	1	$40,000	$6,400	EPSC34	1	$40,000	$1,600	CCF34	1	$40,000	$1,600	14-25	1	$40,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,600

2024/01/23 09:11 AM

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCÓN
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	9461621633						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de diciembre de 2023	a	31 de diciembre de 2023	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSION		Valor	I.C.B.F.	SENA	caja de compensacion	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales				
URBINA MORENO HENRY EFREN	LIDER FACTURACION Y CONTROL COSTOS	91260562	$ 3.000.000	30	SANITAS	$ 120.000	SKANDI	$ 480.000	$ 208.800	$ -	$ -	$ 132.400	$ 941.200,00
ANA MARIA REYES	RESIDENTE AMBIENTAL	1121921072	$ 3.500.000	30	SANITAS	$ 116.700	PORVENIR	$ 466.700	$ 203.100	$ -	$ -	$ 116.700	$ 903.200,00
MONTES SANTIAGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1019128167	$ 1.213.334	30	COMPENSAR	$ 43.400	PROTECCION	$ 173.400	$ 5.700	$ -	$ -	$ 43.400	$ 265.900
VALERIA FUENTES	INGENIERA AUXILIR DE CALIDAD	1057607599	$ 2.000.000	30	COMPENSAR	$ 66.700	PORVENIR	$ 266.700	$ 116.100	$ -	$ -	$ 66.700	$ 516.200,00
CARLOS GOMEZ	CONTADOR	1118571155	$ 1.560.000	30	SANITAS	$ 62.400	PORVENIR	$ 249.600	$ 8.200	$ -	$ -	$ 62.400	$ 382.600,00
												Total	$ 3.009.100

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día Martes 30 de enero 2024

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ PANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 52202-81335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 251297-T

Firma:
Nombre:BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 01194-0290

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 189521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

5899

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VISTA HERMOSA	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3184732061	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	396474386	9461621633	E	2024/01/12	2024/01/15	BANCO DE OCCIDENTE	3	$50,744,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VISTA HERMOSA (71 Afiliados)																						$162,617,358	$26,280,900			$164,992,059	$7,886,600			$166,622,793	$6,670,000			$164,992,059		$9,241,500		$10,556,001	$528,000		$50,607,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (6 Afiliados)																						$11,339,902	$1,864,900			$11,339,902	$453,900			$12,418,567	$497,100			$11,339,902		$54,500		$0	$0		$2,870,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																						$8,619,902	$1,429,700			$8,619,902	$345,100			$9,698,567	$388,300			$8,619,902		$40,200		$0	$0		$2,203,300
1	CC	1124218524	BERNAL PAULA												X						23030 1	2	$77,334	$12,400	EPSC34	2	$77,334	$3,100	CCF34	2	$0	$0	14-25	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$15,500
2	CC	1124218524	BERNAL PAULA													X					23030 1	5	$232,000	$37,200	EPSC34	5	$232,000	$9,300	CCF34	5	$232,000	$9,300	14-25	5	$232,000	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$55,800
3	CC	1124218524	BERNAL PAULA									X									23030 1	23	$1,205,248	$192,900	EPSC34	23	$1,205,248	$48,300	CCF34	23	$1,205,248	$48,300	14-25	23	$1,205,248	0.522%	$6,300	23	$0	$0	SI	$295,800
4	CC	7545671	DIAZ JOSE													X					23030 1	5	$416,667	$70,900	EPS037	5	$416,667	$16,700	CCF34	5	$416,667	$16,700	14-25	5	$416,667	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$104,300
5	CC	7545671	DIAZ JOSE									X									23030 1	25	$4,588,652	$780,200	EPS037	25	$4,588,652	$183,600	CCF34	25	$4,588,652	$183,600	14-25	25	$4,588,652	0.522%	$24,000	25	$0	$0	SI	$1,171,400
6	CC	1019128167	MONTES SANTIAGO													X					23020 1	5	$216,667	$34,700	EPS008	5	$216,667	$8,700	CCF34	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$52,100
7	CC	1019128167	MONTES SANTIAGO																		23020 1	25	$1,083,334	$173,400	EPS008	25	$1,083,334	$43,400	CCF34	25	$1,083,333	$43,400	14-25	25	$1,083,334	0.522%	$5,700	25	$0	$0	SI	$265,900
8	CC	10111932	QUIROGA JOSE	X																	Z5-14	6	$800,000	$128,000	EPS002	6	$800,000	$32,000	CCF34	6	$1,956,000	$78,300	14-25	6	$800,000	0.522%	$4,200	6	$0	$0	SI	$242,500
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																						$2,720,000	$435,200			$2,720,000	$108,800			$2,720,000	$108,800			$2,720,000		$14,300		$0	$0		$667,100
9	CC	1118571155	GOMEZ CARLOS																		23030 1	30	$1,560,000	$249,600	EPS005	30	$1,560,000	$62,400	CCF69	30	$1,560,000	$62,400	14-25	30	$1,560,000	0.522%	$8,200	30	$0	$0	SI	$382,600
10	CC	1116549008	MORALES CLAUDIA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (65 Afiliados)																						$151,277,456	$24,416,000			$153,652,157	$7,432,700			$154,204,226	$6,172,900			$153,652,157		$9,187,000		$10,556,001	$528,000		$47,736,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (63 Afiliados)																						$146,262,395	$23,613,500			$148,637,096	$7,232,000			$149,189,165	$5,972,200			$148,637,096		$8,860,300		$10,556,001	$528,000		$46,206,000
11	CC	17685000	ANTURI WILFREDO													X					23020 1	5	$321,800	$51,500	ESSC62	5	$321,800	$12,900	CCF34	5	$321,800	$12,900	14-25	5	$321,800	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$77,300
12	CC	17685000	ANTURI WILFREDO									X									23020 1	25	$1,933,082	$309,300	ESSC62	25	$1,933,082	$77,400	CCF34	25	$1,933,082	$77,400	14-25	25	$1,933,082	6.960%	$134,600	25	$0	$0	SI	$598,700
13	CC	1105790156	BARRAGAN DUVAN											X							23030 1	2	$173,333	$27,800	EPS037	2	$173,333	$7,000	CCF34	2	$0	$0	14-25	2	$173,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$34,800
14	CC	1105790156	BARRAGAN DUVAN													X					23030 1	5	$520,000	$83,200	EPS037	5	$520,000	$20,800	CCF34	5	$520,000	$20,800	14-25	5	$520,000	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$124,800
15	CC	1105790156	BARRAGAN DUVAN									X									23030 1	23	$2,480,142	$396,900	EPS037	23	$2,480,142	$99,300	CCF34	23	$2,480,142	$99,300	14-25	23	$2,480,142	6.960%	$172,700	23	$0	$0	SI	$768,200
16	CC	1123561721	BARRERA FREDY	X								X									23030 1	3	$233,234	$37,400	EPS041	3	$233,234	$9,400	CCF34	3	$249,474	$10,000	14-25	3	$233,234	6.960%	$16,300	3	$0	$0	SI	$73,100
17	CC	1086302678	BENAVIDES OSCAR	X								X									23030 1	12	$1,210,173	$193,700	ESSC18	12	$1,210,173	$48,500	CCF34	12	$1,290,623	$51,700	14-25	12	$1,210,173	6.960%	$84,300	12	$0	$0	SI	$378,200
18	CC	40305731	BERMUDEZ NINI													X					23030 1	5	$232,000	$37,200	CCFCS 5	5	$232,000	$9,300	CCF34	5	$232,000	$9,300	14-25	5	$232,000	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$55,800
19	CC	40305731	BERMUDEZ NINI									X									23030 1	25	$1,301,092	$208,200	CCFCS 5	25	$1,301,092	$52,100	CCF34	25	$1,301,092	$52,100	14-25	25	$1,301,092	6.960%	$90,600	25	$0	$0	SI	$403,000
20	CC	1061223972	BOLAÑOS FERNANDO													X					23030 1	5	$321,800	$51,500	EPS037	5	$321,800	$12,900	CCF34	5	$321,800	$12,900	14-25	5	$321,800	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$77,300
21	CC	1061223972	BOLAÑOS FERNANDO									X									23030 1	25	$1,984,433	$317,600	EPS037	25	$1,984,433	$79,400	CCF34	25	$1,984,433	$79,400	14-25	25	$1,984,433	6.960%	$138,200	25	$0	$0	SI	$614,600
22	CC	1121897721	CALDERON JULIO													X					23030 1	5	$260,000	$41,600	EPS002	5	$260,000	$10,400	CCF34	5	$260,000	$10,400	14-25	5	$260,000	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$62,400
23	CC	1121897721	CALDERON JULIO									X									23030 1	25	$1,707,056	$273,200	EPS002	25	$1,707,056	$68,300	CCF34	25	$1,707,056	$68,300	14-25	25	$1,707,056	6.960%	$118,900	25	$0	$0	SI	$528,700
24	CC	1024531792	CAMACHO JONATAN													X					23020 1	5	$321,800	$51,500	EPS041	5	$321,800	$12,900	CCF34	5	$321,800	$12,900	14-25	5	$321,800	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$77,300
25	CC	1024531792	CAMACHO JONATAN									X									23020 1	25	$2,147,044	$343,600	EPS041	25	$2,147,044	$85,900	CCF34	25	$2,147,044	$85,900	14-25	25	$2,147,044	6.960%	$149,500	25	$0	$0	SI	$664,900
26	CC	1087958256	CHAVES HOMERO	X								X									23030 1	23	$1,937,076	$310,000	ESSC18	23	$1,937,076	$77,500	CCF34	23	$2,042,197	$81,700	14-25	23	$1,937,076	6.960%	$134,900	23	$0	$0	SI	$604,100

2024/01/16 09:48 AM

| | | |

| | | |

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

AC[illegible]TROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA
112-ECP-FR-021-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON
NIT:	901666148-8
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER AIM

NUMERO DE PLANILLA:	94619530S4						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		1 de diciembre de 2023		a	31 de diciembre de 2023	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSION		Valor	I.C.B.F.	SENA	Caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Riesgos profesionales				
ALBAN ALZATE AYCEDY	CONTROLADORA VIAL	40362804	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 64.600	PORVENIR	$ 258.100	$ 112.300	$ -	$ -	$ 64.600	$ 499.600
ALBAN MONROY EDUAR STIBEN	AYUDANTE	1095484660	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 57.800	PORVENIR	$ 230.300	$ 100.200	$ -	$ -	$ 57.800	$ 445.700
ALVAREZ REYES SAUL	AYUDANTE	17267111	$ 1.160.000	30	CAJA COPI	$ 55.900	COLPENSIONES	$ 223.400	$ 97.200	$ -	$ -	$ 55.900	$ 432.400
AMADO PARRA ANGELA MARITZA	SUPERVISOR SST	1123511721	$ 2.000.000	30	FAMISANAR	$ 94.000	COLFONDOS	$ 375.800	$ 163.500	$ -	$ -	$ 94.000	$ 727.300
AROCA CASTILLO RUBEN DAVID	OPERADOR	1123512693	$ 1.609.000	30	SALUD TOTAL	$ 83.500	PORVENIR	$ 334.400	$ 145.500	$ -	$ -	$ 83.600	$ 647.100
ATUESTA GARCIA EVELIO	ASISTENCIA ADMON	17357737	$ 1.800.000	30	NUEVA EPS	$ 73.900	COLPENSIONES	$ 295.600	$ 128.600	$ -	$ -	$ 73.900	$ 572.000
AYALA FRANCO ERREY	AYUDANTE	17.422.791	$ 1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 47.600	PORVENIR	$ 190.300	$ 82.800	$ -	$ -	$ 47.600	$ 368.300
BUITRAGO RAMIREZ JHONNATAN	CONDUCTOR	1.123.512.577	$ 1.300.000	30	NUEVA EPS	$ 63.400	PORVENIR	$ 253.400	$ 110.300	$ -	$ -	$ 63.400	$ 490.500
CABALLERO ALFONSO ARISTOBULO	MAESTRO	17312223	$ 3.100.000	30	SANITAS	$ 135.400	EXONERADO	$ -	$ 235.500	$ -	$ -	$ 135.400	$ 506.300
CORTES YASNO DRIEGO ALONZO	AYUDANTE	1123512014	$ 1.160.000	30	SALUD TOTAL	$ 55.900	PROTECCION	$ 223.400	$ 97.200	$ -	$ -	$ 55.900	$ 432.400
CUESTA GORDILLO DEIBER ALEXANDER	OPERADOR	1120386045	$ 1.609.000	30	SALUD TOTAL	$ 77.500	PORVENIR	$ 309.800	$ 134.800	$ -	$ -	$ 77.500	$ 599.600
GALINDO VILLALOBOS ANDRES CAMILO	CADENERO	1122138899	$ 1.450.000	18	SALUD TOTAL	$ 38.900	PORVENIR	$ 155.300	$ 67.600	$ -	$ -	$ 38.900	$ 300.700
GIRALDO CARVAJAL BRANDON	CADENERO 2	1013945304	$ 1.300.000	17	CAPITAL SALUD	$ 35.700	PORVENIR	$ 142.500	$ 62.000	$ -	$ -	$ 35.700	$ 275.900
GOMEZ ROMERO ALBERTO DE JESUS	AYUDANTE	17446715	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 55.400	PORVENIR	$ 221.400	$ 96.300	$ -	$ -	$ 55.400	$ 428.500
GOMEZ CRUZ DIEGO ARAMANDO	AYUDANTE	1123512560	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 53.800	PORVENIR	$ 215.200	$ 93.600	$ -	$ -	$ 53.800	$ 416.400
GUTIERREZ ENGATIVA JORGE ENRIQUE	TOPOGRAFO	4129150	$ 2.400.000	30	SANITAS	$ 92.800	COLPENSIONES	$ 371.200	$ 161.500	$ -	$ -	$ 92.800	$ 718.300
LIZCANO CARRANZA WENDY PAOLA	CONTROLADORA VIAL	1065982194	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 59.600	PROTECCION	$ 238.200	$ 103.600	$ -	$ -	$ 59.600	$ 461.000
MEDINA PUENTES JHON ARLEY	OPERADOR	1123511714	$ 1.700.000	30	NUEVA EPS	$ 76.000	PORVENIR	$ 303.900	$ 132.200	$ -	$ -	$ 76.000	$ 588.100
MORALES GAITAN HEMILIANO	OPERADOR	17414192	$ 1.609.000	30	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 77.100	PROTECCION	$ 308.200	$ 134.100	$ -	$ -	$ 77.100	$ 596.500
MONROY REINOSO ELIZABETH	AYUDANTE	1095484163	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 56.400	PORVENIR	$ 225.300	$ 98.000	$ -	$ -	$ 56.400	$ 436.100
MONTAÑA CASTRO EINER	OPERADOR	1072774009	$ 2.000.000	25	SALUD TOTAL	$ 69.700	COLPENSIONES	$ 278.600	$ 121.200	$ -	$ -	$ 69.700	$ 539.200
AMBITO MUÑOZ JAIRO	OFICIAL	12280217	$ 1.450.000	16	SALUD TOTAL	$ 34.800	PORVENIR	$ 139.100	$ 60.500	$ -	$ -	$ 35.000	$ 273.400
PARRADO PEDRO LUIS	OPERADOR	11410347	$ 1.609.000	30	SANITAS	$ 70.200	PORVENIR	$ 280.600	$ 122.100	$ -	$ -	$ 70.200	$ 543.100
RAMIREZ PARRA BRAYAN STEVEN	AYUDANTE	1006795098	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 52.100	PORVENIR	$ 208.400	$ 90.700	$ -	$ -	$ 52.100	$ 403.300
OSORIO NUÑEZ OSCAR	OPERADOR	96165869	$ 2.500.000	30	NUEVA EPS	$ 121.400	PORVENIR	$ 485.600	$ 211.300	$ -	$ -	$ 121.400	$ 939.700
FUSTACARA PEREZ OBDULIO	OPERADOR	9431963	$ 2.000.000	30	CAPRESOCA	$ 100.100	PORVENIR	$ 400.200	$ 174.100	$ -	$ -	$ 100.100	$ 774.500
PARRA SILVA RIOS ANA	AYUDANTE	40445880	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 53.600	PORVENIR	$ 214.300	$ 93.200	$ -	$ -	$ 53.600	$ 414.700
RODRIGUEZ VILLAREAL ANGIE LIZETH	CADENERA 2	1000620060	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 52.600	PORVENIR	$ 210.300	$ 91.500	$ -	$ -	$ 52.600	$ 407.000
SOSA SOSSA MARLIUN	AYUDANTE	1007166728	$ 1.160.000	30	NUEVA EPS	$ 55.900	PROTECCION	$ 223.400	$ 97.200	$ -	$ -	$ 55.900	$ 432.400
RUBIANO USECHE MIGUEL EDUARDO	AYUDANTE	1123084106	$ 1.160.000	30	CAPITAL SALUD	$ 52.900	PROTECCION	$ 211.300	$ 92.000	$ -	$ -	$ 52.900	$ 409.100
												TOTAL	$ 15.979.100

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día martes 30 de enero 2024.

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA R
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:OSCAR MAURICIO VASQUEZ SANTOJA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 5220281335

Firma:
Nombre: YUDY ELIZABETH ALAPE ROJAS
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 211297-T

Firma:
Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 01104-0220

Firma:
Nombre: HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 169521-T

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

3903

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666148	8	CONSORCIO HALCON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASTILLA	CR 05 24 50	VILLAVICENCIO-META	3203787718	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	411920712	9461653054	E	2024/01/12	2024/01/23	BANCO DE OCCIDENTE	11	$17,689,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CASTILLA (29 Afiliados)																						$45,958,033	$7,355,400			$49,458,034	$1,977,600			$49,563,377	$1,981,800			$49,458,034		$3,336,500		$0	$0		$14,651,300
Centro de Trabajo: CASTILLA (29 Afiliados)																						$45,958,033	$7,355,400			$49,458,034	$1,977,600			$49,563,377	$1,981,800			$49,458,034		$3,336,500		$0	$0		$14,651,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (29 Afiliados)																						$45,958,033	$7,355,400			$49,458,034	$1,977,600			$49,563,377	$1,981,800			$49,458,034		$3,336,500		$0	$0		$14,651,300
1	CC	40362804	ALBAN AYCEDY												X					23030 1	1	$40,000	$6,400	EPSC34	1	$40,000	$1,600	CCF34	1	$40,000	$1,600	14-25	1	$40,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,600
2	CC	40362804	ALBAN AYCEDY								X									23030 1	29	$1,612,895	$258,100	EPSC34	29	$1,612,895	$64,600	CCF34	29	$1,612,895	$64,600	14-25	29	$1,612,895	6.960%	$112,300	29	$0	$0	SI	$499,600
3	CC	1095484660	ALBAN EDUAR												X					23030 1	1	$40,000	$6,400	EPSC34	1	$40,000	$1,600	CCF34	1	$40,000	$1,600	14-25	1	$40,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,600
4	CC	1095484660	ALBAN EDUAR								X									23030 1	29	$1,438,894	$230,300	EPSC34	29	$1,438,894	$57,600	CCF34	29	$1,438,894	$57,600	14-25	29	$1,438,894	6.960%	$100,200	29	$0	$0	SI	$445,700
5	CC	17267111	ALVAREZ SAUL												X					25-14 1	1	$40,000	$6,400	CCFC55	1	$40,000	$1,600	CCF34	1	$40,000	$1,600	14-25	1	$40,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,600
6	CC	17267111	ALVAREZ SAUL								X									25-14 1	29	$1,395,703	$223,400	CCFC55	29	$1,395,703	$55,900	CCF34	29	$1,395,703	$55,900	14-25	29	$1,395,703	6.960%	$97,200	29	$0	$0	SI	$432,400
7	CC	1123511721	AMADO ANGELA												X					23100 1	1	$66,667	$10,700	EPS017	1	$66,667	$2,700	CCF34	1	$66,667	$2,700	14-25	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$16,100
8	CC	1123511721	AMADO ANGELA								X									23100 1	29	$2,348,228	$375,800	EPS017	29	$2,348,228	$94,000	CCF34	29	$2,348,228	$94,000	14-25	29	$2,348,228	6.960%	$163,500	29	$0	$0	SI	$727,300
9	CC	1123512693	AROCA RUBEN												X					23030 1	1	$55,483	$8,900	EPS002	1	$55,483	$2,300	CCF34	1	$55,483	$2,300	14-25	1	$55,483	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$13,500
10	CC	1123512693	AROCA RUBEN								X									23030 1	29	$2,089,991	$334,400	EPS002	29	$2,089,991	$83,600	CCF34	29	$2,089,991	$83,600	14-25	29	$2,089,991	6.960%	$145,500	29	$0	$0	SI	$647,100
11	CC	17357737	ATUESTA EVELIO												X					25-14 1	1	$60,000	$9,600	EPS037	1	$60,000	$2,400	CCF34	1	$60,000	$2,400	14-25	1	$60,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,400
12	CC	17357737	ATUESTA EVELIO								X									25-14 1	29	$1,847,234	$295,600	EPS037	29	$1,847,234	$73,900	CCF34	29	$1,847,234	$73,900	14-25	29	$1,847,234	6.960%	$128,600	29	$0	$0	SI	$572,000
13	CC	17422791	AYALA EFREY									X								23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$0	CCF34	1	$38,667	$0	14-25	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$6,200
14	CC	17422791	AYALA EFREY												X					23030 1	1	$40,048	$6,500	EPS037	1	$40,048	$1,700	CCF34	1	$40,048	$1,700	14-25	1	$40,048	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,900
15	CC	17422791	AYALA EFREY								X									23030 1	28	$1,189,206	$190,300	EPS037	28	$1,189,206	$47,600	CCF34	28	$1,189,206	$47,600	14-25	28	$1,189,206	6.960%	$82,800	28	$0	$0	SI	$368,300
16	CC	1123512577	BUITRAGO JHONNATAN												X					23030 1	1	$44,828	$7,200	EPS002	1	$44,828	$1,800	CCF34	1	$44,828	$1,800	14-25	1	$44,828	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$10,800
17	CC	1123512577	BUITRAGO JHONNATAN	X							X									23030 1	29	$1,583,511	$253,400	EPS002	29	$1,583,511	$63,400	CCF34	29	$1,583,511	$63,400	14-25	29	$1,583,511	6.960%	$110,300	29	$0	$0	SI	$490,500
18	CC	17312223	CABALLERO ARISTOBULO												X					0	0	$0	$0	EPS005	1	$116,667	$4,700	CCF34	1	$116,667	$4,700	14-25	1	$116,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,400
19	CC	17312223	CABALLERO ARISTOBULO																	0	0	$0	$0	EPS005	29	$3,383,334	$135,400	CCF34	29	$3,383,334	$135,400	14-25	29	$3,383,334	6.960%	$235,500	29	$0	$0	SI	$506,300
20	CC	1123512014	CORTES DRIEGO												X					23020 1	1	$40,000	$6,400	EPS002	1	$40,000	$1,600	CCF34	1	$40,000	$1,600	14-25	1	$40,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,600
21	CC	1123512014	CORTES DRIEGO								X									23020 1	29	$1,395,703	$223,400	EPS002	29	$1,395,703	$55,900	CCF34	29	$1,395,703	$55,900	14-25	29	$1,395,703	6.960%	$97,200	29	$0	$0	SI	$432,400
22	CC	1120386045	CUESTAS DEYBER												X					23030 1	1	$55,483	$8,900	EPS002	1	$55,483	$2,300	CCF34	1	$55,483	$2,300	14-25	1	$55,483	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$13,500
23	CC	1120386045	CUESTAS DEYBER								X									23030 1	29	$1,935,935	$309,800	EPS002	29	$1,935,935	$77,500	CCF34	29	$1,935,935	$77,500	14-25	29	$1,935,935	6.960%	$134,800	29	$0	$0	SI	$599,600
24	CC	1122138899	GALINDO ANDRES												X					23030 1	1	$51,176	$8,200	CCFC55	1	$51,176	$2,100	CCF34	1	$51,176	$2,100	14-25	1	$51,176	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,400
25	CC	1122138899	GALINDO ANDRES	X							X									23030 1	17	$970,266	$155,300	CCFC55	17	$970,266	$38,900	CCF34	17	$970,266	$38,900	14-25	17	$970,266	6.960%	$67,600	17	$0	$0	SI	$300,700
26	CC	1023945304	GIRALDO BRANDON												X					23030 1	1	$46,042	$7,400	EPS002	1	$46,042	$1,900	CCF34	1	$46,042	$1,900	14-25	1	$46,042	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,200
27	CC	1023945304	GIRALDO BRANDON	X							X									23030 1	16	$890,178	$142,500	EPS002	16	$890,178	$35,700	CCF34	16	$890,178	$35,700	14-25	16	$890,178	6.960%	$62,000	16	$0	$0	SI	$275,900
28	CC	17446715	GOMEZ ALBERTO												X					23030 1	1	$40,000	$6,400	EPSC34	1	$40,000	$1,600	CCF34	1	$40,000	$1,600	14-25	1	$40,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,600

2024/01/23 09:11 AM

| | | |

| | | |

CONSORCIO HALCÓN

CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO

5907

CONSORCIO INTER AIM

EL CONSORCIO INTER AIM
NIT. 901.705.260-3

CERTIFICA QUE:

La ejecución del proyecto identificado con **BPIN No. 2021005500214** cuyo objeto es "**MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META**" el cual hace parte del contrato de obra **No. 0775 de 2022** cuyo objeto es " MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META" del Consorcio Halcón con Nit. 901.666.148-8 se da en un 100% dentro del municipio de Castilla La Nueva, Meta.

Dada en Villavicencio, a los cinco (5) día del mes de febrero de 2024.

BORIS JOSE GAITÁN CUERVO
R.L Interventoría

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
Contador Público Interventoría
T.P. 189521-T

CONSORCIO HALCÓN

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

5909

CONSORCIO HALCÓN

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

JULIO 2023

5910

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 209 647-5

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

112-ECP-FR-019-V03
11/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	"0250 DE 2023"		
INTERVENTORÍA:	"CONSORCIO INTER AIM"		
FECHA DE INSPECCIÓN:	31-jul-23	N° DE TRABAJADORES:	1

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ITEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACION A (10)	B (5)	C (3)	D (0)	E N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP		X			
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación					
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)					
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.					
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa					
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).					
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles.					
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades criticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.					
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgacion de procedimientos)					
	SUBTOTAL	0	5	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	6%				

ITEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.					
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.					
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final					
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.					
14	El material, equipos y herramientas están organizado					
15	El materia de descapote se acopia y se protege					
16	La bodega de almacenamiento esta en orden y aseo					
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	0%				

ITEM	GESTIÓN DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)					
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					
19	Herramientas y/o escombros en áreas vecinas, que generen algun tipo de riesgo al personal.					
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.					
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)					
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados					
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	0%				

ITEM	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA	10	5	3	0	N.A
24	Están las Eslingas en óptimo estado de funcionamiento y cuentan con etiqueta de capacidad de carga y caracteristicas del fabricante					
25	Se cuenta con Plan de Izaje y tiene todos los riesgos asociados a la labor, cuenta con cálculos según norma (capacidades, puntos de apoyo ASME B30.5)					
26	El personal que realiza la labor se encuentra certificado (aparejador, supervisor del Izaje, Operador).					
27	Se señaliza y demarca la carga					
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0
	Valor : % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)	0%				

ITEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACION A (10)	B (5)	C (3)	D (0)	E N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor					
35	El personal cuenta con dotación adecuada					
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas					
37	Se cuenta con barbuquejo					
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada					
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada					
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.					
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado					
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras					
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.					
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.					
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.					
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	0%				

ITEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en S.O)					
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo					
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990.					
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	0%				

ITEM	SEÑALIZACIÓN	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.					
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vias, etc.					
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos					
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo					
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención					
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	0%				

ITEM	TRABAJOS EN ALTURAS	10	5	3	0	N.A
54	Se cuenta con elementos de protección pasiva, equipos certificados y cumplen con especificaciones técnicas. (escaleras, andamios, plataformas).					X
55	Se cuenta con los elementos y equipos de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar (arnés, cuerdas, eslingas, conectores) y se tienen las fichas de inspección de cada uno. (Ver registro)					X
56	Se cuenta con kit y plan de rescate para trabajos en altura especifico para la labor					X
57	Se cuenta con el coordinador certificado para trabajo seguro en alturas					X
58	Se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas					X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	5
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)					

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Palmaveira Unicenta-Villavicencio
contactenos@cim-meta.gov.co

275

5911

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

112-ECP-FR-019-V03
11/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	20210065500214

OBJETO DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+400 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	"0250 DE 2023"
INTERVENTORIA:	"CONSORCIO INTER AIM"
FECHA DE INSPECCIÓN:	11/08/2023
N° DE TRABAJADORES:	1

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ITEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACION A (10)	B (5)	C (3)	D (0)	E (N.A)
ITEM	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA	10	5	3	0	N.A
24	Están las Eslingas en óptimo estado de funcionamiento y cuentan con etiqueta de capacidad de carga y características del fabricante					
25	Se cuenta con Plan de Izaje y tiene todos los riesgos asociados a la labor, cuenta con cálculos según norma (capacidades, puntos de apoyo ASME B30.5).					
26	El personal que realiza la labor se encuentra certificado (aparejador, supervisor del Izaje, Operador).					
27	Se señaliza y demarca la carga					
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0
	Valor : % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)	0%				
ITEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.					
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes					
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización					
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro					
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado					
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.					
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	0%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACION A (10)	B (5)	C (3)	D (0)	E (N.A)
ITEM	TRABAJOS EN ALTURAS	10	5	3	0	N.A
54	Se cuenta con elementos de protección pasiva, equipos certificados y cumplen con especificaciones técnicas. (escaleras, andamios, plataformas).					X
55	Se cuenta con los elementos y equipos de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar (arnés, cuerdas, eslingas, conectores) y se tienen las fichas de inspección de cada uno. (Ver registro)					X
56	Se cuenta con kit y plan de rescate para trabajos en altura específico para la labor					X
57	Se cuenta con el coordinador certificado para trabajo seguro en alturas					X
58	Se cuenta con el rescatista certificado para trabajo segura en alturas					X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	5
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)					

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENID	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	6%	0	5	0	0	0
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	0%	0	0	0	0	0
3	GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA	0%	0	0	0	0	0
4	MEDICINA PREVENTIVA	0%	0	0	0	0	0
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	0%	0	0	0	0	0
6	SEÑALIZACIÓN	0%	0	0	0	0	0
7	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA	0%	0	0	0	0	0
8	TRABAJOS EN ALTURAS		0	0	0	0	5
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	0%	0	0	0	0	0
	RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO		0	5	0	0	5

ALTO	MEDIO	BAJO	
		X	0,7%




GRAFICO DE GESTION SISO

OBSERVACIONES

ÍTEM RELACIONADO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

NO SE HA PERMITIDO LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL MES DE JULIO DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA CON LA AGREMIACION DE VOLQUETEROS Y ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA.

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MACHUCA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202119961

Firma
Nombre : MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matricula profesional : 2520254802

Firma
Nombre: LUISA FERNANDA FALLA TORRES
PROFESIONAL SGSST OBRA
N° Matricula Profesional: 6300

Firma
Nombre: NARLY YESENIA CALDERON BETANCOURT
PROFESIONAL EN SST INTERVENTORIA
N° Matricula profesional : 3005

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

276
5912

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

112-ECP-FR-019-V03
11/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	"0250 DE 2023"
INTERVENTORÍA:	"CONSORCIO INTER AIM"
FECHA DE INSPECCIÓN:	31-ago-23
N° DE TRABAJADORES:	8

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP		X			
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación	X				
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)		X			
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.			X		
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa		X			
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).					
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles.			X		
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades criticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.			X		
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgacion de procedimientos)		X			
	SUBTOTAL	10	20	9	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	43%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.		X			
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.				X	
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final			X		
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.				X	
14	El material, equipos y herramientas están organizado.			X		
15	El materia de descapote se acopia y se protege					X
16	La bodega de almacenamiento esta en orden y aseo			X		
	SUBTOTAL	0	5	9	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	23%				

ITEM	GESTIÓN DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)				X	
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud. el personal está alejado de la herramienta mecánica				X	
19	Herramientas y/o escombros en areas vecinas, que generen algun tipo de riesgo al personal.				X	
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.				X	
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)				X	
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)				X	
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados				X	
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	0%				

ITEM	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA	10	5	3	0	N.A
24	Están las Eslingas en óptimo estado de funcionamiento y cuentan con etiqueta de capacidad de carga y caracteristicas del fabricante				X	
25	Se cuenta con Plan de izaje y tiene todos los riesgos asociados a la labor, cuenta con cálculos según norma (capacidades, puntos de apoyo ASME B30.5).				X	
26	El personal que realiza la labor se encuentra certificado (aparejador, supervisor del Izaje, Operador).				X	
27	Se señaliza y demarca la carga				X	
					X	
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0
	Valor : % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)	0%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	X				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	X				
36	Cascos de seguridad con ratchet para trabajos en alturas		X			
37	Se cuenta con barbuquejo		X			
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada		X			
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada		X			
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.					X
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado		X			
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras		X			
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.		X			
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.		X			
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.		X			
	SUBTOTAL	20	45	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	59%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores. Ver registro (Registro expedido por medico especialista en S.O)	X				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo			X		
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Artículo 21 de la Ley 50 de 1990.					X
	SUBTOTAL	10	0	3	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	65%				

ITEM	SEÑALIZACIÓN	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.				X	
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vías, etc.				X	
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos				X	
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo				X	
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención				X	
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	0%				

ITEM	TRABAJOS EN ALTURAS	10	5	3	0	N.A
54	Se cuenta con elemantos de protección pasiva, equipos certificados y cumplen con especificaciones técnicas. (escaleras, andamios, plataformas).					X
55	Se cuenta con los elementos y equipos de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar (arnés, cuerdas, eslingas, conectores) y se tienen las fichas de inspección de cada uno. (Ver registro)					X
56	Se cuenta con kit y plan de rescate para trabajos en altura especifico para la labor					X
57	Se cuenta con el coordinador certificado para trabajo seguro en alturas					X
58	Se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas					X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	5
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)					

Calle 15 No. 40 -01 Letra 1 - Piso 8
CC Primavera Urbania Villavicencio
contactenos@ideimeta.gov.co

5914

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.647-0

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

112-ECP-FR-018-V03
11/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	"0250 DE 2023"
INTERVENTORÍA:	"CONSORCIO INTER AIM"
FECHA DE INSPECCIÓN:	N° DE TRABAJADORES: 8

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificacion" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
ÍTEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.				X	
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes				X	
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización				X	
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro				X	
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado			X		
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.				X	
	SUBTOTAL	0	0	3	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	5%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A




GRAFICO DE GESTION SISO

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	43%	10	20	9	0	0
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	59%	20	45	0	0	1
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	23%	0	5	9	0	1
4	MEDICINA PREVENTIVA	65%	10	0	3	0	1
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	0%	0	0	0	0	0
6	SEÑALIZACIÓN	0%	0	0	0	0	0
7	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA	0%	0	0	0	0	0
8	TRABAJOS EN ALTURAS		0	0	0	0	5
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	5%	0	0	3	0	0
	RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO	24,5%	40	70	24	0	8

ALTO	MEDIO	BAJO
		X

OBSERVACIONES

ÍTEM RELACIONADO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SE ESTAN REALIZANDO Y AVANZANDO SEGÚN LAS ACTIVIDAES PROGRAMADAS EN OBRA

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAENCHA"
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202119961

Firma
Nombre :LUISA FERNANDO FALLA TORRES
PROFESIONAL SGSST OBRA
N° Matrícula Profesional: 6300

Firma
Nombre MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 2520254802

Firma
Nombre SANDRA MARCELA IREGUI BARRAGAN
PROFESIONAL EN SGSST INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 7009

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5915

CONSORCIO HALCÓN

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

SEPTIEMBRE 2023

3916

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.947-9

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

112-ECP-FR-019-V03
11/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM
FECHA DE INSPECCIÓN:	30-Sep-22
N° DE TRABAJADORES:	12

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP		X			
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación	X				
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)		X			
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.				X	
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa			X		
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).				X	
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades críticas con sus riesgos y controles.				X	
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades críticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.			X		
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo (divulgación de procedimientos)		X			
	SUBTOTAL	10	15	6	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	34%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.			X		
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.	X				
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final				X	
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.				X	
14	El material, equipos y herramientas están organizado.	X				
15	El material de descapote se acopia y se protege				X	
16	La bodega de almacenamiento esta en orden y aseo	X				
	SUBTOTAL	30	0	3	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	47%				

ÍTEM	GESTIÓN DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)					X
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					X
19	Herramientas y/o escombros en areas vecinas, que generen algun tipo de riesgo al personal.		X			
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.				X	
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					X
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc.)	X				
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados				X	
	SUBTOTAL	10	5	0	0	3
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	38%				

ÍTEM	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA	10	5	3	0	N.A
24	Están las Eslingas en óptimo estado de funcionamiento y cuentan con etiqueta de capacidad de carga y características del fabricante					X
25	Se cuenta con Plan de Izaje y tiene todos los riesgos asociados a la labor, cuenta con cálculos según norma (capacidades, puntos de apoyo ASME B30.5).					X
26	El personal que realiza la labor se encuentra certificado (aparejador, supervisor del Izaje, Operador).					X
27	Se señaliza y demarca la carga					X
						X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	4
	Valor : % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)					

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	X				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	X				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas	X				
37	Se cuenta con barbuquejo	X				
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada	X				
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	X				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.		X			
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	X				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	X				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.	X				
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.					X
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.		X			
	SUBTOTAL	90	10	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	91%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en S.O)	X				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo				X	
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Artículo 21 de la Ley 50 de 1990					X
	SUBTOTAL	10	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	50%				

ÍTEM	SEÑALIZACIÓN	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.				X	
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vías, etc.		X			
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos		X			
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo			X		
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención				X	
	SUBTOTAL	0	10	3	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	26%				

ÍTEM	TRABAJOS EN ALTURAS	10	5	3	0	N.A
54	Se cuenta con elementos de protección pasiva, equipos certificados y cumplen con especificaciones técnicas. (escaleras, andamios, plataformas).					X
55	Se cuenta con los elementos y equipos de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar (arnés, cuerdas, eslingas, conectores) y se tienen las fichas de inspección de cada uno. (Ver registro)					X
56	Se cuenta con kit y plan de rescate para trabajos en altura especifico para la labor					X
57	Se cuenta con el coordinador certificado para trabajo seguro en alturas					X
58	Se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas					X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	5
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)					

Calle 15 No. 85-01 Locker 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co

5917

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-3

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

112-ECP-FR-019-V03
11/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUE		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
FECHA DE INSPECCIÓN:	30-sep-23	N° DE TRABAJADORES:	12

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
ÍTEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS					
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.				X	
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes				X	
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización				X	
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro				X	
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado				X	
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.				X	
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	0%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	34%	10	15	6	0	0
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	91%	90	10	0	0	1
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	47%	30	0	3	0	0
4	MEDICINA PREVENTIVA	50%	10	0	0	0	1
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	38%	10	5	0	0	3
6	SEÑALIZACIÓN	26%	0	10	3	0	0
7	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA		0	0	0	0	4
8	TRABAJOS EN ALTURAS		0	0	0	0	5
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	0%	0	0	0	0	0
			150	40	12	0	14

RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO			
ALTO	MEDIO	BAJO	40,9%
	X		




GRAFICO DE GESTION SISO

OBSERVACIONES

ÍTEM RELACIONADO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
4	Actualizar la matriz de peligros y riesgos de acuerdo a las actividades.	15/10/2023
6	Contar en el proyecto con las hojas de vida de los productos asi mismo realoizar la swocializacion de estos	15/10/2023
12	establecer un punto de acopio temporal de residuos.	15/10/2023
29	contar kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos	15/10/2023
33	se debe conformar y capacitar a la brigada de emergencia	15/10/2023
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	15/10/2023
49	establecer señalizacion preventiva en el proyeto, asi mismo identificacion de puestos de trabajo.	15/10/2023

OBSERVACIONES GENERALES

LUEGO DE LA SOLUCIÓN CON EL GREMIO DE VOLQUETAS, EL CONTRATISTA INICIO ACTIVIDADES EN VÍA, ES IMPORTANTE MEJORAR SEÑALIZACIÓN DEL PMT, ADICIONAL A ESTO SE CONTINUAN ADECUACIONES EN CAMPAMENTO.

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: LUISA FERNANDA FALLA TORRES
PROFESIONAL SGSST OBRA
N° Matrícula Profesional: 6300

Firma
Nombre MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802 CND

Firma
Nombre: SANDRA MARCELA IREGUI BARRAGAN
PROFESIONAL EN SGSST INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 7009

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No 40-01 Locals 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5916

CONSORCIO HALCÓN

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

OCTUBRE 2023

5919

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-9

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

112-ECP-FR-019-V03
11/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM
FECHA DE INSPECCIÓN:	[illegible]
N° DE TRABAJADORES:	33

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificacion" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP	X				
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación	X				
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)	X				
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.	X				
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa			X		
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).				X	
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles.		X			
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades críticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.	X				
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgacion de procedimientos)	X				
	SUBTOTAL	60	5	3	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	76%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.	X				
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.	X				
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final	X				
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.	X				
14	El material, equipos y herramientas están organizado	X				
15	El material de descapote se acopia y se protege		X			
16	La bodega de almacenamiento esta en orden y aseo	X				
	SUBTOTAL	60	5	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	93%				

ITEM	GESTIÓN DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)					X
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					X
19	Herramientas y/o escombros en areas vecinas, que generen algun tipo de riesgo al personal.	X				
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.	X				
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					X
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)	X				
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados					X
	SUBTOTAL	30	0	0	0	4
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	100%				

ITEM	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA	10	5	3	0	N.A
24	Están las Eslingas en óptimo estado de funcionamiento y cuentan con etiqueta de capacidad de carga y caracteristicas del fabricante					X
25	Se cuenta con Plan de izaje y tiene todos los riesgos asociados a la labor, cuenta con cálculos según norma (capacidades, puntos de apoyo ASME B30.5).					X
26	El personal que realiza la labor se encuentra certificado (aparejador, supervisor del izaje, Operador)					X
27	Se señaliza y demarca la carga					X
						X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	4
	Valor : % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)					

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	X				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	X				
36	Cascos de seguridad con ratchet para trabajos en alturas	X				
37	Se cuenta con barbuquejo					X
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada	X				
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	X				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.		X			
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	X				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	X				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.	X				
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	X				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.	X				
	SUBTOTAL	100	5	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	95%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en S.O)	X				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	X				
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990.					X
	SUBTOTAL	20	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	100%				

ITEM	SEÑALIZACIÓN	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.	X				
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vias, etc.	X				
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos	X				
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	X				
53	Las areas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención	X				
	SUBTOTAL	50	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	100%				

ITEM	TRABAJOS EN ALTURAS	10	5	3	0	N.A
54	Se cuenta con elementos de protección pasiva, equipos certificados y cumplen con especificaciones técnicas. (escaleras, andamios, plataformas).					X
55	Se cuenta con los elementos y equipos de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar (arnés, cuerdas, eslingas, conectores) y se tienen las fichas de inspección de cada uno. (Ver registro)					X
56	Se cuenta con kit y plan de rescate para trabajos en altura específico para la labor					X
57	Se cuenta con el coordinador certificado para trabajo seguro en alturas					X
58	Se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas					X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	5
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)					

2165

Calle 15 No. 40 -01 Edificio 1 - Piso 5
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5920

AIM
ALIANZA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

112-ECP-FR-019-V03
11/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUE		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
FECHA DE INSPECCIÓN:	31/10/23	N° DE TRABAJADORES:	33

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
ITEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	X				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes	X				
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización		X			
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro				X	
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado				X	
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.		X			
	SUBTOTAL	20	10	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	50%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A




GRAFICO DE GESTION SISO

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	76%	60	5	3	0	0
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	95%	100	5	0	0	1
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	93%	60	5	0	0	0
4	MEDICINA PREVENTIVA	100%	20	0	0	0	1
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	100%	30	0	0	0	4
6	SEÑALIZACIÓN	100%	50	0	0	0	0
7	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA		0	0	0	0	4
8	TRABAJOS EN ALTURAS		0	0	0	0	5
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	50%	20	10	0	0	0
	TOTAL		340	25	3	0	15

RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO			
ALTO	MEDIO	BAJO	87,7%
X			

OBSERVACIONES

ÍTEM RELACIONADO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
1	No se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, disponible y firmado por el representante legal de la empresa	16/11/2023
1	No se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).	16/11/2023
4	Actualizar la matriz de peligros y riesgos de acuerdo a las actividades.	16/11/2023
9	Capacitar a la brigada de emergencia	16/11/2023

OBSERVACIONES GENERALES

Se le informa al contratista los hallazgos encontrados y se deja fecha de seguimiento con el fin de cumplir con todos los lineamientos establecidos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802 CND

Firma
Nombre: LUISA FERNANDA FALLA TORRES
PROFESIONAL SGSST OBRA
N° Matrícula Profesional:6300

Firma
Nombre: LEIDY TELLEZ NUNEZ
PROFESIONAL EN SGSST INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 73564

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

2156

Calle 15 No. 40 -01 Lotes 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana Villavicencio
contactenos@dim-meta.gov.co

5921

CONSORCIO HALCÓN

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

NOVIEMBRE 2023

5922

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 942-5

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
112-ECP-FR-019-V03
11/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA"
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM
FECHA DE INSPECCIÓN:	30-nov-23
N° DE TRABAJADORES:	33

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio anunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP	X				
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación	X				
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)	X				
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades	X				
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa		X			
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).	X				
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles.	X				
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades criticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.	X				
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgacion de procedimientos)	X				
	SUBTOTAL	80	5	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	94%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.	X				
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.	X				
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final	X				
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.	X				
14	El material, equipos y herramentas están organizado.	X				
15	El materia de descapote se acopia y se protege		X			
16	La bodega de almacenamiento esta en orden y aseo	X				
	SUBTOTAL	60	5	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	93%				

ÍTEM	GESTIÓN DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)					X
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					X
19	Herramientas y/o escombros en areas vecinas, que generen algun tipo de riesgo al personal.	X				
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.	X				
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					X
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)	X				
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados					X
	SUBTOTAL	30	0	0	0	4
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	100%				

ÍTEM	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA	10	5	3	0	N.A
24	Están las Eslingas en óptimo estado de funcionamiento y cuentan con etiqueta de capacidad de carga y caracteristicas del fabricante					X
25	Se cuenta con Plan de Izaje y tiene todos los riesgos asociados a la labor, cuenta con cálculos según norma (capacidades, puntos de apoyo ASME B30.5).					X
26	El personal que realiza la labor se encuentra certificado (aparejador, supervisor del Izaje, Operador).					X
27	Se señaliza y demarca la carga					X
						X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	4
	Valor : % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)					

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	X				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	X				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas	X				
37	Se cuenta con barbuquejo					X
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada	X				
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	X				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.	X				
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	X				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	X				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.	X				
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	X				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.	X				
	SUBTOTAL	110	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	100%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en S.O)	X				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	X				
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990.					X
	SUBTOTAL	20	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	100%				

G

ÍTEM	SEÑALIZACIÓN	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.	X				
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vias, etc.	X				
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos					X
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	X				
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención	X				
	SUBTOTAL	40	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	100%				

ÍTEM	TRABAJOS EN ALTURAS	10	5	3	0	N.A
54	Se cuenta con elementos de protección pasiva, equipos certificados y cumplen con especificaciones técnicas. (escaleras, andamios, plataformas).					X
55	Se cuenta con los elementos y equipos de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar (arnés, cuerdas, eslingas, conectores) y se tienen las fichas de inspección de cada uno. (Ver registro)					X
56	Se cuenta con kit y plan de rescate para trabajos en altura especifico para la labor					X
57	Se cuenta con el coordinador certificado para trabajo seguro en alturas					X
58	Se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas					X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	5
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)					

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5923

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
112-ECP-FR-019-V03
11/08/2021

CONTRATO N°	0775 de 2022	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+400 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA"		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
FECHA DE INSPECCIÓN:	30-nov-23	N° DE TRABAJADORES:	33

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
ÍTEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	X				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes		X			
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización		X			
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro		X			
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado		X			
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico		X			
	SUBTOTAL	10	25	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	58%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	94%	80	5	0	0	0
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	100%	110	0	0	0	1
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	93%	60	5	0	0	0
4	MEDICINA PREVENTIVA	100%	20	0	0	0	1
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	100%	30	0	0	0	4
6	SEÑALIZACIÓN	100%	40	0	0	0	1
7	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA		0	0	0	0	4
8	TRABAJOS EN ALTURAS		0	0	0	0	5
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	58%	10	25	0	0	0
	RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO	92,2%	350	35	0	0	16

ALTO	MEDIO	BAJO
X		




GRAFICO DE GESTION SISO

OBSERVACIONES

ÍTEM RELACIONADO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
1	**No se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, disponible y firmado por el representante legal de la empresa, continua pendiente.**	**15/12/2023**
4	**Actualizar la matriz de peligros y riesgos de acuerdo a las actividades, continua en proceso de actualizacion.**	**15/12/2023**
9	**capacitar a la brigada de emergencia**	**15/12/2023**

OBSERVACIONES GENERALES

Se le informa al contratista los hallazgos encontrados y se deja fecha de seguimiento con el fin de cumplir con todos los lineamientos establecidos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-193782 CND

Firma
Nombre: LUISA FERNANDA FALLA TORRES
PROFESIONAL SGSST OBRA
N° Matrícula Profesional:6300

Firma
Nombre: LEIDY TELLEZ NUÑEZ
PROFESIONAL EN SGSST INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 73563

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lotoy 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5924

CONSORCIO HALCÓN

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

DICIEMBRE 2023

5925

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA"		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM		
FECHA DE INSPECCIÓN:	30/12/2023	N° DE TRABAJADORES:	35

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP	X				
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación		X			
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)		X			
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.	X				
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa		X			
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).		X			
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles.	X				
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades criticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.	X				
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgacion de procedimientos)	X				
	SUBTOTAL	50	20	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	78%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.	X				
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.	X				
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final	X				
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.		X			
14	El material, equipos y herramientas están organizado.	X				
15	El materia de descapote se acopia y se protege		X			
16	La bodega de almacenamiento esta en orden y aseo	X				
	SUBTOTAL	50	10	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	86%				

ITEM	GESTIÓN DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)	X				
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica	X				
19	Herramientas y/o escombros en areas vecinas, que generen algun tipo de riesgo al personal.					X
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.	X				
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					X
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)	X				
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados					X
	SUBTOTAL	40	0	0	0	3
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	100%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	X				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	X				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas					X
37	Se cuenta con barbuquejo					X
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada	X				
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	X				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.	X				
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	X				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	X				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.	X				
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	X				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.	X				
	SUBTOTAL	100	0	0	0	2
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	100%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en S.O)	X				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo		X			
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990.				X	
	SUBTOTAL	10	5	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	50%				

ITEM	SEÑALIZACIÓN	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.				X	
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vias, etc.	X				
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos	X				
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	X				
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención	X				
	SUBTOTAL	40	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	80%				

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5926

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA"
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM
FECHA DE INSPECCIÓN:	30/12/2023 — N° DE TRABAJADORES: 35

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
24	Están las Eslingas en óptimo estado de funcionamiento y cuentan con etiqueta de capacidad de carga y características del fabricante					X
25	Se cuenta con Plan de Izaje y tiene todos los riesgos asociados a la labor, cuenta con cálculos según norma (capacidades, puntos de apoyo ASME B30.5).					X
26	El personal que realiza la labor se encuentra certificado (aparejador, supervisor del Izaje, Operador).					X
27	Se señaliza y demarca la carga					X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	4
	Valor : % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)					

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
54	Se cuenta con elementos de protección pasiva, equipos certificados y cumplen con especificaciones técnicas. (escaleras, andamios, plataformas).					X
55	Se cuenta con los elementos y equipos de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar (arnés, cuerdas, eslingas, conectores) y se tienen las fichas de inspección de cada uno. (Ver registro)					X
56	Se cuenta con kit y plan de rescate para trabajos en altura especifico para la labor					X
57	Se cuenta con el coordinador certificado para trabajo seguro en alturas					X
58	Se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas					X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	5
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)					

ITEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	X				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes				X	
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización		X			
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro				X	
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado		X			
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.		X			
	SUBTOTAL	10	15	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	42%				

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	78%	50	20	0	0	0
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	100%	100	0	0	0	2
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	86%	50	10	0	0	0
4	MEDICINA PREVENTIVA	50%	10	5	0	0	0
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	100%	40	0	0	0	3
6	SEÑALIZACIÓN	80%	40	0	0	0	0
7	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA		0	0	0	0	4
8	TRABAJOS EN ALTURAS		0	0	0	0	5
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	42%	10	15	0	0	0
	RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO	76,5%	300	50	0	0	14

ALTO	MEDIO	BAJO
X		




GRAFICO DE GESTION SISO

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contacteros@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5927

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA"
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM
FECHA DE INSPECCIÓN:	30/12/2023
N° DE TRABAJADORES:	35

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN					ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E			A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A			10	5	3	0	N.A

OBSERVACIONES

ÍTEM RELACIONADO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
5	No se cuenta con el manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, disponible y firmado por el representante legal de la empresa, continua pendiente.	15/01/2024
6	Las canecas que almacenan el combustible no se encuentran etiquetadas.	15/01/2024
13	No se encuentra demarcado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.	15/01/2024
29	No se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes	15/01/2024
31	La ruta de evacuación NO está debidamente señalizada.	15/01/2024
47	No se encuentra resgistro de capacitacion y acta de ultima reunion realizada del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.	15/01/2024
49	No Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.	15/01/2024

OBSERVACIONES GENERALES

Las observaciones que fueron detalladas ya han sido solicitadas al area de seguridad y salud en el trabajo del contratistas pendiente entrega de evidencias.

Firma
Nombre: JOSE ALEXIS PARRA MAHECHA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-119961

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-193762 CND

Firma
Nombre: LUISA FERNANDA FALLA TORRES
PROFESIONAL SGSST OBRA
N° Matrícula Profesional:6300

Firma
Nombre: LEIDY TELLEZ NUÑEZ
PROFESIONAL EN SGSST INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 73563

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

5928

CONSORCIO HALCÓN

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

5929

CONSORCIO HALCÓN

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

JULIO 2023

5930

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

112-ECP-FR-020-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA	CONSORCIO HALCÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

FECHA DE INSPECCIÓN: 28/07/2023

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		SI	NO	APLICA		
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal		X	NO	-	No se han desarrollado actividades locativas para adecuación del campamento que permitan el correcto manejo de residuos solidos.
	Separación y clasificación		X	NO	-	
	Disposición Final		X	NO	-	
	Programación de retiro		X	NO	-	
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas		X	NO	-	
	Limpieza interna y externa de la obra		X	NO	-	
	Almacenamiento de materiales y combustibles		X	NO	-	
	Campamento		X	NO	-	
	Manejo de Vegetacion		X	NO	-	
	Estabilidad de Taludes		X	N/A	-	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5			SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal		X	NO	-	No se han desarrollado actividades locativas para la adecuación del campamento, que permitan el correcto manejo de vertimientos.
	Manejo Escorrentia		X	NO	-	
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.		X	NO	-	
	Medidas de contingencia		X	NO	-	
	Zonas de trabajo secas		X	NO	-	
	Manejo nivel freático			N/A	-	
	Separación y clasificación de vertimientos		X	NO	-	
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)		X	NO	-	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5			SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

RESOLUCIONES	NUMERO	
CONCESIÓN DE AGUAS	N/A	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS	N/A	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCE	Resolución PS-GJ.1.2.6.22.0153	Se presentó solicitud de prorroga, cuyo numero radicado interno de Cormacarena es 0007863

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Capacitación Personal		X	NO	-	El contratista de obra no desarrollado temas de actividades locativas para adecuación del campamento, por lo que no se presenta acopio de materiales que puedan general contaminación atmosferica o actividades que necesiten control de ruido.
	Humedicimiento de áreas de trabajo		X	NO	-	
	Cubrimiento de acopios de materiales		X	NO	-	
	Uso de mallas proctectoras		X	NO	-	
	No exceder volumenes del volco de los camiones		X	NO	-	
	Olores desagradables		X	NO	-	
	Aseo Interno y externo de la obra		X	NO	-	
	Uso de equipos en buen estado		X	NO	-	
	Apantallamiento sonoro del área		X	NO	-	
	Planificación de horarios de trabajo		X	NO	-	
	Medidas de Contingencia		X	NO	-	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5			SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales		X	NO	-	El contratista de obra no ha desarollado actividades locativas para adecuación del campamento, por ende no se presenta
	Almacenamiento adecuado de combustibles		X	NO	-	
	Localización y señalización en el Campamento		X	NO	-	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

593

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros		X	NO	-	almacenamiento, señalización ni elementos mínimos de seguridad.
	Obras de contención		X	NO	-	
	Capacitación del Personal		X	NO	-	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

SEÑALIZACIÓN

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal		X	NO	-	El contratista de obra no ha podido adelantar temas de actividades locativas para adecuación del campamento, por ende no se ha realizado aislamiento ni señalización del frente de trabajo.
	Demarcación del perímetro		X	NO	-	
	Zonificación de la obra		X	NO	-	
	Lona de Cerramiento		X	NO	-	
	Cinta de Reflectiva		X	NO	-	
	Señales Informativas y preventivas		X	NO	-	
	Uso de Paleteros		X	NO	-	
	Iluminación Nocturna		X	NO	-	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal		X	NO	-	El contratista de obra no ha desarrolado actividades locativas para adecuación del campamento, ni contratación de personal.
	Dotación de elementos de protección personal		X	NO	-	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional		X	NO	-	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos		X	NO	-	
	Programa de información a a la comunidad		X	NO	-	
	Socializaciones	X		NO	6	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	6	
				PROMEDIO	1	

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal		X	NO	-	Debido a la problemática presentada con el gremio de volquetas de municipio de Castilla La Nueva, el contratista de obra debió realizar el retiro de la maquinaria.
	Mantenimiento Preventivo		X	NO	-	
	Definición de Horarios de trabajo		X	NO	-	
	Ficha de control de actividades		X	NO	-	
	Uso de equipos en buen estado, Certificados		X	NO	-	
	Elementos de protección personal		X	NO	-	
	Extintores		X	NO	-	
	Medidas de Contingencia		X	NO	-	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal		X	NO	-	No hay lugar a manejo de materiales de escombros, ya que estos no fueron generados.
	Mantenimiento Preventivo		X	NO	-	
	Definición de Horarios de trabajo		X	NO	-	
	Ficha de control de actividades		X	NO	-	
	Uso de equipos en buen estado,		X	NO	-	
	Elementos de protección personal		X	NO	-	
	Extintores		X	NO	-	
	Medidas de Contingencia		X	NO	-	
	Volumen de material (m3)		X	NO	-	
	Volumen de excavcion (m3)		X	NO	-	
	Volumen de demolicion (m3)		X	NO	-	
	Volumen de tierra (m3)		X	NO	-	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

DOCUMENTACIÓN	NUMERO	
REGISTRO PROVEEDOR:	No definido	No definido
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:	No definido	No se ha definido por parte del contratista de obra el sitio de disposición final de escombros.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5932

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACIÓN		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal		X	NO	-	No se presentan actividades relacionadas al manejo silvicultural.
	Dotación de elementos de protección personal		X	NO	-	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional		X	NO	-	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos		X	NO	-	
	Programa de información a a la comunidad		X	NO	-	
	Socializaciones		X	NO	-	
	Arboles talados		X	NO	-	
	Arboles podados		X	NO	-	
	Arboles bloqueados		X	NO	-	
	Arboles sembrados		X	NO	-	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5			SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	1	1,3	Deficiente

OBSERVACIONES GENERALES

Es impotante aclarar que el contratista de obra presenta 15 días de ejecución de actividades con relación a la suscripción del acta de inicio a la fecha de realización de la presente acta de seguimiento ambiental; de igual manera la problemática que se presenta en la zona con el gremio de volqueteros del municipio, no le ha permitido realizar un avance en las adecuaciones locativas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **jueves, 27 de julio de 2023**

Firma
Nombre: ING. MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: ING. ANGIE DANIELA GUZMÁN FIERRO
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25238-431457 CND

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

280
5933

CONSORCIO HALCÓN

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

AGOSTO 2023

5934

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

112-ECP-FR-020-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA	CONSORCIO HALCÓN
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER AIM

FECHA DE INSPECCIÓN:	30/03/2023

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		SI	NO	APLICA		
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	6	El personal se encuentra capacitado.
	Separación y clasificación	X		SI	2	El contratista inicia actividades locativas de campamento para ubicar los sitios de separación y clasificación de residuos, cuenta con caneca gris, verde y roja; se realiza inspección y se informa que este punto no cumple con la resolución 2184 de 2019.
	Disposición Final		X	N/A	-	No se ha realizado disposición final.
	Programación de retiro	X		SI	0	No presenta.
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas		X	N/A	-	No se presenta manejo de sustancias peligrosas.
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	6	Cumple.
	Almacenamiento de materiales y combustibles		X	N/A	-	No presenta almacenamiento de materiales y combustible.
	Campamento	X		SI	2	El contratista de obra se encuentra iniciando actividades de adecuaciones del campamento
	Manejo de Vegetacion	X		SI	6	Se inician actividades de descapote, los residuos generados son utilizados in situ para nivelación de terreno campamento.
	Estabilidad de Taludes		X	N/A	-	No se presenta
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5			SUMATORIA	22	
				PROMEDIO	2,2	

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal	X		SI	6	El personal se encuentra capacitado.
	Manejo Escorrentía		X	SI	0	El contratista de obra debe implementar medidas en relación al manejo de escorrentía al estar el campamento ubicado cerca a una fuente hídrica.
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.		X	N/A	-	No se ha realizado manejo de sustancias peligrosas.
	Medidas de contingencia		X	SI	0	No presenta
	Zonas de trabajo secas	X		SI	2	Se inicia la adecuación de zonas de trabajo.
	Manejo nivel freático		X	N/A	-	No aplica.
	Separación y clasificación de vertimientos		X	SI	0	No se presentan vertimientos.
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)		X	SI	0	No presenta conexión, ni manejo externo de aguas residuales domésticas, no cuentan con baterias sanitarias.
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5			SUMATORIA	8	
				PROMEDIO	0,888888889	

RESOLUCIONES	NUMERO	
CONCESIÓN DE AGUAS	N/A	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS	N/A	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCE	Resolución PS-GJ.1.2.6.22.0153	Se presentó solicitud de prorroga, cuyo numero radicado interno de Cormacarena es 0007863

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Capacitación Personal	X		SI	6	El personal se encuentra capacitado.
	Humedicimiento de áreas de trabajo		X	N/A	-	No ha sido necesario.
	Cubrimiento de acopios de materiales		X	N/A	-	No se presenta acopio de material
	Uso de mallas proctectoras		X	N/A	-	No se presenta acopio de material
	No exceder volumenes del volco de los camiones		X	N/A	-	No se ha iniciado transporte de material, ya que no se ha logrado llegar a un acuerdo con el gremio de volqueteros.
	Olores desagradables		X	SI	6	No se presentan olores desagradables
	Aseo interno y externo de la obra	X		SI	6	Cumple
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	6	Cumple
	Apantallamiento sonoro del área		X	SI	0	No presenta

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5935

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

	Planificación de horarios de trabajo	X		SI	6	Se realiza planificación de horarios.
	Medidas de Contingencia		X	SI	0	No presenta
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5			SUMATORIA	30	
				PROMEDIO	2,727272727	

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales		X	SI	0	Aunque a la fecha no se presenta almacenamiento de materiales es importante contar con este programa con el fin de iniciar la divulgación con el personal.
	Almacenamiento adecuado de combustibles		X	N/A	-	No se presenta almacenamiento
	Localización y señalización en el Campamento		X	SI	0	El campamento no se encuentra señalizado.
	Elementos de seguridad, botiquin, camilla, extintor entre otros		X	SI	0	No cuenta con los elementos minimos de seguridad para atender una emergencia.
	Obras de contención		X	N/A	-	-
	Capacitación del Personal		X	SI	0	El personal se encuentra capacitado en cuidado ambiental
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5			SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

SEÑALIZACIÓN

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal	X		SI	6	El personal se encuentra capacitado
	Demarcación del perímetro		X	SI	0	No pesenta demarcación
	Zonificación de la obra	X		SI	2	Se cuenta con el plano del campamento que actualmente se está adecuando.
	Lona de Cerramiento		X	SI	0	La zona de campamento no se encuentra aislada con lona.
	Cinta de Reflectiva		X	SI	0	No presenta cinta reflectiva.
	Señales Informativas y preventivas		X	SI	0	No presenta.
	Uso de Paleteros		X	N/A	-	No se han iniciado a actividades en vía.
	Iluminación Nocturna		X	SI	0	No presenta.
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5			SUMATORIA	8	
				PROMEDIO	1	

GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal	X		SI	6	Personal capacitado.
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	6	El personal que se encuentra realizando adecuaciones en campamento presenta EPP y hace uso adecuado de los mismos.
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	2	Se inicia implementación del SG-SST, se deben mejorar estás medidas.
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos		X	SI	0	No presenta.
	Programa de información a a la comunidad		X	SI	2	El contratista realiza acercamientos con el gremio de volquetas para llegar a un acuerdo, se encuentran realizando actas de vecindad que permiten un acercamiento con la comunidad.
	Socializaciones	X		SI	6	El contratista realiza acercamientos con el gremio de volquetas para llegar a un acuerdo, se encuentran realizando actas de vecindad que permiten un acercamiento con la comunidad.
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5			SUMATORIA	22	
				PROMEDIO	3,666666667	

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal	X		SI	6	Se encuentran capacitados.
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	6	La retro excavadora que desarrolla actividades en campamento cuenta con mantenimiento preventivo y se realiza a diario la revisión pre operacional desde el día de ingreso a campamento.
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	6	Cumple.
	Ficha de control de actividades		X	SI	0	No presenta
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	6	Se realiza uso de equipos y maquinaria en buen estado
	Elementos de protección personal	X		SI	6	Presentan y hace uso adecuado de los mismos.
	Extintores		X	SI	0	No presenta
	Medidas de Contingencia		X	SI	0	No presenta
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5			SUMATORIA	30	
				PROMEDIO	3,75	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5936

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal		X	NO	-	No hay lugar a manejo de materiales de escombros, ya que estos no fueron generados.
	Mantenimiento Preventivo		X	NO	-	
	Definición de Horarios de trabajo		X	NO	-	
	Ficha de control de actividades		X	NO	-	
	Uso de equipos en buen estado,		X	NO	-	
	Elementos de protección personal		X	NO	-	
	Extintores		X	NO	-	
	Medidas de Contingencia		X	NO	-	
	Volumen de material (m3)		X	NO	-	
	Volumen de excavcion (m3)		X	NO	-	
	Volumen de demolicion (m3)		X	NO	-	
	Volumen de tierra (m3)		X	NO	-	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

DOCUMENTACIÓN	NUMERO	
REGISTRO PROVEEDOR:	No definido	No definido
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:	No definido	No se ha definido por parte del contratista de obra el sitio de disposición final de escombros.

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal		X	NO	-	No se presentan actividades relacionadas al manejo silvicultural.
	Dotación de elementos de protección personal		X	NO	-	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional		X	NO	-	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos		X	NO	-	
	Programa de información a a la comunidad		X	NO	-	
	Socializaciones		X	NO	-	
	Arboles talados		X	NO	-	
	Arboles podados		X	NO	-	
	Arboles bloqueados		X	NO	-	
	Arboles sembrados		X	NO	-	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	14,23282828	18,7	Deficiente

OBSERVACIONES GENERALES
El contatista de obra se encuentra adelantando actividades de adecuaciones locativas para el campamento de obra, es importante resaltar que algunas de las actividades contempladas dentro del presente acta de seguimiento ambiental no han sido desarrolladas en este periodo de tiempo y otras se viene adelantando por parte del contratista de obra con el fin de mejorar y garantizar el cumplimiento de lo evaluado en la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **miércoles, 30 de agosto de 2023**

Firma
Nombre: ING. MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: ING. ANGIE DANIELA GUZMAN FIERRO
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25238-431457 CND

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5937

CONSORCIO HALCÓN

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

SEPTIEMBRE 2023

5938

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

112-ECP-FR-020-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA	CONSORCIO HALCÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

FECHA DE INSPECCIÓN:	30/09/2023

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	6	El personal se encuentra capacitado.
	Separación y clasificación	X		SI	2	El contratista inicia actividades locativas de campamento para ubicar los sitios de separación y clasificación de residuos, cuenta con caneca gris, verde y roja; se realiza inspección y se informa que este punto no cumple con la resolución 2184 de 2019.
	Disposición Final		X	SI	0	Mediante oficio CIAIM 45-2023 se solicitó informar de la gestión realizada ante la empresa prestadora del servicio de aseo, solicitud que no ha tenido respuesta.
	Programación de retiro		X	SI	0	Se solicitó programa de retiro donde se expliquen días de recolección, sitio y clasificación de residuos.
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas		X	SI	2	Se presenta manejo de combustible.
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	6	Cumple.
	Almacenamiento de materiales y combustibles	X		SI	2	Se presenta almacenamiento de combustible, por lo que se solicitó un programa de manejo y almacenamiento de materiales y combustible.
	Campamento	X		SI	2	El contratista de obra continua con las actividades de adecuaciones del campamento
	Manejo de Vegetacion	X		SI	6	Se continúan actividades de descapote, las excavaciones realizadas en la vía generan remoción de cobertura vegetal que es dispuesta en campamento, allí los residuos generados son utilizados para adecuación del campamento.
	Estabilidad de Taludes		X	N/A	-	No se presenta
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	25	
				PROMEDIO	2,6	

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal	X		SI	6	El personal se encuentra capacitado.
	Manejo Escorrentía	X	X	SI	3	Con relación a que el campamento se encuentra ubicado cerca a una fuente hídrica, se adelantan acciones tales como barreras que permitan minimizar cualquier afectación por escorrentía.
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.	X		SI	3	Se presenta manipulación de combustible
	Medidas de contingencia		X	SI	0	No presenta
	Zonas de trabajo secas	X		SI	2	Se continúa con la adecuación de zonas de trabajo.
	Manejo nivel freático		X	N/A	-	No aplica.
	Separación y clasificación de vertimientos		X	SI	0	Se solicitó un programa para el manejo de vertimientos que permita mitigar, prevenir y controlar cualquier impacto generado, solicitud que no ha tenido respuesta.
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)	X		SI	6	El Consorcio Halcón cuenta con una empresa certificada (Transportes B.C.S.S.A.S.) que realiza el proceso de manejo y disposición final de aguas residuales domésticas provenientes de baterías sanitarias ubicadas en campamento
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	20	
				PROMEDIO	2,222222222	

RESOLUCIONES	NUMERO	
CONCESIÓN DE AGUAS	N/A	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS	N/A	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCE	Resolución PS-GJ.1.2.6.22.0153	Se presentó por parte de la alcandía de Castilla La Nueva la solicitud de prorroga, cuyo numero radicado interno de Cormacarena es 0007863

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Capacitación Personal	X		SI	6	El personal se encuentra capacitado.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5939341

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Humedicimiento de áreas de trabajo		X	N/A	-	No ha sido necesario.
	Cubrimiento de acopios de materiales		X	N/A	-	No se presenta acopio de material
	Uso de mallas proctectoras		X	N/A	-	No se presenta acopio de material
	No exceder volumenes del volco de los camiones	X		SI	6	El trasporte de la cobertura vegetal proveniente de la excavación en vía que es dispuesta en campamento no excede los volúmenes del volco.
	Olores desagradables		X	SI	6	No se presentan olores desagradables
	Aseo Interno y externo de la obra	X		SI	6	Cumple
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	6	Cumple
	Apantallamiento sonoro del área		X	SI	0	No presenta
	Planificación de horarios de trabajo	X		SI	6	Se realiza planificación de horarios.
	Medidas de Contingencia		X	SI	0	No presenta
				SUMATORIA	36	
				PROMEDIO	3,272727273	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales		X	SI	0	Se realizó la solicitud para la implementación de un programa de manejo y almacenamiento de materiales y combustible.
	Almacenamiento adecuado de combustibles	X		SI	3	Presenta almacenamiento de combustible
	Localización y señalización en el Campamento		X	SI	0	El campamento no se encuentra señalizado.
	Elementos de seguridad, botiquin, camilla, extintor entre otros		X	SI	0	No cuenta con los elementos minimos de seguridad para atender una emergencia.
	Obras de contención	X		SI	6	En razón a que el campamento se encuentra próximo a una fuente hídrica el contratista de obra implementa acciones que permitan generar una barrera.
	Capacitación del Personal	X		SI	6	El personal se encuentra capacitado en cuidado ambiental
				SUMATORIA	15	
				PROMEDIO	2,5	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

SEÑALIZACIÓN

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal	X		SI	6	El personal se encuentra capacitado
	Demarcación del perimetro		X	SI	0	No presenta demarcación
	Zonificación de la obra	X		SI	2	Se cuenta con el plano del campamento que actualmente se está adecuando.
	Lona de Cerramiento		X	SI	0	La zona de campamento no se encuentra aislada con lona.
	Cinta de Reflectiva		X	SI	0	No presenta cinta reflectiva.
	Señales Informativas y preventivas	X		SI	3	Se inicia con la implementación del PMT.
	Uso de Paleteros	X		SI	3	Cuentan con dos paleteros.
	Iluminación Nocturna		X	SI	0	No presenta.
				SUMATORIA	14	
				PROMEDIO	1,75	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal	X		SI	6	Personal capacitado.
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	6	El personal presenta EPP y hace uso adecuado de los mismos.
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	4	Se realiza la implementación del SG-SST.
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos		X	SI	0	No presenta.
	Programa de información a a la		X	SI	0	No presenta.
	Socializaciones	X		SI	6	El contratista realizó acercamientos con el gremio de volquetas para llegar a un acuerdo, acercamientos que tuvieron participación de la comunidad, la AIM, obra, interventoría, alcaldía, estos permitieron para este periodo llegar a un acuerdo e iniciar actividades.
				SUMATORIA	22	
				PROMEDIO	3,666666667	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal	X		SI	6	Se encuentran capacitados.
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	6	La maquinaria que desarrolla actividades en campamento cuenta con mantenimiento preventivo y se realiza a diario la revisión pre operacional desde el día de ingreso.
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	6	Cumple.
	Ficha de control de actividades		X	SI	0	No presenta
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	6	Se realiza uso de equipos y maquinaria en buen estado
	Elementos de protección personal	X		SI	6	Presentan y hace uso adecuado de los mismos.
	Extintores	X		SI	4	La maquinaria cuenta con extintores pero los frentes de obra no.
	Medidas de Contingencia		X	SI	0	No presenta

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@ikm-meta.gov.co

5940842

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

SUMATORIA	34
PROMEDIO	4,25

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal	X		SI	6	El personal se encuentra capacitado.
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	6	Se cumple.
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	6	Se definen horarios de trabajo.
	Ficha de control de actividades		X	SI	0	No presenta.
	Uso de equipos en buen estado.	X		SI	6	Cumple.
	Elementos de protección personal	X		SI	6	El personal cuenta con EPP y realiza uso adecuado de los mismos
	Extintores	X		SI	4	La maquinaria cuenta con extintores pero los frentes de obra no.
	Medidas de Contingencia		X	SI	0	No presenta.
	Volumen de material (m3)		X	NO	-	-
	Volumen de excavcion (m3)	X		SI	6	Se realizó la excavación de 630 m3, los cuales fueron dispuestos en campamento para actividades de adecuación
	Volumen de demolicion (m3)		X	NO	-	No se presentan demoliciones
	Volumen de tierra (m3)		X	NO	-	-

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

SUMATORIA	40
PROMEDIO	3,333333333

DOCUMENTACIÓN	NUMERO	
REGISTRO PROVEEDOR:	No definido	No definido
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:	No definido	No se ha definido por parte del contratista de obra el sitio de disposición final de escombros.

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACIÓN		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal		X	NO	-	No se presentan actividades relacionadas al manejo silvicultural.
	Dotación de elementos de protección personal		X	NO	-	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional		X	NO	-	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos		X	NO	-	
	Programa de información a a la comunidad		X	NO	-	
	Socializaciones		X	NO	-	
	Arboles talados		X	NO	-	
	Arboles podados		X	NO	-	
	Arboles bloqueados		X	NO	-	
	Arboles sembrados		X	NO	-	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

SUMATORIA	0
PROMEDIO	0

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	23,59494949	31,0	Deficiente

OBSERVACIONES GENERALES

El contatista de obra se encuentra adelantando actividades de adecuaciones locativas para el campamento de obra, se iniciaron actividades contractuales, por lo que es importante fortalecer y mejorar la gestión en campo con el final.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **sábado, 30 de septiembre de 2023**

Firma
Nombre: ING. MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: ING. ANGIE DANIELA GUZMAN FIERRO
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25238-431457 CND

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbano-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5941

CONSORCIO HALCÓN

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

OCTUBRE 2023

5942

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-9

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

112-ECP-FR-020-V03
12/08/2021

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA	CONSORCIO HALCÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

FECHA DE INSPECCION:	30/10/2023

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	3	Se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad.
	Separación y clasificación	X		SI	4	Se realiza la separación de residuos convencionales en campamento, pero estos no son clasificados de manera correcta.
	Disposición Final		X	SI	0	Mediante oficio CIAIM 45-2023 se solicitó informar de la gestión realizada ante la empresa prestadora del servicio de aseo, solicitud que no ha tenido respuesta.
	Programación de retiro		X	SI	0	No presenta.
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas		X	SI	2	Se presenta manejo de combustible.
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	6	Cumple.
	Almacenamiento de materiales y combustibles	X		SI	2	Se realiza el almacenamiento de combustible en campamento por lo que se solicitó un programa de manejo y almacenamiento de materiales y combustibles, que a la fecha no ha sido recibido.
	Campamento	X		SI	6	En campamento el contratista de obra cuenta con la instalación de un punto ecológico.
	Manejo de Vegetacion	X		SI	6	Se continúan actividades de descapote, las excavaciones realizadas en la vía generan remoción de cobertura vegetal que es dispuesta en campamento, allí son almacenados con el fin de posteriormente ser utilizados para protección de taludes.
	Estabilidad de Taludes		X	N/A	-	N/A
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	29	
				PROMEDIO	2,9	

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal	X		SI	3	Se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad.
	Manejo Escorrentía		X	SI	6	Ya que el campamento se encuentra ubicado cerca a una fuente hídrica, se adelantan acciones tales como barreras que permitan minimizar cualquier afectación por escorrentía.
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.	X		SI	4	Se presenta manipulación de combustible.
	Medidas de contingencia		X	SI	0	No presenta.
	Zonas de trabajo secas	X		SI	6	Cumple.
	Manejo nivel freático		X	N/A	-	No aplica.
	Separación y clasificación de vertimientos		X	SI	0	Se solicitó un programa para el manejo de vertimientos que permita mitigar, prevenir y controlar cualquier impacto generado, solicitud que no ha tenido respuesta.
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)	X		SI	6	El Consorcio Halcón cuenta con una empresa certificada (Transportes B.C.S.S.A.S.) que realiza el proceso de manejo y disposición final de aguas residuales domésticas provenientes de baterías sanitarias ubicadas en campamento.
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	25	
				PROMEDIO	2,777777778	

RESOLUCIONES	NUMERO	
CONCESIÓN DE AGUAS	N/A	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS	N/A	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCE	Resolución PS-GJ.1.2.6.22.0153	Se presentó por parte de la alcaldía de Castilla La Nueva la solicitud de prorroga, cuyo numero radicado interno de Cormacarena es 0007863

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Capacitación Personal	X		SI	3	Se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad.
	Humedicimiento de áreas de trabajo	X		SI	2	El contratista de obra informó que se está adelantando la gestión adecuada con la alcaldía de Castilla La Nueva, con el fin de realizar a compra de agua para humedecimiento.
	Cubrimiento de acopios de materiales	X		SI	3	Los acopios de material no se encuentran cubiertos en su totalidad
	Uso de mallas protectoras		X	N/A	-	No aplica.
	No exceder volumenes del volco de los	X		SI	6	Cumple.
	Olores desagradables		X	SI	6	No se presentan olores desagradables
	Aseo interno y externo de la obra	X		SI	6	Cumple.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Prenavera Urbana-Villavicencio
contactenos@dmv-meta.gov.co

5943

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

	Uso de equipos en buen estado	X		SI	6	Cumple
	Apantallamiento sonoro del área		X	SI	0	No presenta
	Planificación de horarios de trabajo	X		SI	6	Se realiza planificación de horarios.
	Medidas de Contingencia		X	SI	0	No presenta
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	38	
				PROMEDIO	3,454545455	

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales		X	SI	0	Se realizó la solicitud para la implementación de un programa de manejo y almacenamiento de materiales y combustible, petición que no ha sido respondida.
	Almacenamiento adecuado de combustibles	X		SI	3	El combustible no se almacena adecuadamente.
	Localización y señalización en el Campamento		X	SI	0	El campamento no se encuentra señalizado.
	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X		SI	6	Se cuenta con botiquín, extintor, kit de emergencia, kit antiderrames y camilla de emergencia.
	Obras de contención	X		SI	6	En razón a que el campamento se encuentra próximo a una fuente hídrica el contratista de obra implementa acciones que permiten generar una barrera.
	Capacitación del Personal	X		SI	3	Se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad.
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	18	
				PROMEDIO	3	

SEÑALIZACIÓN

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal	X		SI	6	A través de la profesional en SST, el contratista de obra realiza charlas a los trabajadores con el fin garantizar la adecuada señalización del frente de trabajo.
	Demarcación del perimetro	X		SI	4	Los frentes de trabajo cuentan con señalización del PMT, se cuentan elementos mínimos que permiten realizar de manera segura las tareas, pero esta señalización debe mejorar.
	Zonificación de la obra	X		SI	2	Se cuenta con el plano del campamento que actualmente se está adecuando.
	Lona de Cerramiento		X	SI	0	La zona de campamento no se encuentra aislada con lona.
	Cinta de Reflectiva	X		SI	6	Se verifica la instalación de cinta reflectiva en las zonas donde sea necesario, con el fin de generar advertencia a los usuarios en la vía.
	Señales Informativas y preventivas	X		SI	4	Se inicia con la implementación del PMT.
	Uso de Paleteros	X		SI	6	Para la implementación de PMT el contratista cuenta con auxiliares viales.
	Iluminación Nocturna		X	SI	3	En proceso
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	31	
				PROMEDIO	3,875	

GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal	X		SI	6	A través de la profesional en SST, el contratista de obra realiza charlas a los trabajadores con el fin garantizar un ambiente laboral y convivencia adecuado.
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	6	El personal presenta EPP y hace uso adecuado de los mismos.
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	4	Se realiza la implementación del SG-SST.
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos		X	SI	0	No presenta.
	Programa de información a a la		X	SI	0	No presenta.
	Socializaciones	X		SI	0	Para el mes de octubre, no se realizaron socializaciones o reuniones con la comunidad.
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	16	
				PROMEDIO	2,666666667	

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal	X		SI	6	A través de la profesional en SST, el contratista de obra realiza charlas a los trabajadores con el fin garantizar el adecuado manejo de maquinaria y equipos con el fin de minimizar la ocurrencia de cualquier tipo de accidente o incidente de trabajo.
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	6	Cumple.
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	6	Cumple.
	Ficha de control de actividades	X		SI	6	Se realiza seguimiento continuo a las actividades realizadas por la maquinaria y equipo.
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	6	Se realiza uso de equipos y maquinaria en buen estado.
	Elementos de protección personal	X		SI	6	Presentan y hace uso adecuado de los mismos.
	Extintores	X		SI	6	La maquinaria cuenta con extintores.
	Medidas de Contingencia		X	SI	0	No presenta.
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	42	
				PROMEDIO	5,25	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

2695944

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal	X		SI	3	Se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad.
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	6	Se cumple.
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	6	Se definen horarios de trabajo.
	Ficha de control de actividades	X		SI	6	Se realiza seguimiento continuo a las actividades realizadas por la maquinaria y equipo.
	Uso de equipos en buen estado.	X		SI	6	Cumple.
	Elementos de protección personal	X		SI	6	El personal cuenta con EPP y realiza uso adecuado de los mismos.
	Extintores	X		SI	6	La maquinaria cuenta con extintores.
	Medidas de Contingencia		X	SI	0	No presenta.
	Volumen de material (m3)		X	NO	-	-
	Volumen de excavcion (m3)	X		SI	8	El contratista de obra realizó la excavación de 1092 m3, los cuales fueron dispuestos en campamento, allí son almacenados temporalmente con el fin de posteriormente ser utilizados para protección de taludes.
	Volumen de demolicion (m3)	X		SI	2	Se realiza la demolición de 9,16 m3 correspondientes una obra de drenaje, los cuales son almacenados en el campamento temporalmente mientras el contratista de obra define el gestor autorizado para RCD.
	Volumen de tierra (m3)		X	NO	-	-
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	47	
				PROMEDIO	3,916666667	

DOCUMENTACIÓN	NUMERO	
REGISTRO PROVEEDOR:	No definido	No definido
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:	No definido	No se ha definido por parte del contratista de obra el sitio de disposición final de escombros.

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal		X	NO	-	No se presentan actividades relacionadas al manejo silvicultural
	Dotación de elementos de protección personal		X	NO	-	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional		X	NO	-	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos		X	NO	-	
	Programa de información a a la comunidad		X	NO	-	
	Socializaciones		X	NO	-	
	Arboles talados		X	NO	-	
	Arboles podados		X	NO	-	
	Arboles bloqueados		X	NO	-	
	Arboles sembrados		X	NO	-	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	27,84065657	36,6	Deficiente

OBSERVACIONES GENERALES
El contratista de obra debe implementar medidas que permitan mejorar el resultado de la gestión en campo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia lunes, 30 de octubre de 2023

Firma
Nombre: ING. MARTHA ISABEL ALVARADO JIMENEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional: 25202-54802

Firma
Nombre: ING. ANGIE DANIELA GUZMAN FIERRO
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25238-131457 CND

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Premavera Urbana-Villavicencio
contactenos@dim-meta.gov.co

2170 5945

CONSORCIO HALCÓN

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

NOVIEMBRE 2023

5946

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547.5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

112-ECP-FR-020-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA	CONSORCIO HALCÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

FECHA DE INSPECCIÓN: 30/11/2023

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	4	Se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad
	Separación y clasificación	X		SI	6	Se realiza la separación y clasificación de residuos convencionales en campamento
	Disposición Final	X		SI	6	El contratista de obra presentó formalmente a esta interventoría el oficio emitido por la empresa de servicios públicos del municipio de Castilla La Nueva, en el cual se aprueba y viabiliza el servicio de aseo para el predio finca Santa Ana, ubicado en la vereda El Turuy.
	Programación de retiro	X		SI	6	El contratista de obra se acoge a la programación de retiro entregada.
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas	X		SI	6	Cumple
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	6	Cumple
	Almacenamiento de materiales y combustibles	X		SI	2	Se realiza el almacenamiento de combustible en campamento por lo que se solicitó un programa de manejo y almacenamiento de materiales y combustibles, que a la fecha no ha sido recibido
	Campamento	X		SI	6	El contratista de obra cuenta con la instalación de un punto ecológico.
	Manejo de Vegetacion	X		SI	6	Se continuan actividades de descapote, las excavaciones realizadas en la vía generan remoción de cobertura vegetal que es dispuesta en campamento, este predio está incluido dentro del oficio P.C.V.A Oficio 12, emitido por el Secretario de Protección Ecológica y ambiental del municipio de Castilla La Nueva en el que se autoriza la disposición de material de relleno en 14 predios de la vereda El Turuy.
	Estabilidad de Taludes		X	N/A	-	N/A
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	48	
				PROMEDIO	4,8	

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal	X		SI	4	Se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad.
	Manejo Escorrentía		X	SI	6	Ya que el campamento se encuentra ubicado cerca a una fuente hídrica, se adelantan acciones tales como barreras que permitan minimizar cualquier afectación por escorrentía.
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.	X		SI	6	Se realiza el trasiego de combustible en áreas aisladas del suelo y agua.
	Medidas de contingencia		X	SI	0	No presenta
	Zonas de trabajo secas	X		SI	6	Cumple
	Manejo nivel freático		X	N/A	-	N/A
	Separación y clasificación de vertimientos		X	SI	0	No presenta
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)	X		SI	6	El Consorcio Halcón cuenta con una empresa certificada (Transportes B.C.S.S.A.S.) que realiza el proceso de manejo y disposición final de aguas residuales domésticas provenientes de baterías sanitarias ubicadas en campamento
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	28	
				PROMEDIO	3,111111111	

RESOLUCIONES	NUMERO	
CONCESIÓN DE AGUAS	N/A	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS	N/A	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCE	Resolución PS-GJ.1.2.6.22.0153	A través del concepto técnico PM-GA.3.44.23.2440 se manifestó "el permiso de ocupación de cauce se encuentra vigente".

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Capacitación Personal	X		SI	4	Se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad.
	Humedicimiento de áreas de trabajo	X		SI	6	Se verifica con base en la documentación suministrada por el contratista de obra, el abastecimiento de agua a través del permiso de Concesión de aguas superficiales de la fuente caño Turuyoito, otorgado a la alcaldía de Castilla La Nueva por Cormacarena mediante la resolución No. 2.6.07.0380 expediente No. 130.07.118.
	Cubrimiento de acopios de materiales	X		SI	3	Los acopios de material no se encuentran cubiertos en su totalidad

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5947

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

	Uso de mallas protectoras		X	N/A	-	N/a
	No exceder volumenes del volco de los	X		SI	6	Cumple
	Olores desagradables		X	SI	6	No se presentan olores desagradables
	Aseo interno y externo de la obra	X		SI	6	Cumple
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	6	Cumple
	Apantallamiento sonoro del área		X	SI	0	No presenta
	Planificación de horarios de trabajo	X		SI	6	Se realiza planificación de horarios.
	Medidas de Contingencia		X	SI	0	No presenta
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	43	
				PROMEDIO	3,909090909	

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento		X	SI	0	No presenta
	Almacenamiento adecuado de combustibles	X		SI	3	El combustible no se almacena adecuadamente
	Localización y señalización en el Campamento		X	SI	0	El campamento no se encuentra señalizado.
	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X		SI	6	Se cuenta con botiquín, extintor, kit de emergencia, kit antiderrames y camilla de emergencia.
	Obras de contención	X		SI	6	En razón a que el campamento se encuentra próximo a una fuente hídrica el contratista de obra implementa acciones que permitan generar una barrera.
	Capacitación del Personal	X		SI	4	Se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	19	
				PROMEDIO	3,166666667	

SEÑALIZACIÓN

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal	X		SI	6	A través de la profesional en SST, el contratista de obra realiza charlas a los trabajadores con el fin garantizar la adecuada señalización del frente de trabajo.
	Demarcación del perímetro	X		SI	6	Los frentes de trabajo cuentan con señalización del PMT, se cuentan elementos mínimos que permiten realizar de manera segura las tareas, pero esta señalización debe mejorar.
	Zonificación de la obra	X		SI	6	Cumple
	Lona de Cerramiento		X	SI	0	La zona de campamento no se encuentra aislada con lona
	Cinta de Reflectiva	X		SI	6	Se verifica la instalación de cinta reflectiva en las zonas donde sea necesario, con el fin de generar advertencia a los usuarios en la vía.
	Señales Informativas y preventivas	X		SI	6	Presenta señales preventivas, informativas y reglamentarias, cumpliendo con lo establecido en el PMT.
	Uso de Paleteros	X		SI	6	Para la implementación de PMT el contratista cuenta con auxiliares viales
	Iluminación Nocturna		X	SI	6	Se verifica que las área que presentan intervención sean señaladas con elemento reflectivos, que garanticen la iluminación nocturna.
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	42	
				PROMEDIO	5,25	

GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal	X		SI	6	A través de la profesional en SST, el contratista de obra realiza charlas a los trabajadores con el fin garantizar un ambiente laboral y convivencia adecuado.
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	6	El personal presenta EPP y hace uso adecuado de los mismos.
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	6	Se realiza la implementación del SG-SST.
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	0	Presenta.
	Programa de información a a la comunidad		X	SI	0	No presenta.
	Socializaciones	X		SI	6	Se celebró el primero foro auditoría visible realizada el 29 de noviembre de 2023 en la escuela El Turuy.
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	24	
				PROMEDIO	4	

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal	X		SI	6	A través de la profesional en SST, el contratista de obra realiza charlas a los trabajadores con el fin garantizar el adecuado manejo de maquinaria y equipos con el fin de minimizar la ocurrencia de cualquier tipo de accidente o incidente de trabajo.
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	6	Cumple
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	6	Cumple.
	Ficha de control de actividades	X		SI	6	Se realiza seguimiento continuo a las actividades realizadas por la maquinaria y equipo.
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	6	Se realiza uso de equipos y maquinaria en buen estado
	Elementos de protección personal	X		SI	6	Presentan y hace uso adecuado de los mismos.
	Extintores	X		SI	6	La maquinaria cuenta con extintores.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

5948

CONTRATO N°	0775 DE 2022		PROYECTO N°	2021005500214
	Medidas de Contingencia	X	SI	0	No presenta
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	42	
			PROMEDIO	5,25	

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal	X		SI	4	Se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	6	Se cumple.
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	6	Se definen horarios de trabajo
	Ficha de control de actividades	X		SI	6	Se realiza seguimiento continuo a las actividades realizadas por la maquinaria y equipo
	Uso de equipos en buen estado,	X		SI	6	Cumple
	Elementos de protección personal	X		SI	6	El personal cuenta con EPP y realiza uso adecuado de los mismos
	Extintores	X		SI	6	La maquinaria cuenta con extintores.
	Medidas de Contingencia		X	SI	0	No presenta.
	Volumen de material (m3)		X	NO	-	-
	Volumen de excavcion (m3)	X		SI	6	El contratista de obra realizó la excavación de 2.268 m3, los cuales fueron dispuestos en el lote autorizado para relleno.
	Volumen de demolicion (m3)		x	SI	0	N/a
	Volumen de tierra (m3)		X	NO	-	-
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	46		
			PROMEDIO	3,833333333		

DOCUMENTACIÓN	NUMERO	
REGISTRO PROVEEDOR:	No definido	No definido
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:	P.C.V.A Oficio 12 - Respuesta de solicitud de autorización para disponer material de relleno.	El consorcio Halcón utiliza el material sobrante de la vía en el relleno de un lote ubicado en la vereda El Turuy, con autorización otorgada por el Secretario de Protección Ecológica y ambiental del municipio de Castilla La Nueva.

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal		X	NO	-	No se presentan actividades relacionadas al manejo silvicultural.
	Dotación de elementos de protección personal		X	NO	-	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional		X	NO	-	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos		X	NO	-	
	Programa de información a a la comunidad		X	NO	-	
	Socializaciones		X	NO	-	
	Arboles talados		X	NO	-	
	Arboles podados		X	NO	-	
	Arboles bloqueados		X	NO	-	
	Arboles sembrados		X	NO	-	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	0		
			PROMEDIO	0		

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	33,32020202	43,8	Deficiente

OBSERVACIONES GENERALES

El contratista de obra ha implementado medidas que le permiten mejorar el resultado de la gestión en campo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **jueves, 30 de noviembre de 2023**

Firma
Nombre: ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-68176 CND

Firma
Nombre: ING. ANGIE DANIELA GUZMAN FIERRO
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25238-431957 CND

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5949

CONSORCIO HALCÓN

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

DICIEMBRE 2023

5950

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META
CONTRATISTA	CONSORCIO HALCÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	0250 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER AIM

FECHA DE INSPECCIÓN:	30/12/2023

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		SI	NO	APLICA		
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	4	Se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad.
	Separación y clasificación	X		SI	6	Se realiza la separación y clasificación de residuos convencionales en campamento
	Disposición Final	X		SI	6	Actualmente la empresa Aguas de Castilla S.A. ESP., realiza la recolección de RSC en el predio finca Santa Ana, ubicado en la vereda El Turuy.
	Programación de retiro	X		SI	6	El contratista de obra se acoge a la programación de retiro entregada por la empresa Aguas de Castilla S.A. ESP.
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas	X		SI	6	Cumple.
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	6	Cumple.
	Almacenamiento de materiales y combustibles	X		SI	3	Se realiza almacenamiento de combustible en campamento, pero este no se realiza de manera adecuada.
	Campamento	X		SI	6	El contratista de obra cuenta con la instalación de un punto ecológico.
	Manejo de Vegetacion	X		SI	6	Para las actividades de excavación es necesaria la remoción de cobertura vegetal la cual es dispuesta en el lote autorizado para relleno.
	Estabilidad de Taludes		X	N/A	-	N/A
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	49	
				PROMEDIO	4,9	

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal	X		SI	4	Se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad.
	Manejo Escorrentia	X		SI	6	Ya que el campamento se encuentra cerca a una fuente hídrica, se adelantan acciones como barreras que permitan minimizar cualquier afectación por escorrentía.
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.	X		SI	6	Se realiza el trasiego de combustible en áreas aisladas del suelo y agua.
	Medidas de contingencia	X		SI	6	Presenta
	Zonas de trabajo secas	X		SI	6	Cumple
	Manejo nivel freático		X	N/A	-	N/A
	Separación y clasificación de vertimientos	X		SI	6	Se realiza separación y manejo adecuado de aguas residuales.
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)	X		SI	6	El Consorcio Halcón cuenta con una empresa certificada (Transportes B.C.S.S.A.S.) que realiza el proceso de manejo y disposición final de aguas residuales domésticas provenientes de baterías sanitarias.
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	40	
				PROMEDIO	4,444444444	

RESOLUCIONES	NUMERO	
CONCESIÓN DE AGUAS	N/A	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS	N/A	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCE	Resolución PS-GJ.1.2.6.22.0153	A través del concepto técnico PM-GA 3.44.23.2440 se manifestó "el permiso de ocupación de cauce se encuentra vigente".

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5951

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

AIRE							
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Capacitación Personal	X		SI	4	Se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad.
	Humedicimiento de áreas de trabajo	X		SI	6	El abastecimiento de agua se realiza a través del permiso de Concesión de aguas superficiales de la fuente caño Turuycito, otorgado a la alcaldia de Castilla La Nueva por Cormacarena mediante la resolución No. 2.6.07.0380 exp. 130.07.118.
	Cubrimiento de acopios de materiales	X		SI	6	Los acopios de material no se encuentran cubiertos por ser grandes volúmenes, como medida de mitigación el acopio fue realizado en el lugar del campamento más alejado de la zona de influencia.
	Uso de mallas proctectoras		X	N/A	-	N/A
	No exceder volumenes del volco de los	X		SI	6	Cumple
	Olores desagradables		X	SI	6	No se presentan olores desagradables
	Aseo Interno y externo de la obra	X		SI	6	Cumple
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	6	Cumple
	Apantallamiento sonoro del área		X	SI	0	No presenta
	Planificación de horarios de trabajo	X		SI	6	Se realiza planificación de horarios.
	Medidas de Contingencia	X		SI	6	Presenta
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	52	
				PROMEDIO	4,727272727	

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento		X	SI	0	No presenta
	Almacenamiento adecuado de combustibles	X		SI	3	El combustible no se almacena adecuadamente.
	Localización y señalización en el Campamento		X	SI	0	El campamento no se encuentra señalizado.
	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X		SI	6	Se cuenta con botiquín, extintor, kit de emergencia, kit antiderrames y camilla de emergencia.
	Obras de contención	X		SI	6	En razón a que el campamento se encuentra próximo a una fuente hídrica el contratista de obra implementa acciones que permitan generar una barrera de protección.
	Capacitación del Personal	X		SI	4	Se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad.
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	19	
				PROMEDIO	3,166666667	

SEÑALIZACIÓN						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal	X		SI	6	A través de la profesional en SST, el contratista de obra realiza charlas a los trabajadores con el fin garantizar la adecuada señalización del frente de trabajo.
	Demarcación del perimetro	X		SI	6	Los frentes de trabajo cuentan con señalización del PMT, se cuentan elementos mínimos que permiten realizar de manera segura las tareas, pero esta señalización debe mejorar.
	Zonificación de la obra	X		SI	6	Cumple
	Lona de Cerramiento		X	SI	0	La zona de campamento no se encuentra aislada con lona.
	Cinta de Reflectiva	X		SI	6	Se verifica la instalación de cinta reflectiva en las zonas donde sea necesario, con el fin de generar advertencia a los usuarios en la vía.
	Señales Informativas y preventivas	X		SI	6	Presenta señales preventivas, informativas y reglamentarias, cumpliendo con lo establecido en el PMT.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5952

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

	Uso de Paleteros	X		SI	6	Para la implementación de PMT el contratista cuenta con auxiliares viales.
	Iluminación Nocturna		X	SI	6	Se verifica que las área que presentan intervención sean señaladas con elemento reflectivos, que garanticen la iluminación nocturna.
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	42	
				PROMEDIO	**5,25**	

GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal	X		SI	6	A través de la profesional en SST, el contratista de obra realiza charlas a los trabajadores con el fin garantizar un ambiente laboral y convivencia adecuado.
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	6	El personal presenta EPP y hace uso adecuado de los mismos.
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	6	Se realiza la implementación del SG-SST.
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	6	Presenta.
	Programa de información a a la comunidad	X		SI	6	El contratista de obra cuenta con un plan de comunicación para el proyecto.
	Socializaciones		X	NO	0	Para el mes de diciembre 2023, no fue necesaria la realización de reuniones con la comunidad.
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	30	
				PROMEDIO	**5**	

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal	X		SI	6	A través de la profesional en SST, el contratista de obra realiza charlas a los trabajadores con el fin garantizar el adecuado manejo de maquinaria y equipos.
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	6	Cumple
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	6	Cumple.
	Ficha de control de actividades	X		SI	6	Se realiza seguimiento continuo a las actividades realizadas por la maquinaria y equipo.
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	6	Se realiza uso de equipos y maquinaria en buen estado
	Elementos de protección personal	X		SI	6	Presentan y hace uso adecuado de los mismos.
	Extintores	X		SI	6	La maquinaria cuenta con extintores.
	Medidas de Contingencia	X		SI	6	Presenta.
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	48	
				PROMEDIO	**6**	

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal	X		SI	4	Se evidencia que el personal no se encuentra sensibilizado en su totalidad.
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	6	Se cumple.
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	6	Se definen horarios de trabajo.
	Ficha de control de actividades	X		SI	6	Se realiza seguimiento continuo a las actividades realizadas por la maquinaria y equipo.
	Uso de equipos en buen estado,	X		SI	6	Cumple.
	Elementos de protección personal	X		SI	6	El personal cuenta con EPP y realiza uso adecuado de los mismos
	Extintores	X		SI	6	La maquinaria cuenta con extintores.
	Medidas de Contingencia	X		SI	6	Presenta
	Volumen de material (m3)	X		SI	6	Material granular y rellenos 7946,87 m3

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5953

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

	Volumen de excavcion (m3)	X		SI	6	El contratista de obra realizó la excavación de 672m3, los cuales fueron dispuestos en el lote autorizado para relleno.
	Volumen de demolicion (m3)		X	SI	0	No se presentaron
	Volumen de tierra (m3)	X		SI	6	Volumen excavación
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	64	
				PROMEDIO	5,333333333	

DOCUMENTACIÓN	NUMERO	
REGISTRO PROVEEDOR:	-	-
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:	P.C.V.A Oficio 12 - Respuesta de solicitud de autorización para disponer material de relleno.	El consorcio Halcón utiliza el material sobrante de la vía en el relleno de un lote ubicado en la vereda El Turuy, con autorización otorgada por el Secretario de Protección Ecológica y ambiental del municipio de Castilla La Nueva.

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal		X	NO	-	No se presentan actividades relacionadas al manejo silvicultural.
	Dotación de elementos de protección personal		X	NO	-	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional		X	NO	-	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos		X	NO	-	
	Programa de información a a la comunidad		X	NO	-	
	Socializaciones		X	NO	-	
	Arboles talados		X	NO	-	
	Arboles podados		X	NO	-	
	Arboles bloqueados		X	NO	-	
	Arboles sembrados		X	NO	-	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	38,82171717	51,1	Aceptable

OBSERVACIONES GENERALES

El contratista de obra ha implementado medidas que le permiten mejorar el resultado de la gestión en campo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **sábado, 30 de diciembre de 2023**

Firma
Nombre: ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-68170 CND

Firma
Nombre: ING. ANGIE DANIELA GUZMÁN FIERRO
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25236-431457 CND

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

5954

CONSORCIO HALCÓN

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

5955

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

112.07.02- 001
Villavicencio, 5 marzo de 2024

A.I.M.
SUBGECORP.
RAD N° 50
FECHA: 5-03-24 5:46 pm.

Ingeniero
SERGIO IVAN MUÑOZ YÁÑEZ
Gerente AIM
Ciudad.

Asunto. Pago PARCIAL 1– CONTRATO DE OBRA 775 DE 2022– Proyecto 2021005500214.

Reciba un cordial Saludo.

En atención a la solicitud de pago de **CONSORCIO HALCÓN** relacionado en el asunto, certifico que cumple con los requisitos del formato "ACTA PAGO DE OBRA" **"112-ECP-FR-029-V03"** y por tal razón se autoriza continuar para el trámite de pago.

Cordialmente.

Ing. GINA TATIANA ELAICA NIETO
Director Operativo de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos

5956

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V03
04/07/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500214

Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sírvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

FECHA			
TIPO DE CUENTA:	PARCIAL		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO HALCON		
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ		
CORREO ELECTRONICO	gerencia@camelingenieria.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°		FECHA	
		FECHA	
		FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	SI	4921-4923
2	ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
3	ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
4	ACTA DE PAGO	SI	4924-4926
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	5907-5908
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	5787-5906
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	5476-5477
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	5478
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	NA	

NOTAS

*Las notificaciones del estado de la presente cuenta se realizarán mediante correo electronico institucional, por cada una de las dependencia o funcionarios que intervengan.

Nombre: BORIS GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA 0250 DE 2023

Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-10[illegible] de 2020

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Villavicencio, 12 de marzo de 2024

112.07.01.0195

Señores
FINANCIERA
Atn: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
Cargo Subgerente de Gestión Corporativa.

REFERENCIA: Acuerdo de Cooperación–AC No. 02 (3044745) Derivado del Convenio Marco-CM No. 3040711 cuyo objeto del AC es "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO, PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA."

Proyecto BPIN 2021005500214: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Detalle de la Solicitud para el Primer Pago Parcial BPIN 2021005500214

Cordial Saludo,

De la manera más atenta y en calidad de las funciones de la Dirección Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos me dirijo a Uds. Con el propósito de proporcionar una descripción detallada y desglosada de los pagos correspondientes al Acta Parcial 1 del proyecto con código BPIN 2021005500214, que lo componen los siguientes contratos y de la siguiente manera:

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE OBRA 103 DE 2016	
OBJETO CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRÚZ CON EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL"; "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR DEL CONTRATO:	$ 112.964.569.993,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 112.964.569.993,00
OBJETO PROYECTO:	**"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"**

VALOR DEL PROYECTO:	**$ 24.039.734.150,00**
VALOR ADICIONAL:	$ 00,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 24.039.734.150,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HALCON
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@camelingenieria.com

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 0250 DE 2023	
OBJETO CONTRATO:	"CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL 65 MUNICIPIO DE CUMARAL; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR DEL CONTRATO:	$8.985.289.637.00
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$8.985.289.637.00
OBJETO PROYECTO:	**"CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO - PUEBLO NUEVO K15+490 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"**
VALOR DEL PROYECTO:	**$ 1.343.110.183,00**
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.343.110.183,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER AIM
CORREO ELECTRONICO:	consorciointeraim@gmail.com

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE DE APOYO A LA SUPERVISÓN 251/23	
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE EL PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.
VALOR DEL CONTRATO:	$169.200.000

CONTRATISTA:	JOHN EVARISTO MORENO CLAVIJO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C. 86.088.911 DE VILLAVICENCIO

Teniendo en cuenta lo anterior y en conformidad con lo estipulado en la Minuta del Acuerdo de Cooperación–AC No. 02 (3044745) Derivado del Convenio Marco-CM No. 3040711 cuyo objeto se cita en la referencia del mismo, celebrado entre ECOPETROL S.A. y la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM, y en concordancia con lo estipulado en la CLÁUSULA SEXTA, referente al Valor y Forma de los Aportes, específicamente en el Parágrafo TERCERO. *Para efectos del aporte de ECOPETROL y LA AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL META de los aportes en dinero, la entrega del mismo se realizará de la siguiente manera:*

Desembolsos		**Ecopetrol**
Contra un avance técnico del 15%.		
El comité de seguimiento y control autorizará el desembolso del 15% de recursos, contra el avance de ejecución técnica del 15% del contrato, para lo cual el ejecutor deberá presentar a Ecopetrol: Acta de recibo parcial firmada por la interventoría, Informe de ejecución de la interventoría, Informe de ejecución del contratista, Informe de supervisión del AIM, Acta de Comité de Seguimiento y control de Convenio firmada por las partes.	15%	$ 2.691.177.165

PARÁGRAFO CUARTO. Para efectos del aporte de La AIM, la entrega del mismo se realizará de la siguiente manera:

Desembolsos		**Aliado**
Contra un avance técnico del 15%.		
El comité de seguimiento y control autorizará el desembolso del 15% de recursos, contra el avance de ejecución técnica del 15% del contrato, para lo cual el ejecutor deberá presentar a Ecopetrol: Acta de recibo parcial firmada por la interventoría, Informe de ejecución de la interventoría, Informe de ejecución del contratista, Informe de supervisión del AIM, Acta de Comité de Seguimiento y control de Convenio firmada por las partes.	15%	$ 1.153.361.643

Por lo tanto, considerando que el avance de ejecución técnica ha alcanzado el 15%, el primer desembolso se realizara de la siguiente manera, de acuerdo con las Actas de Pago Parcial No. 1 presentadas por los contratistas:

ACTA DE PAGO PARCIAL 1					
CONTRATO	VALOR PROYECTO	TOTAL PAGO PARCIAL No.1	% EJECUCION	VALOR DESEMBOLSO ECOPETROL CONV. 70%	VALOR DESEMBOLSO SGR-ASIGANCION DIRECTA 30%
OBRA 775/22	$ 24.039.734.148,75	$ 3.605.934.080,23	15,00%	$ 2.524.153.856,16	$ 1.081.780.224,07
INTERVENTORIA 250/23	$ 1.343.110.183,00	$ 201.466.527,35	15,00%	$ 141.026.569,15	$ 60.439.958,21
APOYO A LA SUPERVISÓN 251/23	$ 169.200.000,00	$ 25.380.000,00	15,00%	$ 17.766.000,00	$ 7.614.000,00
TOTAL	$ 25.552.044.331,75	$ 3.832.780.607,58	15,00%	$ 2.682.946.425,31	$ 1.149.834.182,27

Agradezco su atención y colaboración en este proceso.

GINA TATIALA ELAICA NIETO
Directora Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos

Proyectó: Apoyo a la supervisión CPS
John Evaristo Moreno Clavijo

INFORMACION DE GOBERNACION										INFORMACIÓN	
R.P	VIGENCIA	RUBRO	VR X RUBRO PPTAL	PROYECTO	.	FECHA O.P.	VR ORDEN DE PAGO	EGRESO	FECHA EGRESO	INGRESO	FECHA INGRESO
6474	2/06/2023	0320 - 2.3.24.2402.0600.161.2.3.3.05.03.001.05.01 - 00AD	$ 7,689,077,616.00	2021005500214	19615	19/09/2023	$ 8,460,000.00	1530	19/09/2023	60	19/09/2023
Apoyo CPS			$ 7,689,077,616.00				$ 8,460,000.00				

15/04/24

	INFORMACIÓN GIROS A/M A CONTRATISTAS																	
COMPONENTE	R.P.	VIGENCIA REGISTRO	CONTRATISTA	NIT	CONTRATO	RUBRO PPTAL	VR REGISTRO PPTAL	ORDEN DE PAGO	FECHA O.P.	VR ORDEN DE PAGO	# EGRESO	FECHA EGRESO	CTA BANCARIA DONDE SE GIRO	CUENTA CONTABLE (CR)	VR DESCUENTOS	VR NETO PAGADO A CONTRATISTAS	PARCIAL POR PAGAR A CONTRATISTA	SALDO NO EJECUTADO
SUPERVISION	574	12/05/2023	ELAICA NIETO GINA TATIANA	40189306	251/2023	1002 - 2.3.24.2402.0600.115 - 00AD	$ 19,344,000.00										$ 7,614,000.00	$ 19,344,000.00
	575	12/05/2023	ELAICA NIETO GINA TATIANA	40189306	251/2023	1003 - 2.3.24.02.0600.117.2.3.2.02.02.006 - 310	$ 149,856,000.00										$ 17,786,000.00	$ 149,856,000.00
OBRA	1248	30/12/2022	CONSORCIO HALCON	901666148	77/2022	1003 - 2.3.24.02.0600.117.2.02.02.005 - 310	$ 16,818,563,709.00										$ 2,524,153,856.16	$ 16,818,563,709.00
	296	25/03/2023	CONSORCIO HALCON	901666148	77/2022	1002 - 2.3.24.2402.0600.115 - 00AD	$ 7,221,170,441.00										$ 1,081,780,224.07	$ 7,221,170,441.00
INTERVENTORIA	566	28/04/2023	CONSORCIO INTER A/M	901705260	250/2023	1002 - 2.3.24.2402.0600.115 - 00AD	$ 401,182,776.00										$ 60,439,958.21	$ 401,182,776.00
	567	28/04/2023	CONSORCIO INTER A/M	901705260	250/2023	1003 - 2.3.24.02.0600.117.2.3.2.02.02.006 - 310	$ 941,927,407.00										$ 141,026,569.15	$ 941,927,407.00

Elaboró: María Camila Parra Barreto

$ 25,552,044,333.00

Nota: El recurso de ecopetrol fuente: (310) esta en tramite con la cuenta de cobro numero 37 de 2024.

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

DEPARTAMENTO DEL META

130-07.01-057 de 2024

Villavicencio, 08 de Abril de 2024

Doctora
LUZ MARY AGUIRRE RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda
Departamento del Meta
Ciudad

Asunto: REF: Cuenta de Cobro No. 047 de 2024.

Comedidamente me permito solicitar el pago de la cuenta de cobro con las siguientes especificaciones:

Valor: $ 1.081.870.224,07
Proyecto: 2021005500214
Contrato: 775/2022
Componente: OBRA
RP: 6474 DE 2023
Recurso: 00AD

Cordialmente,

NATALIA ROJAS RAMOS
Director de Tesorería

G.G.B.
Elaboró: *Laura Natalie Montoya - CPS*
Revisó: *Natalia Rojas Ramos (D.T.)*

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

Villavicencio, 08 de Abril de 2024

CUENTA DE COBRO
130-GFI-FR-014-V03
03/07/2023

CUENTA DE COBRO No 047 de 2024

EL DEPARTAMENTO DEL META
NIT 892.000.148-8

DEBE A

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM
NIT 900.220.547-5

LA SUMA DE:

MIL OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE **($1.081.870.224,07).**

POR CONCEPTO DE
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL TURUY DESDE EL PUENTE CAÑO CARAMBAS K0+000 HASTA EL CRUCE CON LA VÍA SAN LORENZO PUEBLO NUEVO K15+490 EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META

Componente: OBRA

RP 6474 DE 2023 - 0320 - 2.3.24.2402.0600.161.2.3.3.05.03.001.05.01 - 00AD

NATALIA ROJAS RAMOS
Director de Tesorería

G.G.B.
Elaboró: *Laura Natalie Montoya - CPS*
Revisó: *Natalia Rojas Ramos (D.T.)*

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

130-07.01-092 de 2024

Villavicencio, 15 de abril de 2024

Doctora
NATALIA ROJAS RAMOS
Directora de tesorería
Departamento del Meta
Ciudad

Asunto: Solicitud de pagos, cuentas del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR).

De conformidad con la responsabilidad que le asiste al ente ejecutor en los diferentes aplicativos y responsabilidades, de seguimiento y ejecución me permito solicitar a la dirección de tesorería realizar el trámite pertinente para el pago de los recursos de (SPGR) de las siguientes cuentas:

CUENTA DE COBRO N°	RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA	CONTRATO O RESOLUCION	PARCIAL	PROYECTO	FUENTE	MONTO	OBSERVACION
46	208 de 2022	134 de 2023	PAGO 6	20211301012240	00AD	$ 8,460,000.00	sin radicado
47	210 de 2022	775 de 2022	PARCIAL 1	2021005500214	00AD	$ 1,181,780,224.00	sin radicado
48	210 de 2022	250 de 2023	PARCIAL 1	2021005500214	00AD	$ 60,439,958.21	sin radicado
49	433 de 2023	485 de 2023	PAGO 3	2022005500306	00AD	$ 8,460,000.00	sin radicado
50	330 de 2023	0265 de 2023	PAGO 8	2022005500113	00AD	$ 8,460,000.00	sin radicado

51	211 de 2022	131 de 2023	PAGO 5	2021005500302	00AD	$	6,810,300.00	sin radicado
52	433 de 2023	484 de 2023	PAGO 3	2022005500306	00AD	$	8,460,000.00	sin radicado
53	208 de 2022	137 de 2023	PAGO 6	2021005500294	00AD	$	8,460,000.00	sin radicado

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
Subgerente General de Gestión Corporativa

Elaboró: Maria Camila Parra Barreto. - CPS
Revisó: Wilson Castrillón Duque