ICANH	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-05-FO-09
	ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN	VERSIÓN:	02
		FECHA:	1/12/2023

DESCRIPCIÓN	De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el *"Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato"*. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
OBJETO CONTRACTUAL	El INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA – ICANH en calidad de COMODANTE, entrega al MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA) en calidad de COMODATARIO, el préstamo de uso a título gratuito y con cargo a restituir, el bien "Quiosco de entrada al Parque Arqueológico de San Agustín", con destinación específica al fortalecimiento y apropiación de la cultura e historia, el fomento al desarrollo social y económico de la comunidad.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable de atender por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la entrega del bien por razones atribuibles al COMODATARIO	1. No entrega del bien . 2. Incumplimiento de términos legales.	Posible	2	Moderado	2	4	0	Comodatario	Seguimiento y control por parte del Supervisor para el recibo del bien.	Posible	2	Menor	2	4	0	No	Supervisor del contrato	Terminación del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de planeación con el personal para prestación del servicio en el PARQUE	1. No prestación del servicio	Posible	2	Moderado	2	4	0	Comodatario	Supervisión efectiva y oportuna, acompañamiento jurídico en cumplimiento del código civil	Posible	2	Menor	2	4	0	No	Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Incumplimiento de las políticas de ingreso y permanencia en el parque	1. Dificultad en la continuidad del contrato y cumplimiento de las obligaciones.	Improbable	1	Moderado	1	2	0	Comodatario	1. Atender la propuesta y obligaciones contractuales. 2. Mesas de trabajo y seguimiento del verificación del cumplimiento de los protocolos	Posible	2	Menor	1	3	0	No	Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Mediante la supervisión del contrato	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación de la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información de la Entidad por desconocimiento de las políticas en términos de Seguridad de la Información establecidos.	Genera una exposición, daño y perdida de información de carácter publica clasificada, publica reservada o sensible.	Improbable	1	Menor	2	3	0	Contratista	Realizar el seguimiento por parte de la supervisión del contrato, al cumplimiento de las obligaciones especificas del contrato en cuanto al manejo de datos y confidencialidad de los mismos	Posible	1	Menor	2	3	0	No	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Riesgo derivado de eventos naturales sin la intervención o voluntad del hombre que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnostico están fuera del control de las partes	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos del COMODANTE Y COMODATARIO	Posible	2	Moderado	2	4	0	Entidad / Contratista	Planes de Contingencia y acuerdo entre las partes	Posible	2	Menor	2	4	0	Si	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Permanente