INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 095 DE 12 DE MARZO DE 2024

Supervisor
Ing MARÍA ANGÉLICA RUIZ REYES
Cargo: Jefe Oficina de Planeación Institucional

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de abril y el 12 de mayo de 2024, en los siguientes términos:

FECHA DE PRESENTACIÓN	18 de junio de 2023
NUMERO DE INFORME	FINAL

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANT	EVIDENCIA
	Cumplir con lo contemplado en el Acuerdo de Junta Directiva No. 015 de 2019 por medio del cual se adopta el manual de Supervisión e Interventoría de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuestana E.S.P			
1	Actividades técnicas	Se realizó informe de seguimiento del avance de obra en el periodo comprendido del 13 de abril de 2024 hasta el 12 de mayo de 2024	1	Se anexa Informe
		Se realizo la proyección de comité donde se verifico el funcionamiento actual de los componentes de la bocatoma	1	Se anexa Comité de fecha 9 de abril de 2024
		Se realizo proyección de oficio, en donde se cita a comité de seguimiento de obra para el 26 de abril	1	Se anexa oficio de fecha 23 de abril de 2024
		Se realizo la proyección de comité de seguimiento de Obra	1	Se anexa Comité de fecha 26 de abril de 2024
		Se realizo proyección de oficio, en donde se cita a comité de seguimiento de obra para el 7 de mayo	1	Se anexa oficio de fecha 3 de mayo de 2024

		Se realizo proyección de oficio, en donde se le indicó al contratista de obra CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS, las fechas del vencimiento del pago de las planillas de seguridad social del mes de mayo de CONSTRUCCIONES VERA SANGUINO y CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS	1	Se anexa oficio de fecha 10 de mayo de 2024
		Proyección del ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y PACTACIÓN DE ÍTEM NO PREVISTOS No. 1	1	Se anexa Word del acta
		Revisión y concepto Acta Modificación de Obra No 1 (Balance de obra, memorias de cálculo, análisis de precios no previstos, Cotizaciones, Especificaciones técnicas e Informe de Justificación de la modificatoria)	1	Se anexa concepto revisión Acta de Modificación de obra No 1. Y acta de modificación con sus soportes
		Se realizaron recorridos de obra con el fin de verificar la correcta ejecución de las actividades técnicas, uso adecuado de dotación y elementos de protección personal.	1	Se anexa registro fotográfico recorridos de obra
2	Actividades Administrativas	Se realizó verificación del pago de planilla de seguridad social del personal profesional y personal de obra del mes de abril de 2024.	1	Se anexa planilla de pago del Mes de abril de 2024.
		Se realizo proyección de oficio, en donde se le indicó al contratista de obra CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS, las fechas del vencimiento del pago de las planillas de seguridad social del mes de mayo de CONSTRUCCIONES VERA SANGUINO y CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS	1	Se anexa oficio de fecha 10 de mayo de 2024
		Se realizó verificación avance de obra programado vs avance de obra ejecutado de acuerdo a la programación de obra vigente.	1	Se anexa cuadro resumen datos avance de obra.
		Se realiza verificación de diligenciamiento de bitácora de obra.	1	Se anexa copia de la Bitácora de obra
		Se realizó entrega a la supervisión con el concepto de solicitud de prórroga realizado por el contratista de obra	1	Se anexa concepto de solicitud de prórroga
3	Actividades financieras y contables			
4	Actividades ambientales			

DIANA ISABEL MURILLO VEGA
Cedula de ciudadanía No. 63.551.200 de Bucaramanga