ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 02

CONTRATO DE SUMINISTRO CAO 016 DEL 10 DE ABRIL DE 2023

FECHA: 21 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE CAJAS MORTUORIAS, CON DESTINO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FALLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ.

CONTRATISTA: FUNERARIA SAN VICENTE FF SAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 20 DE DICIEMBRE AL 15 DE MAYO DE 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

OBJETO:	SUMINISTRO DE CAJAS MORTUORIAS, CON DESTINO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FALLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ.
VALOR: (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones)	$8.500.000.00
FORMA DE PAGO:	Mediante ACTAS PARCIALES de acuerdo a los suministros efectivamente entregados, previa verificación de los elementos suministrados, de acuerdo al acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor. Para que el municipio proceda a realizar los pagos del precio del contrato, el Contratista debe haber cumplido satisfactoriamente con lo siguiente: *Hacer la entrega de los elementos objeto del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas por el Municipio. *Presentar la respectiva factura y/ cuenta de cobro debidamente soportada con los suministros efectivamente entregados. *Acreditar, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 – modificado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales

	relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar–ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. Igualmente, para la realización de cada pago derivado del contrato, de conformidad con lo estipulado en el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social Integral.
PLAZO PACTADO:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE INICIO:	VEINTIDOS (22) DE MARZO 2024
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA N. 1	UN (01) MES
PRORROGA N. 2	DOS (02) MESES
PRORROGA N. 3	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N. 03:	QUINCE (15) DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR:	FLOR ALBA GONZALEZ MONROY. ALMACENISTA GENERAL.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

1. **EJECUCIÓN TÉCNICA:** Detalle el cumplimiento de las obligaciones técnicas definidas en el contrato para el período reportado, anexando evidencias y/0 entregables respectivos.

El contratista deberá cumplir con el suministro de Cajas Mortuorias, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se relacionan a continuación:

ITÉM	DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR
1	COFRE NIÑO
2	COFRE ADULTO
3	COFRE NIÑO

NOTA 1: Los elementos anteriormente descritos deben ser Nuevos, Originales, NO Re manufacturados, NI Reutilizados, de óptima calidad.

NOTA 2: La entidad requiere de acuerdo al objeto del contrato y a las necesidades que se pretenden satisfacer con el mismo, que los oferentes tengan disponibilidad de entregar los suministros de manera continua, sin interrupciones y en el menor tiempo posible en virtud a que se puedan presentar situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que impliquen necesariamente suministrar los elementos de manera inmediata.

NOTA 3: En caso de presentarse elementos defectuosos o dañados, el oferente adjudicatario garantiza el cambio de dichos elementos sin costo adicional en el tiempo que lo estipule el supervisor del contrato.

NOTA 4: Las cantidades de los elementos dependerán de las necesidades que durante la etapa de ejecución del contrato derivado del presente proceso de selección se presenten, las cuales serán requeridas por el supervisor del contrato.

2. EJECUCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA:

CONCEPTO	VALOR	
Valor inicial del contrato	$	8.500.000.00
Valor adiciones		N/A
Valor total del contrato	$	8.500.000.00
Valor total ejecutado	$	5.520.008,6
Valor total pagado	$	4.560.008.60
Valor a pagar en el período	$	960.000
Saldo del contrato	$	2.979.991,4

3. EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA:

- **GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA** (Si aplica)

No. POLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
39-44-101149095 CERTIFICADO N. 03	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.	31/03/2023	15/09/2024	$1.700.000.00
	CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al veinte	31/03/2023	15/09/2024	

	por ciento (20%) del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato y cuatro (4) meses más.			$1.700.000.00

- **ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN:** N/A

	CONSECUTIVO	VALOR	FECHA
ENTRADAS DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATOS PARCIALES	**202300025**	**$400,000.00**	**17/05/2024**
SALIDAS DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS	**202300548**	**$400,000.00**	**17/05/2024**
ENTRADAS DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATOS PARCIALES	**202300029**	**$280,000.00**	**20/05/2024**
SALIDAS DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS	**202300552**	**$280,000.00**	**20/05/2024**
ENTRADAS DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATOS PARCIALES	**202300030**	**$280,000.00**	**20/05/2024**
SALIDAS DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS	**202300551**	**$280,000.00**	**20/05/2024**

- **APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

NOTA: LA OFICINA DE ALMACEN GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, adjunta la certificación, al cumplimiento con las obligaciones del pago de los parafiscales como son: aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las

cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar ICBF, y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante los últimos seis (6) meses.

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No 02, el cual corresponde a NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($960.000) m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 64,94%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

FLOR ALBA GONZALEZ MONROY
ALMACENISTA MUNICIPAL

Retención documental							
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**			
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**		
YULI VARELA MORENO		FLOR ALBA GONZALEZ		FLOR ALBA GONZALEZ			
Nombre del documento						**Versión**	
Dependencia			**TRD**		**Consecutivo**		
Proceso:				**Procedimiento:**			
Dimensión:				**Política:**			