Acta aclaratoria contrato IP-015

Desde la supervisión de la Edeso se aclara que debido a un error involuntario de transcripción de valores al momento de subir las actas por parte del contratista, se presentan cantidades se aclara que estos a la fecha

El plan de pagos previo a la aceptación del pago 004 se relacionan de la siguiente manera:

Id de pago	Número de factura	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	CUENTA DE COBRO N AO-001	$4.440.871.445 COP	$ 4.440.871.445 COP	$ 4.440.871.445	Pagado
Pago 002	1	$ 1.332.381.381	$ 1.332.381.381	$ 1.332.381.381	Pagado
Pago 003	FE2	$ 2.070.577.537	$ 2.070.577.537	$ 2.070.577.537	Pagado
Pago 004	FE3	$ 750.000.000	$ 750.000.000	$ 750.000.000	Pagado

Como se indica en el cuadro anterior el error involuntario fue que los valores netos y totales de las facturas se transcribieron iguales al momento de la subida de los documentos, sin embargo en el informe de supervisión que está contenido en el enlace de los detalles, se encuentran los archivos de soporte de los adjuntos como acta de supervisión y anexos se indican cuales son los valores pagados luego de amortización y deducciones según contrato como se indica a continuación:

Acta de pago N°1

Como se indica en la página 1 del acta de pago N°1, el valor del acta es de $ 1.332.381.381 (MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L) y la amortización del anticipo sobre esta es de $666.190.691 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L), para un valor neto a pagar de $666.190.691 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L), cabe resaltar que los valores del acta están avalados y aprobados por la interventoría de la misma:

Nº1

CONTRATO NºIP-015 de 2023

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE– EDESO Y UNIÓN TEMPORAL CARP

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CARP
NIT	901.732.102-2
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y SENDEROS PALAFÍTICOS EN ESTRUCTURA METÁLICA EN EL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($8.881.742.889.00). AU incluido.
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR PRESENTE ACTA	MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS ($1.332.381.382)
AMORTIZACION ANTICIPO	SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL M/L ($666.190.691)
VALOR NETO A PAGAR	SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL M/L ($666.190.691)
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1080-06-09-026-2023.
FECHA INICIAL DEL CONTRATO	19 DE JULIO DE 2023
FECHA DEL ACTA DE INICIO	16 DE AGOSTO DE 2023

Consecuente con el acta de pago anterior y como lo indica el respectivo comprobante de egreso 2023-02933 del acta de pago 1 se relacionan entre otros el valor bruto, el detalle de las deducciones y el valor neto como se muestra a continuación:

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
NIT 900974762-8

Usuario Pago: ACARDONA 2922

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02933

Fecha de Pago: 14-11-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: UNION TEPORAL CARP ,Id: 901732102

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y SENDEROS PALAFITICOS EN ESTRUCTURA METALICA EN EL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : Acta 1
PGNOR	

Vlr Bruto: 666,190,691.00 **Vlr Deducc.:** 51,367,959.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 414,822,732.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02400010775	TR	UNION TEPORAL CARP ,Id: 901732102	$414,822,732.00
			Total:	**$414,822,732.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1	$1,332,381,382	$13,323,814	ESTAMPILLA PRO PRO POLITECNICO	0.4	$1,332,381,382	$5,329,526
ESTAMPILLA PRO UDEA	0.8	$1,332,381,382	$10,659,051	TASA PRO DEPORTE	2.5	$1,332,381,382	$33,309,535
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDA	5	$666,190,691	$33,309,535	CONSTRUCCIÓN OBRA 2%	2	$1,332,381,382	$26,647,628
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3	$1,332,381,382	$39,971,441	RETEICA CONTRATOS DE OBRA	1	$8,881,742,889	$88,817,429
TOTAL Deducibles:			**$251,367,959.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JOSE JULIAN GOMEZ GALEANO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

De manera similar sucedió el error involuntario de transcripción con el proceso de subida en la plataforma para el acta **Acta de pago N°2**:

Como se indica en la página 1 del acta de pago N°2, el valor del acta es de $ 2.070.577.537 (DOS MIL SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L) y la amortización del anticipo sobre esta fue de $1.035.288.769 (MIL TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L), para un valor neto a pagar de

$1.035.288.768 (MIL TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L), cabe resaltar que los valores del acta están avalados y aprobados por la interventoría de la misma:

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	**ACTA DE PAGO**	Código: FO-ESI-08 Versión: 02 Fecha: 21/02/2019 Página 1 de 3

Nº2

CONTRATO NºIP-015 de 2023

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE– EDESO Y UNIÓN TEMPORAL CARP

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CARP
NIT	901.732.102-2
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y SENDEROS PALAFÍTICOS EN ESTRUCTURA METÁLICA EN EL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($8.881.742.889.00). AU incluido.
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR PRESENTE ACTA	DOS MIL SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE ($2.070.577.537)
AMORTIZACION ANTICIPO	MIL TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE M/L ($1.035.288.769)
VALOR NETO A PAGAR	MIL TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO M/L ($1.035.288.768)
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DEL CONTRATO SERA DESDE LAS SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1080-06-09-026-2023.
FECHA INICIAL DEL CONTRATO	19 DE JULIO DE 2023

Consecuente con el acta de pago anterior y como lo indica el respectivo comprobante de egreso 2023-03521 del acta de pago 2 se relacionan entre otros el valor bruto, el detalle de las deducciones y el valor neto como se muestra a continuación:

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
NIT 900974762-8

Usuario Pago:
ACARDONA
3494

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-03521

Fecha de Pago: 26-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: UNION TEPORAL CARP ,Id: 901732102
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y SENDEROS PALAFITICOS EN ESTRUCTURA METALICA EN EL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : Acta 2

Vlr Bruto: 1,035,288,768.00 **Vlr Deducc.:** 52,610,458.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 782,678,310.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02400010775	tr	UNION TEPORAL CARP ,Id: 901732102	$782,678,310.00
			Total:	**$782,678,310.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1	$2,070,577,537	$20,705,775	ESTAMPILLA PRO PRO POLITECNICO	0.4	$2,070,577,537	$8,282,310
ESTAMPILLA PRO UDEA	0.8	$2,070,577,537	$16,564,620	TASA PRO DEPORTE	2.5	$2,070,577,537	$51,764,438
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDA	5	$1,035,288,768	$51,764,438	CONSTRUCCIÓN OBRA 2%	2	$2,070,577,537	$41,411,551
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3	$2,070,577,537	$62,117,326				
TOTAL Deducibles:			**$252,610,458.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

JOSE JULIAN GOMEZ GALEANO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

De manera similar y ante la imposibilidad de cambiar el valor del contrato en el proceso de subida en la plataforma para el acta **Acta de pago N°3:**

Como se indica en la página 1 del acta de pago N°3, el valor del acta es de $ 2.609.462.446 (DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L) y la amortización del anticipo sobre esta fue de $1.304.731.223 (MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/L), para un valor neto a pagar de $1.304.731.223 (MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/L), y ante la disponibilidad de recursos a administrar pagados por la secretaría de hacienda a la Edeso, se pagó un abono N°1 por valor de $1.500.000.000 (MIL QUINIENTOS

MILLONES DE PESOS M/L) con amortización de $750.000.000 (SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L), para el cual se realizó un abono neto a pagar N°1 de $750.000.000 (SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L), cabe resaltar que los valores del acta están avalados y aprobados por la interventoría de la misma:

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	ACTA DE PAGO	Código: FO-ESI-08 Versión: 02 Fecha: 21/02/2019 Página 1 de 3

Nº03

CONTRATO Nº IP-015 de 2023

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE– EDESO Y LA UNIÓN TEMPORAL CARP

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CARP
NIT	901.732.102-2
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y SENDEROS PALAFÍTICOS EN ESTRUCTURA METÁLICA EN EL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE M/L ($8.881.742.889)
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A
VALOR PRESENTE ACTA	**DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS M/CTE ($ 2,609,462,446)**
AMORTIZACION ANTICIPO	**MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS M/CTE ($ 1,304,731,223)**
VALOR NETO A PAGAR	**MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS M/CTE ($ 1,304,731,223)**
VALOR ABONO Nº1	**MIL QUINIENTOS MILLONES M/CTE ($ 1,500,000,000)**
AMORTIZACION ABONO Nº1	**SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES M/CTE ($ 750,000,000)**
VALOR NETO A PAGAR ABONO Nº1	**SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES M/CTE ($ 750,000,000)**
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL PLAZO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1080-06-09-026-2023
FECHA INICIAL DEL CONTRATO	19 DE JULIO DE 2023
FECHA DEL ACTA DE INICIO	16 DE AGOSTO DE 2023

Consecuente con el acta de pago anterior y como lo indica el respectivo comprobante de egreso 2024-00302 del acta de pago 3 se relacionan entre otros el valor bruto, el detalle de las deducciones y el valor neto como se muestra a continuación:

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
NIT 900974762-8

Usuario Pago: ACARDONA 181

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00302

Fecha de Pago: 07-03-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: UNION TEPORAL CARP ,Id: 901732102

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y SENDEROS PALAFITICOS EN ESTRUCTURA METALICA EN EL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : Acta 3
PGNOR	

Vlr Bruto: 750,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 83,000,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 567,000,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02400010775	tr	UNION TEPORAL CARP ,Id: 901732102	$567,000,000.00
			Total:	**$567,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1	$1,500,000,000	$15,000,000	ESTAMPILLA PRO PRO POLITECNICO	0.4	$1,500,000,000	$6,000,000
ESTAMPILLA PRO UDEA	0.8	$1,500,000,000	$12,000,000	TASA PRO DEPORTE	2.5	$1,500,000,000	$37,500,000
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDA	5	$750,000,000	$37,500,000	CONSTRUCCIÓN OBRA 2%	2	$1,500,000,000	$30,000,000
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3	$1,500,000,000	$45,000,000				
TOTAL Deducibles:			**$183,000,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MANUELA SANCHEZ VERGARA
SUBGERENTE ADMIISTRATIVA Y FINANCIERA

De manera similar para el segundo abono al acta 3 denominado Acta 3.1 y como lo indica el respectivo comprobante de egreso 2024-00563 del acta de pago 3 se relacionan entre otros el valor bruto, el detalle de las deducciones y el valor neto como se muestra a continuación:

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
NIT 900974762-8
Usuario Pago: ACARDONA 472

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00563

Fecha de Pago: 19-04-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: UNION TEPORAL CARP ,Id: 901732102
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y SENDEROS PALAFITICOS EN ESTRUCTURA METALICA EN EL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago PGNOR — Doc. Ref. : Acta 3.1

Vlr Bruto: 450,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 09,800,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 340,200,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02400010775	TR	UNION TEPORAL CARP ,Id: 901732102	$340,200,000.00
			Total:	**$340,200,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1	$900,000,000	$9,000,000	ESTAMPILLA PRO PRO POLITECNICO	0.4	$900,000,000	$3,600,000
ESTAMPILLA PRO UDEA	0.8	$900,000,000	$7,200,000	TASA PRO DEPORTE	2.5	$900,000,000	$22,500,000
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDA	5	$450,000,000	$22,500,000	CONSTRUCCIÓN OBRA 2%	2	$900,000,000	$18,000,000
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3	$900,000,000	$27,000,000				
TOTAL Deducibles:			**$109,800,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MANUELA SANCHEZ VERGARA
SUBGERENTE ADMIISTRATIVA Y FINANCIERA

De manera similar y consecuente para el tercer abono al acta 3 denominado Acta 3.2 y como lo indica el respectivo comprobante de egreso 2024-00595 del acta de pago 3 se relacionan entre otros el valor bruto, el detalle de las deducciones y el valor neto como se muestra a continuación:

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
NIT 900974762-8

Usuario Pago:
ACARDONA
536

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00595

Fecha de Pago: 30-04-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: UNION TEPORAL CARP ,Id: 901732102

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y SENDEROS PALAFITICOS EN ESTRUCTURA METALICA EN EL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : Acta 3.2
PGNOR	

Vlr Bruto: 104,731,223.00 **Vlr Deducc.:** 25,554,418.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 79,176,805.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	02400010775	TR	UNION TEPORAL CARP ,Id: 901732102	$79,176,805.00
				Total:	**$79,176,805.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1	$209,462,446	$2,094,624	ESTAMPILLA PRO PRO POLITECNICO	0.4	$209,462,446	$837,850
ESTAMPILLA PRO UDEA	0.8	$209,462,446	$1,675,700	TASA PRO DEPORTE	2.5	$209,462,446	$5,236,561
CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDA	5	$104,731,223	$5,236,561	CONSTRUCCIÓN OBRA 2%	2	$209,462,446	$4,189,249
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3	$209,462,446	$6,283,873				
TOTAL Deducibles:			**$25,554,418.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MANUELA SANCHEZ VERGARA
SUBGERENTE ADMIISTRATIVA Y FINANCIERA

Conforme lo anterior y debido a que los valores contractuales en la plataforma SECOP II no se pueden cambiar como se mencionó anteriormente, debido al el error involuntario de transcripción del valor en las actas 1 y 2, con el proceso de subida en la plataforma para el Acta de pago N°3 y siguientes, en el apartado de “Balance de pagos y balance de entregas”, aparece que el valor del contrato pagado es del 96,76%, lo cual, como se indicó en este mismo documento para las actas 1, 2, abonos 1 (acta 3), 2 (acta 3.1) y 3 (acta 3.2) del acta 3, se demuestra con los respectivos comprobantes de egreso que se han realizado las amortizaciones conforme las condiciones del contrato.

En la siguiente imagen se relaciona la sección del “balance de pagos y balance de entregas” donde se puede verificar que de manera errónea el % del valor del contrato ejecutado alcanza el 96.76%:

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.881.742.889,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	8.593.830.363,00 COP	96,76%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	8.593.830.363,00 COP	96,76%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	287.912.526,00 COP	3,24%	-
Valor pendiente de entrega:	8.881.742.889,00 COP	100%	-

Como consecuencia de lo anterior y debido a que no es posible realizar cambios del valor del contrato, valor de facturación, ni valor pagado en la plataforma SECOP, se continúan subiendo los informes de obra, factura, memorias, documentos de soporte y demás requisitos para el trámite de pago en el numeral “7 ejecución del contrato” por parte del contratista de obra, y, desde la supervisión de la Edeso en este mismo numeral se sube la presente acta aclaratoria, y se subirán los comprobantes de egreso del pago de dichas actas o abonos al acta, con los respectivos soportes de pago de las mismas, como informe de supervisión, memorias, acta de pago entre otros:

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
Acta aclaratoria SECOP II - IP-015 ACTA 3.1 ACLARATORIA BALANCE DE PAGOS, VALOR PENDIENTE DE EJECUCIÓN Y VALORES FACTURADOS CONTRATO IP-015.pdf	Acta aclaratoria SECOP II - IP-015 ACTA 3.1 ACLARATORIA BALANCE DE PAGOS, VALOR PENDIENTE DE EJECUCIÓN Y VALORES FACTURADOS CONTRATO IP-015.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta aclaratoria SECOP II - IP-015 ACTA 3.2 ACLARATORIA BALANCE DE PAGOS, VALOR PENDIENTE DE EJECUCIÓN Y VALORES FACTURADOS CONTRATO IP-015.pdf	Acta aclaratoria SECOP II - IP-015 ACTA 3.2 ACLARATORIA BALANCE DE PAGOS, VALOR PENDIENTE DE EJECUCIÓN Y VALORES FACTURADOS CONTRATO IP-015.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta aclaratoria SECOP II - IP-015 ACTA ACLARATORIA BALANCE DE PAGOS, VALOR PENDIENTE DE EJECUCIÓN Y VALORES FACTURADOS CONTRATO IP-015.pdf	Acta aclaratoria SECOP II - IP-015 ACTA ACLARATORIA BALANCE DE PAGOS, VALOR PENDIENTE DE EJECUCIÓN Y VALORES FACTURADOS CONTRATO IP-015.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO	202308161137.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CE-0563 UNION TEMPORAL CARP.pdf	CE-0563 UNION TEMPORAL CARP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
contratista IP-015. ACTA 3.1 informe supervisión.pdf.pdf	contratista IP-015. ACTA 3.1 informe supervisión.pdf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
contratista IP-015. ACTA 3.1.pdf	contratista IP-015. ACTA 3.1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Contratista IP-015. ACTA 3.2 firma.pdf	Contratista IP-015. ACTA 3.2 firma.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
contratista IP-015. ACTA 3.2 informe supervisión.pdf	contratista IP-015. ACTA 3.2 informe supervisión.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Contratista IP-015. ACTA 3.2.pdf (Archivado)	Contratista IP-015. ACTA 3.2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
OTROSI N 3 CONTRATO IP 015 DE 2023.pdf	OTROSI N 3 CONTRATO IP 015 DE 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
POLIZAS Y ACTA DE APROBACION OTROSI N 1.pdf	POLIZAS Y ACTA DE APROBACION OTROSI N 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Conforme lo anterior se deja constancia desde la supervisión del contrato de obra del contrato IP-015 por parte de la Edeso que los valores relacionados en las actas de pago, anexos y comprobantes de egreso se han tramitado según las condiciones del contrato, se han realizado las amortizaciones del caso y se han aplicado las respectivas retenciones y que, debido a que los valores que aparecen en el plan de pagos de la plataforma SECOP II no pueden ser modificados una vez están pagados, para los trámites de actas o abonos a las mismas que se generasen en lo subsiguiente se hará el seguimiento respectivo desde la supervisión de la Edeso al contratista de obra.

Atentamente, supervisión delegada de la Edeso para contrato IP-015-2023.