La suscrita a saber, **DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 1.032.420.564,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0774 del 16 de noviembre de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 16 de noviembre de 2023, LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** por otra parte, **CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **79.501.602** y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la compañía **ALFA TRADING S.A.S**, identificada con NIT. No. **830.041.488-7**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES;

1.- Que el día **07 de noviembre de 2023, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. BYS 135 de 2023,** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON EL ANEXO TÉCNICO NO. 1 REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E*",* por valor de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **15 de noviembre de 2023,** fecha en la cual se suscribió el **ACTA DE INICIO,** hasta el día **14 de diciembre de 2023.**

3.- Que, mediante **OTROSI No 1,** suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 07 de diciembre de 2023, se adiciono el **Contrato de Suministro No. BYS 135 de 2023,** un valor de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$120.000.000),** quedando un valor total de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$240.000.000)** y se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término **CUARENTA Y OCHO (48) DIAS CALENDARIO** contados a partir del día **15 de diciembre de 2023 hasta el día 31 de enero de 2024.**

4.- Que, mediante **OTROSI No 2**, suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 30 de enero de 2024, se adiciono el Contrato de **Suministro No. BYS 135 de 2023** en un monto de **CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$180.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$420.000.000)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este en un término de **SESENTA DIAS (60) CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de febrero de 2024 hasta el día 31 de marzo de 2024.**

5.- Que, mediante **OTROSI No 3**, suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 27 de marzo de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. BYS 135 de 2023** en un monto de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$80.000.000),** quedando en un valor total de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$500.000.000)**, y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de abril de 2024, hasta el día 30 de abril de 2024.**

6.- Que, mediante **OTROSI No 4**, suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 29 de abril de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. BYS 135 de 2023** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** quedando en un valor total de **QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$550.000.000)** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de mayo de 2024, hasta el día 31 de mayo de 2024.**

7.- Que, mediante **OTROSI No 5**, suscrito a través de la plataforma **SECOP II** el día 21 de mayo de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. BYS 135 de 2023** en un monto de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$80.000.000),** quedando en un valor total de **SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$630.000.000)** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de junio de 2024**, hasta el día **30 de junio de 2024.**

8.- Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada el día 07 de junio de 2024 y radicada el día **17 de junio de 2024** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **modificar** el **Contrato de Suministro No. BYS 135 de 2023,** teniendo en cuenta lo siguiente: **"***Esta solicitud tiene como objeto gestionar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred antegrada de Servìcios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de insumos médico quirúrgicos.*

Con el ánimo de dar respuesta a los servicios de la Subred Norte y de acuerdo a comunicado del proveedor mediante carta con la siguiente información: "Respetado cliente reciba un cordial saludo informar que en el momento se encuentra agotado el siguiente insumo" APTE003 APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL I.V. ALFASAFE 8.5 X 11.5 cm X Ud. " (Se anexa carta) y una vez realizada la gestion de nueva solicitud de despacho de este insumo de acuerdo a las clausulas establecidas en el contrato, sin recibir respuesta a la fecha y con el ánimo de dar respuesta a los servicios, se procedió a solicitar al área de Bienes y Servicios un estudio de mercado 127-2024 publicado por la plataforma del Secop II, , se hace necesario realizar la exclusión del ítems relacionado y poder garantizar la prestación de los servicios.

ÍTEM	CÓDIGO DINAMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	MQ0484	APOSITO TRANSPARENTE PARA FIJACION 8.5CM * 11.5 CM - ADULTO	A DEMANDA	UNIDAD

. *(Ver:* ***"NUMERAL 9. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN"*** *del documento adjunto:* **"*SOLICITUD - OTROSÍ No. 6 DE MODIFICACION* AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 135 DE 2023*")***.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Contrato de Suministro No. BYS 135 de 2023, con el fin de realizar la exclusión del ítem descrito a continuación:

ÍTEM	CÓDIGO DINAMICA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	MQ0484	APOSITO TRANSPARENTE PARA FIJACION 8.5CM * 11.5 CM - ADULTO	A DEMANDA	UNIDAD

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. BYS 135 de 2023** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. BYS 135 de 2023**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. BYS 135 de 2023,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ
ORDENADORA DEL GASTO
SUBGERENTE CORPORATIVA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Yesenia Rojas Hernández	Contratista
Aprobado por:	Marlly Lucey Acosta González	Directora de Contratación (E)
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		