Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-GB-044 VERSIÓN: 0 FECHA: 02-DIC-2021
INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA	

Informe de supervisión N° 04 DE 2023

Contrato u orden de compra No:	*DBS-013-2023*
Contratista:	*J Y E DEL CARIBE S.A.S.*
NIT:	
Objeto:	*Mantenimiento, Conservación de las zonas verdes, Palntas ornamentales y otros servicios de jardinería para la Universidad del atlántico y sus sedes alternas.*
Valor:	*Quinientos Setenta y nueve millones seiscientos mil pesos. ($579.600.000)Moneda legal colombiana, IVA incluido*
Plazo:	Hasta el 31 de Diciembre del 2023.
Contratante:	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
Póliza de Garantía No.	*320-74-994000012760* *320-47-994000025745*
Aseguradora:	*Aseguradora Solidaria*
NIT Aseguradora:	*860.524.654 – 6*
Fecha de Expedición:	*24/04/2023*
N° y Fecha de CDP:	
Fecha de acta de inicio:	*24/04/2023*
Fecha acta de suspensión :	
Fecha acta de reinicio:	
N° y Fecha de otro si:	
Supervisor:	

En Puerto Colombia, Atlántico, a los 8 días del mes de Agosto del año 2023, reunidos John Freddy Vecino Duarte, identificado con C.C. 72.008.012 Jefe del Departamento de Infraestructura física y Servicios Generales, de la UNIVERSIDAD DEL ATANTICO.

Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-GB-044 VERSIÓN: 0 FECHA: 02-DIC-2021
INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA	

ATLÁNTICO, en calidad de SUPERVISOR del contrato y Juan Carlos Vizcaíno Vergara, identificado(a) con la C.C. 72.167.941, en representación de J Y E DEL CARIBE S.A.S., CONTRATISTA.

El suscrito supervisor del contrato certifica haber supervisado la ejecución del CONTRATO DBS 013 - 2023, y deja constancia que el contratista J Y E DEL CARIBE S.A.S., cumplió con las actividades que se relacionan a continuación las que se ajustan al objeto y obligaciones pactadas

N° de obligación	Obligación	Actividad realizada por el contratista
	Cumplir con el 100% del riego y limpieza diaria programada.	Riego y limpieza diaria a zonas verdes
	Cumplir con el 100% de las labores de poda, de acuerdo con el crecimiento de plantas, césped, árboles.	Fertilización de Plantas, árboles y césped
	Cumplir con el 100 % de fumigación programada en áreas con maleza y plagas	Fumigación de maleza y Control fitosanitario
	Cumplir con el 100 % del retiro material.	Retiro del material vegetal

Fuente: Elaboración propia

En constancia se firma a los ocho (08) días del mes de Agosto de 2023, por quienes intervienen:

JOHN FREDDY VECINO DUARTE
Supervisor

JUAN CARLOS VIZCAINO VERGARA
Representante Legal

Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-GB-044
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 02-DIC-2021

INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO - SEDE SABANALARGA
CORTE DE UVA PLAYA Y DESMALEZADO













Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-GB-044
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 02-DIC-2021

INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA













Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-GB-044
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 02-DIC-2021

INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA







UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO- SEDE SUAN





Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-GB-044
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 02-DIC-2021


INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA













Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-GB-044
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 02-DIC-2021

INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA

SEDE CENTRO














Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-GB-044 VERSIÓN: 0 FECHA: 02-DIC-2021
INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA	

SEDE NORTE
ZONA DEL MAPA







CANCHA DE FUTBOL




Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-GB-044
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 02-DIC-2021

INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA





COLISEO







Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-GB-044
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 02-DIC-2021

INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA

ENTRADA DE LA 46





CANCHA DE BEISBOL





RECTORIA





Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-GB-044
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 02-DIC-2021

INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA



BLOQUE I







Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-GB-044
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 02-DIC-2021

INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA

ENTRADA DE LA 51B







