Restrepo-Meta, Junio 17 de 2024

Doctor
CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA
Director General
Instituto departamental de tránsito y transporte del Meta
Calle 8 No. 3 - 31 Barrio Gaitán
Tel: 6550305

REF: INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01 DEL CONTRATO No. **20240033**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO	20240033 del 17 /04/ 2024
CLASE DE CONTRATO:	Suministros
CONTRATANTE:	Instituto departamental de tránsito y transporte del Meta
CONTRATISTA:	Estación de Servicios los Centauros SAS - Nit. 892002644-9
OBJETO:	El suministro de combustible gasolina corriente y diésel para los vehículos de propiedad del Instituto departamental de tránsito y transporte del Meta.
VALOR DEL CONTRATO:	Treinta y seis millones cuatrocientos mil pesos ($36.400.000) Mcte
TERMINO DEL CONTRATO:	Doscientos cuarenta (240) días
FECHA DE INICIO:	18/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	17/12/2024

El contratista no está obligado a presentar pólizas debido a la cuantía del contrato y el riesgo del mismo.

- DESARROLLO DEL CONTRATO:

- INVERSIÓN DEL ANTICIPO: N/A

- AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Días ejecutados cuarenta y tres 43 días equivalentes al 17.91% del 100% del tiempo a ejecutar.

Powered by CamScanner

240	100%
13	5.41%
30	12.50%

➢ AVANCE FÍSICO

El contratista bajo el objeto del contrato, ha desarrollado cada una de las actividades para apoyar a la Dirección General, oficina Jurídica y a la subdirección general administrativa y financiera del instituto departamental de tránsito y transporte, por lo cual se relaciona en el informe de contratista el desarrollo de las siguientes actividades:

RELACION CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META							
proveedor	Estación de Servicio Centauros LTDA						
FECHA	NO. TIRILLA	CANTIDAD /GLS	VALOR /CONSUMO	VALOR / GALON	PLACA	ACUMULADO	COMBUSTIBLE
						$ 1,869,158	
1/5/2024	5574	16.990	181,555	10,686	KZK384	$ 2,050,713	ACPM
2/5/2024	5580	15.429	164,874	10,686	OJT210	$ 2,215,587	ACPM
4/5/2024	6701	9.270	157,034	16,940	OJT211	$ 2,372,621	GC
7/5/2024	6079	19.217	205,352	10,686	KZK384	$ 2,577,973	ACPM
7/5/2024	6077	9.387	100,309	10,686	OJT210	$ 2,678,282	ACPM
9/5/2024	6262	9.994	106,795	10,686	OJT210	$ 2,785,077	ACPM
13/5/2024	6160	9.440	159,913	16,940	OJT211	$ 2,944,990	GC
15/5/2024	6288	18.962	202,627	10,686	KZK384	$ 3,147,617	ACPM
15/5/2024	6166	14.900	160,398	10,765	OJT210	$ 3,308,015	TH
18/5/2024	6175	10.170	172,279	16,940	OJT211	$ 1,480,294	GC
21/5/2024	6188	8.837	149,698	16,940	OJT211	$ 3,629,992	GC
22/5/2024	6516	19.107	204,177	10,686	OJT210	$ 3,834,169	ACPM
23/5/2024	6556	18.923	202,211	10,686	KZK211	$ 4,036,380	ACPM
26/5/2024	6193	10.016	107,030	9,445	KZK384	$ 4,143,410	ACPM
28/5/2024	6098	10.294	110,001	10,686	OJT210	$ 4,253,411	ACPM
28/5/2024	6570	10.150	171,941	16,940	OJT211	$ 4,425,352	GC
28/5/2024	6096	7.797	83,318	10,686	KZK384	$ 4,508,670	ACPM
30/5/2024	6585	8.748	93,481	10,686	OJT210	$ 4,602,151	ACPM

GASOLINA CORRIENTE	$ 810,865.00
ACPM	$ 1,922,128.00
TOTAL	$ 2,732,993.00

Powered by CamScanner

➢ BALANCE FINANCIERO

20000000	100%
1869158	5.13%
2732993	13.66%

A la fecha del presente informe financieramente el contrato ha tenido una ejecución del 18.79% ejecución

CONCEPTO	VALOR	% DE AVANCE
Valor Contrato	36,400,000.00	100%
Anticipo	00.oo	0
Primer Pago parcial	1,869,158.00	5.13%
Segundo pago parcial	2,732,993.00	13.66%
Total pagado:	4,602,151.00	18.79%
Por ejecutar	31,797,849.00	81.21%

➢ **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** teniendo en cuenta la normatividad vigente, sobre dicho aspecto verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo de mayo de 2024

➢ RIESGOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR DURANTE LA EJECUCIÓN:

TIPIFICACION		IMPACTO	ASIGNACION
TIPO DE RIESGO	**DESCRIPCION DEL RIESGO**		
RIESGO AMBIENTAL Y GEOGRAFICA	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato	BAJO	CONTRATISTA
MANO DE OBRA MATERIALES Y EQUIPO	Falla del recurso humano, materiales y/o equipos requeridos para la ejecución del contrato	BAJO	CONTRATISTA
	Sabotaje de empleados o personal del contratista	BAJO	CONTRATISTA
	Suspensión o reducción del suministro de energía	BAJO	CONTRATISTA
RIESGO	Imposición de nuevos tributos	MEDIO	CONTRATISTA

Powered by CamScanner

REGULATORIO			
CONDICIONES DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución del contrato	BAJO	CONTRATISTA
	Disturbios civiles y vandalismo que impidan la ejecución del contrato	BAJO	CONTRATISTA
	Interrupción de la ejecución del contrato debido a huelgas y/o manifestaciones del orden público por parte de los trabajadores del contratista	MEDIO	CONTRATISTA
	Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social	BAJO	CONTRATISTA
FINANCIEROS	Los efectos derivados de las variaciones de las tasas de cambio.	BAJO	CONTRATISTA

Durante este período no se materializó ningún riesgo.

Nota. El ajuste a decimales del Módulo Sysman esta parametrizado a dos dígitos, y el reporte electrónico emitido por el Contratista se encuentra a tres dígitos, razón por la cual al momento del ingreso de las cantidades reales en suministro con el respectivo valor pactado en el contrato frente al módulo de inventarios de Almacen; arroja una diferencia de $1.329.oo pesos Mcte

➢ **CONCLUSIONES:** Se ha cumplido satisfactoriamente con el objeto del contrato

LUZ NELLY SANCHEZ ROMERO
Supervisor del contrato

Powered by CamScanner