MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION ESTRATEGICA DE LA COMUNICACION
PROCESO: GESTION DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

CÓDIGO: EGC-02-02-F-05	**NOTA INTERNA**	FECHA 2024/05	VERSIÓN: 2

COPIA CONTROLADA

No.160-237

PARA: ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA – jefe de Oficina de Contratación

DE: WILSON RENE CORREDOR PARRA

ASUNTO: Aclaración de ejecución del contrato de obra 20230944

FECHA: 30 de mayo de 2024

Urgente --xxx---- Favor enviar proyecto de respuesta ----- Para su información -xxx---Favor dar respuesta y enviar copia ------ Favor dar concepto------- Favor Tramitar------- Favor estudiar e informar por escrito --------- Tomar las Providencias del caso ------ Favor encargarse del asunto e informar------ Archivar-------

OBSERVACIONES: Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito informar en cuanto a la ejecución del contrato de obra 20230944 cuyo objeto "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VIA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACÁ"; el cual se encontraba suspendido desde el 26 de diciembre hasta el 12 de marzo , con reinicio desde el 13 de marzo fecha en la que se reinició con único propósito de dar trámite a las pólizas requeridas por el INVIAS para los permisos de intervención de la vía, sin embargo se aclara que no se realizó o ejecuto trabajos en campo correspondientes al objeto del contrato.
Se hace la aclaración en razón a que la fecha de reinicio del convenio con la Gobernación 2772 que da origen al contrato de obra en mención es posterior a la

del reinicio de obra en razón a que se hacia necesario cumplir con estas pólizas para dar reinicio al convenio en mención.

Cordialmente,

WILSON RENE CORREDOR PARRA
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Lina L.
Revisó: Rene C.