	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-03-FO-06
ICANH		VERSIÓN:	03
	INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO	FECHA:	12/10/2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA

INTERED COLOMBIA S.A.S

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 11.995.200,00

IDENTIFICACIÓN

0	901.229.730-1

No. Contrato	Suscrito en la vigencia	No. Operación
394	0	0

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS		PAGO 1				PAGO 2				PAGO 3				PAGO 4				PAGO 5				PAGO 6				PAGO 7				PAGO 8				PAGO 9			
		FECHA DE CORTE:	31 DE AGOSTO			FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE			FECHA DE CORTE:	31 DE OCTUBRE			FECHA DE CORTE:	30 DE NOVIEMBRE			FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE			FECHA DE CORTE:	31 DE ENERO			FECHA DE CORTE:	29 DE FEBRERO			FECHA DE CORTE:	31 DE MARZO			FECHA DE CORTE:	30 DE ABRIL		
PRODUCTO Y/O ACTIVIDAD/ESPECIFICA /ENTREGA.	NÚMERO DE PAGOS A REALIZAR	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
INSTALACION DE EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EN MB EN EL PUNTUAL ARQUEOLOGICO TERRALBA(TBL) PERIODO 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023 a. Tendido de FTTH, desde cuja NAP hasta el cliente predominantemente por postes o subterráneo (si aplica). b. Instalación (ubicación tipo rack, configuración router). c. Cable UTP para red LAN (si aplica) con conectores RJ45 ponchados, otro para la salida de instalación y configuración de 2 cable UTP/FIBRA (incluyendo red LAN de visitantes, el servicio y otro, la red wi-fi de uso interno. d. Instalación de antena Outdoor (si aplica) en el punto de referencia de la red wi-fi.	1	FEV 20852	$ 3.998.000	$ 639.680	$ 3.998.400				0				0				0				0				0				0				0			
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 500 MB EN EL PUNTUAL ARQUEOLOGICO TERRALBA(TBL) PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1				$ -	FEV 21364	$ 840.000	$ 159.600	$ 999.600				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -	
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 500 MB EN EL PUNTUAL ARQUEOLOGICO TERRALBA(TBL) PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	1				$ -				$ -	FEV 22826	$ 840.000,00	$ 159.600,00	$ 999.600,00				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -	
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 500 MB EN EL PUNTUAL ARQUEOLOGICO TERRALBA(TBL) PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	1				$ -				$ -				$ -	FEV 23629	$ 840.000,00	$ 159.600,00	$ 999.600,00				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -	
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 500 MB EN EL PUNTUAL ARQUEOLOGICO TERRALBA(TBL) PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	1				$ -				$ -				$ -				$ -	FEV 23919	$ 840.000,00	$ 159.600,00	$ 999.600,00				$ -				$ -				$ -				$ -	
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 500 MB EN EL PUNTUAL ARQUEOLOGICO TERRALBA(TBL) PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	1				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -	FEV 23926	$ 840.000,00	$ 159.600,00	$ 999.600,00				$ -				$ -				$ -	
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 500 MB EN EL PUNTUAL ARQUEOLOGICO TERRALBA(TBL) PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	1				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -	FEV 25922	$ 840.000,00	$ 159.600,00	$ 999.600,00				$ -				$ -	
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO CORPORATIVO 500 MB EN EL PUNTUAL ARQUEOLOGICO TERRALBA(TBL) PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	1				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -	FEV 25923	$ 840.000,00	$ 159.600,00	$ 999.600,00				$ -	
					$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -	
					$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -	
					$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -	
		TOTAL PAGO 1	$		$ 3.998.400	TOTAL PAGO 1			999600	TOTAL PAGO 1			999600	TOTAL PAGO 1			999600	TOTAL PAGO 1			999600	TOTAL PAGO 1			999600	TOTAL PAGO 1			999600	TOTAL PAGO 1			999600	TOTAL PAGO 1			0

SITUACIÓN FINANCIERA

NUMERO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DES EJECUTAR	DETALLE SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
1	$ 3.998.400	33%	$ 7.996.800	67%	Soportes Pólizas
2	$ 999.600	8%	$ 6.997.200	-0997599627%	Soportes Pólizas
3	$ 999.600	8%	$ 5.997.600	-0997599603%	Soportes Pólizas
4	$ 999.600	8%	$ 4.998.000	-0997199583%	Soportes Pólizas
5	$ 999.600	8%	$ 4.998.000	-7998799627%	Soportes Pólizas
6	$ 999.600	8%	$ 4.998.000	-8998399707%	Soportes Pólizas
7	$ 999.600	8%	$ 4.998.000	-9998399683%	Soportes Pólizas
8	$ 999.600	8%	$ 4.998.000	-10998599683%	Soportes Pólizas
9		0%	$ 4.998.000	-10998599683%	Soportes Pólizas
TOTAL	$ 10.995.600	92%	$ 999.600,00	8%	

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN	FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE C.C.	NOMBRE DEPENDENCIA NATALIA VALERIA ESCOBAR LAMILLA SECRETARIA GENERAL

Con la firma del presente documento certifico la veracidad de la información consignada