FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN CONTRATO/CONVENIO
R-RI-65
06

TRD:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons	**Fecha:**	DD	MM	AA
	300	10	03	01	0437		17	06	24

Tipo (Marque al frente con una x):	Tiempo	**X**
	Dinero	
	Actividades	
	Personal	
	Otro(s), Cual(es)? _____	
Nombre del solicitante de la adición y/o o modificación al contrato/convenio:	Elizabeth Granada Ríos	
Número del contrato:	200-10-01-12-0195-2023	
Objeto:	Actualización y migración de módulos de autoridad ambiental, gestión de documentos, pqrds , acciones de mejora y reportes los cuales de CITA 1.0 a CITA 2, así como los ajustes solicitados en la estrategia Coordina y la integración de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales VITAL con CITA V2	
Nombre del contratista:	INTEGRACIÓN WEB SAS NIT 900318119	
Justificación de la adición y/o modificación de contrato/convenio:	Mediante solicitud presentada el 6 de junio de 2024 y con radicado 300-34-01.59-3282. La contratista solicita "Solicitud de Otrosí al contrato 200-10-01-12-0195-2023" soportado en las siguientes consideraciones: 1. A la fecha se ha cumplido un 70% el cronograma propuesto. 2. Durante la socialización de los productos implementados en el ambiente de verificación, surgieron ajustes a realizar 3. A la fecha está pendiente por entregar la carga de datos de CITA 1 a CITA 2 de los trámites ambientales, así como la integración de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales VITAL con CITA 2, la cual hemos adelantado con la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, entidad que es piloto a	

	nivel nacional en la integración con VITAL, pero no se ha podido tener un primer caso de éxito debido a que el Ministerio del Medio Ambiente. 4. Por lo expuesto anteriormente, no podríamos terminar lo contratado a 18 de junio, tiempo que culmina el contrato en mención; motivo por el cual, solicito de ser posible, adicionar dos meses más para poder cumplir con lo contratado y que la Corporación tenga el tiempo suficiente para su revisión. Teniendo presente que este tipo de contratos de desarrollo de software pueden presentar novedades durante su ejecución y máxime cuando se requiere el concurso con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Teniendo presente que el contrato tiene acta de inicio del 19/09/2023 una duración de 9 meses debería culminar el 20-06-2024 y a la fecha se ha realizado la entrega del 55% de los productos del contrato y se ha presentado el avance de los próximos productos a entregar. Así las cosas, se solicita modificar la cláusula SEPTIMA: plazo de duración y lugar de prestación del servicio, así: El contrato tendrá una duración de O**nce (11)** meses, contados a partir del inicio a través de la plataforma del SECOP II, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas
Observaciones:	Ninguna

Porcentaje de Ejecución del Contrato/Convenio	
Tipo	**%**
Ejecución financiera:	55%
Ejecución física:	55%

Certificado de Disponibilidad Presupuestal
(Cuando la adición sea en dinero)

Numero	Rubro	Valor	VoBo Presupuesto
Observaciones:	No aplica		

Ítem	Coordinador(a)	Supervisor(a)	Funcionari@ que Recibe la Solicitud
Firma			
Nombre:	Luz Adriana García	Elizabeth Granada Ríos	
Nº Cédula:			39411401.

Elaboró:	Jairo Andrés Agudelo
Fecha de Elaboración:	17/06/24

Información de quien recibe la solicitud:

Nombre:	
Fecha:	

CORPOURABA

4:06pm.

CONTRATACIÓN

CORPOURABA
CONSECUTIV... 300-34-01.59-3282
Fecha 2024 06-06 Hora 09:24:46 Folios 6

INTEGRACIÓN WEB

Medellín, junio 6 de 2024
Doctor: Jorge David Tamayo
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABA
Cll 92 No. 98-39
Apartadó – Antioquia

REFERENCIA: Solicitud de Otrosí al contrato 200-10-01-12-0195-2023

A la fecha se ha cumplido un 70% el cronograma propuesto para la 'Actualización y migración de CITA 1 a CITA 2, los módulos de Autoridad Ambiental, Gestión de Documentos, PQRDS, Acciones de Mejora y Reportes, así como los ajustes solicitados en la estrategia Coordina y la integración de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales VITAL con CITA 2'. Durante la socialización de los productos implementados en el ambiente de verificación, surgieron ajustes a realizar; varios de ellos se han solucionado debido a que no afectan los tiempos del contrato, otros que como afectan los tiempos del contrato se esperan solucionar en el contrato de soporte y varios de ellos que debido a cambios de estructura en el sistema es compleja su solución y requieran un tiempo considerable de desarrollo se tendrán en cuenta como productos o desarrollos nuevos. A la fecha está pendiente por entregar la carga de datos de CITA 1 a CITA 2 de los trámites ambientales, así como la integración de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales VITAL con CITA 2, la cual hemos adelantado con la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, entidad que es piloto a nivel nacional en la integración con VITAL, pero no se ha podido tener un primer caso de éxito debido a que el Ministerio del Medio Ambiente no ha suministrado toda la información necesaria para culminar este proceso; una vez tengamos el caso de éxito con esta entidad, daremos inicio a esta integración con Corpourabá.

Por lo expuesto anteriormente, no podríamos terminar lo contratado a 18 de junio, tiempo que culmina el contrato en mención; motivo por el cual, solicito de ser posible, adicionar dos meses más para poder cumplir con lo contratado y que la Corporación tenga el tiempo suficiente para su revisión.

Cordialmente,

Leonor Arias Higuita
Gerente General
Integración Web S.A.S

Calle 40 No.73-13 Medellín, Antioquia – Móvil 316 830 49 68
integracionweb@integracionweb.com.co